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Resumen 
Proyecto de ejecución y adecuación de un local comercial a escuela de música, en el que se va a proceder a 
realizar  un  cambio  de  uso.  Se  ejecuta  ocupando  la  mitad  del  bajo  comercial  de  un  bloque  residencial 
plurifamiliar, situado en la C/ Peñíscola esquina con C/ Ausiàs March de Benicarló (Castellón). 
Se ha realizado la distribución optimizando el espacio y las necesidades de una actividad de este tipo, teniendo 
muy presente en todo momento la accesibilidad y el desplazamiento sin dificultad por toda la superficie de 
personas con movilidad reducida. 
Una vez que se ha dado el visto bueno a la distribución, se ha redactado la memoria dejando claras desde el 
primer momento las características que tendrá el local una vez esté finalizado. Se harán cumplir los niveles 
de  aislamiento  acústico  requeridos  por  la  normativa  y  los  requisitos mínimos  de  accesibilidad  y  confort, 
siempre en cumplimiento con el CTE. 
En último  lugar  se  redactará el presupuesto y  se  realizarán el estudio de seguridad y  salud,  la gestión de 
residuos y el control de calidad, para poder dar por finalizado este proyecto. 
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Abstract 
Project  implementation and adaptation of commercial premises to music school, where  it will proceed to 
make a change of use. It runs occupying half the trade under a multi‐family residential block, located in the  
Peñíscola Street corner with Ausiàs March Street, Benicarló (Castellón). 
Distribution was made to optimize the space and the needs of an activity of this kind, bearing in mind at all 
times the availability and movement across the surface without problems for people with reduced mobility. 
Once that has been given approval to distribution, it has been drafted memory making clear from the outset 
the features that have local once it is finalized. They will be enforced acoustic insulation levels required by 
the regulations and minimum requirements of accessibility and comfort, always in compliance with the CTE. 
Finally the budget is drawn up and the study of health and safety, waste management and quality control, to 
terminate this project will be made. 
 
Keywords: construction, adaptation, implementation, project, music 
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Resum 
Projecte d'execució i adequació d'un local comercial a escola de música, en el que es realitzarà un canvi d'ús. 
S'executa ocupant la mitat del baix comercial d'un bloc residencial plurifamiliar, situat en la C/ Peníscola cantó 
amb C/ Ausiàs March de Benicarló (Castelló). 
S'ha realitzat la distribució optimitzant l'espai i les necessitats d'una activitat d'este tipus, tenint molt present 
en  tot moment  l'accessibilitat  i  el  desplaçament  sense  dificultat  per  tota  la  superfície  de  persones  amb 
mobilitat reduïda.  
Una vegada que s'ha donat el vist i plau a la distribució, s'ha redactat la memòria deixant clares des del primer 
moment  les  característiques  que  tindrà  el  local  una  vegada  estiga  finalitzat.  Es  faran  complir  els  nivells 
d'aïllament  acústic  requerits  per  la  normativa  i  els  requisits mínims  d'accessibilitat  i  confort,  sempre  en 
compliment amb el CTE. 
Per últim, es redactarà el pressupost i es realitzaran l'estudi de seguretat i salut, la gestió de residus i el control 
de qualitat, per a poder donar per finalitzat este projecte.  
Paraules clau: construcció, adequació, execució, projecte, música 
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Acrónimos utilizados 
ACS: Agua Caliente Sanitaria 
CAD: Computer Aided Design / Diseño Asistido por Ordenador 
CTE: Código Técnico de la Edificación 
DB: Documento Básico 
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HR: Protección frente al Ruido 
HS: Salubridad 
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PYL: Placas de Yeso Laminado 
RD: Real Decreto 
REBT: Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
RITE: Reglamento de Instalaciones Térmica en Edificios 
SE: Seguridad Estructural 
SI: Seguridad en caso de Incendio 
SIA: Símbolo Internacional de Accesibilidad 
SUA: Seguridad de Utilización y Accesibilidad 
TFG: Trabajo Final de Grado 
UNE: Una Norma Española 
UPV: Universitat Politècnica de València 
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I. MEMORIA DESCRIPTIVA 
Se va a desarrollar un proyecto de ejecución y adecuación de un local comercial a escuela de música, para 
conseguir la licencia que permita desarrollar la actividad que se quiere llevar a cabo en dicho local. 
1 Introducción 
El proyecto se va a realizar en la localidad de Benicarló, situada al norte de la provincia de Castellón. Cuenta 
con una población de 26.521 habitantes y cuenta con una gran tradición musical. 
 
 
Imagen 1. Panorámica de Benicarló. Web del ayuntamiento de Benicarló 
 
En  la  población  existe  un  Conservatorio  Profesional  de  Música  y  una  escuela  perteneciente  a  la  banda 
municipal. Pero se piensa que existen algunas carencias y por ello se proyecta la escuela de música objeto de 
este proyecto. 
Esta escuela servirá para dar apoyo a los estudiantes del Conservatorio Profesional, para gente que no busque 
hacer de la música su profesión y tan sólo quiera adquirir conocimientos básicos de música o bien para gente 
que quiera acceder a un determinado nivel dentro del conservatorio y desee prepararse de manera individual, 
pero con la ayuda de profesionales en la materia. 
 
 
Imagen 2. Conservatorio Profesional de Música “Mestre Feliu”. Web del conservatorio 
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Al estar situada en una zona relativamente moderna de la población, ofrece comodidades que otros locales 
no pueden ofrecer, como el acceso rodado o el aparcamiento, y las instalaciones serán más modernas, lo que 
hará sentirse más cómodo al alumno. 
La elaboración de este Trabajo Final de Grado se centra en los pasos fundamentales para la elaboración de 
un proyecto de actividad, a partir de todo lo aprendido durante la carrera en cuanto a diseño, instalaciones, 
equipos, aplicación de normativa, etc. 
Para ello se desarrolla un trabajo en el que se muestran los documentos técnicos y gráficos para poder llevar 
a cabo las obras necesarias, bajo el marco normativo existente para este tipo de actividad en lo referente a 
accesibilidad, instalaciones, seguridad de utilización o acústica entre otros. 
2 Información previa 
El inmueble, situado en la Calle Peñíscola, número 88 de Benicarló (Castellón), se encuentra totalmente vacío 
desde que se construyó el resto del edificio, a excepción de la propia estructura. 
El local objeto del proyecto se encuentra situado en la planta baja de un edificio residencial plurifamiliar de 
dos alturas, planta baja y sótano. Para la realización de este proyecto se ha utilizado la mitad de la planta baja 
existente, partiéndola por el zaguán, que está situado en el centro del edificio. 
 
 
Imagen 3. Estado actual del edificio. Fuente propia 
 
La planta del edificio es rectangular, añadiendo una figura geométrica con forma cuadrada, en el extremo 
opuesto a la medianera recayente al zaguán, como elemento que servirá para acoger una sala de audiciones. 
El edificio tiene una cubierta inclinada a un agua y la figura cuadrada señalada anteriormente con forma de 
cubo tiene una cubierta plana no transitable. 
El bloque consta de una estructura de hormigón armado en su totalidad, siendo construido en el año 2009. 
La planta baja tiene una altura útil de 2,70 m y el cubo una altura útil de 6,00 m. Los forjados son de 0,35 m 
de espesor. 
La fachada principal del edificio da al interior de la parcela peatonal ajardinada, aunque la entrada principal 
al local que se proyecta recae sobre la Calle Peñíscola. Tiene acceso rodado y acceso peatonal, así como plazas 
de aparcamiento en las inmediaciones, incluyendo plazas reservadas. 
3 Objetivos 
Un proyecto de actividad, proyecto de apertura o proyecto de licencia ambiental, es un documento científico‐
técnico,  firmado  por  un  técnico  competente,  necesario  para  la  obtención  de  la  correspondiente  licencia 
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municipal que permitirá la apertura y explotación de una actividad en un establecimiento determinado y que 
justifica que tanto el  local,  las  instalaciones previstas en el mismo y el desarrollo de la propia actividad se 
ajustan al marco normativo en vigor, estableciendo unas condiciones ambientales, de seguridad y utilización 
óptimas para los usuarios y sus trabajadores. 
Se  ha  optado  por  la  realización  de  este  proyecto  técnico  como  Trabajo  Final  de  Grado  porque  ofrece  la 
posibilidad de sintetizar en un único documento la gran mayoría de conocimientos adquiridos en la titulación, 
permitiendo  el  análisis  y  la  aplicación  de  reglamentos  y  normativas  muy  útiles  y  básicas  para  nuestro 
desempeño profesional. 
Los objetivos propuestos a alcanzar durante la realización del TFG y tras su finalización serán los siguientes: 
 Elaborar la documentación necesaria a adjuntar con la solicitud de licencia, declaración responsable 
o comunicación previa, según el caso. 
 Aplicar las diferentes normativas administrativas y técnicas en vigor, del ámbito medioambiental y de 
aplicación en la apertura de actividades, tanto a nivel nacional, provincial o municipal. 
 Analizar las necesidades de nuestros clientes, realizar un buen asesoramiento previo. 
 Desarrollar un proceso constructivo correcto de las distintas fases de dicho proyecto. 
 Realizar el levantamiento de planos de los inmuebles tras una medición “in situ”. 
 Diseñar  y  dimensionar  correctamente  las  diferentes  instalaciones  necesarias  para  el  correcto 
funcionamiento de la actividad y cumplir las condiciones mínimas de confort de sus ocupantes. 
 Estudiar los diferentes sistemas de aislamiento acústico específicos para establecimientos de pública 
concurrencia y más cuando se trata de una actividad de estas características. 
 Redactar un estudio de seguridad y salud teniendo como referencia el proyecto de ejecución. 
 Confeccionar las mediciones del proyecto y elaborar el presupuesto de ejecución material de la obra. 
 Elaborar un plan de control de calidad y gestión de residuos, de acuerdo al proyecto de ejecución. 
4 Metodología 
El presente TFG se desarrolla con el mayor rigor posible simulando un encargo profesional de un peticionario 
o promotor cualquiera, con un programa de necesidades definido: 
<< La adecuación de un establecimiento existente de su propiedad para su posterior uso como escuela de 
música, diseñando una distribución de espacios conforme a las exigencias que un establecimiento de esta 
tipología presenta y dotándolo de unas instalaciones ajustadas a la normativa en vigor que les sea de 
aplicación. >> 
 
Por lo tanto, establecido el punto de partida, y teniendo claro que lo que nuestro cliente necesita de 
nosotros es la redacción de un proyecto de adecuación de local y actividad, se definirá la metodología a 
seguir para el desarrollo del mismo. 
 
En primer lugar, se localiza el inmueble y se busca su referencia catastral. 
Posteriormente se realiza una visita al local para analizarlo y poder llevar a cabo las mediciones necesarias “in 
situ” para el levantamiento de los planos. Se dispone de documentación gráfica, pero es conveniente realizar 
las comprobaciones necesarias para evitar errores en el futuro. 
En esta visita  se  localizan  las acometidas de  las  instalaciones y  se analiza el estado previo o  inicial de  los 
cerramientos y estructura. 
Tras  estos  primeros  pasos,  se  comienzan  a  realizar  los  primeros  diseños  para  la  distribución  interior  y 
composición  de  fachadas,  teniendo  siempre  presente  las  normativas  de  acústica  y  de  accesibilidad 
principalmente, ya que interferirán en el diseño final para ajustarnos a la norma legal. 
Con la distribución definitiva, se comprueba que cumple con las exigencias establecidas en el CTE. 
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A continuación, se redacta el resto de documentos que compondrán el proyecto, a excepción del estudio de 
seguridad y salud y el presupuesto, ya que se realizarán una vez el proyecto de ejecución esté terminado. 
Por último, una vez finalizada la obra, se solicitará una Licencia de Apertura, la cual solo será otorgada si se 
ejecuta todo correctamente en base al proyecto elaborado y cumpliendo la normativa vigente. 
5 Cuadro de superficies 
• Superficie construida 
La superficie de planta construida que se ha elegido para este proyecto es de 493,75 m2. 
• Superficie útil de la planta proyectada 
ESTANCIA  SUPERFICIE 
Hall entrada  32,08 m2 
Distribuidor  27,45 m2 
Dirección  15,28 m2 
Secretaría – Conserjería  11,03 m2 
Aula instrumento 1  10,84 m2 
Aula instrumento 2  10,33 m2 
Aula instrumento 3  11,19 m2 
Aula instrumento 4  10,72 m2 
Aula estudio 1  14,98 m2 
Aula estudio 2  10,90 m2 
Biblioteca  33,77 m2 
Aula ensayo  40,31 m2 
Aula lenguaje musical 1  32,18 m2 
Aula lenguaje musical 2  32,18 m2 
Aseos  30,95 m2 
Cafetería  50,43 m2 
Sala audiciones   
Planta baja  57,08 m2 
Sala control  12,27 m2 
 
Tabla 1. Superficie útil proyectada 
6 Procedimiento administrativo 
Se ha consultado la normativa urbanística de la localidad de Benicarló para asegurar que en esta zona y en 
este local en concreto, nos permite la adecuación de un local para ejercer la docencia. Tal y como se expone 
en el capítulo VI, artículo 133 de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). 
Tras haber realizado esta consulta y asegurando que podemos ubicar esta actividad en dicha ubicación, se 
presentará  la  Solicitud  de  Compatibilidad  Urbanística  (Anexo  1)  en  el  departamento  de  urbanismo  de 
l’Ajuntament de Benicarló. Tendrán un plazo máximo de un mes para contestar, pudiendo pedir la licencia de 
obras  (declaración  responsable en este  caso)  al  finalizar  ese plazo o en  cuanto  se  reciba  la  contestación, 
iniciando inmediatamente las obras. 
Una vez finalizada la obra y entregada toda la documentación pertinente, se procederá a tramitar la licencia 
de apertura. En esta ocasión se trata de Declaración Responsable Ambiental por el tipo de actividad que nos 
ocupa, tal y como recoge la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control 
Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana, en el artículo 1.2 del Anexo III. 
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II. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
7 Sistema envolvente 
1.7 Cerramiento exterior 
El cerramiento de la planta baja se compone de una hoja exterior de ladrillo caravista, igual que el resto del 
edificio, que ya se encuentra ejecutada. Los huecos de carpinterías están ejecutados con tabiques de ladrillos 
colocados al tresbolillo dejando huecos para la ventilación entre ellos, posteriormente se derrumbarán para 
colocar las carpinterías que correspondan. 
La hoja interior estará compuesta por una capa de mortero hidrófugo de 1 cm de espesor, colocada sobre el 
intradós del ladrillo caravista; un aislante de lana de roca de 4 cm de espesor, colocado entre los montantes 
del entramado autoportante; y doble placa de yeso laminado, de 15 mm cada una, para dar por finalizado el 
cerramiento exterior. 
En el caso del cubo situado al noroeste de la planta, se ha optado por ejecutar una fachada ventilada. El muro 
base estará compuesto por LH‐11, en su parte exterior se colocarán unos paneles de piedra natural sobre 
montantes anclados al muro, previamente aislado con poliuretano proyecto, y en el interior será colocada 
una PYL pegada con mortero directamente al soporte. 
2.7 Carpintería exterior 
Ventanas de aluminio con cristales 6 + 12 + 6 tipo Climalit. Con premarco anclado a la propia estructura del 
entramado autoportante de la hoja interior de fachada y rematado con tapajuntas por el interior del local. La 
parte exterior será rejuntada con silicona para evitar filtraciones de agua, aire o ruido. Tendrán en la parte 
superior  unas  lamas,  accesibles  desde  el  interior  del  local  para  facilitar  su  apertura,  lo  que  permitirá  la 
ventilación de las aulas que lo necesiten. 
8 Sistema de compartimentación 
1.8 Particiones interiores 
Las particiones  interiores que estén en  contacto  con un espacio en el que  se pueda desarrollar  actividad 
musical  alguna,  estarán  conformadas  por  tabiques  de  ladrillo  macizo  de  hormigón  de  40x10x5  cm  y 
trasdosado por cada cara con doble PYL de 15 mm de espesor cada una. En la cara interior de la PYL se pondrá 
un aislante de lana de roca de 4 cm de espesor. 
El resto de particiones interiores se harán con una tabiquería de PYL compuestas por un montante de 48 mm 
y una placa a cada lado del tabique, con aislante de lana de roca de 4 cm de espesor en su interior. 
En las zonas húmedas se utilizará la misma solución, pero utilizando PYL hidrófugas. 
2.8 Carpintería interior 
Las puertas de paso serán de madera de pino de alma maciza de 80 cm, excepto en locales accesibles que 
serán de 90 cm, y 2,00 m de alto.  
La puerta de entrada será de vidrio, corredera automática con un fijo, de 3,50 m de anchura total, una hoja 
de vidrio corredera de 1,75 m y un fijo de vidrio de 1,75 m. 
Las puertas de acceso a la sala de audiciones serán de 1,20 m de ancho con doble hoja de madera de pino.  
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9 Sistemas de revestimientos 
1.9 Revestimientos horizontales 
SUELOS 
En todo el local se colocará una capa de aislante lana de roca de 4 cm de espesor sobre el forjado, un geotextil 
que hará las funciones de separación y protección, y una capa de hormigón autonivelante en toda la superficie 
de 5 cm de espesor. 
A continuación, se colocará en todo el local pavimento PAR‐KER, parquet cerámico de Porcelanosa, sobre una 
capa de mortero de agarre. En las zonas húmedas se colocará gres porcelánico anti‐deslizante de Porcelanosa. 
Para el revestimiento de la escalera se colocará baldosa cerámica del grupo Porcelanosa. 
En la sala de audiciones se colocará una moqueta 100% poliamida colocada con adhesivo de contacto. 
 
 
Imagen 4. PAR‐KER, parquet cerámico. Web de Porcelanosa 
 
TECHOS 
Se colocará un  falso  techo acústico de PYL en  todo en  las aulas y  recintos susceptibles de emitir  sonidos, 
formado por un primer techo a unos 10 cm del forjado superior, cuya estructura irá suspendida de silentblocks 
para evitar la transmisión de vibraciones. A esta estructura se atornillará una PYL de 15 mm sobre la que se 
colocará un aislante de lana de roca de 4 cm de espesor. A continuación de este primer techo, a 10 cm, se 
coloca otro inmediatamente inferior de las mismas características, a excepción de que se colocará una doble 
PYL y éstas serán fonoabsorbentes. En estas estancias la altura libre será de 2,50 m. 
En el distribuidor  se  colocará un  falso  techo de PYL,  suspendido a 30  cm del  forjado  superior por  el  que 
discurrirán las instalaciones de climatización. Quedará una altura libre de 2,40 m. 
En el hall de entrada, se dispondrá un falso techo de PYL, suspendido a 10 cm del forjado superior quedando 
una altura libre de 2,60 m en la entrada al local. 
En la sala de audiciones se dispondrá un falso techo de características similares al de las aulas del resto de la 
escuela, para conseguir un buen sonido en toda la sala.  
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2.9 Revestimientos verticales 
Las particiones interiores y la hoja interior de fachada serán revestidas con pintura plástica lisa en todo el 
local,  a  excepción  del  revestimiento  de  la  sala  de  audiciones.  En  esta,  se  colocarán  PYL  con  cualidades 
fonoabsorbentes finalizadas con una apariencia de madera. 
En las zonas húmedas se colocará alicatado de gres porcelánico pulido. 
10 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones 
1.10 Instalación eléctrica 
Las instalaciones eléctricas serán legalizadas en el Servicio Territorial de Industria y Energía. Aunque el local 
se  considera  local  de  pública  concurrencia,  no  se  prevé  una  potencia  superior  a  la  establecida  en  el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión que conlleve a un proyecto específico para esta instalación. No 
obstante,  si  fuera  necesario  un  proyecto  específico,  se  adjuntará  uno  firmado  y  visado  por  el  técnico 
competente  y  además  se  procederá  a  una  inspección  por  parte  de  un  Organismo  de  Control  de  la 
Administración.  
No obstante, la instalación cumplirá con los siguientes supuestos: 
Cuadro General de Protección (C.G.P.): se situará en una zona lo menos accesible posible al público y estará 
constituido  por  un  armario  de  PVC  estanco  y  en  su  interior  se  situará  todos  los  elementos  de mando  y 
protección de la instalación.  
Protecciones:  toda  la  instalación  estará  protegida  contra  sobrecargas  y  cortocircuitos  por  medio  de 
interruptores  magnetotérmicos  y  contra  contactos  indirectos  estará  protegida  mediante  interruptores 
diferenciales de 30 mA. 
Conductores  de  protección:  los  conductores  de  protección  serán  de  cobre.  Se  instalarán  por  la  misma 
canalización que éstos, no pudiendo utilizar un mismo conductor de protección para circuitos distintos. El 
aislamiento de los conductores será no propagador de la llama y no propagadores del incendio. 
Identificación  de  los  conductores:  los  conductores  de  la  instalación  se  identificarán,  al  igual  que  las 
derivaciones individuales, por colores de sus aislamientos, a saber: 
• Azul claro, para el conductor neutro. 
• Amarillo‐verde, para el conductor de tierra y protector. 
• Marrón y negro, para los conductores activos o fases. 
Cuando se utilicen conductores cuyos aislantes no sean susceptibles de coloración los conductores quedarán 
identificados por inscripciones sobre el mismo. 
Aislamientos: las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia de aislamiento por lo menos igual 
a 1.000 voltios x U ohmios, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, con un mínimo de 
250.000 ohmios. El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra, y entre conductores 
mediante la aplicación de una tensión continua suministrada por un generador que proporcione en vacío una 
tensión comprendida entre 500 y 1.000 voltios y como mínimo 250 voltios con una carga externa de 100.00 
ohmios.  
Tubos protectores:  los tubos empleados serán, aislantes flexibles normales y que puedan curvarse con  las 
manos. Los diámetros interiores nominales mínimos, en milímetros, para los tubos protectores en función del 
número, clase y sección de los conductores que han de alojar. La sección de las canalizaciones será tal que 
permita la instalación posterior del mismo nº de conductores instalados en un principio. Los tubos se unirán 
entre sí mediante accesorios adecuados. Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los 
tubos  después  de  colocados  y  fijados  éstos  y  sus  accesorios,  disponiendo  para  ello  los  registros  que  se 
consideren convenientes, y en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 m. El número de curvas 
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en ángulo recto situadas entro los registros consecutivos no será superior a tres. Los conductores se alojarán 
en los tubos después de colocados estos. 
Cajas de empalme y derivación: estarán destinadas a alojar los bornes de derivación de los circuitos eléctricos, 
aunque  podrán  estar  destinadas  a  únicamente  a  registro,  para  facilitar  la  introducción  y  retirada  de  los 
conductores en los tubos. Serán de material aislante o metálico, aisladas interiormente y protegidas contra la 
oxidación. Dispondrán de aberturas o espesores habilitados en  lugares convenientes para que puedan ser 
practicadas  con  facilidad  al  colocarlas  y  permitir  así  el  acceso  de  los  tubos  en  su  interior  en  lugares 
convenientes para que puedan ser practicadas con facilidad al colocarlas y permitir así el acceso de los tubos 
en su interior. Sus dimensiones serán tales que permita alojar holgadamente todos los conductores que deban 
contener. Su profundidad equivaldrá, cuanto menos, al diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con 
un mínimo de 40 milímetros para su profundidad y de 80 milímetros para el diámetro o lado interior. 
Aparatos de mando y maniobra: son los interruptores y conmutadores que cortarán la corriente máxima del 
circuito en que están colocados, sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo y cerrando los 
mismo,  sin  posibilidad  de  tomar  una  posición  intermedia;  serán  del  tipo  cerrado  y material  aislante.  Las 
dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura en ningún caso pueda exceder de 65 ºC 
en ninguna de sus piezas. Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales. 
2.10 Iluminación 
La iluminación se realiza a través de las ventanas abiertas al espacio exterior en cerramiento. Para cuando los 
niveles de iluminación natural sean insuficientes, se establece un sistema de iluminación artificial que nos 
garantice un nivel de iluminación suficiente para el correcto funcionamiento de la actividad. 
El  apartado  de  iluminación  quedará  desarrollado  en  la  justificación  del  cumplimiento  del  DB‐SUA4  más 
adelante. La iluminación proyectada tendrá como misión el suplementar o sustituir a la iluminación natural 
con el objeto de asegurar unos niveles mínimos. La iluminación media del local se establece en 300 lux y en 
la  zona  de  aseos  de  100  lux.  En  aulas  y  bibliotecas,  estas  cifras  aumentarán  hasta  los  500  lux  para  una 
iluminación óptima. 
Toda instalación eléctrica cumple con el Reglamento electrotécnico de Baja Tensión. 
La totalidad de la instalación está realizada con cables no propagadores de llama y con emisión de humos y 
opacidad  reducida  bajo  tubo  proyector  no  propagador  de  llama.  Todos  los  circuitos  existentes  estarán 
protegidos  contra  sobrecargas  y  cortocircuitos,  así  como  por  interruptores  diferenciales  de  30  mA  de 
sensibilidad.  
En el plano de esquema unifilar se indica alumbrado de emergencia y luminarias en su circuito. Estos formarán 
parte de un circuito de alumbrado tal y como se muestra en dicho esquema.  
3.10 Protección contra incendios 
Se  colocarán  los  extintores  necesarios  en  el  interior  del  local,  justificando  las  unidades  instaladas  en  el 
apartado correspondiente del cumplimiento del CTE. 
En concreto se instalarán 5 extintores de tipo polvo polivalente, de 6 Kg. (21A/113B). 
4.10 Fontanería y saneamiento 
El abastecimiento de agua se efectúa a partir de la red existente para el resto de viviendas del bloque. La 
acometida  general  de  la  vivienda  es  de  polietileno  hasta  la  batería  de  contadores,  desde  donde  sale  la 
derivación individual al local, siendo de polietileno reticulado.  
La aptitud para el consumo humano del agua está garantizada por la compañía suministradora que realiza 
controles de las condiciones sanitarias. 
Las condiciones de caudal y suministro serán de 3,5 Kg/m2 de presión mínima.  El caudal mínimo en cada toma 
será de acuerdo con la HS‐4 del CTE.  
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El  sistema de calentamiento de agua para  la  cocina de  la  cafetería  se prevé mediante  termo acumulador 
eléctrico correctamente conectado a tierra. 
La  instalación de saneamiento estará  formada por tubos de PVC sanitario hasta  la conexión con  la red de 
general  de  saneamiento.  La  red  interior  de  la  edificación  se  proyecta  de  PVC  y  conectará  con  la  red  de 
saneamiento existente del edificio, que discurre por el sótano del mismo. 
5.10 Instalaciones térmicas del local 
Se procederá a realizar una preinstalación de aire acondicionado, pero no se tratará en este proyecto debido 
al  límite  del  presupuesto  para  realizar  la  obra.  Por  tanto,  no  se  instalarán  ni  presupuestarán máquinas, 
motores y demás elementos propios de este tipo de instalación. Se dejará prevista la conducción principal, 
que discurrirá por dentro del falso techo del pasillo, embocando una salida de aire a cada aula de los laterales 
del distribuidor. En previsión, a la hora de construir del edificio, se dejó el espacio necesario para la colocación 
del motor de la instalación de aire acondicionado en un cuarto de maquinarias situado bajo la cubierta para 
tal fin y la instalación de tuberías se realizaría por el patinillo por el que discurren el resto de instalaciones del 
mismo tipo.   
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III. CUMPLIMIENTO DEL CTE 
Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indicarán en particular las acordadas 
entre el promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en el CTE.  
Requisitos básicos  Según CTE  En proyecto  Prestaciones según el CTE en proyecto 
Seguridad 
Seguridad estructural  DB‐SE 
Asegurar que el edificio tiene un 
comportamiento estructural adecuado frente a 
las acciones e influencias previsibles a las que 
pueda estar sometido. 
Seguridad en caso de 
incendio  DB‐SI 
Reducir a límites aceptables el riego de que los 
usuarios de un edificio sufran daños derivados de 
un incendio de origen accidental. 
Seguridad de Utilización 
y accesibilidad  DB‐SUA 
Con el fin de asegurar la satisfacción y exigencias 
básicas de calidad y seguridad de utilización. 
Habitabilidad 
Salubridad  DB‐HS 
Higiene, salud y protección del medioambiente, 
de tal forma que se alcancen condiciones 
aceptables de salubridad y estanqueidad en el 
ambiente interior del edificio y que éste no 
deteriore el medio ambiente en su entorno 
inmediato, garantizando una adecuada gestión 
de toda clase de residuos. 
Protección frente al ruido  DB‐HR 
De tal forma que el ruido percibido no ponga en 
peligro la salud de las personas y les permita 
realizar satisfactoriamente sus actividades. 
Ahorro de energía y 
aislamiento térmico  DB‐HE 
De forma que se garantice una utilización óptima 
de los recursos energéticos. 
Tabla 2. Requisitos básicos del CTE 
11 Seguridad estructural (SE) 
No procede analizar el cumplimiento del CTE en lo que a seguridad estructural se refiere ya que no se realiza 
ningún trabajo que afecte a la estructura del local. En previsión de la ejecución de una sala de audiciones, el 
proyecto de ejecución del bloque de viviendas contempló la construcción de un forjado para albergar un 
pequeño patio de butacas y una sala de control en el espacio anexo a la planta baja. Por tanto, no debemos 
justificar ninguna acción en este apartado. 
12 Seguridad en caso de incendio (SI) 
Tabla 3. Cumplimiento del DB‐SI 
Cumplimiento del Documento Básico SI  SI  NO  NP  SOLUCIÓN ALTERNATIVA 
DB‐SI  EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
       
SI 1  Propagación interior                   
SI 2  Propagación exterior                   
SI 3  Evacuación de ocupantes                   
SI 4  Instalaciones de protección contra incendios                   
SI 5  Intervención de los bomberos                   
SI 6  Resistencia al fuego de la estructura                   
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SECCIÓN SI 1. PROPAGACIÓN INTERIOR 
0. DATOS DEL EXPEDIENTE 
01. Expediente de actividad: Ejecución y adecuación de un local comercial a escuela de música                        
02. Datos técnicos y de diseño: 
o Altura de evacuación de los locales: 0,00 m 
o Tipo de Estructura: hormigón armado              
o Elementos estructurales principales:  
• Pilares de hormigón armado 
• Vigas de hormigón armado 
• Viguetas de hormigón pretensado 
Tipos de cerramiento: en lo que respecta a la fachada principal, está compuesta por una fábrica de ladrillo 
caravista  sobre  el  que  se  realiza  un  enfoscado  de  mortero  hidrófugo  por  la  cara  interior  como 
impermeabilización, se deja una cámara de aire y posteriormente se coloca un trasdosado autoportante de 
placas de yeso laminado que contiene en su interior lana de roca de una densidad mínima de 40 Kg/m2.  
La fachada recayente al interior de la parcela está construida de la misma forma que la principal. 
La fachada del cubo que alberga la sala de audiciones será una fachada ventilada: está compuesta por una 
fábrica de ladrillo cerámico macizo y placas de yeso laminado pegadas directamente a este soporte por la 
cara interior. En la cara exterior se realizará un proyectado de poliuretano que hará las funciones de aislante 
acústico y térmico, e impermeabilizante, y tras él se colocarán unos paneles de gres porcelánico. 
El resto de muros que delimitan el edificio, están compuesto por muros medianeros compuesto por ladrillo 
11  previsiblemente.  Se  realizará  un  trasdosado  con  PYL  y  aislante  de  lana  de  roca  para  mejorar  las 
características acústicas del recinto. 
Divisorias: Los tabiques divisorios se realizarán mediante fábrica de hormigón macizo trasdosado en ambas 
caras, tras una cámara de aire, con un entramado autoportante de doble PYL, con aislante de lana de roca en 
su interior. Acabados en pintura color blanco o chapado con distintas piezas según zonas.  
 
1. COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCEDIO. 
El local se configura en un único sector cada uno, al no tener más de 500 m2 y al tener una única planta no es 
preciso que esté compartimentado en sectores de incendio (según tabla 1.1 DB‐SI). 
Sector 1: (Docente) 493,75 m2     
La  resistencia  al  fuego  de  los  elementos  separadores  de  los  sectores  de  incendio  satisface  la  condición 
siguiente (según tabla 1.2 DB‐SI): 
Docente:        h<15m  EI 60 
La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio, conforme a lo establecido 
en  la  Sección  SI  6,  se  ha  adoptado  el  tiempo  equivalente  de  exposición  al  fuego  para  los  elementos 
estructurales,  tomando  ese mismo  tiempo  para  la  resistencia  al  fuego  que  deben  aportar  los  elementos 
separadores de los sectores de incendio. 
Los elementos que separan locales o local y zonas comunes del edificio tienen al menos EI‐60. 
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2. LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL. 
No procede, puesto que el edificio objeto de esta memoria no tiene ninguno de los especificados.  
 
3. ESPACIOS OCULTOS. PASO DE  INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACIÓN DE 
INCENDIOS. 
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los espacios ocultos, 
tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc. 
La  resistencia al  fuego  requerida a  los elementos de compartimentación de  incendios  se mantiene en  los 
puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, 
tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc. 
 
4. REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO. 
o Zonas ocupables: 
 Revestimientos de techos y paredes: C‐s2, d0 
 Revestimientos de suelo: EFL 
o Espacios ocultos no estancos:  
 Revestimientos de techos y paredes: B‐s3, d0 
 Revestimientos de suelos: BFL‐s2 
 
SECCIÓN SI 2. PROPAGACIÓN EXTERIOR 
1. MEDIANERAS Y FACHADAS 
La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupan más del 10% de la superficie del acabado exterior 
de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas tienen, son B‐s3 
en  aquellas  fachadas  con  arranque  accesible  al  público,  bien  desde  la  rasante  exterior  o  bien  desde  una 
cubierta, así como toda la altura de la fachada, cuando esta exceda de 18,00 m. 
 
SECCIÓN SI 3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES 
1. COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN 
No procede. 
 
2. CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN  
Para calcular la ocupación se han tomado los valores de densidad de ocupación en función de la superficie 
útil de cada zona: 
Uso previsto: Docente 
 
 
 Trabajo Fin de Grado Sergio Moya Burgos 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
 
 
PROYECTO DE EJECUCIÓN Y ADECUACIÓN DE UN LOCAL COMERCIAL A ESCUELA DE MÚSICA                                                                             21/296 
ESTANCIA  SUPERFICIE  OCUPACIÓN 
Hall entrada  32,08 m2 
116,79 m2  10 m2/pers 
Distribuidor  27,45 m2 
Dirección  15,28 m2 
Secretaría – Conserjería  11,03 m2 
Aseos  30,95 m2 
TOTAL PERS.:  12 personas 
Aula instrumento 1  10,84 m2 
173,63 m2  1,5 m2/pers 
Aula instrumento 2  10,33 m2 
Aula instrumento 3  11,19 m2 
Aula instrumento 4  10,72 m2 
Aula estudio 1  14,98 m2 
Aula estudio 2  10,90 m2 
Aula ensayo  40,31 m2 
Aula lenguaje musical 1  32,18 m2 
Aula lenguaje musical 2  32,18 m2 
TOTAL PERS.:  116 personas 
Biblioteca  33,77 m2    2 m2/pers 
TOTAL PERS.:  17 personas 
Cafetería  50,43 m2    1,5 m2/pers 
TOTAL PERS.:  34 personas 
Sala audiciones       
Planta baja  39 asientos    1 pers/asiento 
Sala control  12,27 m2    5 m2/pers 
TOTAL PERS.:  42 personas 
TOTAL PERS. LOCAL  221 PERSONAS 
Tabla 4. Tabla de ocupaciones 
 
 3. NÚMERO DE SALIDAS Y LONGUITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 
Existen dos salidas en el  local y  la  longitud de  los recorridos de evacuación hasta una salida de planta no 
excede de 25 metros 
 
4. DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN. 
Puertas y Pasos: A>P/200>0,80 m 
La anchura de toda hoja de puerta no es menor que 0,80 m, ni excede de 1,20 m. En el proyecto y tal como 
se puede comprobar no existe ninguna puerta en el recorrido de evacuación inferior a 0,80 m. 
No obstante, y puesto que el local objeto de estudio dispone de dos salidas de evacuación, se han tenido en 
cuenta las siguientes consideraciones en el diseño del proyecto: 
‐ La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta no excede en ningún caso los 25 m.  
 
5. EVACUACIÓN DE ESCALERAS. 
La altura de evacuación descendente de la planta considerada no excede los 28 m. 
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6. PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN. 
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y  las previstas para  la evacuación de más de 50 
personas serán abatibles  con eje de giro vertical y  su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya 
actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado 
del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un 
mecanismo. 
 
7. SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 
1.  Se  utilizarán  señales  de  evacuación definidas  en  la  norma UNE 23034:1988,  conforme a  los  siguientes 
criterios: 
a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”. 
b) La señal con el rótulo “Salida de Emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo 
en caso de emergencia. 
c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen   de 
evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas. 
d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a 
error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la 
alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de 
aquellas escales que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, 
etc. 
e) En  dichos  recorridos,  junto  a  las  puertas  que  no  sean  salida  y  que  puedan  inducir  a  error  en  la 
evacuación deben disponerse la señal con el rótulo “SIN SALIDA” en lugar fácilmente visible, pero en 
ningún caso sobre las hojas de las puertas. 
f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer 
a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección. 
 
8. CONTROL DE HUMO DE INCENDIO 
La ocupación del local no supera las 1.000 personas, por lo que no necesita ventilación mecánica. Por tanto, 
NO PROCEDE. 
 
SECCIÓN SI 4. DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO 
1. DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO. 
El local dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que indican en la tabla 1.1. El 
diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus 
materiales, componentes y equipos, cumplen lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que 
le sea de aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 
18 citado reglamento. 
    USO PREVISTO:     DOCENTE 
    INSTALACIÓN:       EXTINTORES PORTÁTILES 
    CONDICIONES:      Uno de eficacia 21A‐113B 
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Se tiene presente para la disposición de los extintores su colocación en cada 15 m de recorrido en cada planta, 
como máximo, desde todo origen de evacuación. 
En las zonas de riesgo especial conforme al capítulo 2 de la Sección 1 de este DB. 
NÚMERO TOTAL DE EXTINTORES PORTÁTILES: 5 EXTINTORES PORTÁTILES de tipo polvo polivalente, de 6 Kg. 
(21A/113B) dispuestos en: 
 uno a la entrada del local 
 uno dentro de la sala de audiciones 
 uno en la cocina de cafetería 
 dos en el distribuidor 
 
2. SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO. 
Los medios de protección contra incendio de utilización manual (extintores) se señalizan mediante señales 
definidas en la norma UNE 23033‐1 cuyo tamaño es: 
a) 210x210mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m. 
Las  señales  son  visibles  incluso  en  caso  de  fallo  en  el  suministro  al  alumbrado  normal.  Las  señales  foto 
luminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplen lo establecido en la norma UNE 23035‐4:2003 
 
SECCIÓN SI 5. INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS. 
1. CONDICIONES DE APORXIMACIÓN Y ENTORNO. 
1.1 APROXIMACIÓN AL LOCAL. 
No es de aplicación ya que la altura de evacuación es menor de 9,00 m 
 
1.2 ENTORNO DE LOS EDIFICIOS. 
No es de aplicación al no tener una altura de evacuación superior a 9,00 m ni estar en una zona limítrofe o 
interior a un área forestal. 
 
2 ACCESIBILIDAD POR FACHADA 
No es de aplicación al no tener una altura de evacuación superior a 9,00 m ni estar en una zona limítrofe o 
interior a un área forestal. 
 
SECCIÓN SI 6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA. 
Aunque no le es de aplicación, puesto que no se modifica la estructura existente en el edificio, la estructura 
es suficiente como para cumplir con R 60 que exige la normativa para estos casos.  
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13 Seguridad de utilización y accesibilidad (SUA)  
  Tabla 5. Cumplimiento del DB‐SUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cumplimiento del Documento Básico SUA  SI  NO  NP  SOLUCIÓN ALTERNATIVA 
DB‐SUA  EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
       
SUA1  Seguridad frente al riesgo de caídas                   
SUA2  Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento                   
SUA3  Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento                   
SUA4  Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
                 
SUA5  Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 
                 
SUA6  Seguridad frente al riesgo de ahogamiento                   
SUA7  Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
                 
SUA8  Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo                   
SUA9  Accesibilidad                   
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SECCIÓN SUA 1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS 
SUA1.1 
RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS (Rd según ENV 12633:2003) 
Rd ≤ 15 clase 0; 15 < Rd ≤ 35 clase 1; 35 < Rd ≤ 45 clase 2; Rd > 45 
clase 3 
DB‐SUA1  PROYECTO 
AP
LIC
AC
IÓN
 
Edificios o zonas según uso   
Sanitario 
Docente 
Comercial 
Aparcam. 
Pública Concurrencia 
1 
Exclusiones    Zonas de uso restringido  ‐ 
LO
CA
LIZ
AC
IÓN
 Y C
AR
AC
TER
ÍST
ICA
S D
EL 
SU
ELO
  Zonas interiores secas 
Pte. < 6%    1  1 
Pte. ≥ 6%    2  ‐ 
Escaleras    2  2 
Zonas  interiores  húmedas 
(vestuarios,  duchas,  aseos, 
cocinas, etc.), entradas a los 
edificios  desde  el  espacio 
exterior y terrazas cubiertas 
Pte. < 6%    2  2 
Pte. ≥ 6%    3  ‐ 
Escaleras    3  ‐ 
Zonas  interiores  húmedas  con  otros  agentes 
deslizantes (grasa, lubricantes, etc.)    3  ‐ 
Zonas exteriores    3  ‐ 
Piscinas 
Zonas  previstas  para 
usuarios descalzos    3  ‐ 
Fondo  de  vasos  de 
profundidad ≤ 1,50 m    3  ‐ 
Tabla 6. Resbaladicidad de los suelos 
SUA1.2  DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO  DB‐SUA1  PROYECTO 
CA
RA
CT
ER
ÍST
ICA
S D
EL 
SU
ELO
  Irregularidades  o  imperfecciones  del  suelo: diferencias de nivel     < 6 mm  3mm 
Pendiente  para  resolución  de  desniveles  con 
diferencia de cota ≤ 50 mm     ≤25%  ≤25% 
Perforaciones  o  huecos  en  zonas  interiores  de 
circulación: inferiores a 15 mm    Ø ≤ 15 mm  15mm 
Altura de barreras para la delimitación de zonas de 
circulación    ≥ 800 mm  ‐ 
Número  mínimo  de  escalones  en  zonas  de 
circulación    3  3 
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Tabla 7. Discontinuidades en el pavimento 
 
 SUA1.3  DESNIVELES   DB‐SUA1  PROYECTO 
3.1
 PR
OT
EC
CIÓ
N  Disposición  de  barreras  de  protección  o  disposición  constructiva equivalente en desniveles horizontales y verticales de altura h > 550 
mm  
  OBLIGAT.  SÍ 
Diferenciación visual o táctil para desniveles de altura h ≤ 550 mm en 
zonas de público    OBLIGAT.  SÍ 
3.2
 CA
RA
CT
ER
ÍST
ICA
S D
E L
AS
 BA
RR
ER
AS
 DE
 PR
OT
EC
CIÓ
N 
Altura  de  la 
barrera  de 
protección 
Diferencia de cota a proteger ≤ 6 m    ≥ 900 mm  NP 
En escaleras de ancho ≤ 400 mm    ≥ 900 mm  NP 
En otros casos    ≥ 1100 mm  NP 
Delante de una fila de asientos  fijos si  la barrera 
incorpora un elemento horizontal de 500 mm de 
anchura y 500 mm de altura 
  ≥ 700 mm  NP 
Características 
constructivas 
En 
establecimientos 
de Uso Comercial, 
Pública 
Concurrencia, 
zonas  comunes 
en  Residencial 
Vivienda  y 
Escuelas 
Infantiles 
Inescalable por niños  
(sin  puntos  de  apoyo  en  la 
altura  comprendida  entre 
200 mm y 700 mm). 
  OBLIGAT.  SÍ 
Carencia  de  aberturas  que 
puedan  ser  atravesadas  por 
una esfera de 
  Ø 100 mm  Ø 100 mm 
Separación  entre  línea  de 
inclinación y parte inferior de 
la barandilla 
   ≤ 50 mm  50 mm 
Para otros usos 
Carencia  de  aberturas  que 
puedan  ser  atravesadas  por 
esfera  de  Ø  150  mm  y 
separación  entre  línea  de 
inclinación y barrera ≤50 mm 
   OBLIGAT.  NP 
Resistencia  y 
rigidez 
En función de la zona en que se ubiquen    Según DB‐SE‐AE 3.2  CUMPLE 
Delante de una fila de asientos fijos que incorpore 
un elemento horizontal de 500 mm de anchura y 
500 mm de altura 
  3kN/m H 1kN/m V  CUMPLE 
Tabla 8. Desniveles  
   
Distancia entre el plano de la puerta de acceso al 
edificio o local y el escalón más próximo (excepto 
en edificio de uso Residencial Vivienda) 
 
> 1200 mm y  
> anchura hoja 
‐ 
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SUA1.4  ESCALERAS Y RAMPAS     
4.1  ESCALERAS DE USO RESTRINGIDO  DB‐SUA1  PROYECTO 
ESC
ALE
RA
S D
E U
SO
 RE
STR
ING
IDO
 
 
TRAZADO RECTO 
La dimensión de la huella 
se medirá en el sentido 
de la marcha. 
Anchura tramo    ≥ 800 mm  NP 
Anchura de huella H    ≥ 220 mm  NP 
Altura contrahuella C    ≤ 200 mm  NP 
TRAZADO CURVO 
La dimensión de la huella 
se medirá en el eje 
cuando la anchura de la 
escalera sea menor de 
1000 mm y a 500 mm del 
lado más estrecho (línea 
de huellas) cuando sea 
mayor. 
Anchura tramo    ≥ 800 mm  NP 
Anchura de huella H    ≥ 220 mm  NP 
Medida del lado más estrecho    ≥ 50 mm  NP 
Medida del lado más ancho    ≤ 440 mm  NP 
Altura contrahuella C    ≤ 200 mm  NP 
GENERAL 
Mesetas partidas con peldaños a 45º    PERMITIDO  NP 
Escalones sin tabica    PERMITIDO  NP 
Superposición de la proyección de las huellas en 
escalones sin tabica    ≥ 25 mm  NP 
La medida de la huella no incluye la proyección 
vertical de la huella del peldaño superior.    OBLIGAT.  NP 
4.2.   ESCALERAS DE USO GENERAL  DB‐SUA1  PROYEC. 
4.2
.1.
  PE
LD
AÑ
OS
 
Peldaños  sin 
tabica  o  con 
bocel en: 
Escaleras de evacuación ascendente.     No  NP 
Escaleras utilizadas preferentemente por niños, ancianos o personas 
con discapacidad.    No  NP 
TRAMOS 
RECTOS 
Anchura de huella H    ≥ 280 mm  ≥ 280 mm 
Altura contrahuella 
C 
General   
 ≥ 130 mm y  
≤ 185 mm 
≥ 130 mm y  
≤ 185 mm 
Enseñanza infantil, primaria, secundaria y 
edificios para ancianos    ≤ 170 mm  NP 
Relación  H/C   540 mm ≤ 2C+H ≤ 700 mm    OBLIGAT.  CUMPLE 
 TRAMOS 
CURVOS 
Anchura de huella H    ≥ 280 mm  NP 
Medida del lado más estrecho     ≥ 170 mm  NP 
Medida del lado más ancho     ≤ 440 mm  NP 
Altura contrahuella C   
≥ 130 mm y  
≤ 185 mm 
NP 
4.2
.2 T
RA
MO
S 
Tramos  curvos 
o mixtos 
En zonas de hospitalización y tratamientos intensivos.    No  NP 
En centros de enseñanza infantil, primaria o secundaria.    No  NP 
Número mínimo de peldaños por tramo:    3  CUMPLE 
Altura  máxima 
a  salvar  por 
cada tramo: 
Escuelas Infantiles y Primaria 
Centros para ancianos 
  ≤ 2,10 m  NP 
Sanitario    ≤ 2,50 m  NP 
Otros usos    ≤ 3,20 m  ≤ 3,20 m 
Igual contrahuella en todos los peldaños de una misma escalera    Sí  SI 
Igual huella en todos los peldaños de tramos rectos    Sí  SI 
En tramos curvos todos los peldaños tendrán la misma huella medida a lo largo 
de toda línea equidistante de uno de los lados de la escalera.    Radio constante  NP 
En  tramos 
mixtos:  Huella en el eje del  tramo curvo ≥ Huella del tramo recto.    OBLIGAT.  NP 
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Anchura  mínima  útil  (libre  de  obstáculos)  del  tramo  según  exigencias  de 
evacuación    DB‐SI3.4  DB‐SI 3.4 
Anchura 
mínima  útil 
(libre  de 
obstáculos) del 
tramo  en 
función  del 
uso: 
Sanitario:   Zonas con giro ≥ 90º    1400 mm  NP 
Otras zonas    1200 mm  NP 
Docente (infantil, primaria y secundaria)    1200 mm  1200 mm 
Comercial y Pública concurrencia    1200 mm  NP 
Otros usos    1000 mm  NP 
4.2
.3.
  M
ESE
TA
S 
Entre  tramos 
de  una 
escalera con la 
misma 
dirección: 
Anchura de la meseta     ≥ ancho escalera  NP 
Longitud de la meseta (medida en su eje).    ≥ 1000 mm  NP 
Entre  tramos 
de  una 
escalera  con 
cambios  de 
dirección:  
Anchura de la meseta    ≥ ancho escalera  Ancho escalera 
Longitud de la meseta (libre de obstáculos y barrido de puertas)     ≥ 1000 mm  1000 mm 
En zonas de hospitalización, con giro de 180º    ≥ 1600 mm  NP 
Mesetas  de 
planta  en 
zonas  de 
público 
Arranque de tramos descendentes 
Franja  de  pavimento  táctil  del  ancho  del  tramo  y  800  mm  de 
profundidad mínima. 
  Franja pavimento táctil  NP 
Distancia del primer peldaño a puertas y pasillos de anchura 
< 1200 mm    ≥ 400 mm  NP 
4.2
.4.
 PA
SA
MA
NO
S 
 
Pasamanos 
laterales 
 
Escaleras que salven altura > 550 mm    1 lado  NP 
Escaleras  de  ancho  libre  >  1200  mm  o  previstas  para 
personas de movilidad reducida    2 lados  2 lados 
Pasamanos 
intermedio 
En tramos de ancho > 2400 mm    ≥ 1  NP 
Separación máxima entre pasamanos intermedios     2400 mm  NP 
Altura 
pasamanos, en 
mm 
General    900≥H≤1100   NP 
Docente infantil y primario: 2º pasamanos    650≥H≤1100  900 mm 
Separación del paramento (El sistema de sujeción no impedirá el paso continuo de la 
mano)    ≥ 40 mm  40 mm 
Tabla 9. Escaleras y rampas 
 
SUA1.5  LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES  DB‐SUA1  PROYEC. 
 
Limpieza  desde 
el interior 
Radio  del  circulo  ocupado  por  la 
superficie tanto interior como exterior 
del  acristalamiento, medido  desde  un 
punto del borde de la zona practicable 
situado a una altura ≤ 1300 mm 
  ≤ 850 mm 
Cumple, ver los 
planos de alzado de 
carpintería 
Dispositivo de bloqueo para mantener 
en  posición  invertida  los 
acristalamientos reversibles durante la 
limpieza  
  OBLIGADO  CUMPLE 
Limpieza  desde 
el  exterior  y 
altura > 6 m 
Plataforma  de 
mantenimiento 
(protegida  por 
barrera perimetral) 
Anchura    ≥ 400 mm  NP 
Altura  de  la 
barrera    ≥ 1200 mm  NP 
Puntos fijos de anclaje (para góndolas, 
escalas, arneses, etc.)   
Alternativo a 
plataforma  NP 
Tabla 10. Limpieza de acristalamientos exteriores 
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SECCIÓN SUA 2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO 
SUA2.1  IMPACTO  DB‐SUA2  PROYEC. 
1.1
 CO
N E
LEM
EN
TO
S F
IJO
S 
Altura libre de paso en 
zonas de circulación 
Umbrales de puertas    ≥ 2000 mm  2100mm 
Zonas de uso restringido    ≥ 2100 mm  2500mm 
Resto de zonas    ≥ 2200 mm  2500mm 
Hasta  elementos  fijos 
sobresalientes de fachadas    ≥ 2200 mm  2200mm 
Vuelo de elementos  salientes  con 
respecto a  las paredes en  la  zona 
comprendida  entre  1000  y  2200 
mm medidos a partir del suelo 
  ≤ 150 mm  NP 
Disposición de elementos fijos que 
restrinjan  el  acceso  a  zonas  con 
elementos volados cuya altura sea 
menor que 2000 mm. 
  OBLIGAT.  NP 
1.2
 CO
N E
LEM
EN
TO
S 
PR
AC
TIC
AB
LES
  Puertas de paso  
Situadas en laterales de pasillos de 
anchura  
< 2,50 m 
 
El barrido no 
invadirá el 
pasillo 
El barrido no 
invadirá el pasillo 
Puertas de vaivén 
Visor 
transparente  o 
translúcido 
Altura  parte 
inferior    ≤ 0,70 m  NP 
Altura  parte 
superior    ≥ 1,50 m  NP 
1.3
 CO
N E
LEM
EN
TO
S F
RÁ
GIL
ES 
Superficies 
acristaladas  en  áreas 
con riesgo de impacto 
(Identificación  de  las 
áreas  con  riesgo  de 
impacto conforme a la 
figura 1.2 de la Sección 
SUA2) 
Diferencia  de 
cota  a  ambos 
lados  de  la 
superficie 
acristalada 
0,55 m ≥ H ≤ 12 
m   
Resistencia a 
impacto de 
Nivel 2 
NP 
H ≥ 12 m   
Resistencia a 
impacto de 
Nivel 1 
‐ 
Resto de casos   
Resistencia a 
impacto de 
Nivel 3 
Resistencia al 
impacto Nivel 3 
Rotura 
segura  ‐ 
Partes  vidriadas  de 
puertas  y  de 
cerramiento de duchas 
y bañeras 
Elementos laminados o templados    OBLIGAT.  NP 
Resistencia al impacto    Nivel 3  NP 
1.4
 CO
N E
LEM
EN
TO
S 
INS
UF
ICI
EN
TEM
EN
TE 
PE
RC
EP
TIB
LES
 
Superficies 
acristaladas  que  se 
puedan  confundir  con 
puertas o aberturas 
Señalización  en 
toda su longitud 
Altura inferior   
850 mm 
 ≥ hi ≤  
1100 mm 
Colocación  de 
Vinilos  de 
Señalización 
Altura superior   
1500 mm 
 ≥ hs ≤  
1700 mm 
Colocación de 
Vinilos de 
Señalización 
Alternativo   
Montantes  
s ≤ 600 mm 
‐ 
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Travesaño  
850 mm 
 ≥ ht ≤  
1100 mm 
‐ 
Puertas  de  vidrio  sin 
cercos o  tiradores que 
permitan  su 
identificación 
Señalización  en 
toda su longitud 
Altura  inferior 
señalización   
850 mm 
 ≥ hi ≤  
1100 mm 
Colocación de 
Vinilos de 
Señalización 
Altura  superior 
señalización   
1500 mm 
 ≥ hs ≤  
1700 mm 
Colocación de 
Vinilos de 
Señalización 
Alternativo   
Montantes  
s ≤ 600 mm 
‐ 
Tabla 11. Impacto 
 
SUA2.2  ATRAPAMIENTO  DB‐SUA2  PROYEC. 
 
Puerta  corredera  de 
accionamiento manual 
a  =  distancia  hasta  objeto  fijo  más 
próximo    a ≥ 200 mm  NP 
Elementos de apertura 
y cierre automáticos   
Dispositivos  de  protección 
adecuados al tipo de accionamiento, 
cumpliendo  las  especificaciones 
técnicas propias 
 
Especific. 
técnicas 
propias 
Especific. 
técnicas 
propias 
Tabla 12. Atrapamiento 
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SECCIÓN SUA 3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS 
SUA3.1   APRISIONAMIENTO  DB‐SU3  PROYEC. 
 
Recintos  con  puertas  con 
sistemas de bloqueo interior 
Sistema  de  desbloqueo 
desde el exterior del recinto    OBLIGAT. 
Dispone de 
sistema de 
desbloqueo 
exterior 
Iluminación  controlada 
desde  el  interior  (salvo  en 
baños y aseos de viviendas) 
  OBLIGAT. 
Iluminación 
controlada 
desde el interior 
Dimensiones  adecuadas 
para garantizar que usuarios 
en  silla  de  ruedas  puedan 
accionar los mecanismos de 
apertura y cierre y efectuar 
el giro en el interior, libre del 
barrido de puertas. 
  OBLIGAT. 
Dimensionado 
adecuado a 
discapacitados 
Fuerza  de  apertura  de  las 
puertas de salida 
En general    ≤ 150 N  150N 
Para  usuarios  en  silla  de 
ruedas    ≤ 25 N  25N 
Tabla 13. Aprisionamiento 
 
SECCIÓN SUA 4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 
SU4.1  ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN    DB‐SUA4  PROYEC. 
1.1
 NI
VE
L D
E IL
UM
INA
CIÓ
N M
ÍNI
MA
  
EXTERIOR 
Exclusiva para personas 
Escaleras    10 lux  ‐ 
Resto de zonas    5 lux  ‐ 
Para vehículos o mixtas    10 lux  ‐ 
Factor de uniformidad media    40%  ‐ 
INTERIOR 
Exclusiva para personas 
Escaleras    75 lux  75 lux 
Resto de zonas    50 lux  50 lux 
Para vehículos o mixtas    50 lux  ‐ 
Factor de uniformidad media    40%  40% 
1.2
 US
O P
ÚB
LIC
A 
CO
NC
UR
RE
NC
IA  Zonas en que la  actividad 
se  desarrolle 
con bajo nivel 
de 
iluminación 
Iluminación de balizamiento 
En rampas    OBLIGAT.  ‐ 
En  cada 
peldaño  de 
escaleras 
  OBLIGAT.  CUMPLE 
Tabla 14. Alumbrado normal en zonas de circulación 
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SUA4.2  ALUMBRADO DE EMERGENCIA    DB‐SU4  PROYEC. 
2.1
 DO
TA
CIÓ
N 
Zonas  y 
elementos  a 
iluminar 
Recintos con ocupación > 100 personas    OBLIGAT  OBLIGAT. 
Todo recorrido de evacuación    OBLIGAT 
Iluminación en 
todo el recorrido 
de evacuación 
Aparcamientos  cerrados  o 
cubiertos con Sc > 100 m2 
Incluidos  pasillos  y 
escaleras  que 
conduzcan  al  exterior 
o a zonas generales 
  OBLIGAT  ‐ 
Locales  que  alberguen  instalaciones  de  protección 
contra incendios    OBLIGAT  NP 
Locales de riesgo especial indicados en DB‐SI 1    OBLIGAT  ‐ 
Aseos generales de planta  En  edificios  de  uso público    OBLIGAT  50 lux 
Lugares donde se ubican los cuadros de distribución o 
maniobra del alumbrado de las zonas indicadas    OBLIGAT  50 lux 
Las señales de seguridad    OBLIGAT  50 lux 
2.2
 PO
SIC
IÓN
 Y C
AR
AC
TER
ÍST
ICA
S D
E L
AS
 
LU
MI
NA
RIA
S 
Altura de las luminarias de emergencia sobre el nivel del suelo    h ≥ 2 m  2,20 m 
Disposición 
En cada puerta de salida    OBLIGAT  En la parte superior 
Señalando un peligro potencial    OBLIGAT  ‐ 
Señalando emplazamiento de equipos de seguridad    OBLIGAT  2,20 m 
En puertas existentes en los recorridos de evacuación    OBLIGAT  En la parte superior 
En escaleras, recibiendo cada tramo iluminación directa    OBLIGAT  2,20 m 
En cualquier otro cambio de nivel    OBLIGAT  ‐ 
En los cambios de dirección y en las intersecciones de 
pasillos    OBLIGAT  ‐ 
2.3
 CA
RA
CT
ER
ÍST
ICA
S D
E L
A I
NS
TA
LAC
IÓN
 
Característic
as 
Instalación fija    OBLIGAT  Según SUA 4   2.3.1 
Disposición de fuente propia de energía    OBLIGAT  Según SUA 4   2.3.1 
Entrada automática en funcionamiento al producirse un 
fallo de alimentación en las zonas de alumbrado normal 
(descenso de la tensión de alimentación por debajo del 
70% de la nominal) 
  OBLIGAT  Según SUA 4   2.3.1 
Tiempo  máximo  para  alcanzar  el 
nivel  de  iluminación  requerido en 
las vías de evacuación 
50%    5 s  50% 
100%    60 s  100% 
Condiciones 
de servicio  
(durante 
una  hora 
desde  el 
fallo) 
Tiempo mínimo de servicio en caso de fallo    1 h  1 h 
Vías  de  evacuación  de 
anchura ≤ 2m 
Iluminancia  horizontal 
en  el  eje  central,  a 
nivel del suelo 
  ≥ 1 lux  1 lux 
Iluminancia  de  la 
banda  central    ≥ 0,5 lux  0,5 luxes 
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(ancho=½ ancho de  la 
vía) 
Vías  de  evacuación  de 
anchura > 2m 
Pueden  ser  tratadas 
como varias bandas de 
anchura  
≤ 2m 
  n bandas   ‐ 
Relación entre  la  iluminancia 
máxima y la mínima 
A lo largo del eje de la 
vía    ≤ 40:1  40:1 
Iluminancia  horizontal  en 
puntos  de  localización  de 
equipos 
Equipos de seguridad    ≥ 5 lux  5 luxes 
Instalaciones 
manuales  de 
protección  contra 
incendios  
  ≥ 5 lux  5 luxes 
Cuadros  de 
distribución  del 
alumbrado 
  ≥ 5 lux  5 luxes 
Factores considerados para la 
obtención  de  los  niveles  de 
iluminación establecidos 
(Factor  de  mantenimiento: 
compensación de perdida de 
rendimiento  por  suciedad  y 
envejecimiento) 
Factor de reflexión en 
paramentos    Nulo  Nulo 
Factor  de 
mantenimiento     ‐  ‐ 
Índice  del 
Rendimiento 
Cromático  (Ra)  de  las 
lámparas  de  las 
señales 
  Mínimo 40  Ra=40 
2.4
 ILU
MI
NA
CIÓ
N D
E L
AS
 SE
ÑA
LES
 
DE
 SE
GU
RID
AD
 
Requisitos  a 
cumplir 
Luminancia de cualquier área de color de seguridad de 
la señal   
≥ 2 
cd/m2  2 cd/m2 
Relación de  la  luminancia máxima a  la mínima dentro 
del color blanco o de seguridad    ≤ 10:1  10:1 
Relación  entre  la  luminancia  Lblanca  y  la  luminancia 
Lcolor >10   
≥ 5:1  
y  
≤ 15:1 
5:1 
15:1 
Tiempo  máximo  para  alcanzar  la 
iluminancia requerida a las señales 
de seguridad 
50%    5 s  50% 
100%    60 s  100% 
Tabla 15. Alumbrado de emergencia 
 
SECCIÓN SUA 9. ACCESIBILIDAD 
1 CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD 
1.1 Condiciones funcionales 
1.1.1 Accesibilidad en el exterior 
El proyecto que se presenta, entre otras cosas, pretende facilitar el acceso a discapacitados desde el 
exterior del edificio, al menos en toda la planta baja. A priori se propone realizar un recorrido accesible en 
toda ella. No se puede incluir la instalación de un ascensor debido al coste excesivo que supone la 
instalación de un ascensor en relación con el resto del presupuesto. Por ello se facilitan al máximo los 
recorridos accesibles en toda la planta del local, así como la reserva de lugares específicos.   
1.1.2 Accesibilidad entre Plantas 
No procede.  
 Trabajo Fin de Grado Sergio Moya Burgos 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
 
 
PROYECTO DE EJECUCIÓN Y ADECUACIÓN DE UN LOCAL COMERCIAL A ESCUELA DE MÚSICA                                                                             34/296 
1.1.3 Accesibilidad en Plantas del Edificio 
No procede.  
1.2 Dotación de elementos accesibles 
1.2.1 Vivienda Accesible 
No procede 
1.2.2 Alojamiento Accesible 
No procede. 
1.2.3 Plazas de aparcamiento accesibles 
Las  inmediaciones  del  edificio  tienen  la  anchura  suficiente  como para  dar  servicio  de  aparcamiento  a  un 
vehículo adaptado. 
1.2.4 Plazas reservadas 
No se considera necesario la reserva de una plaza específica, puesto que en la misma puerta e inmediaciones 
se puede estacionar cualquier vehículo adaptado a discapacitados. 
1.2.5 Piscinas 
No procede 
1.2.6 Servicios higiénicos accesibles 
Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, existiendo una cabina accesible 
para cada sexo. 
 
2. CONDICIONES Y CARACTERÍSITCAS DE LA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA ACCESIBILIDAD 
2.1 Dotación 
Señalización de elementos accesibles en función de su localización. 
Elementos Accesibles  En zonas de uso privado  En zonas de uso público  SEGÚN PROYECTO 
Entrada al edificio accesible  Cuando existan varias entradas  En todo caso  SE CUMPLE EN EL PROYECTO 
Itinerarios accesibles  Cuando existan varios recorridos alternativos  En todo caso 
Existe un itinerario 
accesible 
Ascensores accesibles  En todo caso  NP 
Plazas reservadas  En todo caso  NP 
Zonas dotadas con bucle 
magnético para personas con 
discapacidad auditiva 
En todo caso  NP 
Plazas de aparcamiento 
accesible 
En todo caso, excepto en uso 
Residencial Vivienda las 
vinculadas a un residente. 
En todo caso  NP  
Servicios higiénicos accesibles 
(aseo accesible, ducha accesible, 
cabina de vestuarios accesible) 
 
 
‐ 
En todo caso  En todo caso 
Servicios higiénicos en general  ‐  En todo caso  En todo caso 
Itinerario accesible que 
comunique la vía pública con los 
puntos de llamada accesible o, 
en su ausencia, con los puntos 
de atención accesible. 
 
 
‐ 
En todo caso  En todo caso 
Tabla 16. Señalización de elementos accesibles 
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2.2 Características. 
a) Las entradas al edificio accesible, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y 
los servicios higiénicos accesibles estarán señalizados mediante SIA, complementados con flecha 
direccional a una altura entre 0,80 y 1,20 m. 
b) Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA, con una indicación en Braille arábigo. NO 
PROCEDE 
c) Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo de 
alto relieve y contraste cromático a una altura entre 0,80 y 1,20 m. 
d) Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento con 
relieve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. 
e) Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) según UNE‐ 
41501:2002. 
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14 Salubridad (HS) 
SECCIÓN HS 1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
En  principio  los  preceptos  de  este  apartado  son  los  que  debería  cumplir  el  proyecto.  No  obstante,  este 
proyecto no pretende modificar de forma alguna los muros exteriores, cubiertas o cerramientos, por lo que 
las exigencias que recogen no procede tomarlos en consideración. 
 
SECCIÓN HS 2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
HS
2 R
eco
gid
a y
 ev
acu
aci
ón
 de
 re
sid
uo
s. Á
mb
ito
 de
 ap
lica
ció
n: 
Est
a s
ecc
ión
 se
 ap
lica
 a l
os 
ed
ific
ios
 de
 viv
ien
das
 de
 nu
eva
 co
nst
ruc
ció
n, 
ten
gan
 o n
o 
loc
ale
s d
est
ina
do
s a
 ot
ros
 us
os,
 en
 lo 
ref
ere
nte
 a l
a r
eco
gid
a d
e lo
s re
sid
uo
s o
rdi
na
rio
s g
en
era
do
s e
n e
llos
. 
  Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva  se dispondrá 
  Para recogida de residuos puerta a puerta  almacén de contenedores 
 
Para  recogida  centralizada  con  contenedores  de  calle  de 
superficie 
(ver cálculo y características DB‐HS 2.2) 
espacio de reserva 
para almacén de 
contenedores 
  Almacén  de  contenedor  o  reserva  de  espacio  fuera  del edificio 
distancia max. 
acceso < 25m 
     
  Almacén de contenedores  No procede 
     
  Superficie útil del almacén [S]:  min 3,00 m2 
     
 
nº 
estimado 
de 
ocupantes 
= Σdormit 
sencil + Σ 
2xdormit 
dobles  
período 
de 
recogida  
[días] 
Volumen generado 
por persona y día 
[dm3/(pers.•día]  
factor de 
contenedor  
[m2/l]  
factor de mayoración 
 
 
  [P]  [Tf ]  [Gf] 
capacidad 
del 
contenedor 
en [l] 
[Cf]  [Mf]   
             
    7  papel/cartón  1,55  120  0,0050  papel/cartón  1   
    2  envases ligeros  8,40  240  0,0042  envases ligeros  1   
    1  materia orgánica  1,50  330  0,0036 
materia 
orgánica  1   
    7  vidrio  0,48  600  0,0033  vidrio  1   
    7  varios  1,50  800  0,0030  varios  4   
          1100  0,0027      S =            
 
 
 
 
 
  Características del almacén de contenedores:   
  temperatura interior  T ≤ 30º 
  revestimiento de paredes y suelo  impermeable, fácil de limpiar 
  encuentros entre paredes y suelo  redondeados 
     
  debe contar con:   
  toma de agua   con válvula de cierre 
  sumidero sifónico en el suelo  Antimúridos 
  iluminación artificial  min. 100 lux (a 1m del suelo) 
  base de enchufe fija  16A 2p+T (UNE 20.315:1994) 
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  Espacio  de  reserva  para  recogida  centralizada  con contenedores de calle   SR = P ● ∑ Ff 
     
  P = nº estimado de 
ocupantes = Σdormit 
sencill + Σ 2xdormit 
dobles  
Ff = factor de fracción [m2/persona]  SR ≥min 3,5 m2 
  fracción  Ff   
       
    envases ligeros  0,060   
    materia orgánica  0,005   
    papel/cartón  0,039   
    vidrio  0,012   
    varios  0,038  Ff = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Espacio de almacenamiento inmediato en las viviendas   
     
  Cada vivienda o local dispondrá de espacio para almacenar cada una de las cinco fracciones de los residuos ordinarios generados en ella 
  Las viviendas aisladas o pareadas, así como los locales, podrán usar el almacén de 
contenedores  del  edificio  para  papel,  cartón  y  vidrio  como  espacio  de 
almacenamiento inmediato.  
     
  Capacidad de almacenamiento de cada fracción: [C] 
 
     
  [Pv] = nº estimado de ocupantes = Σdormit 
sencill + Σ 2xdormit 
dobles  
[CA] = coeficiente de 
almacenamiento [dm3/persona]  C ≥ 30 x 30  C ≥ 45 dm3 
  fracción  CA  C  s/CTE 
       
    envases ligeros  7,80  1.232,4 dm3  1,10 x 1,10 m 
    materia orgánica  3,00  474 dm3  0,70 x 0,70 m 
    papel/cartón  10,85  1.714,3 dm3  1,30 x 1,30 m 
    vidrio  3,36  530,88 dm3  0,75 x 0,75 m  
    varios  10,50  1.659 dm3  1,30 x 1,30 m 
  Características del espacio de almacenamiento inmediato:   
  los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros  en cocina o zona aneja similar 
  punto más alto del espacio  1,20 m sobre el suelo 
  acabado  de  la  superficie  hasta  30  cm  del  espacio  de almacenamiento 
impermeable y 
fácilm lavable 
 
Tabla 17. Recogida y evacuación de residuos 
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SECCIÓN HS 4 SUMINISTRO DE AGUA 
   
HS
4 S
UM
INI
STR
O D
E A
GU
A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calidad del 
agua 
El  agua de  la  instalación  cumplirá  los parámetros de  la  legislación  vigente 
para agua de consumo humano. 
Los materiales de la instalación garantizarán la calidad del agua suministrada, 
su compatibilidad con el tipo de agua y con los diferentes elementos de la 
instalación además de no disminuir la vida útil de la instalación. 
E  diseño  de  la  instalación  de  suministro  de  agua  evitará  el  desarrollo  de 
gérmenes patógenos. 
 
 
Protección 
contra retornos 
Sistema 
antirretorno 
Se dispondrán para evitar la inversión del sentido del flujo 
del agua. 
 
 
 
Se  establecerán 
discontinuidades 
entre: 
‐ Instalaciones de suministro de agua y otras instalaciones 
de agua con diferente origen que no  sea  la  red pública 
Instalaciones  de  suministro  de  agua  y  instalaciones  de 
evacuación Instalaciones de suministro de agua y llegada 
del agua a los aparatos y equipos de la instalación. 
Vaciado de la red 
Cualquier tramo de la red se debe poder vaciar por el que 
los sistemas antirretorno se combinarán con las llaves de 
vaciado. 
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PROPIEDADES DE LA 
INSTALACIÓN 
Condiciones 
mínimas  de 
subministro  a 
los  puntos  de 
consumo 
Caudales 
instantáneos 
mínimos 
 
Agua Fría 
 
q>0,04 l/s   Urinarios con cisterna 
q>0,05 l/s   Lavabo 
q>0,10 l/s   Lavabo, bidet e inodoro. 
q>0,15 l/s   Urinarios temporizados, lavavajillas, grifo 
                   aislado.                                      
q>0,20 l/s   Ducha, bañera<1,40m, lavadora doméstica, 
                   grifo garaje, lavadero. 
q>0,25 l/s   Lavavajillas industrial (20 servicios) 
q>0,30 l/s   Bañera>1,40 m 
q>0,60 l/s   Lavadora industrial (8Kg) 
 
Agua Caliente (ACS) 
 
q>0,03 l/s   Pileta de lavamanos 
q>0,065 l/s Lavamanos y bidet 
q>0,10 l/s   Ducha y Lavadora doméstica, fregadero, 
                   lavadero, grifo aislado. 
q>0,15 l/s. Ducha, bañera<1,40m, lavadora doméstica.       
q>0,20 l/s   Ducha, bañera>1,40m, lavadora no  
                   doméstica, lavavajillas industrial (20  
                   servicios). 
q>0,40 l/s   Lavadora industrial (8 Kg) 
 
 
 
 
Presión 
Presión mínima:      Grifos,  en  general‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  P>  100 
KPa 
                             Calentadores y fluxores‐‐‐‐‐‐‐‐‐P> 150 KPa 
Presión máxima:    Cualquier punto de consumo‐‐P< 500 
KPa   
Temperatura  de 
ACS: 
Estará comprendida entre 50 ºC y 65 ºC 
(No es  de  aplicación  a  la  instalación de uso  exclusivo  a 
viviendas) 
Mantenimiento  Dimensiones  de los locales 
Los locales dónde se instalen equipos y elementos de la 
instalación  que  requieran  mantenimiento  tendrán  las 
dimensiones  adecuadas  por  poder  realizarlo 
correctamente.  (No  es  de  aplicación  a  las  viviendas 
unifamiliares aisladas o adosadas) 
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Accesibilidad  de 
la instalación 
Para  garantizar  el  mantenimiento  y  reparación  de  la 
instalación, las cañerías estarán a la vista, se ubicarán en 
agujeros  o  patinejos  registrables,  o  bien  dispondrán  de 
arquetas o registros. (Si es posible también se aplicará a 
las instalaciones particulares). 
 
SEÑALIZACIÓN 
Agua no apta 
para el 
consumo 
Identificación 
Se señalizarán de forma fácil e inequívoca las cañerías, los 
puntos  terminales  y  los  grifos  de  las  instalaciones  que 
suministren agua no apta para el consumo. 
 
 
 
 
 
AHORRO DE AGUA 
Parámetros  a 
considerar 
Medida  Hace  falta  disponer  un  contador  de  agua  fría  y  agua caliente para cada unidad de consumo. 
 
 
 
Red  de  retorno 
de ACS 
La  instalación de ACS dispondrá de una  red de  retorno 
cuando desde el punto de toma al punto de consumo más 
alejado sea 15m. 
Dispositivo  de 
ahorro de agua 
A los cuartos húmedos de los edificios o zonas de pública 
concurrencia se dispondrán en los grifos de los lavabos y 
las cisternas de los inodoros. 
 
Tabla 18. Suministro de agua 
 
El diseño y el dimensionamiento de la instalación se ha realizado según el CTE en su documento DB HS 4. 
Los caudales mínimos para cada tipo de aparato existentes en el local serán: 
TIPO DE APARATO  CAUDAL INSTANTÁNEO MÍNIMO DE AGUA FRÍA (dm3/s) 
CAUDAL INSTANTÁNEO MÍNIMO 
DE ACS (dm3/s) 
Lavabo  0,10  ‐ 
Inodoro con cisterna  0,10  ‐ 
Urinario con grifo temporizado  0,15  0,20 
Fregadero no doméstico  0,30  ‐ 
Lavavajillas industrial  0,25  ‐ 
 
Tabla 19. Caudales mínimos 
 
Las tuberías se colocarán a 30 cm de cualquier elemento eléctrico o electrónico y siempre por debajo de éstas.  
 
 
SECCIÓN HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS 
 
1.  Descripción General: 
1.1. Características del 
Alcantarillado de 
Acometida: 
  Público. 
  Privado. (Directamente desde la vivienda a un pozo ciego). 
  Unitario / Mixto1. 
  Separativo2. 
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1.3. Cotas y Capacidad 
de la Red: 
  Cota alcantarillado  Cota de evacuación   
  Cota alcantarillado  Cota de evacuación (Implica definir estación de bombeo) 
   
  Diámetro de la/las Tubería/s de Alcantarillado  A comprobar en obra 
  Pendiente %  A comprobar en obra 
  Capacidad en l/s  A comprobar en obra 
 
2. Descripción del sistema de evacuación y sus partes. 
 
Características  de  la  Red  de 
Evacuación del Edificio: 
 
 
 
  Separativa total.  
  Separativa hasta salida edificio. 
   
  Red enterrada.  
  Red colgada. 
   
  Otros aspectos de interés: 
 
3.  Partes  específicas  de  la  red  de 
evacuación: 
 
 
  Desagües y derivaciones 
  Material:  Polietileno Corrugado/PVC 
  Sifón individual: 
Polietileno Corrugado/PVC 
  Bote sifónico:  Polietileno Corrugado/PVC 
  Bajantes   
  Material:  Polietileno Corrugado/PVC 
  Situación:  PLUVIALES: PVC (EXTERIOR) FECALES: PVC (INTERIOR REGISTRABLE) 
  Colectores  Características incluyendo acometida a la red de alcantarillado 
  Materiales:  Polietileno Corrugado/PVC 
  Situación:  COLGADO 
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Tabla 1: Características de los materiales 
De acuerdo a las normas de referencia mirar las que se correspondan con el material: 
 Fundición Dúctil:  
 UNE  EN  545:2002  “Tubos,  racores  y  accesorios  de  fundición  dúctil  y  sus  uniones  para 
canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de ensayo”. 
 UNE EN 598:1996 “Tubos, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones 
para el saneamiento. Prescripciones y métodos de ensayo”. 
 UNE  EN  877:2000  “Tubos  y  accesorios  de  fundición,  sus  uniones  y  piezas  especiales 
destinados  a  la  evacuación  de  aguas  de  los  edificios.  Requisitos,  métodos  de  ensayo  y 
aseguramiento de la calidad”. 
 Plásticos: 
 UNE EN 1 329‐1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de 
aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli 
(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC‐U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios 
y el sistema”. 
 UNE EN 1 401‐1:1998 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado  sin  presión.  Poli  (cloruro  de  vinilo)  no  plastificado  (PVC‐U).  Parte  1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 
 UNE EN 1 453‐1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared 
estructurada para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de 
la  estructura  de  los  edificios.  Poli  (cloruro  de  vinilo)  no  plastificado  (PVCU).  Parte  1: 
Especificaciones para los tubos y el sistema”. 
 UNE EN 1455‐1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación 
de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
Acrilonitrilo‐butadieno‐estireno (ABS). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 
sistema”. 
 UNE EN 1 519‐1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de 
aguas residuales (baja y alta temperatura) en el  interior de  la estructura de  los edificios. 
Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 
 UNE EN 1 565‐1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de 
aguas residuales (baja y alta temperatura) en el  interior de  la estructura de  los edificios. 
Mezclas  de  copolímeros  de  estireno  (SAN  +  PVC).  Parte  1:  Especificaciones  para  tubos, 
accesorios y el sistema”. 
 UNE EN 1 566‐1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de 
aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli 
(cloruro  de  vinilo)  clorado  (PVC‐C).  Parte  1:  Especificaciones  para  tubos,  accesorios  y  el 
sistema”. 
 UNE EN 1 852‐1:1998 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado sin presión. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y 
el sistema”. 
 UNE  53  323:2001  EX  “Sistemas  de  canalización  enterrados  de materiales  plásticos  para 
aplicaciones con y sin presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) 
basados en resinas de poliéster insaturado (UP) ”. 
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1.3 Características 
generales: 
Registros:  Accesibilidad para reparación y limpieza 
   
  en cubiertas:  Acceso a parte baja conexión por falso techo.  El registro se realiza: 
      Por la parte alta. 
       
  en bajantes: 
Es recomendable situar en 
patios o patinillos registrables.  El registro se realiza: 
En lugares entre cuartos 
húmedos. Con registro. 
Por parte alta en ventilación 
primaria, en la cubierta.      
     
En Bajante.  
Accesible a piezas 
desmontables situadas por 
encima de acometidas. Baño, 
etc. 
      En cambios de dirección. A pie de bajante. 
       
  en  colectores colgados:  Dejar vistos en zonas comunes secundarias del edificio. 
Conectar con el alcantarillado 
por gravedad.  
Con los márgenes de 
seguridad. 
      Registros en cada encuentro y cada 15 m. 
      En cambios de dirección se ejecutará con codos de 45º. 
       
  en  colectores enterrados: 
En edificios de pequeño‐medio 
tamaño.  Los registros: 
Viviendas aisladas:  
Se enterrará a nivel 
perimetral. 
En zonas exteriores con 
arquetas con tapas 
practicables. 
Viviendas entre medianeras: 
Se intentará situar en zonas   
comunes 
En zonas habitables con 
arquetas ciegas. 
       
 
en  el  interior 
de  cuartos 
húmedos: 
Accesibilidad. Por falso techo.  Registro: 
Cierre hidráulico por el interior 
del local 
Sifones: 
Por parte inferior. 
      Botes sifónicos: Por parte superior. 
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  Ventilación   
 
  Primaria  Siempre para proteger cierre hidráulico 
       
  Secundaria  Conexión con Bajante. En edificios de 6 ó más plantas. Si el cálculo de las bajantes está 
sobredimensionado, a partir de 10 plantas. 
       
  Terciaria  Conexión entre el aparato y ventilación secundaria o al exterior 
       
    En general:  Siempre en ramales superior a 5 m. Edificios alturas superiores a 14 plantas. 
    Es recomendable: 
Ramales desagües de inodoros si la distancia a 
bajante es mayor de 1 m. 
Bote sifónico. Distancia a desagüe 2,0 m. 
Ramales  resto  de  aparatos  baño  con  sifón 
individual (excepto bañeras), si desagües son 
superiores a 4 m. 
       
  Sistema 
elevación: 
Justificar su necesidad. Si es así, definir tamaño de la bomba y 
dimensionado del pozo 
 
 
 
 
 
3. Dimensionado de la instalación 
 
En  este  apartado  se  va  a  desarrollar  el  dimensionado  del  colector  de  recogida  de  aguas  residuales  que 
acometerán hasta el colector general ubicado enterrado fuera de la parcela que nos ocupa.  
La circulación de las aguas será por gravedad, discurriendo por gravedad solamente debido a las pendientes 
de las tuberías. 
El origen de las aguas a evacuar será únicamente el de las aguas negras, puesto que las pluviales no son objeto 
de este proyecto.  
Se seguirán las tablas del CTE DB HS 5, tabla 4.1 y tabla 4.2, para obtener el dimensionado de las tuberías de 
aguas  residuales en  función de  las unidades de desagüe  (UD) que  se asignan a  cada aparato  sanitario en 
función de que sea público o privado. 
La red de saneamiento será realizada con PVC. Todas las tuberías de los elementos que contienen evacuación 
de aguas, recaerán al sótano del edificio donde serán conducidos a la red principal que discurre por el mismo. 
Posteriormente, esta línea principal desembocará a la red general de saneamiento de la población. 
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Tabla 20. Unidades de desagüe (UDs) 
15 Protección frente al ruido (HR) 
 Generalidades 
El presente, tiene por objeto la exposición de las condiciones acústicas mínimas de diseño, que se han tenido 
en cuenta en la redacción del presente proyecto, con la finalidad de garantizar un nivel acústico adecuado al 
uso y actividad de los ocupantes del local y dar cumplimiento a la Normativa actual, DB‐HR. Dicha normativa 
tiene  como  objetivo  principal  la  protección  frente  al  ruido,  buscando  limitar  dentro  de  los  edificios  en 
condiciones normales el riesgo de molestias o enfermedades que se puedan generar en consecuencia al ruido. 
 
 Condiciones del Local 
El uso del local está destinado principalmente a uso Docente. En cuanto al resto de las fuentes de ruido a 
considerar serán las internas del edificio por instalaciones propias. 
 
 Valores límite de aislamiento 
Para satisfacer las exigencias del CTE en lo referente a la protección frente al ruido y reducir la transmisión 
del ruido aéreo, del ruido de impactos y para limitar el ruido reverberante de los recintos, se cumple con los 
valores límite establecidos en el apartado 2 del DB HR y se aportan las fichas justificativas correspondientes 
a las opciones utilizadas, en este caso la opción simplificada para el aislamiento acústico a ruido aéreo y a 
impactos y el método simplificado para el tiempo de reverberación y absorción acústica. 
Los códigos empleados para la denominación de algunos elementos constructivos se corresponden con los 
utilizados en el Catálogo de Elementos Constructivos del Ministerio de Vivienda. 
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FICHA K1 (OPCIÓN SIMPLIFICADA) – AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO Y A IMPACTOS  
Tabiquería. (apartado 3.1.2.3.3) 
Tipo  Características de proyecto  exigidas 
Entramado autoportante 
m (kg/m2)=  28 
 
≥  25 
 
RA (dBA)=  46 
 
≥  43 
 
Elementos de separación verticales entre recintos (apartado 3.1.2.3.4) 
Solución de elementos de separación verticales entre: biblioteca y zaguán 
Elementos constructivos  Tipo 
Características 
de proyecto  exigidas  
Elemento de separación 
vertical 
Elemento base  LH11  m 
(kg/m2)= 
67 
 
≥  67 
 
RA (dBA)=  33 
 
≥  33 
 
Trasdosado por 
ambos lados  Entramado autoportante 
RA 
(dBA)=  22 
 
≥  16 
 
Elemento de separación 
vertical con puertas y/o 
ventanas 
Puerta o 
ventana 
 
NO PROCEDE 
RA (dBA)=   
 
≥   
 
Cerramiento 
 
LCV + trasdosado 
autoportante doble PYL  RA (dBA)=  50 
 
≥  49 
 
    RA (dBA)=   
 
≥   
 
Elementos de separación horizontales entre recintos (apartado 3.1.2.3.5) 
Solución de elementos de separación horizontales entre: local y planta superior 
Elementos constructivos  Tipo 
Características 
de proyecto  exigidas  
Elemento de separación 
horizontal 
Forjado  Hormigón armado  m 
(kg/m2)= 
200 
 
≥  200 
 
RA (dBA)=  45 
 
≥  45 
 Suelo flotante  NO PROCEDE  RA 
(dBA)=   
 
≥   
 
Lw (dB)=   
 
≥   
 Techo  
suspendido 
 
Doble falso techo de PYL 
fonoabsorbentes  RA 
(dBA)=  20 
 
≥  15 
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Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5) 
 
 
 
Solución de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior: FACHADA 3 
Elementos 
constructivos  Tipo 
Área (1) 
(m2) 
% 
Huecos 
Características 
de proyecto  exigidas 
Parte ciega 
Fábrica  de  doble  hoja,  la 
exterior  de  ladrillo 
caravista.  Interior 
entramado  autoportante 
de PYL 
189,03 
 
=Sc 
35,75 
RA,tr(dBA)  =  48 
 
≥  40 
 
Huecos 
Vidrio  Climalit  6‐12‐6  en 
carpintería  fija  y  batiente 
de permeabilidad 3  
105,21 
 
=Sh  RA,tr(dBA)  =  32 
 
≥  30 
 
 
Tabla 21. Ficha aislamiento acústico. Opción simplificada 
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16 Ahorro de energía (HE) 
SECCIÓN HE 1 LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 
Fichas justificativas de la opción simplificada 
• Ficha 1: Cálculo de los parámetros característicos medios 
 ZONA CLIMÁTICA  B3  Zona de baja carga interna 
 
Zona de alta carga interna 
 
 
  Muros (UMm) y (UTm) 
Tipos  A (m²) 
U 
(W/m²K) 
A  ∙  U 
(W/K)  Resultados 
NO 
Fachada ladrillo caravista, sin cámara de aire, revestida 
por  interior  con  mortero  hidrófugo,  trasdosado 
autoportante doble PYL y aislante en interior. 
77,97  0.54  42,10   A = 77,97 m² 
         A ∙ U = 42,10 W/K 
        UMm =  A ∙ U /  A = 0.55 W/m²K 
SE 
Fachada ladrillo caravista, sin cámara de aire, revestida 
por  interior  con  mortero  hidrófugo,  trasdosado 
autoportante doble PYL y aislante en interior. 
63,80  0.53  33,81   A = 63,80 m² 
         A ∙ U = 33,81 W/K 
        UMm =  A ∙ U /  A = 0.57 W/m²K  
 
 
Tabla 22. Limitación demanda energética. Ficha justificativa simplificada 
 
Suelos (USm) 
Tipos  A (m²)  U (W/m²K) 
A ∙ U 
(W/K)  Resultados 
Solado de parquet cerámico colocadas con mortero de 
agarre  363,74  0.41  149,13   A = 363,74 m² 
         A ∙ U = 149,13 W/K 
        USm =  A ∙ U /  A = 0.41 W/m²K 
   Huecos (UHm, FHm) 
Tipos  A (m²)  U (W/m²K) 
A ∙ U 
(W/K)  Resultados 
NO 
Doble acristalamiento(laminar) "Climalit", 6+12+6  57,87  3.10  179,38   A = 57,87 m² 
 A ∙ U = 179,38 W/K 
UHm =  A ∙ U /  A 
= 
3.10 
W/m²K 
 
           
           
SE 
Doble  acristalamiento(laminar) 
"Climalit", 6+12+6  47,34  3.10  0.47  146,77  68,98   A = 47,34 m² 
 A ∙ U = 146,77 W/K 
 A ∙ F = 68,98 m² 
UHm =  A ∙ U /  A = 3.10 W/m²K 
FHm =  A ∙ F /  A = 0.47 
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Ficha 2: Conformidad. Demanda energética 
 ZONA CLIMÁTICA  B3  Zona de baja carga interna 
 
Zona de alta carga interna 
 
 
  Cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica  Umáx(proyecto)(1)     Umáx(2) 
Muros de fachada  0.54 W/m²K    <  0.95 W/m²K 
Particiones interiores en contacto con espacios no habitables  0.37 W/m²K    <  0.95 W/m²K 
Suelos  0,41 W/m²K    <  0.65 W/m²K 
Cubiertas      <  0.53 W/m²K 
Vidrios y marcos de huecos y lucernarios  3.10 W/m²K    <  4.40 W/m²K 
Medianerías      <  1.00 W/m²K 
  
Particiones interiores (edificios de viviendas) (3)      <  1.20 W/m²K 
 
   
Muros de fachada  Huecos 
  UMm(4)    UMlim(5)  UHm(4)    UHlim(5)  FHm(4)    FHlim(5) 
No  0.54 W/m²K  <  0.73 W/m²K  3.10 W/m²K  <  4.40 W/m²K      
E    <  0.73 W/m²K   <  4.40 W/m²K      
O    <  0.73 W/m²K   <  4.40 W/m²K      
S    <  0.73 W/m²K   <  4.40 W/m²K      
SE  0.53 W/m²K  <  0.73 W/m²K  3.10 W/m²K  <  4.40 W/m²K      
SO    <  0.73 W/m²K    <  4.40 W/m²K      
 
  Cerr. contacto 
terreno    Suelos    Cubiertas y lucernarios    Lucernarios 
UTm(4)    UMlim(5)    USm(4)    USlim(5)    UCm(4)    UClim(5)    FLm(4)    FLlim(5) 
0,41  <  0.73 W/m²K    0.43 W/m²K  <  0.50 W/m²K      <  0.41 W/m²K      <  0.37  
Tabla 23. Conformidad demanda energética 
(1) Umáx(proyecto) corresponde al mayor valor de la transmitancia de los cerramientos o particiones interiores indicados en el proyecto.  
(2) Umáx corresponde a la transmitancia térmica máxima definida en la tabla 2.1 para cada tipo de cerramiento o partición interior.  
(3) En edificios de viviendas, Umáx(proyecto) de particiones interiores que limiten unidades de uso con un sistema de calefacción previsto desde proyecto 
con las zonas comunes no calefactadas.  
(4) Parámetros característicos medios obtenidos en la ficha 1.  
(5) Valores límite de los parámetros característicos medios definidos en la tabla 2.2.   
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IV. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
Tanto en el proyecto de adecuación del local como la actividad que se pretende desarrollar están sometidos 
al cumplimiento de la siguiente normativa: 
‐ Normas subsidiarias de Benicarló.  
‐ Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la 
Comunitat Valenciana. 
‐ Código Técnico de la Edificación: 
• Documento Básico SI: Seguridad en caso de Incendio.  
• Documento Básico SUA: Seguridad de Utilización y Accesibilidad 
• Documento Básico HS: Salubridad. 
• Documento Básico HE: Ahorro de Energía.  
• Documento Básico HR: Protección frente al ruido 
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, según Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.  
 Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del Consell,  por el que  se  aprueban  las exigencias básicas de 
diseño y calidad en edificios de viviendas y alojamiento.  
 ORDEN de 7 de diciembre de 2009, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, 
por la que se aprueban las condiciones de diseño y calidad en desarrollo del Decreto 151/2009 de 2 
de octubre del Consell (DC‐09). 
 CORRECCIÓN de errores de la Orden de 7 de diciembre de 2009, de la Conselleria de Medio Ambiente, 
Agua, Urbanismo y Vivienda, por la que se aprueban las condiciones de diseño y calidad en desarrollo 
del Decreto 151/2009 de 2 de octubre del Consell. 
 Decreto 39/2004, de 5 de marzo del Consell de la Generalitat, por el que se desarrolla la ley 1/1998, 
de 5 de mayo, de la Generalitat, en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia 
y en el medio urbano. (DOGV núm. 4709, de 10 de marzo de 2004) 
 
En lo que pueda resultar de aplicación.: 
‐ Decreto 85/98 de 12 de junio, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueban las 
Normas de Habitabilidad y Diseño de Viviendas en el ámbito de la Comunidad Valenciana.  
‐ Orden de 22 de abril de 1991, del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por el que 
se  aprueba  la modificación  y  el  texto  refundido  que  desarrolla  las  Normas  de  Habitabilidad  y  Diseño  de 
Viviendas en el ámbito de la Comunidad Valenciana.  
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V. PRESUPUESTO 
Presupuesto parcial nº 1 ALBAÑILERÍA 
Num.  Código  Ud  Denominación  Cantidad  Precio (€)  Total (€)  
1.1 DFF010  m²  Demolición de hoja exterior en cerramiento 
de  fachada,  de  fábrica  vista,  formada  por 
ladrillo perforado de 11/12 cm de espesor, 
con  medios  manuales,  y  carga  manual  de 
escombros sobre camión o contenedor.  105,210  7,77  817,48 
1.2 RPE011  m²  Enfoscado  de  cemento,  a  buena  vista, 
aplicado  sobre  un  paramento  vertical 
interior, en el trasdós de la hoja exterior de 
fachada con cámara de aire, más de 3 m de 
altura,  acabado  superficial  rugoso,  con 
mortero de cemento hidrófugo M‐5.  83,820  8,19  686,49 
1.3 NAF040  m²  Aislamiento  por  el  exterior  en  fachada 
ventilada  formado  por  espuma  rígida  de 
poliuretano  proyectado  de  40  mm  de 
espesor  mínimo,  35  kg/m³  de  densidad 
mínima,  aplicado  mediante  proyección 
mecánica.  141,780  11,03  1.563,83 
1.4 NAL010  m²  Aislamiento  térmico  y  acústico  de  suelos 
formado  por  panel  rígido  de  lana  mineral, 
según  UNE‐EN  13162,  no  revestido,  de  40 
mm  de  espesor,  resistencia  térmica  1,1 
m²K/W,  conductividad  térmica  0,035 
W/(mK), cubierto con film de polietileno de 
0,2 mm de espesor, preparado para recibir 
una  solera  de  mortero  u  hormigón  (no 
incluida en este precio).  493,750  5,80  2.863,75 
1.5 NIN015  m²  Lámina  desolidarizante  de  estructura 
nodular de polietileno, de 1 m de anchura y 
3 mm de espesor, para desolidarización bajo 
suelo  cerámico  o  de  piedra  natural  (no 
incluido en este precio).  493,750  6,95  3.431,56 
1.6 RSB020  m²  Base  para  pavimento  interior  de  mortero 
autonivelante  de  cemento,  mortero 
autonivelante  de  cemento  CT  ‐  C10  ‐  F3 
según UNE‐EN 13813, de 40 mm de espesor, 
vertido con mezcladora‐bombeadora, sobre 
lámina  de  aislamiento  para  formación  de 
suelo flotante.  493,750  7,82  3.861,13 
1.7 RRY070  m²  Trasdosado  autoportante  libre,  sistema 
Placo  Silence  Plus  "PLACO",  realizado  con 
dos placas de yeso  laminado  IDF  / UNE‐EN 
520  ‐  1200  /  2000  /  12,5  /  borde  afinado, 
Phonique  PPH  13  "PLACO",  atornilladas 
directamente a una estructura autoportante 
de  perfiles metálicos  de  acero  galvanizado 
formada  por  canales  R  48  "PLACO"  y 
montantes  M  48  "PLACO",  con  una 
separación entre montantes de 600 mm y un 
espesor total de 73 mm.  83,820  34,24  2.870,00 
1.8 NAO030  m²  Aislamiento entre montantes en trasdosado 
autoportante de placas (no incluidas en este 
precio),  formado por panel de  lana mineral 
natural  (LMN),  no  revestido,  suministrado 
en  rollos,  Ultracoustic  R  "KNAUF 
INSULATION", de 45 mm de espesor.  83,820  4,89  409,88 
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1.9 FBY010b  m²  Tabique  especial  (15+15+48  + 
48+15+15)/600 (48 + 48) LM ‐ (4 normal) con 
placas  de  yeso  laminado,  sobre  banda 
acústica, formado por una estructura doble 
sin arriostrar, con disposición normal "N" de 
los  montantes;  aislamiento  acústico 
mediante panel semirrígido de lana mineral, 
espesor  45  mm,  en  el  alma;  156  mm  de 
espesor total.  247,750  56,96  14.111,84 
1.10 FFQ020  m²  Hoja  de  partición  interior  de  10  cm  de 
espesor  de  fábrica,  de  bloque  macizo  de 
hormigón, sin  revestir, color gris, 40x20x10 
cm,  resistencia  normalizada  R10  (10 
N/mm²),  recibida  con mortero de  cemento 
confeccionado  en  obra,  con  250  kg/m³  de 
cemento,  color  gris,  dosificación  1:6, 
suministrado en sacos.  247,750  21,45  5.314,24 
1.11 FBY010  m²  Tabique sencillo (15+48+15)/600 (48) LM ‐ (2 
normal) con placas de yeso laminado, sobre 
banda acústica, formado por una estructura 
simple,  con  disposición  normal  "N"  de  los 
montantes;  aislamiento  acústico  mediante 
panel  semirrígido  de  lana mineral,  espesor 
45 mm, en el alma; 78 mm de espesor total.  118,820  31,27  3.715,50 
1.12 FOM010  m²  Partición  desmontable  formada  por 
mampara  modular  ciega,  con  paneles  de 
tablero  aglomerado  de  16 mm  de  espesor 
con  acabado  en  melamina,  fijados 
mecánicamente  con  sujeción  oculta, 
entrecalles  horizontales  empotradas  en 
panel con perfil de PVC de 10 mm, y cámara 
entre paneles rellena con lana de roca.  4,300  176,48  758,86 
1.13 FAP010  m²  Hoja exterior de fachada ventilada de 3 cm 
de  espesor,  de  placas  de  Piedra  Cabezo 
Gordo,  acabado  pulido,  60x40x3  cm,  con 
anclajes  puntuales,  regulables  en  las  tres 
direcciones,  de  acero  inoxidable  AISI  304, 
fijados  al  paramento  soporte  con  tacos 
especiales.  141,780  45,33  6.426,89 
1.14 RRY010  m²  Trasdosado  directo,  W  611  "KNAUF" 
realizado con placa de yeso  laminado ‐ |15 
Standard (A)|, recibida con pasta de agarre 
sobre  el  paramento  vertical;  30  mm  de 
espesor total.  209,640  16,42  3.442,29 
1.15 FAR010  m²  Hoja  interior  de  cerramiento  de  fachada 
ventilada de 12 cm de espesor, de fábrica de 
ladrillo  cerámico  perforado  (panal),  para 
revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero 
de  cemento  industrial,  color  gris,  M‐5, 
suministrado a granel.  178,410  25,63  4.572,65 
Total presupuesto parcial nº 1 ALBAÑILERÍA:  54.846,39 
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Presupuesto parcial nº 2 ACABADOS Y PAVIMENTOS 
Num.  Código  Ud  Denominación  Cantidad  Precio (€)  Total (€)  
2.1 RAG012  m²  Alicatado con gres porcelánico pulido, 1/0/‐
/‐, 31,6x59,2 cm, 8 €/m², colocado sobre una 
superficie  soporte  de  placas  de  yeso 
laminado  en  paramentos  interiores, 
mediante  adhesivo  cementoso  normal,  C1 
gris,  con  doble  encolado,  sin  junta 
(separación entre  1,5  y  3 mm);  cantoneras 
de PVC.  101,660  8,46  860,04 
2.2 RIP035  m²  Pintura  plástica  con  textura  lisa,  color  a 
elegir,  acabado  mate,  sobre  paramentos 
horizontales  y  verticales  interiores  de  yeso 
proyectado  o  placas  de  yeso  laminado, 
mano  de  fondo  y  dos  manos  de  acabado 
(rendimiento: 0,125 l/m² cada mano).  650,950  9,40  6.118,93 
2.3 RST010  m²  Pavimento  de  moqueta  de  fibra  sintética 
100%  poliamida,  suministrada  en  rollos  de 
4x20 m, acabada en pelo cortado, colocada 
con adhesivo de contacto.  84,450  30,86  2.914,73 
2.4 RSG011  m²  Solado  de  baldosas  de  parquet  cerámico, 
3/0/‐/‐, de 30x30 cm, 8 €/m², recibidas con 
adhesivo  cementoso,  C1  T,  con 
deslizamiento  reducido  Tradicol  Exteriores 
de 3 cm de espesor y rejuntadas con lechada 
de cemento blanco, L, BL‐V 22,5, para junta 
mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la 
misma  tonalidad  de  las  piezas,  tipo 
Porcelanosa.  377,070  15,52  5.852,13 
2.5 REG010  Ud  Revestimiento de escalera en ángulo, de dos 
tramos rectos con meseta intermedia con 18 
peldaños  de  110  cm  de  ancho,  mediante 
forrado  con  piezas  de  gres  porcelánico, 
pulido,  con  zanquín.  Recibido  con mortero 
de cemento M‐5 y rejuntado con mortero de 
juntas  cementoso,  CG1,  para  junta mínima 
(entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad 
de las piezas.  1,000  1.719,41  1.719,41 
2.6 RTC018  m²  Falso techo continuo, sistema Placo Silence 
"PLACO", situado a una altura menor de 4 m, 
liso,  formado  por  una  placa  de  yeso 
laminado IDF / UNE‐EN 520 ‐ 1200 / 2000 / 
12,5  /  borde  afinado,  Phonique  PPH  13 
"PLACO",  atornillada  a  una  estructura 
portante  de  perfiles  primarios  F530 
"PLACO".  493,750  34,96  17.261,50 
2.7 NAT010  m²  Aislamiento  acústico  sobre  falso  techo 
formado  por  panel  semirrígido  de  lana  de 
roca  volcánica  Rockcalm  ‐E‐  211 
"ROCKWOOL",  según  UNE‐EN  13162,  no 
revestido, de 40 mm de espesor.  493,750  7,25  3.579,69 
2.8 RTC018b  m²  Falso techo continuo, sistema Placo Silence 
Plus "PLACO", situado a una altura menor de 
4 m,  liso,  formado  por  dos  placas  de  yeso 
laminado IDF / UNE‐EN 520 ‐ 1200 / 2000 / 
12,5  /  borde  afinado,  Phonique  PPH  13 
"PLACO",  atornilladas  a  una  estructura 
portante  de  perfiles  primarios  F530 
"PLACO".  207,400  45,58  9.453,29 
Total presupuesto parcial nº 2 ACABADOS Y PAVIMENTOS:  47.759,72 
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Presupuesto parcial nº 3 CARPINTERÍA 
Num.  Código  Ud  Denominación  Cantidad  Precio (€)  Total (€) 
3.1 LCL060  Ud  Carpintería  de  aluminio,  anodizado  color 
inox, para  conformado de  fijo de aluminio, 
de  457x220  cm,  serie  media,  formada  por 
una  hoja,  y  con  premarco.  Compacto 
incorporado (monoblock), persiana de lamas 
de  PVC,  con  accionamiento  manual 
mediante cinta y recogedor.  6,000  557,93  3.347,58 
3.2 LCL060c  Ud  Carpintería  de  aluminio,  anodizado  color 
inox, para  conformado de  fijo de aluminio, 
de  275x220  cm,  serie  media,  formada  por 
una  hoja,  y  con  premarco.  Compacto 
incorporado (monoblock), persiana de lamas 
de  PVC,  con  accionamiento  manual 
mediante cinta y recogedor.  2,000  538,07  1.076,14 
3.3 LCL060d  Ud  Carpintería  de  aluminio,  anodizado  color 
inox,  para  conformado  de  puerta  de 
aluminio, abisagrada practicable de apertura 
hacia  el  exterior,  de  190x220  cm,  serie 
media,  formada  por  una  hoja,  y  con 
premarco.  Compacto  incorporado 
(monoblock), persiana de lamas de PVC, con 
accionamiento  manual  mediante  cinta  y 
recogedor.  1,000  610,06  610,06 
3.4 LCL060b  Ud  Carpintería  de  aluminio,  anodizado  color 
inox, para  conformado de  fijo de aluminio, 
de  180x220  cm,  serie  media,  formada  por 
una  hoja,  y  con  premarco.  Compacto 
incorporado (monoblock), persiana de lamas 
de  PVC,  con  accionamiento  manual 
mediante cinta y recogedor.  5,000  462,62  2.313,10 
3.5 LPM010  Ud  Puerta  de  paso  ciega,  de  una  hoja  de 
203x82,5x3,5  cm,  con entablado horizontal 
de  tablas de madera maciza de pino melis, 
barnizada en taller; precerco de pino país de 
200x35 mm;  galces macizos,  de  pino melis 
de 200x20 mm; tapajuntas macizos, de pino 
melis de 70x15 mm; con herrajes de colgar y 
de cierre.  16,000  149,00  2.384,00 
3.6 LPM010b  Ud  Puerta  de  paso  ciega,  de  dos  hojas  de 
203x120x3,5  cm,  tipo  castellana,  con 
cuarterones, con tablero de madera maciza 
de pino melis, barnizada en taller; precerco 
de pino país de 200x35 mm; galces macizos, 
de  pino  melis  de  200x20  mm;  tapajuntas 
macizos,  de  pino melis  de  70x15 mm;  con 
herrajes de colgar y de cierre.  2,000  219,00  438,00 
3.7 LPM010c  Ud  Puerta  de  paso  ciega,  de  una  hoja  de 
203x92,5x3,5  cm,  de  tablero  de  fibras 
acabado en melamina imitación madera de 
pino,  con  alma  alveolar  de  papel  kraft; 
precerco de pino país de 120x35 mm; galces 
de  MDF,  con  revestimiento  de  melamina, 
color  pino  de  120x20  mm;  tapajuntas  de 
MDF, con revestimiento de melamina, color 
pino de 70x10 mm; con herrajes de colgar y 
de cierre.  2,000  179,84  359,68 
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3.8 FOM020  Ud  Puerta  de  tablero  aglomerado  acabado  en 
melamina,  con  estructura  interna  de 
aluminio,  fijo  superior  con  paneles  de 
tablero  aglomerado  acabado  en  melamina 
con  entrecalles  horizontales  de  PVC  y 
cámara  entre  paneles  rellena  con  lana  de 
roca; para mampara modular.  2,000  39,78  79,56 
3.9 LVC010  m²  Doble  acristalamiento  estándar,  impreso 
6/12/6  impreso,  con  calzos  y  sellado 
continuo.  105,210  49,25  5.181,59 
Total presupuesto parcial nº 3 CARPINTERÍA:  15.789,71 
 
 
 
   
 Trabajo Fin de Grado Sergio Moya Burgos 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
 
 
PROYECTO DE EJECUCIÓN Y ADECUACIÓN DE UN LOCAL COMERCIAL A ESCUELA DE MÚSICA                                                                             56/296 
Presupuesto parcial nº 4 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
Num.  Código  Ud  Denominación  Cantidad  Precio (€)  Total (€) 
4.1 IFC090  Ud  Contador de agua fría de lectura directa, de 
chorro  simple,  "ALB",  caudal  nominal  1,5 
m³/h,  diámetro  1/2",  temperatura máxima 
30°C,  presión  máxima  16  bar,  válvulas  de 
esfera con conexiones roscadas hembra de 
1/2" de diámetro.  1,000  64,17  64,17 
4.2 IFI005  m  Tubería  para  instalación  interior  de 
fontanería,  colocada  superficialmente, 
formada por  tubo de polietileno  reticulado 
(PE‐X),  serie  5,  de  20  mm  de  diámetro 
exterior, PN=6 atm.  32,830  3,81  125,08 
4.3 IFI005b  m  Tubería  para  instalación  interior  de 
fontanería,  colocada  superficialmente, 
formada por  tubo de polietileno  reticulado 
(PE‐X),  serie  5,  de  16  mm  de  diámetro 
exterior, PN=6 atm.  21,890  3,03  66,33 
4.4 IFW030  Ud  Grifo  para  lavadora  o  lavavajillas,  de  latón 
cromado, de 1/2" de diámetro.  1,000  12,52  12,52 
4.5 IFI008  Ud  Válvula de esfera de latón CW617N acabado 
cromado, serie Tajo 2000/VA50 "ARCO", de 
1/2", para roscar.  4,000  12,99  51,96 
4.6 IFW010  Ud  Válvula  de  asiento  de  latón,  de  1/2"  de 
diámetro,  con  maneta  y  embellecedor  de 
acero inoxidable.  13,000  14,31  186,03 
4.7 ICA010  Ud  Termo  eléctrico  para  el  servicio  de  A.C.S., 
gama  Confort,  modelo  SD  100  ES  C2 
"SAUNIER DUVAL", resistencia envainada de 
esteatita, capacidad 100 l, potencia 1600 W, 
ajuste  de  temperatura  de  30°C  a  80°C,  de 
440 mm de diámetro y 955 mm de altura.  1,000  294,71  294,71 
Total presupuesto parcial nº 4 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA:  800,80 
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Presupuesto parcial nº 5 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
Num.  Código  Ud  Denominación  Cantidad  Precio (€)  Total (€) 
5.1 ISD005  m  Red  de  pequeña  evacuación,  colocada 
superficialmente, de PVC, serie B, de 40 mm 
de diámetro, unión pegada con adhesivo.  15,470  7,19  111,23 
5.2 ISD005b  m  Red  de  pequeña  evacuación,  colocada 
superficialmente,  de  PVC,  serie  B,  de  110 
mm  de  diámetro,  unión  pegada  con 
adhesivo.  25,460  18,28  465,41 
Total presupuesto parcial nº 5 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO:  576,64 
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Presupuesto parcial nº 6 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 
Num.  Código  Ud  Denominación  Cantidad  Precio (€)  Total (€) 
6.1 ICR018  m  Conducto  oblongo  de  pared  simple 
helicoidal de acero galvanizado, de 545x165 
mm y 0,8 mm de espesor.  36,500  63,16  2.305,34 
6.2 ICR030  Ud  Rejilla  de  impulsión,  de  aluminio  extruido, 
anodizado  color  natural  E6‐C‐0,  con  lamas 
horizontales regulables individualmente, de 
525x125 mm, montada en pared.  11,000  93,10  1.024,10 
Total presupuesto parcial nº 6 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN:  3.329,44 
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Presupuesto parcial nº 7 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 
Num.  Código  Ud  Denominación  Cantidad  Precio (€)  Total (€) 
7.1 IEI040  Ud  Red  eléctrica  de  distribución  interior  para 
local  de  493,75 m²,  compuesta  de:  cuadro 
general  de  mando  y  protección;  circuitos 
interiores con cableado bajo tubo protector 
de PVC flexible: 3 circuitos para alumbrado, 
3  circuitos  para  tomas  de  corriente,  1 
circuito para aire acondicionado, 3 circuitos 
para  alumbrado  de  emergencia,  1  circuito 
para  cierre  automatizado;  mecanismos 
gama  media  (tecla  o  tapa:  blanco;  marco: 
blanco; embellecedor: blanco).  1,000  4.824,10  4.824,10 
7.2 III100b  Ud  Luminaria de techo Downlight de óptica fija, 
de  200x200x71  mm,  para  1  led  de  18  W, 
luminosidad 1450 lm, de color blanco cálido 
(3000K).  75,000  14,60  1.095,00 
7.3 IOA010  Ud  Luminaria de emergencia estanca, con tubo 
lineal fluorescente, 8 W ‐ G5, flujo luminoso 
100 lúmenes.  20,000  19,95  399,00 
7.4 ILI001  Ud  Registro de terminación de red, formado por 
caja de plástico para empotrar en tabique y 
disposición  del  equipamiento 
principalmente en vertical.  4,000  53,07  212,28 
Total presupuesto parcial nº 7 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD:  6.530,38 
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Presupuesto parcial nº 8 EQUIPAMIENTOS 
Num.  Código  Ud  Denominación  Cantidad  Precio (€)  Total (€) 
8.1 RVE010  m²  Espejo de luna incolora de 3 mm de espesor, 
acabado biselado,  fijado mecánicamente al 
paramento.  4,000  70,80  283,20 
8.2 SAL050  Ud  Lavabo  mural,  de  porcelana  sanitaria, 
modelo  Victoria  "ROCA",  color  Blanco,  de 
650x510  mm,  con  pedestal  de  lavabo, 
equipado con grifería monomando de repisa 
para  lavabo,  con  cartucho  cerámico, 
acabado cromado, modelo Moai, y desagüe 
con  sifón  botella  extensible,  modelo 
Minimal.  5,000  371,65  1.858,25 
8.3 SAI010  Ud  Taza  de  inodoro  de  tanque  bajo,  de 
porcelana  sanitaria,  modelo  Victoria 
"ROCA", color Blanco, de 370x665x780 mm, 
con cisterna de inodoro, de doble descarga, 
de  385x180x430  mm,  asiento  y  tapa  de 
inodoro, con bisagras de acero inoxidable.  4,000  217,93  871,72 
8.4 SAU010  Ud  Urinario  de  porcelana  sanitaria,  con 
alimentación  superior  vista,  modelo Mural 
"ROCA", color Blanco, de 330x460x720 mm, 
equipado  con  grifo  de  paso  angular  para 
urinario,  con  tiempo  de  flujo  ajustable, 
acabado cromo, modelo Instant.  3,000  407,67  1.223,01 
8.5 SMA032  Ud  Escobillero  de  pared,  para  baño,  de  acero 
inoxidable  AISI  304,  circular  con  soporte 
mural,  de  377 mm de  altura  y  100 mm de 
diámetro.  4,000  27,24  108,96 
8.6 SMA040  Ud  Portarrollos  de  papel  higiénico  doméstico, 
con tapa, de acero inoxidable AISI 304, color 
cromo.  4,000  22,30  89,20 
8.7 SMB010  Ud  Secamanos eléctrico, potencia  calorífica de 
1930 W, caudal de aire de 40 l/s, carcasa de 
ABS,  con  interruptor  óptico  por 
aproximación de las manos con 2' de tiempo 
máximo de funcionamiento.  2,000  137,71  275,42 
8.8 SMD010  Ud  Dosificador de jabón líquido con disposición 
mural,  con  recambio,  de  800  y  1000  g  de 
capacidad, carcasa de ABS blanco y pulsador 
de ABS gris claro.  2,000  16,60  33,20 
8.9 SMH010  Ud  Papelera  higiénica  para  compresas,  de  50 
litros de capacidad, de polipropileno blanco 
y acero inoxidable AISI 304.  1,000  55,40  55,40 
8.10 SMI010  Ud  Barra  de  sujeción  para  minusválidos, 
rehabilitación y tercera edad, para inodoro, 
colocada  en  pared,  con  forma  recta,  con 
muescas  antideslizantes,  de  acero 
inoxidable AISI 304 pulido.  2,000  52,45  104,90 
8.11 SMI010b  Ud  Barra  de  sujeción  para  minusválidos, 
rehabilitación y tercera edad, para inodoro, 
colocada en pared, abatible, con forma de U, 
línea  Clásica,  modelo  AV10840  Inoxidable 
Brillo, "JOFEL", con muescas antideslizantes, 
de acero inoxidable AISI 304 pulido.  2,000  151,43  302,86 
8.12 SCE040  Ud  Lavavajillas  no  doméstico,  de  acero 
inoxidable.  1,000  297,30  297,30 
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8.13 SCF010  Ud  Fregadero  de  acero  inoxidable  para 
instalación  en  encimera,  modelo  Duo  90 
"ROCA", de 2 cubetas, de 900x480x150 mm, 
equipado  con  grifería  monomando  con 
cartucho  cerámico  para  fregadero,  serie 
básica, acabado cromado.  1,000  326,93  326,93 
8.14 SCM010  Ud  Amueblamiento  de  cocina  con  5,5  m  de 
muebles  bajos  en  acero  inoxidable  con 
frente  de  18  mm  de  grueso  laminado  por 
ambas  caras,  cantos  verticales 
postformados  (R.4),  cantos horizontales  en 
ABS de 1,5 mm de grueso.  1,000  1.270,74  1.270,74 
Total presupuesto parcial nº 8 EQUIPAMIENTOS:  7.101,09 
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Presupuesto parcial nº 9 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 
Num.  Código  Ud  Denominación  Cantidad  Precio (€)  Total (€) 
9.1 IOX010  Ud  Extintor  portátil  de  polvo  químico  ABC 
polivalente  antibrasa,  con  presión 
incorporada, de eficacia 21A‐113B‐C, con 6 
kg de agente extintor.  5,000  48,26  241,30 
9.2 IOS020  Ud  Señalización  de  medios  de  evacuación, 
mediante  placa  de  poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm.  8,000  7,35  58,80 
9.3 IOS010  Ud  Señalización  de  equipos  contra  incendios, 
mediante  placa  de  poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm.  5,000  7,35  36,75 
Total presupuesto parcial nº 9 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS:  336,85 
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Presupuesto parcial nº 10 GESTIÓN DE RESIDUOS 
Num.  Código  Ud  Denominación  Cantidad  Precio (€)  Total (€) 
10.1 GRB010  Ud  Canon de vertido por entrega de contenedor 
de 7 m³ con mezcla sin clasificar de residuos 
inertes producidos en obras de construcción 
y/o  demolición,  en  vertedero  específico, 
instalación  de  tratamiento  de  residuos  de 
construcción y demolición externa a la obra 
o  centro  de  valorización  o  eliminación  de 
residuos.  3,000  112,09  336,27 
10.2 GRA010  Ud  Transporte  de  mezcla  sin  clasificar  de 
residuos  inertes  producidos  en  obras  de 
construcción  y/o  demolición,  con 
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, 
instalación  de  tratamiento  de  residuos  de 
construcción y demolición externa a la obra 
o  centro  de  valorización  o  eliminación  de 
residuos.  3,000  199,49  598,47 
Total presupuesto parcial nº 10 GESTIÓN DE RESIDUOS:  934,74 
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Presupuesto parcial nº 11 CONTROL DE CALIDAD 
Num.  Código  Ud  Denominación  Cantidad  Precio (€)  Total (€) 
11.1 XGA010  Ud  Ensayo  sobre  una  muestra  de  agua,  con 
determinación de: pH.  1,000  11,59  11,59 
11.2 XAM010  Ud  Ensayo  sobre  una  muestra  de  mortero 
fresco, con determinación de: consistencia.  1,000  206,16  206,16 
11.3 XAM020  Ud  Ensayo sobre una muestra de mortero, con 
determinación de porosidad, densidad real y 
densidad aparente.  1,000  207,72  207,72 
11.4 XBN010  Ud  Ensayo  sobre  una  muestra  de  mármol  o 
caliza,  con  determinación  de:  módulo 
elástico y dureza Knoop.  1,000  528,32  528,32 
11.5 XLR010  Ud  Ensayo sobre una muestra de revestimiento 
cerámico,  con  determinación  de: 
características  dimensionales  y  aspecto 
superficial, dilatación térmica lineal.  1,000  524,07  524,07 
11.6 XCM010  Ud  Ensayo  sobre  una  muestra  de  perfil  de 
aluminio  para  carpintería,  con 
determinación  de:  medidas  y  tolerancias 
(inercia del perfil).  1,000  210,68  210,68 
11.7 XVV010  Ud  Ensayo  sobre  una  muestra  de  vidrio,  con 
determinación de: planicidad, resistencia al 
impacto.  1,000  326,94  326,94 
11.8 XNR010  Ud  Ensayos  para  la  medición  del  aislamiento 
acústico a ruido aéreo y de  impacto. Ruido 
aéreo: en separación entre área protegida y 
de  actividad,  en  separación  entre  área 
protegida  y  cualquier  otra,  en  separación 
entre  área  habitable  y  cualquier  otra,  en 
elemento  horizontal,  en  fachada.  Ruido  de 
impacto: en elemento horizontal.  1,000  1.104,39  1.104,39 
11.9 XRF010  Ud  Prueba  de  servicio  para  comprobar  la 
estanqueidad  de  una  zona  de  fachada, 
mediante  simulación  de  lluvia  sobre  la 
superficie de prueba.  1,000  183,44  183,44 
11.10 XRF020  Ud  Prueba  de  servicio  para  comprobar  la 
estanqueidad  de  una  carpintería  exterior 
instalada  en  obra, mediante  simulación  de 
lluvia.  1,000  183,44  183,44 
11.11 XRI090  Ud  Prueba de servicio parcial para comprobar la 
resistencia  mecánica  y  estanqueidad  de  la 
red interior de suministro de agua.  1,000  286,92  286,92 
11.12 XRI120  Ud  Prueba de  servicio  final  para  comprobar  el 
correcto  funcionamiento  de  la  red  interior 
de evacuación de aguas residuales.  1,000  137,76  137,76 
11.13 XRI010  Ud  Conjunto de pruebas de servicio en vivienda, 
para comprobar el correcto funcionamiento 
de las siguientes instalaciones: electricidad, 
fontanería y saneamiento.  1,000  50,43  50,43 
Total presupuesto parcial nº 11 CONTROL DE CALIDAD:  3.961,86 
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Presupuesto parcial nº 12 SEGURIDAD Y SALUD 
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 
12.1 YCU010  Ud  Extintor  portátil  de  polvo  químico  ABC 
polivalente  antibrasa,  con  presión 
incorporada, de eficacia 21A‐113B‐C, con 6 
kg de agente extintor, amortizable en 3 usos.  2,000  17,29  34,58 
12.2 YMM010  Ud  Botiquín de urgencia en caseta de obra.  1,000  104,61  104,61 
12.3 YPC210  m²  Adaptación  de  local  existente  como  caseta 
provisional para aseos en obra.  1,000  186,17  186,17 
12.4 YPC211  m²  Adaptación  de  local  existente  como  caseta 
provisional para vestuarios en obra.  1,000  156,44  156,44 
12.5 YPC212  m²  Adaptación  de  local  existente  como  caseta 
provisional para comedor en obra.  1,000  126,60  126,60 
12.6 YPC213  m²  Adaptación  de  local  existente  como  caseta 
provisional para almacén en obra.  1,000  113,65  113,65 
12.7 YSX010  Ud  Conjunto  de  elementos  de  balizamiento  y 
señalización provisional de obras, necesarios 
para  el  cumplimiento  de  la  normativa 
vigente en materia de Seguridad y Salud en 
el Trabajo.  1,000  103,00  103,00 
12.8 YSS020  Ud  Cartel general indicativo de riesgos, de PVC 
serigrafiado,  de  990x670  mm,  amortizable 
en 3 usos, fijado con bridas.  1,000  7,65  7,65 
12.9 YSS030  Ud  Señal  de  advertencia,  de  PVC  serigrafiado, 
de  297x210 mm,  con pictograma negro de 
forma  triangular  sobre  fondo  amarillo, 
amortizable en 3 usos, fijada con bridas.  1,000  3,97  3,97 
12.10 YSS031  Ud  Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 
297x210  mm,  con  pictograma  negro  de 
forma  circular  sobre  fondo  blanco, 
amortizable en 3 usos, fijada con bridas.  1,000  3,97  3,97 
12.11 YSS032  Ud  Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 
297x210  mm,  con  pictograma  blanco  de 
forma circular sobre fondo azul, amortizable 
en 3 usos, fijada con bridas.  1,000  3,97  3,97 
12.12 YSS033  Ud  Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 
297x210  mm,  con  pictograma  blanco  de 
forma  rectangular  sobre  fondo  rojo, 
amortizable en 3 usos, fijada con bridas.  1,000  4,34  4,34 
12.13 YSS034  Ud  Señal de evacuación, salvamento y socorro, 
de  PVC  serigrafiado,  de  297x210  mm,  con 
pictograma  blanco  de  forma  rectangular 
sobre  fondo  verde,  amortizable  en  3  usos, 
fijada con bridas.  1,000  4,34  4,34 
Total presupuesto parcial nº 12 SEGURIDAD Y SALUD:  853,29 
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Presupuesto de ejecución material 
               Importe (€) 
1 ALBAÑILERÍA  54.846,39 
2 ACABADOS Y PAVIMENTOS  47.759,72 
3 CARPINTERÍA  15.789,71 
4 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA  800,80 
5 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO   576,64 
6 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN   3.329,44 
7 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD   6.530,38 
8 EQUIPAMIENTOS   7.101,09 
9 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS   336,85 
10 GESTIÓN DE RESIDUOS   934,74 
11 CONTROL DE CALIDAD   3.961,86 
12 SEGURIDAD Y SALUD   853,30 
            Total .  142.820,92 
                       
   Asciende  el  presupuesto  de  ejecución  material  a  la  expresada  cantidad  de  CIENTO  CUARENTA  Y  DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS. 
                        
 
Valencia, 9 diciembre 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sergio Moya Burgos 
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VI. GESTIÓN DE RESIDUOS 
1 Contenido del documento 
En  cumplimiento  del  Real  Decreto  105/2008,  de  1  de  febrero,  por  el  que  se  regula  la  producción  y 
gestión  de  los  residuos  de  construcción  y  demolición  (RCD),  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  Artículo  4 
"Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición", el presente estudio desarrolla los 
puntos siguientes: 
− Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 
− Normativa y legislación aplicable. 
− Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados  según 
la Orden MAM/304/2002. 
− Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 
− Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 
− Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos. 
− Medidas para la separación de los residuos en obra. 
− Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión 
de los residuos. 
− Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 
 
2 Agentes intervinientes 
2.1. Identificación 
El  presente  estudio  corresponde  al  proyecto  TRABAJO  FINAL  DE  GRADO  ‐  PROYECTO  DE  EJECUCIÓN  Y 
ADECUACIÓN DE UN LOCAL COMERCIAL A ESCUELA DE MÚSICA, situado en Benicarló (Castellón). 
Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 
 
Promotor  F.M.M. 
Proyectista  Sergio Moya Burgos 
Director de Obra  A designar por el promotor 
Director de Ejecución  A designar por el promotor 
 
Tabla 24. Agentes que intervienen en la ejecución 
 
Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto de ejecución 
material) de 142.820,91€. 
2.1.1. Productor de residuos (Promotor) 
Se  identifica  con  el  titular  del  bien  inmueble  en  quien  reside  la  decisión  última  de  construir  o  demoler. 
Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos: 
La persona física o  jurídica titular de  la  licencia urbanística en una obra de construcción o demolición;  en 
aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la 
persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 
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La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo,  que ocasionen 
un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
El  importador  o  adquirente  en  cualquier  Estado  miembro  de  la  Unión  Europea  de  residuos  de 
construcción y demolición. 
En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: 
2.1.2. Poseedor de residuos (Constructor) 
En  la  presente  fase  del  proyecto  no  se  ha  determinado  el  agente  que  actuará  como  Poseedor  de  los 
Residuos,  siendo  responsabilidad  del  Productor  de  los  residuos  (Promotor)  su  designación  antes  del 
comienzo de las obras. 
2.1.3. Gestor de residuos 
Es  la persona  física o  jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de  las operaciones  que 
componen  la  recogida, el  almacenamiento, el  transporte,  la  valorización y  la eliminación de  los  residuos, 
incluida  la  vigilancia  de  estas  operaciones  y  la  de  los  vertederos,  así  como  su  restauración  o  gestión 
ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. Éste será 
designado por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras. 
 
2.2 Obligaciones 
  2.2.1. Productor de residuos (Promotor) 
Debe  incluir  en el proyecto de ejecución de  la obra un estudio  de gestión de  residuos de  construcción y 
demolición, que contendrá como mínimo: 
1. Una  estimación  de  la  cantidad,  expresada  en  toneladas  y  en  metros  cúbicos,  de  los  residuos  de 
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la  lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 
2. Las medidas  para  la planificación  y  optimización de  la  gestión de  los  residuos  generados en  la obra 
objeto del proyecto. 
3. Las  operaciones  de  reutilización,  valorización  o  eliminación  a  que  se  destinarán  los  residuos  que  se 
generarán en la obra. 
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por  parte 
del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5. 
5. Los planos de  las  instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,  separación y, en su  caso, 
otras  operaciones  de  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y  demolición  dentro  de  la  obra. 
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de  la 
obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones  técnicas particulares del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo,  separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de  los  residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 
7. Una  valoración  del  coste  previsto  de  la  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y  demolición,  que 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
 
Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción  y demolición 
realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación 
de  valorización  o  de  eliminación  para  su  tratamiento  por  gestor  de  residuos  autorizado, en  los  términos 
recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La 
documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
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En  obras  de  demolición,  rehabilitación,  reparación  o  reforma,  deberá  preparar  un  inventario  de  los 
residuos peligrosos que se generarán, que deberá  incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como 
prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos,  y 
asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 
En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado  a constituir 
una  fianza  o  garantía  financiera  equivalente  que  asegure  el  cumplimiento  de  los  requisitos establecidos 
en  dicha  licencia  en  relación  con  los  residuos  de  construcción  y  demolición  de  la  obra,  en  los  términos 
previstos en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes. 
2.2.2. Poseedor de residuos (Constructor) 
La persona física o jurídica que ejecute la obra ‐ el constructor ‐, además de las prescripciones previstas en la 
normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a 
cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que se vayan 
a producir  en  la obra,  en particular  las  recogidas  en  los  artículos 4.1  y  5 del Real Decreto 105/2008 y las 
contenidas en el presente estudio. 
El  plan  presentado  y  aceptado  por  la  propiedad,  una  vez  aprobado por  la  dirección  facultativa,  pasará  a 
formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo,  y sin 
perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos 
o  a  participar  en  un  acuerdo  voluntario  o  convenio  de  colaboración  para  su  gestión.    Los  residuos  de 
construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, 
reciclado o a otras formas de valorización. 
La  entrega  de  los  residuos  de  construcción  y  demolición  a  un  gestor  por  parte  del  poseedor  habrá  de 
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y  del productor, 
la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad  expresada en toneladas o 
en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de  residuos entregados, codificados con 
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la 
sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente 
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento  de entrega deberá 
figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de  construcción y 
demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la legislación vigente 
en materia de residuos. 
Mientras  se  encuentren  en  su  poder,  el  poseedor  de  los  residuos  estará  obligado  a  mantenerlos  en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que 
impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro  de la 
obra en que se produzcan. 
Cuando por falta de espacio físico en  la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en 
origen,  el  poseedor  podrá  encomendar  la  separación  de  fracciones  a  un  gestor  de  residuos  en  una 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, 
el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, 
en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la obra, de  
forma  excepcional,  y  siempre  que  la  separación  de  los  residuos  no  haya  sido  especificada       y 
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presupuestada  en  el  proyecto  de  obra,  podrá  eximir  al  poseedor  de  los  residuos  de  construcción  y 
demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
El poseedor de  los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar  los  correspondientes 
costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la  gestión de 
los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante  los cinco 
años siguientes. 
2.2.3. Gestor de residuos 
Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de  construcción y 
demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 
1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar 
un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas 
y  en  metros  cúbicos,  el  tipo  de  residuos,  codificados  con  arreglo  a  la  lista  europea  de residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya,  la identificación  del 
productor,  del  poseedor  y  de  la  obra  de  donde  proceden,  o  del  gestor,  cuando procedan de otra 
operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como  las cantidades, en toneladas y 
en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 
 
2. Poner  a  disposición  de  las  administraciones  públicas  competentes,  a  petición  de  las  mismas,  la 
información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a  cada 
año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
 
3. Extender  al  poseedor  o  al  gestor  que  le  entregue  residuos  de  construcción  y  demolición,  en  los 
términos  recogidos  en  este  real  decreto,  los  certificados  acreditativos  de  la  gestión  de  los  residuos 
recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. 
Cuando  se  trate  de  un  gestor  que  lleve  a  cabo  una  operación  exclusivamente  de  recogida, 
almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que  le 
entregó  los residuos,  los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a 
que fueron destinados los residuos. 
 
4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de 
un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso 
de  tratamiento,  se  detectarán  y  se  separarán,  almacenarán  adecuadamente  y  derivarán  a  gestores 
autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan  llegar a  la  instalación 
mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá  sin 
perjuicio  de  las  responsabilidades en que pueda  incurrir  el  productor,  el  poseedor o,  en  su  caso,  el 
gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 
 
3 Normativa y legislación aplicable 
El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de  febrero, sobre 
"Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición". 
A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud del  artículo 3, 
por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 3, como: 
"cualquier  sustancia u objeto que, cumpliendo  la definición de Residuo  incluida en  la  legislación vigente 
en materia de residuos,  se genere en una obra de construcción o demolición" o bien,  "aquel  residuo no 
peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es  soluble 
ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no 
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afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar  a 
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de 
contaminantes  del  residuo  y  la  ecotoxicidad del  lixiviado deberán  ser  insignificantes,  y  en  particular  no 
deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas". 
 
No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real Decreto 105/2008, al 
no generarse los siguientes residuos: 
a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una 
obra  distinta  o  en  una  actividad  de  restauración,  acondicionamiento  o  relleno,  siempre  y  cuando 
pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 
b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo. 
c) Los  lodos de dragado no peligrosos  reubicados en el  interior de  las aguas superficiales derivados de 
las actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención de las inundaciones o 
de mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de  la 
Ley  de  Aguas,  por  la  Ley  48/2003,  de  26  de  noviembre,  de  régimen  económico  y  de  prestación  de 
servicios de  los puertos de  interés general, y por  los  tratados  internacionales de  los que España sea 
parte. 
 
A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por  legislación específica sobre 
residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les será de aplicación el 
Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislación específica. 
Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 
‐ Artículo 45 de la Constitución Española. 
 
G   GESTIÓN DE RESIDUOS 
Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida  por el 
amianto 
‐ Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría 
del Gobierno. 
‐ B.O.E.: 6 de febrero de 1991 
Ley de envases y residuos de envases 
‐ Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 25 de abril de 1997 
Desarrollada por: 
‐ Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos 
de envases 
‐ Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
Modificada por: 
Modificación  de  diversos  reglamentos  del  área  de  medio  ambiente  para  su  adaptación  a  la  Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de 
libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 
‐ Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 27 de marzo de 2010 
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Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001‐2006 
‐ Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. B.O.E.: 12 de julio 
de 2001 
Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 
‐ Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. B.O.E.: 29 de enero 
de 2002 
Modificado por: 
‐ Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
‐ Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13 de febrero de 
2008 
Modificado por: 
‐ Modificación  de  diversos  reglamentos  del  área  de  medio  ambiente  para  su  adaptación  a  la  Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de 
libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 
‐ Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 27 de marzo de 2010 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
‐ Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13 de febrero de 
2008 
Plan nacional integrado de residuos para el período 2008‐2015 
‐ Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. B.O.E.: 26 de 
febrero de 2009 
Ley de residuos y suelos contaminados 
‐ Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 29 de julio de 2011 
Decreto  por  el  que  se  regula  la  utilización  de  residuos  inertes  adecuados  en  obras  de  restauración, 
acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción 
‐ Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat. 
‐ D.O.G.V.: 11 de octubre de 2004 
Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana 2010 
‐ Dirección General para el Cambio Climático. 
 
GC   GESTIÓN DE RESIDUOS TRATAMIENTOS PREVIOS DE LOS RESIDUOS 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos 
‐ Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. B.O.E.: 19 de febrero de 
2002 
‐ Corrección de errores: 
‐ Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero 
‐ B.O.E.: 12 de marzo de 2002 
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4 Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, 
codificados según la orden MAM/304/2002 
Todos  los posibles  residuos generados en  la obra de demolición se han codificado atendiendo a  la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por  la que se publican  las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar  a los 
siguientes grupos: 
 RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación 
El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como residuos: 
Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en  una 
obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda 
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 
 
 RCD  de  Nivel  II:  Residuos  generados  principalmente  en  las  actividades  propias  del  sector  de  la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 
Se  ha  establecido  una  clasificación  de  RCD  generados,  según  los  tipos  de  materiales  de  los  que  están 
compuestos: 
 
Material según Orden Ministerial MAM/304/2002    
RCD de Nivel I    
1 Tierras y pétreos de la excavación 
RCD de Nivel II    
RCD de naturaleza no pétrea    
1 Asfalto 
2 Madera 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 
4 Papel y cartón 
5 Plástico 
6 Vidrio 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 25. Clasificación de RCD 
7 Yeso 
8 Basuras 
RCD de naturaleza pétrea    
1 Arena, grava y otros áridos 
2 Hormigón 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
4 Piedra 
RCD potencialmente peligrosos    
Otros 
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5 Estimación de  la cantidad de  los residuos de construcción y demolición que se 
generarán en la obra 
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de  las mediciones del proyecto,  en 
función  del  peso  de  materiales  integrantes  en  los  rendimientos  de  los  correspondientes  precios 
descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de  los  restos de  los materiales  sobrantes 
(mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados. 
El  volumen  de  excavación  de  las  tierras  y  de  los  materiales  pétreos  no  utilizados  en  la  obra,  se  ha 
calculado  en  función  de  las  dimensiones  del  proyecto,  afectado  por  un  coeficiente  de  esponjamiento 
según la clase de terreno. 
A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el 
cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor. 
Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 
Material según Orden Ministerial MAM/304/2002  Código LER Densidad aparente (t/m³) 
Peso 
(t) 
Volumen 
(m³) 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea    
1 Madera 
Madera.  17 02 01  1,10  0,503  0,457 
2 Metales (incluidas sus aleaciones) 
Envases metálicos.  15 01 04  0,60  0,006  0,010 
Aluminio.  17 04 02  1,50  0,002  0,001 
Hierro y acero.  17 04 05  2,10  0,171  0,081 
Metales mezclados.  17 04 07  1,50  0,000  0,000 
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 
10. 
17 04 11  1,50  0,002  0,001 
3 Papel y cartón 
Envases de papel y cartón.  15 01 01  0,75  0,429  0,572 
4 Plástico 
Plástico.  17 02 03  0,60  0,212  0,353 
5 Vidrio 
Vidrio.  17 02 02  1,00  0,065  0,065 
6 Yeso 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de 
los especificados en el código 17 08 01. 
17 08 02  1,00  2,081  2,081 
 
Material según Orden Ministerial MAM/304/2002  Código LER Densidad aparente (t/m³) 
Peso 
(t) 
Volumen 
(m³) 
7 Basuras 
Materiales de aislamiento distintos de los especificados 
en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 
17 06 04  0,60  0,283  0,472 
Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 
09 02 y 17 09 03. 
17 09 04   
1,50 
 
0,085 
 
0,057 
RCD de naturaleza pétrea 
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1 Arena, grava y otros áridos    
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07. 
01 04 08  1,50  0,024  0,016 
Residuos de arena y arcillas.  01 04 09  1,60  0,001  0,001 
2 Hormigón 
Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados).  17 01 01  1,50  12,164 8,109 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
Ladrillos.  17 01 02  1,25  12,382 9,906 
Tejas y materiales cerámicos.  17 01 03  1,25  1,523  1,218 
Mezclas  de  hormigón,  ladrillos,  tejas  y  materiales 
cerámicos distintas de  las especificadas en el código 17 
01 06. 
17 01 07   
1,25 
 
0,020 
 
0,016 
4 Piedra 
Residuos del  corte  y  serrado de piedra distintos de  los 
mencionados en el código 01 04 07. 
01 04 13  1,50  1,167  0,778 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros    
Residuos de pintura y barniz que contienen  disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas. 
08 01 11  0,90  0,025  0,028 
Tabla 26. Cantidades de RCD de la obra 
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En  la  siguiente  tabla,  se  exponen  los  valores  del  peso  y  el  volumen  de  RCD,  agrupados  por  niveles  y 
apartados: 
Material según Orden Ministerial MAM/304/2002  Peso (t)  Volumen (m³) 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea    
1 Asfalto  0,000  0,000 
2 Madera  0,503  0,457 
3 Metales (incluidas sus aleaciones)  0,181  0,094 
4 Papel y cartón  0,429  0,572 
5 Plástico  0,212  0,353 
6 Vidrio  0,065  0,065 
7 Yeso  2,081  2,081 
8 Basuras  0,368  0,528 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos  0,025  0,017 
2 Hormigón  12,164  8,109 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos  13,925  11,140 
4 Piedra  1,167  0,778 
RCD potencialmente peligrosos     
1 Otros  0,025  0,028 
Tabla 27. Peso y volumen de RCD 
 
Imagen 5. Volumen de RCD de Nivel I y Nivel II 
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Imagen 6. Volumen de RCD Nivel II por materiales y naturaleza 
 
6 Medidas  para  la  planificación  y  optimización  de  la  gestión  de  los  residuos 
resultantes de la construcción y demolición de la obra objeto del proyecto 
En  la  fase de proyecto se han tenido en cuenta  las distintas alternativas compositivas, constructivas y  de 
diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en  la  fase de construcción y de 
explotación,  facilitando,  además,  el  desmantelamiento  de  la  obra  al  final  de  su  vida  útil  con  el  menor 
impacto ambiental. 
Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la responsabilidad de 
organizar  y  planificar  la  obra,  en  cuanto  al  tipo  de  suministro,  acopio  de  materiales  y  proceso  de 
ejecución. 
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Como  criterio  general,  se  adoptarán  las  siguientes  medidas  para  la  planificación  y  optimización  de  la 
gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra: 
‐ La  excavación  se  ajustará  a  las  dimensiones  específicas  del  proyecto,  atendiendo  a  las  cotas  de 
los planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el  Estudio 
Geotécnico  correspondiente  con  el  visto  bueno  de  la  Dirección  Facultativa.  En  el  caso  de  que 
existan lodos de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los mismos. 
‐ Se  evitará  en  lo  posible  la  producción  de  residuos  de  naturaleza  pétrea  (bolos,  grava,  arena, 
etc.), pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra. 
‐ El  hormigón  suministrado  será preferentemente de  central.  En  caso de que existan  sobrantes  se 
utilizarán en  las partes de  la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de  limpieza, 
base de solados, rellenos, etc. 
‐ Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán  justas en dimensión y extensión, 
con el  fin  de  evitar  los  sobrantes  innecesarios.  Antes  de  su  colocación  se  planificará  la  ejecución 
para proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los 
sobrantes no ejecutados. 
‐ Todos  los  elementos  de madera  se  replantearán  junto  con  el  oficial  de  carpintería,  con  el  fin  de 
optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos. 
‐ El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades mínimas 
y  estrictamente  necesarias  para  la  ejecución  de  la  fase  de  la  obra  correspondiente,  evitándose 
cualquier  trabajo  dentro  de  la  obra,  a  excepción  del  montaje  de  los  correspondientes  kits 
prefabricados. 
‐ Se  solicitará  de  forma  expresa  a  los  proveedores  que  el  suministro  en  obra  se  realice  con  la 
menor  cantidad  de  embalaje  posible,  renunciando  a  los  aspectos  publicitarios,  decorativos  y 
superfluos. 
En  el  caso  de  que  se  adopten  otras  medidas  alternativas  o  complementarias  para  la  planificación  y 
optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al Director de 
Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán 
menoscabo alguno de  la calidad de  la obra, ni  interferirán en el proceso de ejecución de  la misma. 
 
7 Operación de  reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán    los 
residuos de construcción y demolición que se generen en la obra 
El  desarrollo  de  las  actividades  de  valorización  de  residuos  de  construcción  y  demolición  requerirá 
autorización  previa  del  órgano  competente  en  materia  medioambiental  de  la  Comunidad  Autónoma 
correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente en materia de residuos. 
La  autorización  podrá  ser  otorgada  para  una  o  varias  de  las  operaciones  que  se  vayan  a  realizar,  y  sin 
perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se 
otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos. 
La autorización sólo se concederá previa  inspección de las  instalaciones en las que vaya a desarrollarse  la 
actividad  y  comprobación  de  la  cualificación  de  los  técnicos  responsables  de  su  dirección  y  de  que  está 
prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su explotación. 
Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de construcción 
y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen. 
Cuando  se  prevea  la  operación  de  reutilización  en  otra  construcción  de  los  sobrantes  de  las  tierras 
procedentes  de  la  excavación,  de  los  residuos minerales  o  pétreos,  de  los materiales  cerámicos  o  de  los 
materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito municipal. 
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En  relación  al  destino  previsto  para  los  residuos  no  reutilizables  ni  valorables  "in  situ",  se  expresan  las 
características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente: 
 
Material  según 
MAM/304/2002 
Orden  Ministerial Código 
LER 
 
Tratamiento 
 
Destino  Peso (t) 
Volumen 
(m³) 
RCD de Nivel II    
RCD de naturaleza no pétrea    
1 Madera   
Madera.  17 02 01 Reciclado  Gestor RNPs 
autorizado 0,50 
3  0,457 
2 Metales (incluidas sus aleaciones)   
Envases metálicos.  15 01 04 Depósito Tratamiento 
/Gestor 
RNPs 
autorizado 0,00 
6  0,010 
Aluminio.  17 04 02 Reciclado  Gestor RNPs 
autorizado 0,00 
2  0,001 
Hierro y acero.  17 04 05 Reciclado  Gestor RNPs 
autorizado 0,17 
1  0,081 
Metales mezclados.  17 04 07 Reciclado  Gestor RNPs 
autorizado 0,00 
0  0,000 
 
Material  según  Orden 
MAM/304/2002 
Ministerial Código 
LER 
 
Tratamiento 
 
Destino  Peso (t) 
Volumen 
(m³) 
Cables distintos de los especificados en 
el código 17 04 10.  17 04 11 Reciclado 
Gestor  autorizado 
RNPs 
0,00 
2  0,001 
3 Papel y cartón   
Envases de papel y cartón.  15 01 01 Reciclado  Gestor  autorizado RNPs 
0,42 
9  0,572 
4 Plástico   
Plástico.  17 02 03 Reciclado  Gestor  autorizado RNPs 
0,21 
2  0,353 
5 Vidrio   
Vidrio.  17 02 02 Reciclado  Gestor  autorizado RNPs 
0,06 
5  0,065 
6 Yeso   
Materiales de construcción a partir  de 
yeso distintos de los especificados en el 
código 17 08 01. 
 
17 08 02 
 
Reciclado  Gestor  autorizado RNPs 
2,08 
1 
 
2,081 
7 Basuras   
Materiales  de  aislamiento  distintos  de 
los especificados en los códigos 17 06 01 
y 17 06 03. 
 
17 06 04 
 
Reciclado  Gestor  autorizado RNPs 
0,28 
3 
 
0,472 
Residuos  mezclados  de  construcción  y 
demolición  distintos  de  los 
especificados en los códigos 17 09     01, 
17 09 02 y 17 09 03. 
 
17 09 04 
 
Depósito 
Tratamiento 
 
/
 
Gestor  autorizado 
RPs 
 
0,08 
5 
 
0,057 
 Trabajo Fin de Grado Sergio Moya Burgos 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
 
 
PROYECTO DE EJECUCIÓN Y ADECUACIÓN DE UN LOCAL COMERCIAL A ESCUELA DE MÚSICA                                                                             80/296 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos   
Residuos  de  grava  y  rocas  trituradas 
distintos  de  los  mencionados  en  el 
código 01 04 07. 
 
01 04 08 
 
Reciclado 
 
Planta reciclaje RCD  0,02 4 
 
0,016 
Residuos de arena y arcillas.  01 04 09 Reciclado  Planta reciclaje RCD  0,00 1  0,001 
2 Hormigón   
Hormigón  (hormigones, 
prefabricados). 
morteros  y 17 01 01 Reciclado Vertedero 
/Planta reciclaje RCD  12,1 64  8,109 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos   
Ladrillos.  17 01 02 Reciclado  Planta reciclaje RCD  12,3 82  9,906 
Tejas y materiales cerámicos.  17 01 03 Reciclado  Planta reciclaje RCD  1,52 3  1,218 
Mezclas  de  hormigón,  ladrillos,  tejas  y 
materiales  cerámicos  distintas  de  las 
especificadas en el código 17 01 06. 
 
17 01 07 Reciclado Vertedero 
/ Planta reciclaje RCD  0,02 0 
 
0,016 
4 Piedra   
Residuos del corte y serrado de  piedra 
distintos  de  los  mencionados  en  el 
código 01 04 07. 
 
01 04 13 Sin tratamiento específico 
Restauración  / 
Vertedero 
1,16 
7 
 
0,778 
 
Material  según 
MAM/304/2002 
Orden  Ministerial Código 
LER 
 
Tratamiento 
 
Destino  Peso (t) 
Volumen 
(m³) 
RCD potencialmente peligrosos    
1 Otros   
Residuos  de  pintura  y  barniz  que 
contienen disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas. 
 
08 01 11 Depósito Tratamiento 
/Gestor RPs  Autori 
zado 
0,02 
5 
 
0,028 
Notas: 
RCD: Residuos de construcción y demolición 
RSU: Residuos sólidos urbanos 
RNPs: Residuos no peligrosos 
RPs: Residuos peligrosos 
Tabla 28. Reutilización, valorización o eliminación de RCD 
8 Medidas para la separación de los residuos de construcción y demolición en obra 
Los  residuos  de  construcción  y  demolición  se  separarán  en  las  siguientes  fracciones  cuando,  de  forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra 
supere las siguientes cantidades: 
‐ Hormigón: 80 t. 
‐ Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 
‐ Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 
‐ Madera: 1 t. 
‐ Vidrio: 1 t. 
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‐ Plástico: 0,5 t. 
‐ Papel y cartón: 0,5 t. 
En  la  tabla  siguiente  se  indica  el  peso  total  expresado  en  toneladas,  de  los  distintos  tipos  de  residuos 
generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ. 
 
TIPO DE RESIDUO  TOTAL RESIDUO OBRA (t) 
UMBRAL SEGÚN 
NORMA 
SEPARACIÓN  
"IN SITU" 
Hormigón  12,164  80,00  NO OBLIGATORIA 
Ladrillos, tejas y materiales cerámicos  13,925  40,00  NO OBLIGATORIA 
Metales (incluidas sus aleaciones)  0,181  2,00  NO OBLIGATORIA 
Madera  0,503  1,00  NO OBLIGATORIA 
Vidrio  0,065  1,00  NO OBLIGATORIA 
Plástico  0,212  0,50  NO OBLIGATORIA 
Papel y cartón  0,429  0,50  NO OBLIGATORIA 
Tabla 29. Peso de los residuos 
La  separación  en  fracciones  se  llevará  a  cabo  preferentemente  por  el  poseedor  de  los  residuos  de 
construcción y demolición dentro de la obra. 
Si  por  falta  de  espacio  físico  en  la  obra  no  resulta  técnicamente  viable  efectuar  dicha  separación  en 
origen,  el  poseedor  podrá  encomendar  la  separación  de  fracciones  a  un  gestor  de  residuos  en  una 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, 
el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, 
en su nombre, la obligación recogida en el artículo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos de construcción 
y demolición" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 
El órgano competente en materia medioambiental de  la comunidad autónoma donde se ubica  la obra, de 
forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada  en 
el  proyecto  de  obra,  podrá  eximir  al  poseedor  de  los  residuos  de  construcción  y demolición de la 
obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
 
9 Prescripciones en  relación con el almacenamiento, manejo,  separación y otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones 
establecidas  en  las  ordenanzas  municipales,  o  bien  en  sacos  industriales  con  un  volumen inferior a un 
metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 
Aquellos  residuos  valorizables,  como maderas,  plásticos,  chatarra,  etc.,  se  depositarán  en  contenedores 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 
Los  contenedores deberán estar pintados  con  colores  vivos,  que  sean  visibles durante  la noche,  y  deben 
contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, 
figurando de forma clara y legible la siguiente información: 
‐ Razón social. 
‐ Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
‐ Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
‐ Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 
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Dicha  información  deberá  quedar  también  reflejada  a  través  de  adhesivos  o  placas,  en  los  envases 
industriales u otros elementos de contención. 
El  responsable  de  la  obra  a  la  que  presta  servicio  el  contenedor  adoptará  las medidas  pertinentes  para 
evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados  o cubiertos 
fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento 
de los residuos. 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos  de separación 
que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones 
de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto 
de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las 
condiciones en las que es viable esta operación, considerando  las posibilidades reales de llevarla a cabo, es 
decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de 
RCD  presenten  los  vales  de  cada  retirada  y  entrega  en  destino  final.  En  el  caso  de  que  los  residuos  se 
reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino 
final. 
Los  restos  derivados  del  lavado  de  las  canaletas  de  las  cubas  de  suministro  de  hormigón  prefabricado 
serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de 
madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 
Las  tierras  superficiales  que  puedan  destinarse  a  jardinería  o  a  la  recuperación  de  suelos  degradados, 
serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas  en caballones 
de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 
Los  residuos  que  contengan  amianto  cumplirán  los  preceptos  dictados  por  el  Real  Decreto  108/1991, 
sobre  la  prevención  y  reducción  de  la  contaminación  del  medio  ambiente  producida  por  el  amianto 
(artículo  7.),  así  como  la  legislación  laboral  de  aplicación.  Para  determinar  la  condición  de  residuos 
peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso  indicado en  la Orden MAM/304/2002, Anexo  II. Lista  de 
Residuos. Punto 6. 
 
10 Valoración  del  coste  previsto  de  la  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y 
demolición 
El  coste previsto de  la gestión de  los  residuos  se ha determinado a partir de  la estimación descrita en el 
apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE 
GENERARÁN  EN  LA  OBRA",  aplicando  los  precios  correspondientes  para  cada  unidad  de  obra,  según  se 
detalla en el capítulo de Gestión de Residuos del presupuesto del proyecto. 
 
Subcapítulo    TOTAL (€)    
GESTIÓN DE RESIDUOS  934,74 
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11 Determinación del importe de la fianza 
Con el fin de garantizar  la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados en  las 
obras,  las Entidades  Locales exigen el  depósito de una  fianza u otra garantía  financiera equivalente,  que 
responda  de  la  correcta  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y  demolición  que  se  produzcan  en  la 
obra, en los términos previstos en la legislación autonómica y municipal. 
En  el  presente  estudio  se  ha  considerado,  a  efectos  de  la  determinación  del  importe  de  la  fianza,  los 
importe mínimo y máximo fijados por la Entidad Local correspondiente. 
‐ Costes de gestión de RCD de Nivel I: 4.00 €/m³ 
‐ Costes de gestión de RCD de Nivel II: 10.00 €/m³ 
‐ Importe mínimo de la fianza: 40.00 € ‐ como mínimo un 0.2 % del PEM. 
‐ Importe máximo de la fianza: 60000.00 € 
En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera equivalente prevista en la 
gestión de RCD. 
 
 
 
A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE  LA 
FIANZA 
Tipología  Volumen (m³)  Coste  de gestión (€/m³)  Importe (€)  % s/PEM 
A.1. RCD de Nivel I    
Tierras y pétreos de la excavación  0,00  4,00     
Total Nivel I  0,00(1)  0,00 
A.2. RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza pétrea  20,04  10,00     
RCD de naturaleza no pétrea  4,15  10,00     
RCD potencialmente peligrosos  0,03  10,00     
Total Nivel II  285,64(2)  0,20 
Total  285,64  0,20 
Notas: 
(1)  Entre 40,00€ y 60.000,00€. 
(2) Como mínimo un 0.2 % del PEM. 
B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN    
Concepto    Importe (€)  % s/PEM 
Costes administrativos, alquileres, portes, etc.  214,23  0,15 
 
Tabla 30. Determinación fianza de gestión de RCD 
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12 Planos  de  las  instalaciones  previstas  para  el  almacenamiento,  manejo, 
separación  y  otras  operaciones  de  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y 
demolición 
Los planos de  las  instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso,  otras 
operaciones  de  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y  demolición  dentro  de  la  obra,  se  adjuntan  al 
presente estudio. 
En los planos, se especifica la ubicación de: 
‐ Las bajantes de escombros. 
‐ Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD. 
‐ Los contenedores para residuos urbanos. 
‐ Las zonas para lavado de canaletas o cubetas de hormigón. 
‐ La planta móvil de reciclaje "in situ", en su caso. 
‐ Los materiales reciclados, como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar. 
‐ El almacenamiento de los residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos, si los hubiere. 
Estos  PLANOS  podrán  ser  objeto  de  adaptación  al  proceso  de  ejecución,  organización  y  control  de  la 
obra, así como a las características particulares de la misma, siempre previa comunicación y aceptación por 
parte del Director de Obra y del Director de la Ejecución de la Obra. 
 
En Valencia, 9 diciembre 2016 
 
 
 
 
 
EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
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VII. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 
1 Memoria 
1.1 Introducción 
1.1.1 Justificación 
El presente estudio de seguridad y salud, en adelante llamado ESS, se elabora con el fin de cumplir con la 
legislación vigente en la materia, la cual determina la obligatoriedad del promotor de elaborar durante la fase 
de proyecto el correspondiente estudio de seguridad y salud. 
El  ESS puede definirse  como el  conjunto de documentos que,  formando parte del  proyecto de obra,  son 
coherentes  con  el  contenido  del mismo  y  recogen  las medidas  preventivas  adecuadas  a  los  riesgos  que 
conlleva la realización de esta obra. 
1.1.2. Objeto 
Su objetivo es ofrecer las directrices básicas a la empresa contratista, para que cumpla con sus obligaciones 
en cuanto a  la prevención de  riesgos profesionales, mediante  la elaboración del  correspondiente Plan de 
Seguridad y Salud desarrollado a partir de este ESS, bajo el control del coordinador en materia de seguridad 
y salud durante la ejecución de la obra. 
Es voluntad del autor de este ESS identificar, según su buen saber y entender, todos los riesgos que pueda 
entrañar el proceso de construcción de la obra, con el fin de proyectar las medidas de prevención adecuadas. 
En el presente Estudio de seguridad y salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la prevención de 
los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecución de la 
obra, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 
Se  exponen  unas  directrices  básicas  de  acuerdo  con  la  legislación  vigente,  en  cuanto  a  las  disposiciones 
mínimas en materia de seguridad y salud, con el  fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en 
cuanto a la prevención de riesgos profesionales. 
Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio de seguridad y salud son: 
 Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 
 Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de medios 
 Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que 
intervienen en el proceso constructivo 
 Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 
 Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo 
 Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra 
 Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 
En el ESS se aplican las medidas de protección sancionadas por la práctica, en función del proceso constructivo 
definido en el proyecto de ejecución. En caso de que el contratista, en  la  fase de elaboración del Plan de 
Seguridad y Salud, utilice tecnologías o procedimientos diferentes a los previstos en este ESS, deberá justificar 
sus soluciones alternativas y adecuarlas técnicamente a los requisitos de seguridad contenidos en el mismo. 
El ESS es un documento relevante que forma parte del proyecto de ejecución de la obra y, por ello, deberá 
permanecer en  la misma debidamente custodiado,  junto con el  resto de documentación del proyecto. En 
ningún caso puede sustituir al plan de seguridad y salud. 
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1.1.3. Contenido 
El Estudio de seguridad y salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la 
identificación de  los riesgos  laborales que puedan ser evitados,  indicando  las medidas técnicas necesarias 
para ello, así como la relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas 
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en 
especial cuando se propongan medidas alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad que se lleve 
a cabo en la misma. 
En el  Estudio de  seguridad y  salud  se  contemplan  también  las previsiones y  las  informaciones útiles para 
efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de 
reparación o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
El ESS se compone de los siguientes documentos: memoria, pliego de condiciones, mediciones y presupuesto, 
anejos y planos. Todos los documentos que lo integran son compatibles entre sí, complementándose unos a 
otros  para  formar  un  cuerpo  íntegro  e  inseparable,  con  información  consistente  y  coherente  con  las 
prescripciones del proyecto de ejecución que desarrollan. 
 Memoria 
Se describen los procedimientos, los equipos técnicos y los medios auxiliares que se utilizarán en la obra o 
cuya utilización esté prevista, así como los servicios sanitarios y comunes de los que deberá dotarse el centro 
de trabajo de la obra, según el número de trabajadores que van a utilizarlos. Se precisa, así mismo, el modo 
de ejecución de cada una de las unidades de obra, según el sistema constructivo definido en el proyecto de 
ejecución y la planificación de las fases de la obra. 
Se  identifican  los  riesgos  laborales  que  pueden  ser  evitados,  indicando  a  tal  efecto  las medidas  técnicas 
necesarias para ello. 
Se  expone  la  relación  de  los  riesgos  laborales  que  no  pueden  eliminarse,  especificando  las  medidas 
preventivas  y protecciones  técnicas  tendentes  a  controlar  y  reducir  dichos  riesgos,  valorando  su  eficacia, 
especialmente cuando se propongan medidas alternativas. 
Se  incluyen  las  previsiones  e  informaciones  útiles  para  efectuar  en  su  día  los  trabajos  posteriores  de 
reparación o mantenimiento, en las debidas condiciones de seguridad y salud. 
 Pliego de condiciones particulares 
Recoge  las  especificaciones  técnicas  propias  de  la  obra,  teniendo  en  cuenta  las  normas  legales  y 
reglamentarias  aplicables,  así  como  las  prescripciones  que  habrán  de  cumplirse  en  relación  con  las 
características,  la  utilización  y  la  conservación  de  las máquinas,  útiles,  herramientas,  sistemas  y  equipos 
preventivos. 
Igualmente,  contempla  los  aspectos  de  formación,  información  y  coordinación  y  las  obligaciones  de  los 
agentes intervinientes. 
 Mediciones y Presupuesto 
Incluye  las  mediciones  de  todos  aquellos  elementos  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  que  hayan  sido 
definidos o contemplados en el ESS, con su respectiva valoración. 
El  presupuesto  cuantifica  el  conjunto  de  gastos  previstos  para  la  aplicación  y  ejecución  de  las  medidas 
contempladas,  considerando  tanto  la  suma  total  como  la  valoración  unitaria  de  los  elementos  que  lo 
componen. 
Este  presupuesto  debe  incluirse,  además,  como  un  capítulo  independiente  del  presupuesto  general  del 
Proyecto de edificación. 
 Anejos 
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En este apartado se recogen aquellos documentos complementarios que ayudan a clarificar la información 
contenida en los apartados anteriores. 
 Planos 
Recogen  los  gráficos  y  esquemas  necesarios  para  la  mejor  definición  y  comprensión  de  las  medidas 
preventivas definidas en la memoria, con expresión de las especificaciones técnicas necesarias. En ellos se 
identifica la ubicación de las protecciones concretas de la obra y se aportan los detalles constructivos de las 
protecciones  adoptadas.  Su  definición  ha  de  ser  suficiente  para  la  elaboración  de  las  correspondientes 
mediciones del presupuesto y certificaciones de obra. 
1.1.4. Ámbito de aplicación 
La aplicación del presente ESS será vinculante para todo el personal que realice su trabajo en el interior del 
recinto  de  la  obra,  a  cargo  tanto  del  contratista  como  de  los  subcontratistas,  con  independencia  de  las 
condiciones contractuales que regulen su intervención en la misma. 
1.1.5. Variaciones 
El plan de seguridad y salud elaborado por la empresa constructora adjudicataria que desarrolla el presente 
ESS  podrá  ser  variado  en  función  del  proceso  de  ejecución  de  la  obra  y  de  las  posibles  incidencias  o 
modificaciones de proyecto que puedan surgir durante el transcurso de la misma, siempre previa aprobación 
expresa del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 
1.1.6. Agentes intervinientes 
Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente estudio, se 
reseñan: 
Autores del Estudio de Seguridad y Salud  Sergio Moya Burgos 
Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del 
proyecto de ejecución  Sergio Moya Burgos 
Contratistas y subcontratistas    
Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra  Sergio Moya Burgos 
Tabla 31. Agentes intervinientes en materia de seguridad y salud 
1.2 Datos identificativos de la obra 
1.2.1. Datos generales 
De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta aquella que se considera 
relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del plan de seguridad y salud. 
 
Denominación del proyecto  TRABAJO  FINAL  DE  GRADO  ‐  PROYECTO  DE  EJECUCIÓN  Y 
ADECUACIÓN DE UN LOCAL COMERCIAL A ESCUELA DE MÚSICA 
Emplazamiento  Valencia (Valencia) 
Superficie de la parcela (m²)  22.530,00 
Superficies de actuación (m²)  493,75 
Número de plantas sobre rasante  3 
Número de plantas bajo rasante  1 
Presupuesto  de  Ejecución  Material 
(PEM) 
142.820,91€ 
Presupuesto del ESS  853,30€ 
Tabla 32. Datos identificativos de la obra 
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1.2.2. Número medio mensual de trabajadores previsto en la obra 
A efectos del cálculo de los equipos de protección individual, de las instalaciones y de los servicios de higiene 
y bienestar necesarios, se tendrá en cuenta que el número medio mensual de trabajadores previstos que 
trabajen simultáneamente en la obra son 10. 
1.2.3. Plazo previsto de ejecución de la obra 
El plazo previsto de ejecución de la obra es de 2 meses. 
1.2.4. Tipología de la obra a construir 
Local comercial para la apertura de centro privado escuela de música 
1.2.5. Programa de necesidades 
La adecuación de un establecimiento existente de su propiedad para su posterior uso como escuela de música, 
diseñando una distribución de espacios conforme a las exigencias que un establecimiento de esta tipología 
presenta y dotándolo de unas instalaciones ajustadas a la normativa en vigor que les sea de aplicación. 
 
1.3 Condiciones del solar en el que se va a realizar la obra y de su entorno 
En este apartado se especifican aquellas condiciones relativas al solar y al entorno donde se ubica la obra, 
que pueden afectar a la organización inicial de los trabajos y/o a la seguridad de los trabajadores, valorando 
y delimitando los riesgos que se puedan originar. 
1.3.1. Existencia de servicios urbanos 
Existen  accesos  peatonal  y  rodados,  así  como  la  urbanización  completa  de  la  parcela  y  de  toda  la  zona 
colindante. Se trata de una zona residencial con la actividad habitual de un lugar de estas características. 
1.3.2. Servicios urbanos afectados 
Se verán afectadas las aceras recayentes a la Calle Peñíscola por tener que levantarlas para poder acometer 
las distintas instalaciones que se proyectan para el local. 
 
1.4 Sistemas de control y señalización de accesos a la obra 
1.4.1. Señalización de accesos 
En cada uno de los accesos a la obra se colocará un panel de señalización que recoja las prohibiciones y las 
obligaciones que debe respetar todo el personal de la obra. 
 
1.5 Instalación eléctrica provisional de obra 
Previa petición a la empresa suministradora, ésta realizará la acometida provisional de obra y conexión con 
la red general por medio de un armario de protección aislante dotado de llave de seguridad, que constará de 
un cuadro general, toma de tierra y las debidas protecciones de seguridad. 
Con anterioridad al inicio de las obras, deberán realizarse las siguientes instalaciones provisionales de obra: 
1.5.1. Interruptores 
La función básica de los interruptores consiste en cortar la continuidad del paso de corriente entre el cuadro 
de  obra  y  las  tomas  de  corriente  del  mismo.  Pueden  ser  interruptores  puros,  como  es  el  caso  de  los 
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seccionadores, o desempeñar a la vez funciones de protección contra cortocircuitos y sobrecargas, como es 
el caso de los magnetotérmicos. 
Se ajustarán expresamente a las disposiciones y especificaciones reglamentarias, debiéndose instalar en el 
interior de  cajas normalizadas,  provistas de puerta de entrada  con  cerradura de  seguridad,  debidamente 
señalizadas y colocadas en paramentos verticales o en pies derechos estables. 
1.5.2. Tomas de corriente 
Las tomas de corriente serán bases de enchufe tipo hembra, protegidas mediante una tapa hermética con 
resorte, compuestas de material aislante, de modo que sus contactos estén protegidos. Se anclarán en la tapa 
frontal o en los laterales del cuadro general de obra o de los cuadros auxiliares. 
Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permitan dejarlas sin tensión 
cuando no hayan de ser utilizadas. Cada toma suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o 
máquina‐herramienta y dispondrá de un cable para la conexión a tierra. No deberán nunca desconectarse 
tirando del cable. 
1.5.3. Cables 
Los cables y las mangueras eléctricas tienen la función de transportar hasta el punto de consumo la corriente 
eléctrica  que  alimenta  las  instalaciones  o maquinarias.  Se  denomina  cable  cuando  se  trata  de  un  único 
conductor y manguera cuando está formado por un conjunto de cables aislados individualmente, agrupados 
mediante una funda protectora aislante exterior. 
Los  conductores  utilizados  en  instalaciones  interiores  serán  de  tipo  flexible,  aislados  con  elastómeros  o 
plásticos, y tendrán una sección suficiente para soportar una tensión nominal mínima de 440 V. En el caso de 
acometidas, su tensión nominal será como mínimo de 1000 V. 
La distribución desde el cuadro general de la obra a los cuadros secundarios o de planta se efectuará mediante 
canalizaciones aéreas a una altura mínima de 2,5 m en las zonas de paso de peatones y de 5,0 m en las de 
paso de vehículos. Cuando esto no sea posible, podrán llevarse tendidos por el suelo cerca de los paramentos 
verticales, debidamente canalizados, señalizados y protegidos. 
Los extremos de los cables y mangueras estarán dotados de clavijas de conexión, quedando terminantemente 
prohibidas las conexiones a través de hilos desnudos en la base del enchufe. 
En  caso  de  tener  que  efectuar  empalmes  provisionales  entre  mangueras,  éstos  se  realizarán  mediante 
conexiones normalizadas estancas antihumedad, disponiéndose elevados fuera del alcance de los operarios, 
nunca  tendidos  por  el  suelo.  Los  empalmes  definitivos  se  ejecutarán  utilizando  cajas  de  empalmes 
normalizadas estancas de seguridad. 
1.5.4. Prolongadores o alargadores 
Se  empalmarán  mediante  conexiones  normalizadas  estancas  antihumedad  o  fundas  aislantes 
termorretráctiles, con protección mínima IP 447. 
En caso de utilizarse durante un corto periodo de tiempo, podrán llevarse tendidos por el suelo cerca de los 
paramentos verticales, para evitar caídas por tropiezos o que sean pisoteados. 
1.5.5. Instalación de alumbrado 
Las zonas de trabajo se iluminarán mediante aparatos de alumbrado portátiles, proyectores, focos o lámparas, 
cuyas masas se conectarán a la red general de tierra. Serán de tipo protegido contra chorros de agua, con un 
grado de protección mínimo IP 447. 
Se deberá emplear iluminación artificial en aquellas zonas de trabajo que carezcan de iluminación natural o 
ésta  sea  insuficiente,  o  cuando  se  proyecten  sombras  que  dificulten  los  trabajos.  Para  ello,  se  utilizarán 
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preferentemente focos o puntos de luz portátiles provistos de protección antichoque, para que proporcionen 
la iluminación apropiada a la tarea a realizar. 
1.5.6. Equipos y herramientas de accionamiento eléctrico 
Todos  los  equipos  y  herramientas  de  accionamiento  eléctrico  que  se  utilicen  en  obra  dispondrán  de  la 
correspondiente placa de características técnicas, que debe estar en perfecto estado, con el fin de que puedan 
ser identificados sus sistemas de protección. 
Todas las máquinas de accionamiento eléctrico deben desconectarse tras finalizar su uso. 
Cada  trabajador  deberá  ser  informado  de  los  riesgos  que  conlleva  el  uso  de  la máquina  que  utilice,  no 
permitiéndose en ningún caso su uso por personal inexperto. 
En las zonas húmedas o en lugares muy conductores, la tensión de alimentación de las máquinas se realizará 
mediante un transformador de separación de circuitos y, en caso contrario,  la tensión de alimentación no 
será superior a 24 voltios. 
1.5.7. Conservación y mantenimiento de la instalación eléctrica provisional de obra 
Diariamente se efectuará una revisión general de la instalación, debiéndose comprobar: 
 El funcionamiento de los interruptores diferenciales y magnetotérmicos. 
 La  conexión  de  cada  cuadro  y máquina  con  la  red  de  tierra,  verificándose  la  continuidad  de  los 
conductores a tierra. 
 El grado de humedad de la tierra en que se encuentran enterrados los electrodos de puesta a tierra. 
 Que los cuadros eléctricos permanecen con la cerradura en correcto estado. 
 Que no existen partes en tensión al descubierto en los cuadros generales, en los auxiliares ni en los 
de las distintas máquinas. 
Todos los trabajos de conservación y mantenimiento, así como las revisiones periódicas, se efectuarán por un 
instalador  autorizado,  que  extenderá  el  correspondiente  parte  en  el  que  quedará  reflejado  el  trabajo 
realizado, entregando una de las copias al responsable del seguimiento del plan de seguridad y salud. 
Antes de iniciar los trabajos de reparación de cualquier elemento de la instalación, se comprobará que no hay 
tensión en la misma, mediante los aparatos apropiados. Al desconectar la instalación para efectuar trabajos 
de  reparación,  se  adoptarán  las  medidas  necesarias  para  evitar  que  se  pueda  conectar  nuevamente  de 
manera accidental. Para ello, se dispondrán las señales reglamentarias y se custodiará la llave del cuadro. 
 
1.6 Servicios de higiene y bienestar de los trabajadores 
Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de 
trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la materia. 
El cálculo de la superficie de los locales destinados a los servicios de higiene y bienestar de los trabajadores, 
se ha obtenido en función del uso y del número medio de operarios que trabajarán simultáneamente, según 
las especificaciones del plan de ejecución de la obra. 
Se llevarán las acometidas de energía eléctrica y de agua hasta los diferentes módulos provisionales de los 
diferentes servicios sanitarios y comunes que se vayan a instalar en esta obra, realizándose la instalación de 
saneamiento para evacuar las aguas procedentes de los mismos hacia la red general de alcantarillado. 
1.6.1. Vestuarios 
Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. 
La dotación mínima prevista para los vestuarios es de: 
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 1 armario guardarropa o taquilla individual, dotada de llave y con la capacidad necesaria para guardar 
la ropa y el calzado, por cada trabajador. 
 1 silla o plaza de banco por cada trabajador. 
 1 percha por cada trabajador. 
1.6.2. Aseos 
Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente. 
La dotación mínima prevista para los aseos es de: 
 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra 
 1 inodoro por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción. 
 1 lavabo por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra. 
 1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
 1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
 1 espejo de dimensiones mínimas 40x50 cm por cada 10 trabajadores o fracción. 
 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 
Las dimensiones mínimas de la cabina para inodoro o ducha serán de 1,20x1,00 m y 2,30 m de altura. Deben 
preverse las correspondientes reposiciones de jabón, papel higiénico y detergentes. Las cabinas tendrán fácil 
acceso y estarán próximas al área de trabajo, sin visibilidad desde el exterior, y estarán provistas de percha y 
puerta con cierre interior. Dispondrán de ventilación al exterior y, en caso de que no puedan conectarse a la 
red municipal de alcantarillado, se utilizarán retretes anaeróbicos. 
1.6.3. Comedor 
La dotación mínima prevista para el comedor es de: 
 1 fregadero con servicio de agua potable por cada 25 trabajadores o fracción. 
 1 mesa con asientos por cada 10 trabajadores o fracción. 
 1 horno microondas por cada 25 trabajadores o fracción. 
 1 frigorífico por cada 25 trabajadores o fracción. 
Estará ubicado en lugar próximo a los de trabajo, separado de otros locales y de focos insalubres o molestos. 
Tendrá una altura mínima de 2,30 m,  con  iluminación, ventilación y  temperatura adecuadas. El  suelo,  las 
paredes  y  el  techo  serán  susceptibles  de  fácil  limpieza.  Dispondrá  de  vasos,  platos  y  cubiertos, 
preferentemente desechables, para cada trabajador. 
Quedan prohibidos los comedores provisionales que no estén debidamente habilitados. En cualquier caso, 
todo  comedor  debe  estar  en  buenas  condiciones  de  limpieza  y  ventilación.  A  la  salida  del  comedor  se 
instalarán cubos de basura para  la recogida selectiva de residuos orgánicos, vidrios, plásticos y papel, que 
serán depositados diariamente en los contenedores de los servicios municipales. 
 
1.7 Instalación de asistencia a accidentados y primeros auxilios 
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal especializado, 
en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, siempre con el consentimiento 
y bajo la supervisión del responsable de emergencias de la obra. 
Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros sanitarios 
más próximos. 
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1.7.1. Medios de auxilio en obra 
En la obra se dispondrá un botiquín en sitio visible y accesible a los trabajadores y debidamente equipado 
según las disposiciones vigentes en la materia, que regulan el suministro a las empresas de botiquines con 
material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo. 
Su contenido mínimo será de: 
 Un frasco conteniendo agua oxigenada. 
 Un frasco conteniendo alcohol de 96°. 
 Un frasco conteniendo tintura de yodo. 
 Un frasco conteniendo mercurocromo. 
 Un frasco conteniendo amoníaco. 
 Una caja conteniendo gasa estéril. 
 Una caja conteniendo algodón hidrófilo estéril. 
 Una caja de apósitos adhesivos. 
 Vendas. 
 Un rollo de esparadrapo. 
 Una bolsa de goma para agua y hielo. 
 Una bolsa con guantes esterilizados. 
 Antiespasmódicos. 
 Analgésicos. 
 Un par de tijeras. 
 Tónicos cardíacos de urgencia. 
 Un torniquete. 
 Un termómetro clínico. 
 Jeringuillas desechables. 
El  responsable  de  emergencias  revisará  periódicamente  el  material  de  primeros  auxilios,  reponiendo  los 
elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados. 
1.7.2. Medidas en caso de emergencia 
El  contratista deberá  reflejar  en el  correspondiente plan de  seguridad  y  salud  las posibles  situaciones  de 
emergencia,  estableciendo  las medidas  oportunas  en  caso  de  primeros  auxilios  y  designando  para  ello  a 
personal con formación, que se hará cargo de dichas medidas. 
Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización de su actividad, 
debiendo estar  garantizada  la  adecuada  administración de  los  primeros  auxilios  y,  cuando  la  situación  lo 
requiera, el rápido traslado del operario a un centro de asistencia médica. 
1.7.3. Presencia de los recursos preventivos del contratista 
Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio de seguridad y salud, cada 
contratista  deberá  asignar  la  presencia  de  sus  recursos  preventivos  en  la  obra,  según  se  establece  en  la 
legislación vigente en la materia. 
A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra con capacitación 
suficiente,  que  deberán  disponer  de  los  medios  necesarios  para  vigilar  el  cumplimiento  de  las  medidas 
incluidas en el correspondiente plan de seguridad y salud. 
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho Plan, 
así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos 
no  previstos  y  derivados  de  la  situación  que  determina  la  necesidad  de  la  presencia  de  los  recursos 
preventivos. 
Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las 
personas que tengan asignada  la presencia harán  las  indicaciones necesarias para el correcto e  inmediato 
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cumplimiento  de  las  actividades  preventivas,  debiendo  poner  tales  circunstancias  en  conocimiento  del 
empresario para que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas. 
1.7.4. Llamadas en caso de emergencia 
  
En caso de emergencia por accidente, incendio, etc. 
112 
Centro de Salud Pública de Benicarló 
C/ Peñíscola, 21‐1º ‐ 12580 Benicarló 
964 477 555 
Tiempo estimado: 2 minutos 
  
 
ASPECTOS QUE DEBE COMUNICAR LA PERSONA QUE REALIZA LA LLAMADA AL TELÉFONO DE 
EMERGENCIAS 
Especificar despacio y con voz muy clara: 
1  ¿QUIÉN LLAMA?: Nombre completo y cargo que desempeña en la obra. 
2  ¿DÓNDE ES LA EMERGENCIA?: identificación del emplazamiento de la obra. 
3  ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL?: Personas implicadas y heridos, acciones emprendidas, etc. 
  
 
COMUNICACIÓN A LOS EQUIPOS DE SALVAMENTO 
Ambulancias  112 
Bomberos  112 
Policía nacional  091 
Policía local  092 
Guardia civil  062 
Mutua de accidentes de trabajo  900 61 00 61 
  
 
COMUNICACIÓN AL EQUIPO TÉCNICO 
Jefe de obra     
Responsable de seguridad de la empresa     
Coordinador de seguridad y salud  Sergio Moya Burgos  627501015 
Servicio de prevención de la obra     
Tabla 33. Números de emergencia 
 
* Nota: Se deberán situar copias de esta hoja en lugares fácilmente visibles de la obra, para la información y 
conocimiento de todo el personal. 
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1.8 Instalación contra incendios 
En  el  anejo  correspondiente  al  Plan  de  Emergencia  se  establecen  las  medidas  de  actuación  en  caso  de 
emergencia, riesgo grave y accidente, así como las actuaciones a adoptar en caso de incendio. 
Los recorridos de evacuación estarán libres de obstáculos, de aquí la importancia que supone el orden y la 
limpieza en todos los tajos. 
En  la  obra  se  dispondrá  la  adecuada  señalización,  con  indicación  expresa  de  la  situación  de  extintores, 
recorridos de evacuación y de todas las medidas de protección contra incendios que se estimen oportunas. 
Debido a que durante el proceso de construcción el riesgo de incendio proviene fundamentalmente de la falta 
de control sobre las fuentes de energía y los elementos fácilmente inflamables, se adoptarán las siguientes 
medidas de carácter preventivo: 
 Se  debe  ejercer  un  control  exhaustivo  sobre  el  modo  de  almacenamiento  de  los  materiales, 
incluyendo los de desecho, en relación a su cantidad y a las distancias respecto a otros elementos 
fácilmente combustibles. 
 Se  evitará  toda  instalación  incorrecta,  aunque  sea  de  carácter  provisional,  así  como  el  manejo 
inadecuado de las fuentes de energía, ya que constituyen un claro riesgo de incendio. 
Los medios de extinción a utilizar en esta obra consistirán en mantas  ignífugas, arena y agua, además de 
extintores  portátiles,  cuya  carga  y  capacidad  estarán  en  consonancia  con  la  naturaleza  del  material 
combustible y su volumen. 
Los extintores se ubicarán en las zonas de almacenamiento de materiales, junto a los cuadros eléctricos y en 
los lugares de trabajo donde se realicen operaciones de soldadura, oxicorte, pintura o barnizado. 
Quedará  totalmente prohibido, dentro del  recinto de  la obra,  realizar hogueras, utilizar hornillos de gas y 
fumar, así como ejecutar cualquier trabajo de soldadura y oxicorte en los lugares donde existan materiales 
inflamables. 
Todas estas medidas han sido concebidas con el fin de que el personal pueda extinguir el incendio en su fase 
inicial o pueda controlar y reducir el  incendio hasta  la  llegada de  los bomberos, que deberán ser avisados 
inmediatamente. 
1.8.1. Cuadro eléctrico 
Se colocará un extintor de nieve carbónica CO2 junto a cada uno de los cuadros eléctricos que existan en la 
obra, incluso los de carácter provisional, en lugares fácilmente accesibles, visibles y debidamente señalizados. 
1.8.2. Zonas de almacenamiento 
Los almacenes de obra se situarán, siempre que sea posible, a una distancia mínima de 10 m de la zona de 
trabajo. En caso de que se utilicen varias casetas provisionales, la distancia mínima aconsejable entre ellas 
será  también  de  10  m.  Cuando  no  puedan  mantenerse  estas  distancias,  las  casetas  deberán  ser  no 
combustibles. 
Los materiales que hayan de ser utilizados por oficios diferentes, se almacenarán, siempre que sea posible, 
en recintos separados. Los materiales combustibles estarán claramente discriminados entre sí, evitándose 
cualquier tipo de contacto de estos materiales con equipos y canalizaciones eléctricas. 
Los combustibles líquidos se almacenarán en casetas independientes y dentro de recipientes de seguridad 
especialmente diseñados para tal fin. 
Las  sustancias  combustibles  se  conservarán  en  envases  cerrados  con  la  identificación  de  su  contenido 
mediante etiquetas fácilmente legibles. 
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Los espacios cerrados destinados a almacenamiento deberán disponer de ventilación directa y constante. 
Para extinguir posibles incendios, se colocará un extintor adecuado al tipo de material almacenado, situado 
en la puerta de acceso con una señal de peligro de incendio y otra de prohibido fumar. 
 
Clase de 
fuego  Materiales a extinguir  Extintor recomendado 
A  Materiales sólidos que forman brasas  Polvo ABC, Agua, Espuma y CO2 
B  Combustibles  líquidos  (gasolinas,  aceites,  barnices, pinturas, etc.) 
Polvo ABC, Polvo BC, Espuma y CO2 
  Sólidos  que  funden  sin  arder  (polietileno  expandido, plásticos termoplásticos, PVC, etc.) 
  
C  Fuegos  originados  por  combustibles  gaseosos  (gas natural, gas propano, gas butano, etc.) 
Polvo ABC, Polvo BC y CO2 
  Fuegos originados por combustibles líquidos bajo presión (aceite de circuitos hidráulicos, etc.) 
  
D 
Fuegos  originados  por  la  combustión  de  metales 
inflamables y compuestos químicos (magnesio, aluminio 
en polvo, sodio, litio, etc.) 
Consultar  con  el  proveedor  en 
función del material o materiales a 
extinguir 
Tabla 34. Tipos de extintores 
1.8.3. Casetas de obra 
Se  colocará  en  cada una  de  las  casetas  de obra,  en  un  lugar  fácilmente  accesible,  visible  y  debidamente 
señalizado, un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13‐A. 
1.8.4. Trabajos de soldadura 
Se deberá tener especial cuidado en el mantenimiento de los equipos de soldadura. 
Para extinguir  fuegos  incipientes ocasionados por partículas  incandescentes originadas en operaciones de 
corte y soldadura, se esparcirá sobre el lugar recalentado arena abundante, que posteriormente se empapará 
con agua. 
Se colocarán junto a la zona de trabajo, en un lugar fácilmente accesible, visible y debidamente señalizado, 
extintores de carro con agente extintor acorde con el tipo de fuego previsible. 
En  las  fichas  de  seguridad  que  aparecen  en  los  Anejos,  se  explicitan  las  circunstancias  que  requieren  de 
extintor. 
 
1.9 Señalización e iluminación de seguridad 
1.9.1. Señalización 
Se señalizarán e iluminarán las zonas de trabajo, tanto diurnas como nocturnas, fijando en cada momento las 
rutas alternativas y los desvíos que en cada caso sean pertinentes. 
Esta obra deberá comprender, al menos, la siguiente señalización: 
 En los cuadros eléctricos general y auxiliar de obra, se instalarán las señales de advertencia de riesgo 
eléctrico. 
 En  las  zonas donde exista peligro de  incendio, como es el  caso de almacenamiento de materiales 
combustibles o inflamables, se instalará la señal de prohibido fumar. 
 En las zonas donde haya peligro de caída de altura, se utilizarán las señales de utilización obligatoria 
del arnés de seguridad. 
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 En las zonas de ubicación de los extintores, se colocarán las correspondientes señales para su fácil 
localización. 
 Las  vías  de  evacuación  en  caso  de  incendio  estarán  debidamente  señalizadas  mediante  las 
correspondientes señales. 
 En la zona de ubicación del botiquín de primeros auxilios, se instalará la correspondiente señal para 
ser fácilmente localizado. 
No obstante, en caso de que pudieran surgir a lo largo de su desarrollo situaciones no previstas, se utilizará 
la señalización adecuada a cada circunstancia con el visto bueno del coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra. 
Durante la ejecución de la obra deberá utilizarse, para la delimitación de las zonas donde exista riesgo, la cinta 
balizadora  o  malla  de  señalización,  hasta  el  momento  en  que  se  instale  definitivamente  el  sistema  de 
protección colectiva y se coloque la señal de riesgo correspondiente. Estos casos se recogen en las fichas de 
unidades de obra. 
 
1.10 Riesgos laborales 
1.10.1. Relación de riesgos considerados en esta obra 
Con el fin de unificar criterios y servir de ayuda en el proceso de identificación de los riesgos laborales, se 
aporta una relación de aquellos riesgos que pueden presentarse durante el transcurso de esta obra, con su 
código, icono de identificación, tipo de riesgo y una definición resumida. 
  
Cód.  Imagen  Riesgo  Definición 
01 
 
Caída de personas a 
distinto nivel. 
Incluye tanto las caídas desde puntos elevados, tales como 
edificios, árboles, máquinas o vehículos, como las caídas en 
excavaciones o pozos y las caídas a través de aberturas. 
02 
 
Caída de personas al 
mismo nivel. 
Incluye caídas en lugares de paso o superficies de trabajo y 
caídas sobre o contra objetos. 
03 
 
Caída de objetos por 
desplome. 
El riesgo existe por la posibilidad de desplome o 
derrumbamiento de: estructuras elevadas, pilas de 
materiales, tabiques, hundimientos de forjados por 
sobrecarga, hundimientos de masas de tierra, rocas en corte 
de taludes, zanjas, etc. 
04 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
Posibilidad de caída de objetos o materiales sobre un 
trabajador durante la ejecución de trabajos o en 
operaciones de transporte y elevación por medios manuales 
o mecánicos, siempre que el accidentado sea la misma 
persona a la cual le caiga el objeto que estaba manipulando. 
05 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
Posibilidad de caída de objetos que no se están manipulando 
y se desprenden de su situación. Ejemplos: piezas cerámicas 
en fachadas, tierras de excavación, aparatos suspendidos, 
conductos, objetos y herramientas dejados en puntos 
elevados, etc. 
06 
 
Pisadas sobre objetos. 
Riesgo de lesiones (torceduras, esguinces, pinchazos, etc.) 
por pisar o tropezar con objetos abandonados o 
irregularidades del suelo, sin producir caída. Ejemplos: 
herramientas, escombros, recortes, residuos, clavos, 
desniveles, tubos, cables, etc. 
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07 
 
Choque contra objetos 
inmóviles. 
Considera al trabajador como parte dinámica, es decir, que 
interviene de forma directa y activa, golpeándose contra un 
objeto que no estaba en movimiento. 
08 
 
Choque contra objetos 
móviles. 
Posibilidad de recibir un golpe por partes móviles de 
maquinaria fija y objetos o materiales en manipulación o 
transporte. Ejemplos: elementos móviles de aparatos, 
brazos articulados, carros deslizantes, mecanismos de 
pistón, grúas, transporte de materiales, etc. 
09 
 
Golpe y corte por objetos 
o herramientas. 
Posibilidad de lesión producida por objetos cortantes, 
punzantes o abrasivos, herramientas y útiles manuales, etc. 
Ejemplos: herramientas manuales, cuchillas, 
destornilladores, martillos, lijas, cepillos metálicos, muelos, 
aristas vivas, cristales, sierras, cizallas, etc. 
10 
 
Proyección de 
fragmentos o partículas. 
Riesgo de lesiones producidas por piezas, fragmentos o 
pequeñas partículas. Comprende los accidentes debidos a la 
proyección sobre el trabajador de partículas o fragmentos 
procedentes de una máquina o herramienta. 
11 
 
Atrapamiento por 
objetos. 
Posibilidad de sufrir una lesión por atrapamiento de 
cualquier parte del cuerpo por mecanismos de máquinas o 
entre objetos, piezas o materiales, tales como engranajes, 
rodillos, correas de transmisión, mecanismos en 
movimiento, etc. 
12 
 
Aplastamiento por 
vuelco de máquinas. 
Posibilidad de sufrir una lesión por aplastamiento debido al 
vuelco de maquinaria móvil, quedando el trabajador 
atrapado por ella. 
13 
 
Sobreesfuerzo. 
Posibilidad de lesiones músculo‐esqueléticas y/o fatiga física 
al producirse un desequilibrio entre las exigencias de la 
tarea y la capacidad física del individuo. Ejemplos: manejo 
de cargas a brazo, amasado, lijado manual, posturas 
inadecuadas o movimientos repetitivos, etc. 
14 
 
Exposición a 
temperaturas 
ambientales extremas. 
Posibilidad de daño por permanencia en ambiente con calor 
o frío excesivos. Ejemplos: hornos, calderas, cámaras 
frigoríficas, etc. 
15 
 
Contacto térmico. 
Riesgo de quemaduras por contacto con superficies o 
productos calientes o fríos. Ejemplos: estufas, calderas, 
tuberías, sopletes, resistencias eléctricas, etc. 
16 
 
Contacto eléctrico. 
Daños causados por descarga eléctrica al entrar en contacto 
con algún elemento sometido a tensión eléctrica. Ejemplos: 
conexiones, cables y enchufes en mal estado, soldadura 
eléctrica, etc. 
17 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
Posibilidad de lesiones o afecciones producidas por la 
inhalación, contacto o ingestión de sustancias perjudiciales 
para la salud. Se incluyen las asfixias y los ahogos. 
18 
 
Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas. 
Posibilidad de lesiones producidas por contacto directo con 
sustancias agresivas. Ejemplos: ácidos, álcalis (sosa cáustica, 
cal viva, cemento, etc.). 
19 
 
Exposición a radiaciones. 
Posibilidad de lesión o afección por la acción de radiaciones. 
Ejemplos: rayos X, rayos gamma, rayos ultravioleta en 
soldadura, etc. 
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20 
 
Explosión. 
Posibilidad de que se produzca una mezcla explosiva del aire 
con gases o sustancias combustibles o estallido de 
recipientes a presión. Ejemplos: gases de butano o propano, 
disolventes, calderas, etc. 
21 
 
Incendio.  Accidentes producidos por efectos del fuego o sus consecuencias. 
22 
 
Afección causada por 
seres vivos. 
Riesgo de lesiones o afecciones por la acción sobre el 
organismo de animales, contaminantes biológicos y otros 
seres vivos. Ejemplos: Mordeduras de animales, picaduras 
de insectos, parásitos, etc. 
23 
 
Atropello con vehículos. 
Posibilidad de sufrir una lesión por golpe o atropello por un 
vehículo (perteneciente o no a la empresa) durante la 
jornada laboral. Incluye los accidentes de tráfico en horas de 
trabajo y excluye los producidos al ir o volver del trabajo. 
24 
 
Exposición a agentes 
químicos. 
Riesgo de lesiones o afecciones por entrada de agentes 
químicos en el cuerpo del trabajador a través de las vías 
respiratorias, por absorción cutánea, por contacto directo, 
por ingestión o por penetración por vía parenteral a través 
de heridas. 
25 
 
Exposición a agentes 
físicos. 
Riesgo de lesiones o afecciones por la acción del ruido o del 
polvo. 
26 
 
Exposición a agentes 
biológicos. 
Riesgo de lesiones o afecciones por entrada de agentes 
biológicos en el cuerpo del trabajador a través de las vías 
respiratorias, mediante la inhalación de bioaerosoles, por el 
contacto con la piel y las mucosas o por inoculación con 
material contaminado (vía parenteral). 
27 
 
Exposición a agentes 
psicosociales. 
Incluye los riesgos provocados por la deficiente organización 
del trabajo, que puede provocar situaciones de estrés 
excesivo que afecten a la salud de los trabajadores. 
28 
 
Derivado de las 
exigencias del trabajo. 
Incluye los riesgos derivados del estrés de carga o postural, 
factores ambientales, estrés mental, horas extra, turnos de 
trabajo, etc. 
29 
 
Personal. 
Incluye los riesgos derivados del estilo de vida del trabajador 
y de otros factores socioestructurales (posición profesional, 
nivel de educación y social, etc.). 
30 
 
Deficiencia en las 
instalaciones de limpieza 
personal y de bienestar 
de las obras. 
Incluye los riesgos derivados de la falta de limpieza en las 
instalaciones de obra correspondientes a vestuarios, 
comedores, aseos, etc. 
31 
 
Otros.    
 Tabla 35. Riesgos considerados en esta obra 
Los riesgos considerados son los reseñados por la estadística del "Anuario de Estadística de Accidentes de 
Trabajo de la Secretaría General Técnica de la Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales". 
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1.10.2. Relación de riesgos evitables 
A continuación, se identifican los riesgos laborales evitables, indicándose las medidas preventivas a adoptar 
para que sean evitados en su origen, antes del comienzo de los trabajos en la obra. 
Entre los riesgos laborales evitables de carácter general destacamos los siguientes, omitiendo el prolijo listado 
ya  que  todas  estas  medidas  están  incorporadas  en  las  fichas  de  maquinaria,  pequeña  maquinaria, 
herramientas manuales, equipos auxiliares, etc., que se recogen en los Anejos. 
Riesgo eliminado  Medidas preventivas previstas 
Los originados por el uso de 
máquinas sin mantenimiento 
preventivo. 
Control de sus libros de mantenimiento. 
Los originados por la utilización 
de máquinas carentes de 
protecciones en sus partes 
móviles. 
Control del buen estado de las máquinas, apartando de la obra 
aquellas que presenten cualquier tipo de deficiencia. 
Los originados por la utilización 
de máquinas carentes de 
protecciones contra los contactos 
eléctricos. 
Exigencia de que todas las máquinas estén dotadas de doble 
aislamiento o, en su caso, de toma de tierra de las carcasas 
metálicas, en combinación con los interruptores diferenciales de los 
cuadros de suministro y con la red de toma de tierra general 
eléctrica. 
Tabla 36. Riesgos evitables 
1.10.3. Relación de riesgos no evitables 
Por último,  se  indica  la  relación de  los  riesgos no evitables o que no pueden eliminarse.  Estos  riesgos  se 
exponen en el anejo de fichas de seguridad de cada una de las unidades de obra previstas, con la descripción 
de las medidas de prevención correspondientes, con el fin de minimizar sus efectos o reducirlos a un nivel 
aceptable. 
 
1.11 Trabajos que implican riesgos especiales 
En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales referidos 
en los puntos 1, 2 y 10 incluidos en el Anexo II. "Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos 
especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores" del R.D. 1627/97 de 24 de octubre. 
Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecución de la estructura, cerramientos y cubiertas y en el 
propio montaje de las medidas de seguridad y de protección. Cabe destacar: 
 Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales. 
 Ejecución de cerramientos exteriores. 
 Formación de los antepechos de cubierta. 
 Colocación de horcas y redes de protección. 
 Los  huecos  horizontales  y  los  bordes  de  los  forjados  se  protegerán mediante  barandillas  y  redes 
homologadas 
 Disposición de plataformas voladas. 
 Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas. 
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1.12 Trabajos posteriores de conservación, reparación o mantenimiento. 
La utilización de  los medios de seguridad y salud en estos  trabajos  responderá a  las necesidades de cada 
momento,  surgidas  como  consecuencia  de  la  ejecución  de  los  cuidados,  reparaciones  o  actividades  de 
mantenimiento que durante el proceso de explotación se lleven a cabo, siguiendo las indicaciones del manual 
de uso y mantenimiento. 
El  edificio  ha  sido  dotado  de  vías  de  acceso  a  las  zonas  de  cubierta  donde  se  puedan  ubicar  posibles 
instalaciones  de  captación  solar,  aparatos  de  aire  acondicionado  o  antenas  de  televisión,  habiéndose 
estudiado en todo caso su colocación, durante la obra, en lugares lo más accesibles posible. 
Los trabajos posteriores que entrañan mayores riesgos son aquellos asociados a la necesidad de un proyecto 
específico,  en  el  que  se  incluirán  las  correspondientes  medidas  de  seguridad  y  salud  a  adoptar  para  su 
realización, siguiendo las disposiciones vigentes en el momento de su redacción. 
A continuación, se incluye un listado donde se analizan algunos de los típicos trabajos que podrían realizarse 
una vez  entregado el  edificio.  El objetivo de este  listado es el de  servir  como guía para el  futuro  técnico 
redactor del proyecto específico, que será la persona que tenga que estudiar en cada caso las actividades a 
realizar y plantear las medidas preventivas a adoptar. 
 
 Trabajos: Limpieza o reparación de tuberías, arquetas o pozos de la red de saneamiento.  
 Cód.  Imagen  Riesgo eliminado  Medidas preventivas previstas 
17 
 
Exposición a 
sustancias nocivas. 
Se comprobará la ausencia de gases explosivos y se dotará al 
personal especializado de los equipos de protección adecuados. 
  
Trabajos: Limpieza o reparación de cerramiento de fachada, arreglo de cornisas, revestimientos o 
defensas exteriores, limpieza de sumideros o cornisas, sustitución de tejas y demás reparaciones en la 
cubierta.  
 Cód.  Imagen  Riesgo eliminado  Medidas preventivas previstas 
01 
 
Caída de personas a 
distinto nivel. 
Se colocarán medios auxiliares seguros, creando plataformas 
de trabajo estables y con barandillas de protección. 
05 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
Acotación con vallas que impidan el paso de personas a través 
de las zonas de peligro de caída de objetos, sobre la vía pública 
o patios interiores. 
  
Trabajos: Aplicación de pinturas y barnices.  
 
Cód.  Imagen  Riesgo eliminado  Medidas preventivas previstas 
17 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
Se realizarán con ventilación suficiente, adoptando los 
elementos de protección adecuados. 
 Tabla 37. Trabajos de conservación, reparación o mantenimiento 
Aquellos otros trabajos de mantenimiento realizados por una empresa especializada que tenga un contrato 
con la propiedad del inmueble, como pueda ser el mantenimiento de los ascensores, se realizarán siguiendo 
los procedimientos seguros establecidos por la propia empresa y por la normativa vigente en cada momento, 
siendo la empresa la responsable de hacer cumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo que afecten 
a la actividad desarrollada por sus trabajadores. 
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Para  el  resto  de  actividades  que  vayan  a  desarrollarse  y  no  necesiten  de  la  redacción  de  un  proyecto 
específico, tales como la limpieza y mantenimiento de los falsos techos, la sustitución de luminarias, etc., se 
seguirán las pautas indicadas en esta memoria para la ejecución de estas mismas unidades de obra. 
 
2 Pliego de condiciones particulares 
2.1 Introducción 
El presente Pliego de condiciones  junto con  las disposiciones contenidas en el correspondiente Pliego del 
Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen 
en materia de Seguridad y Salud, así como las condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las 
protecciones individuales y colectivas de la construcción de la obra "TRABAJO FINAL DE GRADO ‐ PROYECTO 
DE  EJECUCIÓN  Y  ADECUACIÓN  DE  UN  LOCAL  COMERCIAL  A  ESCUELA  DE  MÚSICA",  situada  en  Valencia 
(Valencia), según el proyecto redactado por . Todo ello con fin de evitar cualquier accidente o enfermedad 
profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecución de la obra o en los futuros trabajos 
de conservación, reparación y mantenimiento. 
 
2.2 Legislación vigente aplicable a esta obra 
A continuación, se expone la normativa y legislación en materia de seguridad y salud aplicable a esta obra. 
2.2.1. Y. Seguridad y salud 
 Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
− Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
− B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 
Completada por: 
Protección  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la  exposición  a  agentes 
cancerígenos durante el trabajo 
− Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
− B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificada por: 
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
− Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
− Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 
− B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 
Completada por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 
temporal 
− Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
− B.O.E.: 24 de febrero de 1999 
Completada por: 
Protección  de  la  salud  y  seguridad  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  los 
agentes químicos durante el trabajo 
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− Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
− B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completada por: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico 
− Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
− B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completada por: 
Protección  de  la  salud  y  la  seguridad  de  los  trabajadores  expuestos  a  los  riesgos  derivados  de 
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
− Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
− B.O.E.: 18 de junio de 2003 
Modificada por: 
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
− Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
− B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 
Desarrollada por: 
Desarrollo del artículo 24 de  la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales 
− Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
− B.O.E.: 31 de enero de 2004 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse 
de la exposición a vibraciones mecánicas 
− Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
− B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completada por: 
Protección de  la  salud y  la  seguridad de  los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la 
exposición al ruido 
− Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
− B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completada por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a  los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto 
− Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
− B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificada por: 
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio 
− Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
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− B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 
  
 Reglamento de los Servicios de Prevención 
− Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
− B.O.E.: 31 de enero de 1997 
Completado por: 
Protección  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la  exposición  a  agentes 
cancerígenos durante el trabajo 
− Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
− B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
− Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
− B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
Completado por: 
Protección  de  la  salud  y  seguridad  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  los 
agentes químicos durante el trabajo 
− Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
− B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico 
− Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
− B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse 
de la exposición a vibraciones mecánicas 
− Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
− B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completado por: 
Protección de  la  salud y  la  seguridad de  los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la 
exposición al ruido 
− Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
− B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a  los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto 
− Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
− B.O.E.: 11 de abril de 2006 
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Modificado por: 
Modificación del  Reglamento  de  los  Servicios  de  Prevención  y  de  las Disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción 
− Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
− B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención 
− Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
− B.O.E.: 23 de marzo de 2010 
  
 Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
− Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
− B.O.E.: 23 de abril de 1997 
  
 Manipulación de cargas 
− Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
− B.O.E.: 23 de abril de 1997 
  
 Protección  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la  exposición  a  agentes 
cancerígenos durante el trabajo 
− Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
− B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra  los  riesgos  relacionados  con  la  exposición  a  agentes  cancerígenos  durante  el  trabajo  y 
ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 
− Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
− B.O.E.: 5 de abril de 2003 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a  los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto 
− Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
− B.O.E.: 11 de abril de 2006 
  
 Utilización de equipos de trabajo 
− Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
− B.O.E.: 7 de agosto de 1997 
Modificado por: 
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Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura 
− Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 
− B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 
  
 Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
− Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 
− B.O.E.: 25 de octubre de 1997 
Completado por: 
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a  los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto 
− Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
− B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
Modificación del  Reglamento  de  los  Servicios  de  Prevención  y  de  las Disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción 
− Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
− B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificado por: 
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción 
− Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
− Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 
− B.O.E.: 25 de agosto de 2007 
− Corrección de errores. 
− B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 
2.2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva 
2.2.1.1.1. YCU. Protección contra incendios 
 Disposiciones  de  aplicación  de  la  Directiva  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  97/23/CE, 
relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó 
el Reglamento de aparatos a presión 
− Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía. 
− B.O.E.: 31 de mayo de 1999 
Completado por: 
Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 de 
mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y 
del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a presión 
− Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio 
de Ciencia y Tecnología. 
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− B.O.E.: 4 de diciembre de 2002 
  
 Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
− Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
− B.O.E.: 5 de febrero de 2009 
Corrección de errores: 
Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
− B.O.E.: 28 de octubre de 2009 
Modificado por: 
Real  Decreto  por  el  que  se modifican  diversas  normas  reglamentarias  en materia  de  seguridad 
industrial  para  adecuarlas  a  la  Ley  17/2009,  de  23  de  noviembre,  sobre  el  libre  acceso  a  las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio 
− Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
− B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
  
 Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
− Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
− B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Completado por: 
Protección  de  la  salud  y  seguridad  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  los 
agentes químicos durante el trabajo 
− Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
− B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Protección de  la  salud y  la  seguridad de  los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la 
exposición al ruido 
− Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
− B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
2.2.1.2. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios 
2.2.1.2.1. YMM. Material médico 
 Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros 
auxilios  en  caso de  accidente de  trabajo,  como parte de  la  acción  protectora del  sistema de  la 
Seguridad Social 
− Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
− B.O.E.: 11 de octubre de 2007 
2.2.1.3. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 
 DB HS Salubridad 
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− Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 
− Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
− B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
− Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
− B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
− Corrección de errores. 
− B.O.E.: 25 de enero de 2008 
Modificado por: 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 
− Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 
− B.O.E.: 23 de abril de 2009 
  
 Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
− Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
− B.O.E.: 21 de febrero de 2003 
  
 Criterios higiénico‐sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
− Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
− B.O.E.: 18 de julio de 2003 
  
 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 
− Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
− B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 
Modificado por: 
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC‐BT‐03 
− Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 
− B.O.E.: 5 de abril de 2004 
Completado por: 
Autorización para el empleo de sistemas de  instalaciones con conductores aislados bajo canales 
protectores de material plástico 
− Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 
− B.O.E.: 19 de febrero de 1988 
Modificado por: 
Real  Decreto  por  el  que  se modifican  diversas  normas  reglamentarias  en materia  de  seguridad 
industrial  para  adecuarlas  a  la  Ley  17/2009,  de  23  de  noviembre,  sobre  el  libre  acceso  a  las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio 
− Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
− B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
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 Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 
− Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
− B.O.E.: 1 de abril de 2011 
Desarrollado por: 
Orden  por  la  que  se  desarrolla  el  Reglamento  regulador  de  las  infraestructuras  comunes  de 
telecomunicaciones  para  el  acceso  a  los  servicios  de  telecomunicación  en  el  interior  de  las 
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 
− Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014. 
− Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
− B.O.E.: 16 de junio de 2011 
Modificado por: 
Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de determinados aspectos para 
la liberación del dividendo digital 
− Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
− B.O.E.: 24 de septiembre de 2014 
 
2.2.1.4. YS. Señalización provisional de obras 
2.2.1.4.1. YSS. Señalización de seguridad y salud 
 Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
− Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
− B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Completado por: 
Protección  de  la  salud  y  seguridad  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  los 
agentes químicos durante el trabajo 
− Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
− B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Protección de  la  salud y  la  seguridad de  los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la 
exposición al ruido 
− Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
− B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
 
2.3 Aplicación de la normativa: responsabilidades 
En cumplimiento de la legislación en materia de prevención de riesgos laborales, las empresas intervinientes 
en  la  obra,  ya  sean  contratistas  o  subcontratistas,  realizarán  la  actividad  preventiva  atendiendo  a  los 
siguientes criterios de carácter general: 
2.3.1. Organización de la actividad preventiva de las empresas 
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2.3.1.1. Servicio de Prevención 
Las empresas podrán tener un servicio de prevención propio, mancomunado o ajeno, que deberá estar en 
condiciones de proporcionar el asesoramiento y el apoyo que éstas precisen, según los riesgos que pueden 
presentarse durante la ejecución de las obras. Para ello se tendrá en consideración: 
• El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 
• La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y salud de los trabajadores 
en los términos previstos en la ley. 
• La  determinación  de  las  prioridades  en  la  adopción  de  las  medidas  preventivas  adecuadas  y  la 
vigilancia de su eficacia. 
• La formación e información a los trabajadores, para garantizar que en cada fase de la obra puedan 
realizar sus tareas en perfectas condiciones de salud. 
• La prestación de los primeros auxilios y el cumplimiento de los planes de emergencia. 
• La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo. 
2.3.1.2. Delegado de Prevención 
Las empresas tendrán uno o varios Delegados de Prevención, en función del número de trabajadores que 
posean en plantilla. Éstos serán los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia 
de prevención de riesgos en el trabajo. 
2.3.1.3. Comité de Seguridad y Salud 
Si la empresa tiene más de 50 trabajadores, se constituirá un comité de seguridad y salud en los términos 
descritos por la ley. En caso contrario, se constituirá antes del inicio de la obra una Comisión de Seguridad 
formada  por  un  representante  de  cada  empresa  subcontratista,  un  técnico  de  prevención  como  recurso 
preventivo de la empresa contratista y el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra, designado por el Promotor. 
2.3.1.4. Vigilancia de la salud de los trabajadores por parte de las empresas 
La empresa constructora contratará los servicios de una entidad independiente, cuya misión consiste en la 
vigilancia de la salud de los trabajadores mediante el seguimiento y control de sus reconocimientos médicos, 
con el fin de garantizar que puedan realizar las tareas asignadas en perfectas condiciones de salud. 
2.3.1.5. Formación de los trabajadores en materia preventiva 
La empresa constructora contratará los servicios de un centro de formación o de un profesional competente 
para ello, que  imparta y acredite  la  formación en materia preventiva a  los  trabajadores, con el objeto de 
garantizar que, en cada fase de la obra, todos los trabajadores tienen la formación necesaria para ejecutar 
sus  tareas,  conociendo  los  riesgos  de  las mismas,  de modo  que  puedan  colaborar  de  forma  activa  en  la 
prevención y control de dichos riesgos. 
2.3.1.6. Información a los trabajadores sobre el riesgo 
Mediante  la  presentación  al  contratista  de  este  estudio  de  seguridad  y  salud,  se  considera  cumplida  la 
responsabilidad del Promotor, en cuanto al deber de informar adecuadamente a los trabajadores sobre los 
riesgos que puede entrañar la ejecución de las obras. 
Es responsabilidad de las empresas intervinientes en la obra realizar la evaluación inicial de riesgos y el plan 
de prevención de  su empresa,  teniendo  la obligación de  informar a  los  trabajadores del  resultado de  los 
mismos. 
2.3.2. Reuniones de coordinación de seguridad 
Todas  las  empresas  intervinientes  en esta obra  tienen  la obligación de  cooperar  y  coordinar  su  actividad 
preventiva. Para tal fin, se realizarán las reuniones de coordinación de seguridad que se estimen oportunas. 
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El empresario titular del centro de trabajo tiene la obligación de informar e instruir a los otros empresarios 
(subcontratistas) sobre los riesgos detectados y las medidas a adoptar. 
La Empresa principal está obligada a vigilar que los contratistas y subcontratistas cumplan la normativa sobre 
Prevención de Riesgos Laborales. Así mismo, los trabajadores autónomos que desarrollen actividades en esta 
obra tienen el deber de informarse e instruirse debidamente, y de cooperar activamente en la prevención de 
los riesgos laborales. 
Se  organizarán  reuniones  de  coordinación,  dirigidas  por  el  coordinador  en materia  de  seguridad  y  salud 
durante la ejecución de la obra, en las que se informará al contratista principal y a todos los representantes 
de las empresas subcontratistas, de los riesgos que pueden presentarse en cada una de las fases de ejecución 
según las unidades de obra proyectadas. 
Los  riesgos asociados a cada unidad de obra se detallan en  las  correspondientes  fichas de  los anejos a  la 
memoria. 
2.3.3. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de ejecución 
Es  el  técnico  competente  designado  por  el  Promotor  para  coordinar,  durante  la  fase  del  proyecto  de 
ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y salud. 
2.3.4. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá ser nombrado por el 
Promotor  en  todos  aquellos  casos  en  los  que  interviene  más  de  una  empresa,  o  bien  una  empresa  y 
trabajadores autónomos o varios trabajadores autónomos. Debe asumir la responsabilidad y el encargo de 
las tareas siguientes: 
• Coordinar  la  aplicación  de  los  principios  generales  de  prevención  y  de  seguridad,  tomando  las 
decisiones técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo 
que  vayan  a  desarrollarse  simultánea  o  sucesivamente,  estimando  la  duración  requerida  para  la 
ejecución de las mismas. 
• Coordinar  las  actividades  de  la  obra  para  garantizar  que  los  contratistas  y,  en  su  caso,  los 
subcontratistas  y  los  trabajadores  autónomos,  apliquen  de  manera  coherente  y  responsable  los 
principios de la acción preventiva recogidos en la legislación vigente. 
• Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. 
• Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
• Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La 
Dirección  facultativa  asumirá  esta  función  cuando  no  fuera  necesaria  la  designación  de  un 
coordinador. 
Se  compromete,  además,  a  cumplir  su  función  en  estrecha  colaboración  con  los  diferentes  agentes  que 
intervienen en el proceso constructivo. Cualquier divergencia entre ellos será planteada ante el Promotor. 
2.3.5. Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra 
Con el  fin de minimizar  los  riesgos  inherentes a  todo proceso constructivo,  se  reseñan algunos principios 
generales que deben tenerse presentes durante la ejecución de esta obra: 
• El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
• La elección correcta y adecuada del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 
cuenta  las  condiciones  de  acceso  y  la  determinación  de  las  vías  o  zonas  de  desplazamiento  y 
circulación. 
• La correcta manipulación de los distintos materiales y la adecuada utilización de los medios auxiliares. 
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• El mantenimiento y control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución 
de la obra, así como su control previo a la puesta en servicio, con objeto de corregir los defectos que 
pueden afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
• El correcto almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
• La cooperación efectiva entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
2.3.6. Deberes de información del promotor, de los contratistas y de otros empresarios 
En relación con las obligaciones de información de los riesgos por parte del empresario titular, antes del inicio 
de cada actividad el coordinador de seguridad y salud dará las oportunas instrucciones al contratista principal 
sobre los riesgos existentes en relación con los procedimientos de trabajo y la organización necesaria de la 
obra, para que su ejecución se desarrolle de acuerdo con las instrucciones contenidas en el correspondiente 
plan de seguridad y salud. 
La empresa contratista principal, y todas las empresas intervinientes, contribuirán a la adecuada información 
del  coordinador  de  seguridad  y  salud,  incorporando  las  disposiciones  técnicas  por  él  propuestas  en  las 
opciones  arquitectónicas,  técnicas  y/o  organizativas  contenidas  en  el  proyecto  de  ejecución,  o  bien 
planteando medidas alternativas de una eficacia equivalente o mejorada. 
2.3.7. Obligaciones de los contratistas y subcontratistas 
Los contratistas y subcontratistas están obligados a cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el 
plan de seguridad y salud, así como la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, durante la 
ejecución de  la obra. Además, deberán  informar a  los  trabajadores autónomos de  todas  las medidas que 
hayan de adoptarse en relación a su seguridad y salud. 
Cuando concurran varias empresas en la obra, la empresa contratista principal tiene el deber de velar por el 
cumplimiento de la normativa de prevención. Para ello, exigirá a las empresas subcontratistas que acrediten 
haber  realizado  la  evaluación  de  riesgos  y  la  planificación  preventiva  de  las  obras  para  las  que  se  les  ha 
contratado y que hayan cumplido con sus obligaciones de formar e informar a sus respectivos trabajadores 
de los riesgos que entrañan las tareas que desempeñan en la obra. 
La empresa contratista principal comprobará que se han establecido los medios necesarios para la correcta 
coordinación de los trabajos cuya realización simultánea pueda agravar los riesgos. 
2.3.8. Obligaciones de los trabajadores autónomos y de los empresarios que ejerzan personalmente una 
actividad profesional en la obra 
Los trabajadores autónomos y  los empresarios que ejerzan personalmente una actividad profesional en la 
obra, han de utilizar equipamientos de protección  individual apropiados al riesgo que se ha de prevenir y 
adecuados al entorno de trabajo. Así mismo, habrán de responder a las prescripciones de seguridad y salud 
propias de los equipamientos de trabajo que el contratista pondrá a disposición de los trabajadores. 
2.3.9. Responsabilidad, derechos y deberes de los trabajadores 
Se reseñan las responsabilidades, los derechos y los deberes más relevantes, que afectan a los trabajadores 
que intervengan en la obra. 
Derechos de los trabajadores en materia de seguridad y salud: 
• Estar debidamente formados para manejar los equipos de trabajo, la maquinaria y las herramientas 
con las que realizarán los trabajos en la obra. 
• Disponer  de  toda  la  información  necesaria  sobre  los  riesgos  laborales  relacionados  con  su  labor, 
recibiendo formación periódica sobre las buenas prácticas de trabajo. 
• Estar  debidamente  provistos  de  la  ropa  de  trabajo  y  de  los  equipos  de  protección  individual, 
adecuados al tipo de trabajo a realizar. 
• Ser  informados de forma adecuada y comprensible, pudiendo plantear propuestas alternativas en 
relación a la seguridad y salud, en especial sobre las previsiones del plan de seguridad y salud. 
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• Poder consultar y participar activamente en la prevención de los riesgos laborales de la obra. 
• Poder dirigirse a la autoridad competente. 
• Interrumpir el trabajo en caso de peligro serio. 
Deberes y responsabilidades de los trabajadores en materia de seguridad y salud: 
• Usar adecuadamente los equipos de trabajo, la maquinaria y las herramientas manuales con los que 
desarrollarán su actividad en obra, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles. 
• Utilizar  correctamente y hacer buen uso de  los medios y equipos de protección  facilitados por el 
empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 
• Controlar y comprobar, antes del inicio de los trabajos, que los accesos a la zona de trabajo son los 
adecuados, que  la  zona de  trabajo  se encuentra debidamente delimitada y  señalizada,  que están 
montadas  las  protecciones  colectivas  reglamentarias  y  que  los  equipos  de  trabajo  a  utilizar  se 
encuentran en buenas condiciones de uso. 
• Contribuir al cumplimiento de sus obligaciones establecidas por la autoridad competente, así como 
las del resto de trabajadores, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 
• Consultar de inmediato con su superior jerárquico directo cualquier duda sobre el método de trabajo 
a emplear, no comenzando una tarea sin antes tener conocimiento de su correcta ejecución. 
• Informar a su superior jerárquico directo de cualquier peligro o práctica insegura que se observe en 
la obra. 
• No desactivar los dispositivos de seguridad existentes en la obra y utilizarlos de forma correcta. 
• Transitar  por  la  obra  prestando  la mayor  atención  posible,  evitando discurrir  junto  a máquinas  y 
vehículos o bajo cargas suspendidas. 
• No fumar en el lugar de trabajo. 
• Obedecer las instrucciones del empresario en lo que concierne a la seguridad y salud. 
• Responsabilizarse de sus actos personales. 
2.3.10. Normas preventivas de carácter general a adoptar por parte de los trabajadores durante la 
ejecución de esta obra 
La formación e información de los trabajadores sobre los riesgos laborales y los métodos de trabajo seguro a 
utilizar durante la ejecución de la obra, son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos y en 
la reducción de los accidentes laborales que pueden ocasionarse en la obra. 
El  contratista  principal  y  el  resto  de  los  empresarios  subcontratistas  y  trabajadores  autónomos,  están 
legalmente obligados a formar al personal a su cargo en el método de trabajo seguro, con el fin de que todos 
los trabajadores conozcan: 
• Los riesgos propios de la actividad laboral que desempeñan. 
• Los procedimientos de trabajo seguro que deben aplicar. 
• La utilización correcta de las protecciones colectivas y el cuidado que deben dispensarles. 
• El uso correcto de los equipos de protección individual necesarios para su trabajo. 
2.3.10.1. Normas generales 
Se pretende identificar las normas preventivas más generales que han de observar los trabajadores de la obra 
durante su jornada de trabajo, independientemente de su oficio. 
Será requisito imprescindible, antes de comenzar cualquier trabajo en la obra, que hayan sido previamente 
dispuestas y verificadas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de seguridad pertinentes. En 
tal sentido, deberán estar: 
• Colocadas las protecciones colectivas necesarias y comprobadas por personal cualificado. 
• Señalizadas, acotadas y delimitadas las zonas afectadas. 
• Dotados los trabajadores de los equipos de protección individual necesarios y de la ropa de trabajo 
adecuada. 
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• Los tajos  limpios de sustancias, de elementos punzantes, salientes, abrasivos, resbaladizos u otros 
que supongan cualquier riesgo para los trabajadores. 
• Advertidos y debidamente formados e instruidos todos los trabajadores. 
• Adoptadas todas las medidas de seguridad que sean necesarias en cada caso. 
Una  vez  dispuestas  las  protecciones  colectivas  e  individuales  y  las medidas  de  prevención  necesarias,  se 
comprobarán  periódicamente,  manteniéndose  y  conservando  durante  todo  el  tiempo  que  hayan  de 
permanecer en obra, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Durante la ejecución de cualquier trabajo o unidad de obra, se tomarán las siguientes medidas: 
• Se seguirán en  todo momento  las  indicaciones del pliego de condiciones  técnicas particulares del 
proyecto de ejecución y las órdenes e instrucciones de la dirección facultativa, en relación al proceso 
de ejecución de la obra. 
• Se observarán las prescripciones del presente ESS, las normas contenidas en el correspondiente plan 
de  seguridad  y  salud  y  las órdenes e  instrucciones  dictadas  por  el  responsable del  seguimiento  y 
control del mismo, que afecten a la seguridad y salud de los trabajadores. 
• Habrán  de  ser  revisadas  e  inspeccionadas  las medidas  de  seguridad  y  salud  adoptadas,  según  la 
periodicidad definida en el correspondiente plan de seguridad y salud. 
Una vez finalizados los trabajos de ejecución de cualquier trabajo o unidad de obra, se tomarán las siguientes 
medidas: 
• Se dispondrán los equipos de protección colectiva y las medidas de seguridad necesarias para evitar 
nuevas situaciones potenciales de riesgo. 
• Se trasladarán a los trabajadores las instrucciones y las advertencias que se consideren oportunas, 
sobre el correcto uso, conservación y mantenimiento de la parte de obra ejecutada, así como sobre 
las protecciones colectivas y medidas de seguridad dispuestas. 
• Se  retirarán  del  lugar  o  área  de  trabajo,  los  equipos,  pequeña  maquinaria,  equipos  auxiliares  y 
herramientas manuales, los materiales sobrantes y los escombros generados. 
2.3.10.2. Lugares de trabajo situados por encima o por debajo del nivel del suelo 
Los lugares de trabajo de la obra, bien sean móviles o fijos, situados por encima o por debajo del nivel del 
suelo, deberán ser sólidos y estables. Antes de su utilización se debe comprobar: 
• El número de trabajadores que los van a ocupar. 
• Las cargas máximas a soportar y su distribución en superficie. 
• Las acciones exteriores que puedan influirles. 
Con  el  fin  de  evitar  cualquier  desplazamiento  del  conjunto  o  parte  del  mismo,  deberá  garantizarse  su 
estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y seguros. 
Deberán disponer de un adecuado mantenimiento técnico que verifique su estabilidad y solidez, procediendo 
a su limpieza periódica para garantizar las condiciones de higiene requeridas para su correcto uso. 
2.3.10.3. Puestos de trabajo 
El empresario deberá adaptar el trabajo a las condiciones particulares del operario, así como a la elección de 
los equipos y métodos de trabajo, con vistas a atenuar el trabajo monótono y repetitivo, que puede ser una 
fuente de accidentes y repercutir negativamente en la salud de los trabajadores de la obra. 
Todos los trabajadores que intervengan en la obra deberán tener la capacitación y cualificación adecuadas a 
su categoría profesional y a los trabajos o actividades que hayan de desarrollar, de modo que no se permitirá 
la ejecución de trabajos por operarios que no posean la preparación y formación profesional suficientes. 
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2.3.10.4. Zonas de riesgo especial 
Las  zonas  de  la  obra  que  entrañen  riesgos  especiales,  tales  como  almacenes  de  productos  inflamables  o 
centros de transformación, entre otros, deberán estar equipadas con dispositivos de seguridad que eviten 
que los trabajadores no autorizados puedan acceder a ellas. 
Cuando los trabajadores autorizados entren en las zonas de riesgo especial, se deberán tomar las medidas de 
seguridad  pertinentes,  pudiendo  acceder  sólo  aquellos  trabajadores  que  hayan  recibido  información  y 
formación adecuadas. 
Las zonas de riesgo especial deberán estar debidamente señalizadas de modo visible e inteligible. 
2.3.10.5. Zonas de tránsito, comunicación y vías de circulación 
Las zonas de tránsito, comunicación y vías de circulación de la obra, incluidas escaleras y pasarelas, deberán 
estar  diseñadas,  situadas,  acondicionadas  y  preparadas  para  su  uso,  de modo  que  puedan  utilizarse  con 
facilidad y con plena seguridad, conforme al uso al que se les haya destinado. 
Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación dentro de la obra, deberán preverse unas 
distancias de seguridad o medios de protección adecuados para los peatones. 
Aquellos lugares de la obra por los que deban circular los trabajadores y que supongan un riesgo para ellos, 
deberán disponer de pasarelas con un ancho mínimo de 60 cm. 
Las rampas de las escaleras que comuniquen  los distintos niveles, deberán disponer de peldaños desde el 
mismo momento de su construcción. 
Ninguna  puerta  de  acceso  a  los  puestos  de  trabajo  o  a  las  distintas  plantas  del  edificio  en  construcción 
permanecerá cerrada, de modo que no pueda impedir la salida de los operarios durante el horario de trabajo. 
Las vías de circulación destinadas a vehículos y máquinas deberán estar situadas a una distancia suficiente de 
las puertas, accesos, pasos de peatones, pasillos y escaleras. 
Las zonas de tránsito y las vías de circulación deberán estar debidamente marcadas, señalizadas e iluminadas, 
manteniéndose siempre libres de objetos u obstáculos que impidan su correcta utilización. 
Las puertas de acceso a las escaleras de la obra no se abrirán directamente sobre sus peldaños, sino sobre los 
descansillos o rellanos. 
Todas  aquellas  zonas  que,  de manera  provisional,  queden  sin  protección,  serán  cerradas,  condenadas  y 
debidamente señalizadas, para evitar la presencia de trabajadores en dichas zonas. 
2.3.10.6. Orden y limpieza de la obra 
Las vías de circulación interna, las zonas de tránsito, los locales y lugares de trabajo, así como los servicios de 
higiene y bienestar de los trabajadores, deberán mantenerse siempre en buen estado de salubridad, para lo 
cual se realizará la limpieza periódica de los mismos. 
 
2.4 Agentes intervinientes en la organización de la seguridad en la obra 
Es conveniente que todos los agentes intervinientes en la obra conozcan tanto sus obligaciones como las del 
resto de  los agentes,  con el objeto de que puedan ser coordinados e  integrados en  la consecución de un 
mismo fin. 
2.4.1. Promotor de las obras 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y 
financia  con  recursos  propios  o  ajenos,  las  obras  de  edificación  para  sí  o  para  su  posterior  enajenación, 
entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
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Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo estudio de seguridad y salud, al 
igual  que  a  los  técnicos  coordinadores  en  la materia  en  la  fase  que  corresponda,  facilitando  copias  a  las 
empresas  contratistas  y  subcontratistas  y  a  los  trabajadores  autónomos  contratados directamente por  el 
Promotor, exigiendo la presentación de cada Plan de seguridad y salud previamente al comienzo de las obras. 
El Promotor tendrá la consideración de contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de la 
obra  con  medios  humanos  y  recursos  propios,  o  en  el  caso  de  contratar  directamente  a  trabajadores 
autónomos para su realización o para trabajos parciales de la misma. 
El  Promotor  está  obligado  a  abonar  al  contratista,  previa  certificación  del  coordinador  en  materia  de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra y en su defecto de la dirección facultativa, las unidades de 
obra incluidas en el ESS. 
2.4.2. Contratista 
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el Promotor, con medios humanos 
y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con sujeción al 
proyecto y al contrato. 
Recibe el encargo directamente del Promotor y ejecutará las obras según el proyecto técnico. 
Habrá de presentar un plan de seguridad y salud redactado en base al presente ESS y al proyecto de ejecución 
de obra, para su aprobación por parte del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de  la  obra,  independientemente  de  que  exista  un  contratista  principal,  subcontratistas  o  trabajadores 
autónomos, antes del inicio de los trabajos en esta obra. 
No podrán iniciarse las obras hasta la aprobación del correspondiente plan de seguridad y salud por parte del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Éste comunicará a la dirección 
facultativa de la obra la existencia y contenido del plan de seguridad y salud finalmente aprobado. 
Adoptará  todas  las medidas preventivas que cumplan  los preceptos en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales y Seguridad y Salud que establece  la  legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de 
Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de seguridad 
y salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad 
exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante 
la ejecución de la obra. 
Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de 
los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar 
las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 
Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución 
de  la obra,  donde  se  acredite  la  estructura organizativa de  la  empresa,  sus  responsabilidades,  funciones, 
procesos, procedimientos y recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una adecuada 
acción preventiva de riesgos de la obra. 
Designará un delegado de prevención, que coordine junto con el coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, los medios de seguridad y salud laboral previstos en este ESS. 
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
Cumplir  la  normativa en materia de prevención de  riesgos  laborales,  teniendo en  cuenta,  en  su  caso,  las 
obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en la Ley, durante la ejecución de la 
obra. 
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autónomos sobre todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la obra. 
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Atender  las  indicaciones  y  consignas  del  coordinador  en  materia  de  seguridad  y  salud,  cumpliendo 
estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra. 
Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo 
relativo  a  las  obligaciones  que  les  correspondan  a  ellos  directamente  o,  en  su  caso,  a  los  trabajadores 
autónomos por ellos contratados. 
Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas 
en el plan. 
Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
2.4.3. Subcontratista 
Subcontratista es  la persona  física o  jurídica que asume contractualmente ante el  contratista, empresario 
principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto 
por el que se rige su ejecución. 
Es contratado por el contratista, estando obligado a conocer, adherirse y cumplir las directrices contenidas 
en el plan de seguridad y salud. 
2.4.4. Trabajador autónomo 
Es  la persona  física,  distinta del  contratista  y  subcontratista,  que  realiza de  forma personal  y directa  una 
actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que asume contractualmente ante el promotor, 
el contratista o el subcontratista, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 
Aportará su manual de prevención de riesgos a la empresa que lo contrate, pudiendo adherirse al plan de 
seguridad y salud del contratista o del  subcontratista, o bien  realizar su propio plan de seguridad y salud 
relativo a la parte de la obra contratada. 
Cumplirá las condiciones de trabajo exigibles en la obra y las prescripciones contenidas en el plan de seguridad 
y salud. 
Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración 
de contratista o subcontratista. 
2.4.5. Trabajadores por cuenta ajena 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada 
de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 
La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se realizarán de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia del plan de 
seguridad y salud y de sus posibles modificaciones. 
2.4.6. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de construcción 
Los  fabricantes,  importadores  y  suministradores  de  maquinaria,  equipos,  productos  y  útiles  de  trabajo, 
deberán  suministrar  la  información  que  indique  la  forma  correcta  de  utilización  por  los  trabajadores,  las 
medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal 
como su manipulación o empleo inadecuado. 
2.4.7. Proyectista 
Es  el  agente  que,  por  encargo  del  promotor  y  con  sujeción  a  la  normativa  técnica  y  urbanística 
correspondiente, redacta el proyecto. 
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Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto básico y de ejecución, 
los  principios  y  criterios  generales  de  prevención  en materia  de  seguridad  y  de  salud,  de  acuerdo  con  la 
legislación vigente. 
2.4.8. Dirección facultativa 
Se entiende como dirección facultativa: 
El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor, encargados de la dirección y del control 
de la ejecución de la obra. 
Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximen en ningún caso de las atribuibles 
a los contratistas y a los subcontratistas. 
2.4.9. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de ejecución 
Es  el  técnico  competente  designado  por  el  Promotor  para  coordinar,  durante  la  fase  del  proyecto  de 
ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y salud. 
2.4.10. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra 
Es  el  técnico  competente  designado  por  el  Promotor  para  coordinar,  durante  la  fase  del  proyecto  de 
ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y salud. 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico competente designado por 
el Promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa. 
Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones: 
• Coordinar  la  aplicación  de  los  principios  generales  de  prevención  y  de  seguridad,  tomando  las 
decisiones técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo 
que  vayan  a  desarrollarse  simultánea  o  sucesivamente,  estimando  la  duración  requerida  para  la 
ejecución de las mismas. 
• Coordinar  las  actividades  de  la  obra  para  garantizar  que  los  contratistas  y,  en  su  caso,  los 
subcontratistas  y  los  trabajadores  autónomos,  apliquen  de  manera  coherente  y  responsable  los 
principios de la acción preventiva recogidos en la legislación vigente. 
• Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. 
• Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
• Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La 
Dirección  facultativa  asumirá  esta  función  cuando  no  fuera  necesaria  la  designación  de  un 
coordinador. 
 
2.5 Documentación necesaria para el control de la seguridad en la obra 
2.5.1. Estudio de seguridad y salud 
Es el documento elaborado por el  técnico competente designado por el Promotor, donde se precisan  las 
normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que 
puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello. 
2.5.2. Plan de seguridad y salud 
En aplicación del presente Estudio de seguridad y salud, cada Contratista elaborará el correspondiente plan 
de seguridad y salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en el Estudio de seguridad y salud, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En 
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dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 
proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de 
protección previstos en este Estudio de seguridad y salud. 
El  coordinador  en materia  de  seguridad  y  de  salud  durante  la  ejecución  de  la  obra  aprobará  el  plan  de 
seguridad y salud antes del inicio de la misma. 
El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de ejecución de 
la  obra,  de  la  evolución  de  los  trabajos  y  de  las  posibles  incidencias  o modificaciones  que  puedan  surgir 
durante el desarrollo de la misma, siempre con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud 
y la Dirección Facultativa. 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en 
materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, 
podrán presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A 
tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en  la obra a disposición permanente de  los mismos y de  la 
Dirección Facultativa. 
2.5.3. Acta de aprobación del plan de seguridad y salud 
El plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista será aprobado por el Coordinador de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección Facultativa o por la Administración en el caso de obras 
públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación como documento acreditativo de dicha operación, visado 
por el Colegio Profesional correspondiente. 
2.5.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo 
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será previa al comienzo 
de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan la consideración de contratistas. 
La  comunicación  contendrá  los  datos  de  la  empresa,  del  centro  de  trabajo  y  de  producción  y/o 
almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y salud. 
Deberá exponerse en la obra en lugar visible y se mantendrá permanentemente actualizada en el caso de que 
se produzcan cambios no identificados inicialmente. 
2.5.5. Libro de incidencias 
Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existirá un libro 
de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto. 
Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina de supervisión de 
proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones públicas. 
El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y Salud 
durante  la  ejecución  de  la  obra,  teniendo  acceso  la  Dirección  Facultativa  de  la  obra,  los  contratistas  y 
subcontratistas y  los  trabajadores autónomos, así  como  las personas u órganos con  responsabilidades en 
materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los 
técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las administraciones 
públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante  la ejecución de  la demolición deberá notificar al Contratista 
afectado  y  a  los  representantes  de  los  trabajadores  de  éste,  las  anotaciones  efectuadas  en  el  libro  de 
incidencias. 
Cuando  las  anotaciones  se  refieran  a  cualquier  incumplimiento  de  las  advertencias  u  observaciones 
anteriores, se remitirá una copia a  la  Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro 
horas. En todo caso, deberá especificarse si  la anotación se trata de una nueva observación o supone una 
reiteración de una advertencia u observación anterior. 
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2.5.6. Libro de órdenes 
En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa reseñará las incidencias, 
órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra. 
Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra y, en 
consecuencia, serán respetadas por el Contratista de la obra. 
2.5.7. Libro de visitas 
El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social. 
El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. Para habilitar 
el  segundo  o  los  siguientes,  será  necesario  presentar  el  anterior.  En  caso  de  pérdida  o  destrucción,  el 
representante legal de la empresa deberá justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado un 
libro, se conservará durante 5 años, contados desde la última diligencia. 
2.5.8. Libro de subcontratación 
El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo momento en la obra, 
reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones 
realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos. 
Al libro de subcontratación tendrán acceso el Promotor, la Dirección Facultativa, el Coordinador de Seguridad 
y Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los 
técnicos  de  prevención,  los  delegados  de  prevención,  la  autoridad  laboral  y  los  representantes  de  los 
trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra. 
 
2.6. Criterios de medición, valoración, certificación y abono de las unidades de obra de seguridad y salud 
2.6.1. Mediciones y presupuestos 
Se seguirán los criterios de medición definidos para cada unidad de obra del ESS. 
Los errores que pudieran encontrarse en el  estado de mediciones o en el presupuesto,  se aclararán y  se 
resolverán en presencia del coordinador en materia de seguridad y salud durante  la ejecución de  la obra, 
antes de la ejecución de la unidad de obra que contuviese dicho error. 
Las unidades de obra no previstas darán lugar a la oportuna elaboración de un precio contradictorio, el cual 
deberá haber sido aprobado por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra antes de acometer el trabajo. 
2.6.2. Certificaciones 
Las certificaciones de los trabajos de Seguridad y Salud se realizarán a través de relaciones valoradas de las 
unidades de obra totalmente ejecutadas, en los términos pactados en el correspondiente contrato de obra. 
Salvo que se  indique  lo contrario en  las estipulaciones del  contrato de obra, el abono de  las unidades de 
seguridad  y  salud  se  efectuará mediante  certificación de  las  unidades  ejecutadas  conforme al  criterio  de 
medición en obra especificado, para cada unidad de obra, en el ESS. 
Para efectuar el abono se aplicarán  los  importes de  las unidades de obra que procedan, que deberán ser 
coincidentes  con  las  del  estudio  de  seguridad  y  salud.  Será  imprescindible  la  previa  aceptación  del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
Para el abono de  las unidades de obra correspondientes a  la  formación específica de  los  trabajadores en 
materia de Seguridad y Salud, los reconocimientos médicos y el seguimiento y el control interno en obra, será 
requisito imprescindible la previa verificación y justificación del cumplimiento por parte del coordinador en 
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materia  de  seguridad  y  salud  durante  la  ejecución  de  la  obra,  de  las  previsiones  establecidas  que  debe 
contener el plan de seguridad y salud. Para tal fin, será preceptivo que el Promotor aporte la acreditación 
documental correspondiente. 
2.6.3. Disposiciones Económicas 
El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el pliego de condiciones 
del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el Promotor y el contratista, debiendo contener 
al menos los puntos siguientes: 
• Fianzas 
• De los precios 
o Precio básico 
o Precio unitario 
o Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
o Precios contradictorios 
o Reclamación de aumento de precios 
o Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
o De la revisión de los precios contratados 
o Acopio de materiales 
o Obras por administración 
• Valoración y abono de los trabajos 
• Indemnizaciones Mutuas 
• Retenciones en concepto de garantía 
• Plazos de ejecución y plan de obra 
• Liquidación económica de las obras 
• Liquidación final de la obra 
 
2.7. Condiciones técnicas 
2.7.1. Maquinaria, andamiajes, pequeña maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales 
Es responsabilidad del contratista asegurarse de que toda la maquinaria, andamiajes, pequeña maquinaria, 
equipos  auxiliares  y  herramientas  manuales  empleados  en  la  obra,  cumplan  las  disposiciones  legales  y 
reglamentarias vigentes sobre la materia. 
• Queda  prohibido  el  montaje  parcial  de  cualquier  maquinaria,  andamiajes,  pequeña  maquinaria, 
equipos auxiliares y herramientas manuales. Es decir, no se puede omitir ningún componente con los 
que se comercializan para su correcta función. 
• La utilización, montaje y conservación de todos ellos se hará siguiendo estrictamente las condiciones 
de montaje y utilización segura, contenidas en el manual de uso suministrado por el fabricante. 
• Únicamente  se  permite  en  esta  obra,  la  maquinaria,  andamiajes,  pequeña  maquinaria,  equipos 
auxiliares y herramientas manuales, que tengan incorporados sus propios dispositivos de seguridad y 
cumplan las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de seguridad y salud. 
• El contratista adoptará  las medidas necesarias para que toda  la maquinaria, andamiajes, pequeña 
maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales que se utilicen en esta obra, sean las más 
apropiadas al tipo de trabajo que deba realizarse, de tal forma que quede garantizada la seguridad y 
salud  de  los  trabajadores.  En  este  sentido,  se  tendrán  en  cuenta  los  principios  ergonómicos  en 
relación al diseño del puesto de trabajo y a la posición de los trabajadores durante su uso. 
• El mantenimiento de las herramientas es fundamental para conservarlas en buen estado de uso. Por 
ello,  se  realizarán  inspecciones  periódicas  para  comprobar  su  buen  funcionamiento  y  su  óptimo 
estado de limpieza, su correcto afilado y el engrase de las articulaciones. 
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Los requisitos para la correcta instalación, utilización y mantenimiento de la maquinaria, andamiajes, pequeña 
maquinaria,  equipos  auxiliares  y  herramientas  manuales  a  utilizar  en  esta  obra  se  definen  en  las 
correspondientes fichas de prevención de riesgos incluidas en los anejos. 
2.7.2. Medios de protección individual 
2.7.2.1. Condiciones generales 
Todos los medios de protección individual empleados en la obra, además de cumplir estrictamente con la 
normativa vigente en la materia, reunirán las siguientes condiciones: 
• Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto 
informativo. 
• Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí mismos, 
ni perderán su seguridad de forma involuntaria. 
• El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones 
de uso y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de protección, accesorios 
que pueda llevar y características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil y controles 
a  los  que  se  ha  sometido.  Estará  redactado  de  forma  comprensible  y,  en  el  caso  de  equipos  de 
importación, traducidos a la lengua oficial. 
• Los  equipos  de  protección  individual  serán  suministrados  gratuitamente  por  el  contratista  y 
reemplazados de inmediato cuando se deterioren como consecuencia de su uso, al final del periodo 
de  su  vida  útil  o  después  de  estar  sometidos  a  solicitaciones  límite. Debe  quedar  constancia  por 
escrito del motivo del recambio, especificando además el nombre de la empresa y el operario que 
recibe el nuevo equipo de protección individual, para garantizar el correcto uso de estas protecciones. 
• Se  utilizarán  de  forma  personal  y  para  los  usos  previstos  por  el  fabricante,  supervisando  el 
mantenimiento el Delegado de Prevención. 
• Las normas de utilización de los equipos de protección individual se atendrán a las recomendaciones 
incluidas en los folletos explicativos de los fabricantes, que el contratista certificará haber entregado 
a cada uno de los trabajadores. 
• Los equipos se limpiarán periódicamente y siempre que se ensucien, guardándolos en un lugar seco 
no expuesto a  la  luz solar. Cada operario es responsable del estado y buen uso de  los equipos de 
protección individual (EPIs) que utilice. 
• Los  equipos  de  protección  individual  que  tengan  fecha  de  caducidad,  antes  de  llegar  ésta,  se 
acopiarán de forma ordenada y serán revisados por el coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, para que autorice su eliminación de la obra. 
Los requisitos que deben cumplir cada uno de los equipos de protección individual (EPIs) a utilizar en la obra, 
se definen en las correspondientes fichas de prevención de riesgos incluidas en los anejos. 
2.7.2.2. Control de entrega de los equipos 
El  contratista  incluirá,  en  su plan de  seguridad y  salud, el modelo de parte de entrega de  los equipos de 
protección individual a sus trabajadores, que como mínimo debe contener los siguientes datos: 
• Número del parte. 
• Identificación del contratista. 
• Empresa afectada por el control, sea contratista, subcontratista o un trabajador autónomo. 
• Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual. 
• Oficio que desempeña, especificando su categoría profesional. 
• Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador. 
• Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual. 
• Firma y sello de la empresa. 
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Los partes deben elaborarse al menos por duplicado, quedando el original archivado en poder del encargado 
de seguridad y salud, el cual entregará una copia al coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra. 
2.7.3. Medios de protección colectiva 
2.7.3.1. Condiciones generales 
El contratista es el responsable de que los medios de protección colectiva utilizados en la obra cumplan las 
disposiciones  legales y reglamentarias vigentes en materia de seguridad y salud, además de  las siguientes 
condiciones de carácter general: 
• Las protecciones colectivas previstas en este ESS y descritas en  los planos protegen  los riesgos de 
todos los trabajadores y visitantes de la obra. El plan de seguridad y salud respetará las previsiones 
del ESS, aunque podrá modificarlas mediante  la correspondiente  justificación técnica documental, 
debiendo ser aprobadas tales variaciones por el coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra. 
• Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de seguridad y 
salud antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en sí mismos. 
• Estarán disponibles para su uso inmediato, dos días antes de la fecha prevista de su montaje en obra, 
acopiadas en las condiciones idóneas de almacenamiento para su buena conservación. 
• Cuando se utilice madera para el montaje de las protecciones colectivas, ésta será totalmente maciza, 
sana y carente de imperfecciones, nudos o astillas. No se utilizará en ningún caso material de desecho. 
• Queda prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera una protección colectiva hasta 
que ésta quede montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 
• El  contratista  queda  obligado  a  incluir  en  su  plan  de  ejecución  de  obra  la  fecha  de  montaje, 
mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las protecciones colectivas previstas 
en este estudio de seguridad y salud. 
• Antes  de  la  utilización  de  cualquier  sistema  de  protección  colectiva,  se  comprobará  que  sus 
protecciones y condiciones de uso son las apropiadas al riesgo que se quiere prevenir, verificando 
que su instalación no representa un peligro añadido a terceros. 
• Se controlará el número de usos y el tiempo de permanencia de las protecciones colectivas, con el fin 
de no sobrepasar su vida útil. Dejarán de utilizarse, de forma inmediata, en caso de deterioro, rotura 
de algún componente o cuando sufran cualquier otra incidencia que comprometa o menoscabe su 
eficacia. Una vez colocadas en obra, deberán ser revisadas periódicamente y siempre antes del inicio 
de cada jornada. 
• Sólo deben utilizarse los modelos de protecciones colectivas previstos expresamente para esta obra. 
• Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de estar 
sometidos  a  solicitaciones  límite,  o  cuando  sus  tolerancias  sean  superiores  a  las  admitidas  o 
aconsejadas por el fabricante. Tan pronto como se produzca la necesidad de reponer o sustituir las 
protecciones  colectivas,  se  paralizarán  los  tajos  protegidos  por  ellas  y  se  desmontarán  de  forma 
inmediata.  Hasta  que  se  alcance  de  nuevo  el  nivel  de  seguridad  que  se  exige,  estas  operaciones 
quedarán protegidas mediante el uso de sistemas anticaídas sujetos a dispositivos y líneas de anclaje. 
• El contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, al mantenimiento en buen 
estado y a la retirada de la protección colectiva por sus propios medios o mediante subcontratación, 
quedando incluidas todas estas operaciones en el precio de la contrata. 
• El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de Prevención. 
• En caso de que una protección colectiva falle por cualquier causa, el contratista queda obligado a 
conservarla en la posición de uso prevista y montada, hasta que se realice la investigación oportuna, 
dando debida cuenta al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
• Cuando el fallo se deba a un accidente, se procederá según las normas legales vigentes, avisando sin 
demora,  inmediatamente  tras ocurrir  los hechos,  al  coordinador en materia de  seguridad y  salud 
durante la ejecución de la obra. 
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En  todas  las  situaciones  en  las  que  se  prevea  que  puede  producirse  riesgo  de  caída  a  distinto  nivel,  se 
instalarán  previamente  dispositivos  de  anclaje  para  el  enganche  de  los  arneses  de  seguridad.  De  forma 
especial, en aquellos trabajos para los que, por su corta duración, se omitan las protecciones colectivas, en 
los que deberá concretarse la ubicación y las características de dichos dispositivos de anclaje. 
Los requisitos que deben cumplir cada uno de los equipos de protección colectiva a utilizar en esta obra se 
definen en las correspondientes fichas de prevención de riesgos incluidas en los anejos. 
2.7.3.2. Mantenimiento, cambios de posición, reparación y sustitución 
El contratista propondrá al coordinador en materia de seguridad y salud, dentro de su plan de seguridad y 
salud, un "programa de evaluación" donde figure el grado de cumplimiento de lo dispuesto en este pliego de 
condiciones en materia de prevención de riesgos laborales. 
Este  programa  de  evaluación  contendrá,  al  menos,  la  metodología  a  seguir  según  el  propio  sistema  de 
construcción  del  contratista,  la  frecuencia  de  las  observaciones  o  de  los  controles  que  va  a  realizar,  los 
itinerarios para  las  inspecciones planeadas, el personal que prevé utilizar en cada  tarea y el análisis de  la 
evolución de los controles efectuados. 
2.7.3.3. Sistemas de control de accesos a la obra 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá tener conocimiento 
de la existencia de las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
Para ello, el contratista o los contratistas elaborarán una relación de: 
• Las personas autorizadas a acceder a la obra. 
• Las personas designadas como responsables y encargadas de controlar el acceso a la obra. 
• Las instrucciones para el control de acceso, en las que se indique el horario previsto, el sistema de 
cierre de la obra y el mecanismo de control del acceso. 
2.7.4. Instalación eléctrica provisional de obra 
2.7.4.1. Condiciones generales 
La  instalación  eléctrica  provisional  de  obra  se  realizará  siguiendo  las  pautas  señaladas  en  los  apartados 
correspondientes de la memoria y de los planos del ESS, debiendo ser realizada por una empresa autorizada. 
La instalación deberá realizarse de forma que no constituya un peligro de incendio ni de explosión, y de modo 
que las personas queden debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o 
indirecto. 
Para la selección del material y de los dispositivos de prevención de las instalaciones provisionales, se deberá 
tomar en consideración el tipo y la potencia de la energía distribuida, las condiciones de influencia exteriores 
y la competencia de las personas que tengan acceso a las diversas partes de la instalación. 
Las  instalaciones  de  distribución  de  obra  deberán  ser  verificadas  periódicamente  y mantenidas  en  buen 
estado  de  funcionamiento.  Las  instalaciones  existentes  antes  del  comienzo  de  la  obra  deberán  ser 
identificadas, verificadas y comprobadas, indicando claramente en qué condición se encuentran. 
2.7.4.2. Personal instalador 
El montaje de la instalación deberá ser realizado necesariamente por personal especializado. Podrá dirigirlo 
un instalador autorizado sin título facultativo hasta una potencia total instalada de 50 kW. A partir de esta 
potencia, la dirección de la instalación corresponderá a un técnico cualificado. 
Una vez  finalizado el montaje y antes de su puesta en servicio, el  contratista deberá presentar al  técnico 
responsable del seguimiento del plan de seguridad y salud, la certificación acreditativa del correcto montaje 
y funcionamiento de la instalación. 
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2.7.4.3. Ubicación y distribución de los cuadros eléctricos 
Se  colocarán  en  lugares  sobre  los  que  no  exista  riesgo  de  caída  de materiales  u  objetos  procedentes  de 
trabajos  realizados  en  niveles  superiores,  salvo  que  se  utilice  una  protección  específica  que  evite 
completamente estos riesgos. Esta protección será extensible tanto al lugar donde se ubique cada cuadro, 
como a la zona de acceso de las personas que deban acercarse al mismo. 
Estarán dentro del recinto de la obra, separados de los lugares de paso de máquinas y vehículos. El acceso al 
lugar en que se ubique cada uno de los cuadros estará libre de objetos y materiales que entorpezcan el paso. 
La base sobre la que pisen las personas que puedan acceder a los cuadros eléctricos, estará constituida por 
una tarima de material aislante, elevada del suelo como mínimo a una altura de 30 cm, para evitar los riesgos 
derivados de posibles encharcamientos o inundaciones. 
Existirá un cuadro general del cual se tomarán, en su caso, las derivaciones para otros auxiliares, con objeto 
de facilitar la conexión de máquinas y equipos portátiles, evitando tendidos eléctricos excesivamente largos. 
2.7.5. Otras instalaciones provisionales de obra 
2.7.5.1. Instalación de agua potable y saneamiento 
La acometida de agua potable a la obra se realizará por la compañía suministradora en la zona designada en 
los  planos  del  ESS,  siguiendo  las  especificaciones  técnicas  y  requisitos  establecidos  por  la  compañía 
suministradora de aguas. 
Se conectará la instalación de saneamiento a la red pública. 
2.7.5.2. Almacenamiento y señalización de productos 
Los  talleres,  los  almacenes  y  cualquier  otra  zona,  que  deberá  estar  detallada  en  los  planos,  donde  se 
manipulen,  almacenen  o  acopien  sustancias  o  productos  explosivos,  inflamables,  nocivos,  peligrosos  o 
insalubres, estarán debidamente identificados y señalizados, según las especificaciones contenidas en la ficha 
técnica del material correspondiente. Dichos productos cumplirán las disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes en materia de envasado y etiquetado. 
Con carácter general, se deberá señalizar: 
• Los riesgos específicos de cada local, tales como peligro de incendio, de explosión, de radiación, etc. 
• La ubicación de los medios de extinción de incendios. 
• Las vías de evacuación y salidas. 
• La prohibición de fumar en dichas zonas. 
• La prohibición de utilización de teléfonos móviles, en caso necesario. 
2.7.6. Servicios de higiene y bienestar de los trabajadores 
Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una temperatura, iluminación, 
ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los suelos, paredes y 
techos serán continuos, lisos e impermeables, acabados preferentemente con colores claros y con material 
que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos. 
El  Contratista  mantendrá  las  instalaciones  en  perfectas  condiciones  sanitarias  (limpieza  diaria),  estarán 
provistas de agua corriente fría y caliente y dotadas de los complementos necesarios para higiene personal, 
tales como jabón, toallas y recipientes de desechos. 
Los suelos, las paredes y los techos de estas instalaciones serán continuos, lisos e impermeables, enlucidos 
en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con la frecuencia requerida para cada caso, mediante 
líquidos desinfectantes o antisépticos. 
Todos los elementos de la instalación sanitaria, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, así como 
los armarios y bancos, estarán siempre en buen estado de uso. 
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Los locales dispondrán de luz y se mantendrán en las debidas condiciones de confort y salubridad. 
2.7.7. Asistencia a accidentados y primeros auxilios 
Para la asistencia a accidentados, se dispondrá en la obra de una caseta o un local acondicionado para tal fin, 
que contenga los botiquines para primeros auxilios y pequeñas curas, con la dotación reglamentaria, además 
de la información detallada del emplazamiento de los diferentes centros médicos más cercanos donde poder 
trasladar a los accidentados. 
El contratista debe disponer de un plan de emergencia en su empresa y tener formados a sus trabajadores 
para atender los primeros auxilios. 
Los objetivos generales para poner en marcha un dispositivo de primeros auxilios se resumen en: 
• Salvar la vida de la persona afectada. 
• Poner en marcha el sistema de emergencias. 
• Garantizar la aplicación de las técnicas básicas de primeros auxilios hasta la llegada de los sistemas 
de emergencia. 
• Evitar realizar acciones que, por desconocimiento, puedan provocar al accidentado un daño mayor. 
2.7.8. Instalación contra incendios 
Para evitar posibles riesgos de incendio, queda totalmente prohibida en presencia de materiales inflamables 
o  de  gases,  la  realización  de  hogueras  y  operaciones  de  soldadura,  así  como  la  utilización  de mecheros. 
Cuando, por cualquier circunstancia justificada, esto resulte inevitable, dichas operaciones se realizarán con 
extrema precaución, disponiendo siempre de un extintor adecuado al tipo de fuego previsto. 
Deberán estar instalados extintores adecuados al tipo de fuego en los siguientes lugares: local de primeros 
auxilios, oficinas de obra, almacenes con productos inflamables, cuadro general eléctrico de obra, vestuarios 
y aseos, comedores, cuadros de máquinas fijos de obra, en la proximidad de cualquier zona donde se trabaje 
con soldadura y en almacenes de materiales y acopios con riesgo de incendio. 
2.7.9. Señalización e iluminación de seguridad 
2.7.9.1. Señalización de la obra: normas generales 
El Contratista deberá establecer un sistema de señalización de seguridad adecuado, con el fin de llamar la 
atención de forma rápida e inteligible sobre aquellos objetos y situaciones susceptibles de provocar riesgos, 
así como para indicar el emplazamiento de los dispositivos y equipos que se consideran importantes para la 
seguridad de los trabajadores. 
La puesta en práctica del  sistema de  señalización en obra, no eximirá en ningún caso al  contratista de  la 
adopción de los medios de protección indicados en el presente ESS. 
Se  deberá  informar  adecuadamente  a  los  trabajadores,  para  que  conozcan  claramente  el  sistema  de 
señalización establecido. 
El  sistema de  señalización de  la obra  cumplirá  las exigencias  reglamentarias establecidas en  la  legislación 
vigente. No se utilizarán en la obra elementos que no se ajusten a tales exigencias normativas, ni señales que 
no cumplan con las disposiciones vigentes en materia de señalización de los lugares de trabajo o que no sean 
capaces de resistir tanto las inclemencias meteorológicas como las condiciones adversas de la obra. 
La fijación del sistema de señalización de la obra se realizará de modo que se mantenga en todo momento 
estable. 
2.7.9.2. Señalización de las vías de circulación de máquinas y vehículos 
Las vías de circulación en el recinto de la obra por donde transcurran máquinas y vehículos, deberán estar 
señalizadas de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de circulación de 
vehículos en carretera. 
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2.7.9.3. Personal auxiliar de los maquinistas para las labores de señalización 
Cuando un maquinista realice operaciones o movimientos en los que existan zonas que queden fuera de su 
campo de visión, se empleará a una o varias personas como señalistas, encargadas de dirigir las maniobras 
para evitar cualquier percance o accidente. 
Los  maquinistas  y  el  personal  auxiliar  encargado  de  la  señalización  de  las  maniobras  serán  instruidos  y 
deberán conocer el sistema de señales normalizado previamente establecido. 
2.7.9.4. Iluminación de los lugares de trabajo y de tránsito 
Todos los lugares de trabajo o de tránsito dispondrán, siempre que sea posible, de iluminación natural. En 
caso  contrario,  se  recurrirá  a  la  iluminación  artificial  o  mixta,  que  será  apropiada  y  suficiente  para  las 
operaciones o trabajos que se efectúen en ellos. 
La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible, procurando mantener unos niveles 
y contrastes de luminancia adecuados a las exigencias visuales de cada tarea. 
Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial de alta 
luminancia, así como los deslumbramientos indirectos, producidos por superficies reflectantes situadas en la 
zona de trabajo o en sus proximidades. 
En los lugares de trabajo y de tránsito con riesgo de caídas, escaleras y salidas de urgencia o de emergencia, 
se deberá intensificar la iluminación para evitar posibles accidentes. 
Se deberá emplear iluminación artificial en aquellas zonas de trabajo que carezcan de iluminación natural o 
ésta  sea  insuficiente,  o  cuando  se  proyecten  sombras  que  dificulten  los  trabajos.  Para  ello,  se  utilizarán 
preferentemente focos o puntos de luz portátiles provistos de protección antichoque, para que proporcionen 
la iluminación apropiada a la tarea a realizar. 
Las intensidades mínimas de iluminación para las diferentes zonas de trabajo previstas en la obra serán: 
• En patios, galerías y lugares de paso: 20 lux. 
• En las zonas de carga y descarga: 50 lux. 
• En almacenes, depósitos, vestuarios y aseos: 100 lux. 
• En trabajos con máquinas: 200 lux. 
• En las zonas de oficinas: 300 a 500 lux. 
En los locales y lugares de trabajo con riesgo de incendio o explosión, la iluminación será antideflagrante. 
Se  dispondrá  de  iluminación  de  emergencia  adecuada  a  las  dimensiones  de  los  locales  y  al  número  de 
operarios  que  trabajen  simultáneamente,  que  sea  capaz  de  mantener  al  menos  durante  una  hora  una 
intensidad de 5 lux. Su fuente de energía será independiente del sistema normal de iluminación. 
2.7.10. Materiales, productos y sustancias peligrosas 
Los productos, materiales y sustancias químicas que impliquen algún riesgo para la seguridad o la salud de los 
trabajadores, deberán recibirse en obra debidamente envasados y etiquetados, de forma que identifiquen 
claramente tanto su contenido como los riesgos que conlleva su almacenamiento, manipulación o utilización. 
Se proporcionará a los trabajadores la información adecuada, las instrucciones sobre su correcta utilización, 
las medidas preventivas adicionales a adoptar y  los  riesgos asociados  tanto a  su uso correcto,  como a  su 
manipulación o empleo inadecuados. 
No se admitirán en obra envases de sustancias peligrosas que no sean originales ni aquellos que no cumplan 
con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia. Esta consideración se hará extensiva 
al etiquetado de los envases. 
Los envases de capacidad inferior o igual a un litro que contengan sustancias líquidas muy tóxicas o corrosivas 
deberán llevar una indicación de peligro fácilmente detectable. 
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3 Presupuesto de ejecución material 
Nº UD  DESCRIPCIÓN  CANTIDAD PRECIO TOTAL 
1  Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada,  de  eficacia  21A‐113B‐C,  con  6  kg  de  agente  extintor, 
amortizable en 3 usos.  2,00  17,29  34,59 
2  Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.  1,00  104,61  104,61 
3  m² Adaptación de local existente como caseta provisional para aseos en obra. 1,00  186,17  186,17 
4  m² Adaptación de local existente como caseta provisional para vestuarios en 
obra.  1,00  156,44  156,44 
5  m² Adaptación de local existente como caseta provisional para comedor en 
obra.  1,00  126,60  126,60 
6  m² Adaptación de local existente como caseta provisional para almacén en 
obra.  1,00  113,65  113,65 
7  Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, 
amortizable en 3 usos, fijado con bridas.  1,00  7,65  7,65 
8  Ud Señal  de  advertencia,  de  PVC  serigrafiado,  de  297x210  mm,  con 
pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, amortizable 
en 3 usos, fijada con bridas.  1,00  3,97  3,97 
9  Ud Señal  de  prohibición,  de  PVC  serigrafiado,  de  297x210  mm,  con 
pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 
usos, fijada con bridas.  1,00  3,97  3,97 
10 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma 
blanco de forma circular sobre fondo azul, amortizable en 3 usos, fijada 
con bridas.  1,00  3,97  3,97 
11 Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma 
blanco  de  forma  rectangular  sobre  fondo  rojo,  amortizable  en  3  usos, 
fijada con bridas.  1,00  4,34  4,34 
12 Ud Señal  de  evacuación,  salvamento  y  socorro,  de  PVC  serigrafiado,  de 
297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo 
verde, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.  1,00  4,34  4,34 
13 Ud Conjunto  de  elementos  de  balizamiento  y  señalización  provisional  de 
obras,  necesarios  para  el  cumplimiento  de  la  normativa  vigente  en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.  1,00  103,00  103,00 
TOTAL PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD:  853,30    
 
Asciende el Presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS  
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4 Fichas de prevención de riesgos 
1. Introducción 
 Se expone a continuación, en formato de ficha, una serie de procedimientos preventivos de obligado 
cumplimiento, para la correcta ejecución de esta obra, desde el punto de vista de la Seguridad y Salud 
Laboral. 
 Del amplio  conjunto de medios y protecciones,  tanto  individuales  como colectivos, que  según  las 
disposiciones legales en materia de Seguridad y Salud es necesario utilizar para realizar los trabajos 
de  construcción  con  la  debida  seguridad,  estas  recomendaciones  pretenden  elegir,  entre  tantas 
alternativas posibles, aquellas que constituyen un procedimiento adecuado para realizar los trabajos 
específicos a que se refieren. 
 Todo ello con el fin de facilitar el posterior desarrollo del Plan de Seguridad y Salud, a elaborar por el 
constructor o constructores que realicen los trabajos propios de la ejecución de la obra. En el Plan de 
Seguridad  y  Salud  se estudiarán,  analizarán,  desarrollarán  y  complementarán  las previsiones  aquí 
contenidas,  en  función  del  propio  sistema  de  ejecución  de  la  obra  que  se  vaya  a  emplear,  y  se 
incluirán, en su caso, las medidas alternativas de prevención que los constructores propongan como 
más adecuadas, con la debida justificación técnica, y que, formando parte de los procedimientos de 
ejecución, vayan a ser utilizados en la obra manteniendo, en todo caso, los niveles de protección aquí 
previstos. 
 Cada  constructor  realizará  una  evaluación  de  los  riesgos  previstos  en  estas  fichas,  basada  en  las 
actividades y oficios que realiza, calificando cada uno de ellos con la gravedad del daño que produciría 
si llegara a materializarse. 
 Se han clasificado según: 
  − Maquinaria 
− Andamiajes 
− Pequeña maquinaria 
− Equipos auxiliares 
− Herramientas manuales 
− Protecciones individuales (EPIs) 
− Protecciones colectivas 
− Oficios previstos 
− Unidades de obra 
   
  
 Advertencia  importante:  las  fichas  aquí  contenidas  tienen  un  carácter  de  guía  informativa  de 
actuación. No sustituyen ni eximen de la obligatoriedad que tiene el empresario de la elaboración 
del  Plan  de  Prevención  de  Riesgos,  Evaluación  de  los  Riesgos  y  Planificación  de  la  Actividad 
Preventiva, ni de los deberes de información a los trabajadores, según la normativa vigente. 
 
2. Maquinaria 
 Se especifica en este apartado la relación de maquinaria cuya utilización se ha previsto en esta obra, 
cumpliendo  toda  ella  con  las  condiciones  técnicas  y  de  uso  que  determina  la  normativa  vigente, 
indicándose en cada una de estas fichas la identificación de los riesgos laborales que su utilización 
puede ocasionar, especificando las medidas preventivas y las protecciones individuales a adoptar y 
aplicar a cada una de las máquinas, todo ello con el fin de controlar y reducir, en  la medida de lo 
posible, dichos riesgos no evitables. 
 Para  evitar  ser  reiterativos,  se  han  agrupado  aquellos  aspectos  que  son  comunes  a  todo  tipo  de 
maquinaria  en  la  ficha de  'Maquinaria en general',  considerando  los  siguientes puntos:  requisitos 
exigibles a toda máquina a utilizar en esta obra, normas de uso y mantenimiento de carácter general, 
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identificación de riesgos no evitables, y medidas preventivas a adoptar tendentes a controlar y reducir 
estos riesgos. 
 Aquellos  otros  que  son  comunes  a  todas  las  máquinas  que  necesitan  un  conductor  para  su 
funcionamiento, se han agrupado en la ficha de 'Maquinaria móvil con conductor', considerando los 
siguientes puntos: requisitos exigibles a toda máquina móvil con conductor a utilizar en esta obra, 
requisitos exigibles al conductor, normas de uso y mantenimiento de carácter general, identificación 
de riesgos no evitables, y medidas preventivas a adoptar tendentes a controlar y reducir estos riesgos. 
 Los trabajadores dispondrán de las instrucciones precisas sobre el uso de la maquinaria y las medidas 
de seguridad asociadas. 
 
 Advertencia  importante:  estas  fichas  no  sustituyen  al  manual  de  instrucciones  del  fabricante, 
siendo  las  normas  aquí  contenidas  de  carácter  general,  por  lo  que  puede  que  algunas 
recomendaciones no resulten aplicables a un modelo concreto.  
2.1. Maquinaria en general 
MAQUINARIA EN GENERAL    
Requisitos exigibles a la máquina 
  Dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones. 
  Se asegurará el buen estado de mantenimiento de las protecciones colectivas existentes en la 
propia maquinaria. 
Normas de uso de carácter general 
  El  operario mantendrá  en  todo momento  el  contacto  visual  con  las máquinas  que  estén  en 
movimiento. 
  No se pondrá en marcha la máquina ni se accionarán los mandos si el operario no se encuentra 
en su puesto correspondiente. 
  No se utilizarán accesorios no permitidos por el fabricante. 
  Se comprobará el correcto alumbrado en trabajos nocturnos o en zonas de escasa iluminación. 
Normas de mantenimiento de carácter general 
  Los  residuos  generados  como  consecuencia  de  una  avería  se  verterán  en  contenedores 
adecuados. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar 
 
Choque contra objetos 
móviles. 
  Se  colocarán  y  se  mantendrán  en  buen  estado  las 
protecciones de los elementos móviles de la maquinaria. 
 
Proyección de 
fragmentos o partículas. 
  Se verificará la ausencia de personas en el radio de acción de 
la máquina. 
 
Atrapamiento por 
objetos. 
  No se utilizará ropa holgada ni joyas. 
 
Aplastamiento por 
vuelco de máquinas. 
  No se sobrepasarán los límites de inclinación especificados 
por el fabricante. 
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Contacto térmico.    Las  operaciones  de  reparación  se  realizarán  con  el motor 
parado, evitando el contacto con las partes calientes de la 
máquina. 
 
Exposición a agentes 
químicos. 
  Se  asegurará  la  correcta  ventilación  de  las  emisiones  de 
gases de la maquinaria.  
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2.2. Maquinaria móvil con conductor 
MAQUINARIA MÓVIL CON CONDUCTOR    
Requisitos exigibles al vehículo 
  Se verificará la validez de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y se comprobará que todos los 
rótulos de información de los riesgos asociados a su utilización se encuentran en buen estado y 
situados en lugares visibles. 
Requisitos exigibles al conductor 
  Cuando  la  máquina  circule  únicamente  por  la  obra,  se  verificará  que  el  conductor  tiene  la 
autorización,  dispone  de  la  formación  específica  que  fija  la  normativa  vigente,  y  ha  leído  el 
manual de instrucciones correspondiente. 
Normas de uso de carácter general 
  Antes de subir a la máquina: 
  Se comprobará que  los  recorridos de  la máquina en  la obra están definidos y señalizados 
perfectamente. 
  El conductor se informará sobre la posible existencia de zanjas o huecos en la zona de trabajo. 
  Se comprobará que la altura máxima de la máquina es la adecuada para evitar interferencias 
con cualquier elemento. 
  Antes de iniciar los trabajos: 
  Se verificará la existencia de un extintor en la máquina. 
  Se verificará que todos los mandos están en punto muerto. 
  Se verificará que las indicaciones de los controles son normales. 
  Se ajustará el asiento y los mandos a la posición adecuada para el conductor. 
  Se  asegurará  la máxima  visibilidad mediante  la  limpieza  de  los  retrovisores,  parabrisas  y 
espejos. 
  La cabina estará  limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos en  la zona de  los 
mandos. 
  Al arrancar, se hará sonar la bocina si la máquina no lleva avisador acústico de arranque. 
  No se empezará a  trabajar con  la máquina antes de que el aceite alcance  la  temperatura 
normal de trabajo. 
  Durante el desarrollo de los trabajos: 
  El conductor utilizará el cinturón de seguridad. 
  Se controlará la máquina únicamente desde el asiento del conductor. 
  Se contará con la ayuda de un operario de señalización para las operaciones de entrada a los 
solares  y  de  salida  de  los  mismos  y  en  trabajos  que  impliquen  maniobras  complejas  o 
peligrosas. 
  Se circulará con la luz giratoria encendida. 
  Al mover  la máquina,  se hará  sonar  la bocina  si  la máquina no  lleva avisador acústico de 
movimiento. 
  La máquina deberá estar dotada de avisador acústico de marcha atrás. 
  Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción, se dispondrá de un sistema de manos 
libres. 
  El conductor no subirá a la máquina ni bajará de ella apoyándose sobre elementos salientes. 
  No se realizarán ajustes en la máquina con el motor en marcha. 
  No se bloquearán los dispositivos de maniobra que se regulan automáticamente. 
  No se utilizará el freno de estacionamiento como freno de servicio. 
  En trabajos en pendiente, se utilizará la marcha más corta. 
  Se mantendrán cerradas las puertas de la cabina. 
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  Al aparcar la máquina: 
  No se abandonará la máquina con el motor en marcha. 
  Se aparcará la máquina en terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, desprendimientos 
o inundaciones. 
  Se inmovilizará la máquina mediante calces o mordazas. 
  No se aparcará la máquina en el barro ni en charcos. 
  En operaciones de transporte de la máquina: 
  Se comprobará si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujeción son los adecuados. 
  Se verificará que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina. 
  Una vez situada la máquina en el remolque, se retirará la llave de contacto. 
Normas de mantenimiento de carácter general 
  Se comprobarán los niveles de aceite y de agua. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a 
distinto nivel. 
  El  conductor  se  limpiará  el  calzado  antes  de  utilizar  la 
escalera de  acceso a  la  cabina,  que permanecerá  siempre 
limpia de grasa, barro, hormigón y obstáculos. 
  El conductor subirá y bajará de la máquina únicamente por 
la  escalera  prevista,  utilizando  siempre  las  dos manos,  de 
cara a la máquina y nunca con materiales o herramientas en 
la mano. 
  Mientras  la máquina esté en movimiento, el conductor no 
subirá ni bajará de la misma. 
  No se transportarán personas. 
  Durante  el  desplazamiento,  el  conductor  no  irá  de  pie  ni 
sentado en un lugar peligroso. 
 
Pisadas sobre objetos.    Las zonas de acceso a la maquinaria se mantendrán limpias 
de materiales y herramientas. 
 
Choque contra objetos 
inmóviles. 
  Se  utilizarán,  siempre  que  sea  posible,  las  vías  de  paso 
previstas para la maquinaria en la obra. 
  La  maquinaria  debe  estacionarse  en  los  lugares 
establecidos, fuera de la zona de paso de los trabajadores. 
 
Atrapamiento por 
objetos. 
  La  maquinaria  se  estacionará  con  el  freno  de 
estacionamiento  conectado,  la  palanca  de  transmisión  en 
punto muerto, el motor parado, el interruptor de la batería 
en posición de desconexión y bloqueada. 
  Se comprobará el buen funcionamiento de los dispositivos 
de seguridad de las ventanas y puertas. 
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Aplastamiento por 
vuelco de máquinas. 
  La  plataforma de  trabajo  será  estable  y  horizontal,  con  el 
terreno compacto, sin hundimientos ni protuberancias. 
  En trabajos en pendiente, la máquina trabajará en el sentido 
de la pendiente, nunca transversalmente, y no se realizarán 
giros. 
  No  se  bajarán  los  terrenos  con  pendiente  con  el  motor 
parado o en punto muerto, siempre con una marcha puesta. 
  Se  evitarán  desplazamientos  de  la  máquina  en  zonas  a 
menos de 2 m del borde de la excavación. 
  Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, 
se tendrá en cuenta que las condiciones del terreno pueden 
haber cambiado y se comprobará el funcionamiento de los 
frenos. 
  Si  la visibilidad en el  trabajo disminuye, por circunstancias 
meteorológicas  adversas,  por  debajo  de  los  límites  de 
seguridad, se aparcará la máquina en un lugar seguro y se 
esperará hasta que las condiciones mejoren. 
 
Contacto eléctrico.    Se  identificarán  todas  las  líneas  eléctricas,  requiriendo  la 
presencia de empleados de la compañía suministradora. 
  Se informará a la compañía suministradora en el caso de que 
algún cable presente desperfectos. 
  No  se  tocará  ni  se  alterará  la  posición  de  ningún  cable 
eléctrico. 
  En  trabajos  en  zonas  próximas  a  cables  eléctricos,  se 
comprobará  la  tensión  de  estos  cables  para  identificar  la 
distancia mínima de seguridad. 
  Se avisará a todos los conductores afectados por este riesgo. 
  Se  suspenderán  los  trabajos  cuando  las  condiciones 
meteorológicas  pongan  en  peligro  las  condiciones  de 
seguridad. 
  En caso de contacto de la máquina con un cable en tensión, 
el conductor no saldrá de la cabina si se encuentra dentro ni 
se acercará a la máquina si se encuentra fuera. 
 
Incendio.    Durante las tareas de llenado con combustible del depósito 
de  la máquina,  se desconectará el  contacto y  se parará  la 
radio. 
  No  se  soldará  ni  se  aplicará  calor  cerca  del  depósito  de 
combustible y se evitará la presencia de trapos impregnados 
de grasa, combustible, aceite u otros líquidos inflamables 
 
Atropello con vehículos.    Si el conductor no dispone de suficiente visibilidad, contará 
con  la  ayuda  de  un  operario  de  señalización,  con  quien 
utilizará  un  código  de  comunicación  conocido  y 
predeterminado. 
  Se  prestará  atención  a  la  señal  luminosa  y  acústica  de  la 
máquina. 
  No se pasará por detrás de las máquinas en movimiento. 
  Se respetarán las distancias de seguridad.  
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2.3. Carga y cambio de contenedor. 
mq04res010dh 
  
Carga y cambio de contenedor. 
 
En operaciones de carga y descarga 
  Se  descargará  a  su  llegada  a  obra,  desde  los  camiones  de  transporte,  mediante  grúa  y 
elementos de izado adecuados. Posteriormente se realizará el proceso inverso de carga a los 
camiones, para su retirada de obra. 
Normas de montaje y desmontaje 
  Se tendrá preparado en la obra un espacio con la superficie adecuada para ser ocupado por la 
máquina durante las operaciones de montaje y desmontaje. 
  El  montaje  y  el  desmontaje  serán  realizados  por  personas  con  la  experiencia  y  formación 
necesarias para ello. 
  El  montaje  y  el  desmontaje  serán  realizados  siguiendo  las  indicaciones  del  manual  de 
instrucciones del fabricante. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRANSPORTE Y RETIRADA DEL EQUIPO 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a 
distinto nivel. 
  En  las  operaciones  de  carga  y  descarga  de  las máquinas 
desde los camiones de transporte, será obligatorio el uso 
de  equipos  de  protección  individual  contra  caídas  de 
altura. 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
  No  se  sobrepasará  la  carga máxima de  los elementos de 
elevación. 
  Se prohibirá el paso de trabajadores por debajo de cargas 
suspendidas. 
 
Atrapamiento por 
objetos. 
  Para  controlar  el  movimiento  de  los  elementos 
suspendidos se emplearán cuerdas guía.  
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2.4. Hormigonera. 
mq06hor010 
  
Hormigonera. 
 
Normas de uso de carácter específico 
  Antes de iniciar los trabajos: 
  Se situará en zonas habilitadas para ello. 
  Se comprobará el buen funcionamiento del freno de basculamiento de la cuba. 
  Durante el desarrollo de los trabajos: 
  Se seguirán las instrucciones del fabricante. 
  No se abandonará mientras esté en funcionamiento. 
  No se girará el volante de accionamiento de forma brusca. 
Normas de mantenimiento de carácter específico 
  Se colocarán y se mantendrán en buen estado las protecciones de los elementos móviles de la 
hormigonera. 
  Se comprobará con regularidad el buen estado de la hormigonera.  
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2.5. Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, suministrado a granel. 
mq06mms010 
  
Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en 
seco, suministrado a granel. 
 
Normas de uso de carácter específico 
  Antes de iniciar los trabajos: 
  El silo se colocará en una zona de la obra de fácil acceso para el camión cisterna, no debiendo 
haber más de 12 m entre el silo y el emplazamiento del camión cisterna. 
  Se construirá una base de hormigón, con malla electrosoldada  intermedia, en un terreno 
firme debidamente compactado y consolidado, sobre la que se apoyará el silo. 
  Si el cuadro de obra se encuentra muy alejado del silo, se colocará otro cuadro intermedio, 
para evitar el tendido de cables a través de la obra. 
Normas de mantenimiento de carácter específico 
  Cuando la temperatura ambiente sea  inferior a 4°C, se vaciará completamente el circuito de 
agua, para evitar posibles averías por congelación. 
  La amasadora se limpiará después de cada jornada de trabajo y cuando vaya a estar inactiva por 
un período de  tiempo  igual o  superior  a 1 hora, para evitar obstrucciones por  fraguado del 
mortero.  
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2.6. Mezcladora‐bombeadora para morteros autonivelantes. 
mq06pym020 
  
Mezcladora‐bombeadora para morteros autonivelantes. 
 
Normas de uso de carácter específico 
  Antes de iniciar los trabajos: 
  Se comprobará que la tensión de alimentación corresponde con la de funcionamiento de la 
máquina. 
  Se  verificará  que  la  presión  de  trabajo  del  compresor  y  el  caudal  de  aire  suministrado 
corresponden con los valores previstos por el fabricante de la máquina. 
  Se verificará que la cámara de mezclado está llena de agua. 
  Se verificará que la compuerta que separa la tolva de alimentación de la cámara de mezclado 
está cerrada. 
  Se situará la máquina en un lugar que permita trabajar con la menor longitud de manguera 
posible. 
  Se verificará que  la  longitud de  la manguera es suficiente para poder alcanzar  la zona de 
trabajo sin dificultad. 
  Una vez situada la máquina, se bloquearán las ruedas mediante los frenos. 
  Se verificará la existencia de un extintor en un lugar accesible cerca de la máquina. 
  Durante el desarrollo de los trabajos: 
  Únicamente se proyectarán materiales previstos por el fabricante de la máquina. 
  Para proyectar el material en altura, se utilizarán plataformas de trabajo adecuadas tales 
como andamios. 
  Se evitará la entrada de humedad en los componentes eléctricos. 
  Se comprobará que los mandos de la máquina son de material aislante. 
  No se utilizarán cables eléctricos en mal estado. 
  No se realizarán empalmes manuales. 
  Las conexiones se realizarán mediante enchufes y clavijas normalizadas. 
  Se utilizarán mangueras adecuadas a la presión y al caudal de trabajo. 
  Se evitarán ángulos bruscos en los cambios de dirección de la manguera. 
  Con la mano derecha se sujetará la manguera y, con la mano izquierda, se accionará la llave 
del aire comprimido situada en la lanza de proyección para comenzar a proyectar el material. 
  No se trabajará con la manguera por encima de la altura del hombro. 
  El material se aplicará de forma continua y horizontal, manteniendo una distancia de entre 
15 y 30 cm entre la boquilla de la lanza de proyección y la pared. 
  La máquina no funcionará en seco, comprobando siempre que hay suficiente material en la 
tolva. 
  No se utilizarán alambres para acopiar mangueras neumáticas. 
  Para el desplazamiento dentro de la obra se utilizará el equipo de rodadura de la máquina. 
  El desplazamiento de  la máquina se  realizará con  la  llave de aire comprimido cerrada,  la 
compuerta que separa la tolva de alimentación de la cámara de mezclado cerrada y la boca 
de la lanza de proyección orientada hacia abajo. 
  No se abandonará la máquina con el motor en marcha. 
Normas de mantenimiento de carácter específico 
  Al finalizar los trabajos, se limpiará la cámara de mezclado y la manguera.  
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2.7. Maquinaria para proyección de productos aislantes. 
mq08mpa030 
  
Maquinaria para proyección de productos aislantes. 
 
Normas de uso de carácter específico 
  Antes de iniciar los trabajos: 
  Se  verificará  que  la  presión  de  trabajo  del  compresor  y  el  caudal  de  aire  suministrado 
corresponden con los valores previstos por el fabricante de la máquina. 
  Se situará la máquina en un lugar que permita trabajar con la menor longitud de manguera 
posible. 
  Se verificará que  la  longitud de  la manguera es suficiente para poder alcanzar  la zona de 
trabajo sin dificultad. 
  Una vez situada la máquina, se bloquearán las ruedas mediante los frenos. 
  Se respetará el tiempo de precalentamiento de la máquina. 
  Durante el desarrollo de los trabajos: 
  Únicamente se proyectarán materiales previstos por el fabricante de la máquina. 
  El material se aplicará con la boca situada a 1 m de altura y con una inclinación que permita 
proyectar un chorro de 2 m de longitud. 
  Para el desplazamiento dentro de la obra se utilizará el equipo de rodadura de la máquina. 
  El desplazamiento de la máquina se realizará con la llave de aire comprimido cerrada y la 
boca de la lanza de proyección orientada hacia abajo. 
  No se abandonará la máquina con el motor en marcha. 
  No se abandonará la máquina con la tolva llena durante largos períodos de tiempo.     
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3. Pequeña maquinaria 
 Se expone una relación detallada de la pequeña maquinaria cuya utilización se ha previsto en esta 
obra,  cumpliendo  toda  ella  las  condiciones  técnicas  y  de  utilización  que  determina  la  normativa 
vigente, indicándose en cada una de estas fichas: las normas de uso, la identificación de los riesgos 
laborales que su uso conlleva, las medidas preventivas a adoptar y aplicar a cada una de las máquinas, 
tendentes a controlar y reducir dichos riesgos no evitables, así como las protecciones individuales a 
utilizar por parte de los trabajadores durante su manejo en esta obra. 
 
 Advertencia  importante:  estas  fichas  no  sustituyen  al  manual  de  instrucciones  del  fabricante, 
siendo  las  normas  aquí  contenidas  de  carácter  general,  por  lo  que  puede  que  algunas 
recomendaciones no resulten aplicables a un modelo concreto. 
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3.1. Amoladora o radial. 
op00amo010 
  
Amoladora o radial. 
     
Normas de uso 
  
  Después de finalizar la tarea, se apagará la máquina y se esperará hasta que el disco se haya 
detenido completamente antes de depositar la máquina. 
  
  No se dejará la máquina con el material abrasivo apoyado en el suelo. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  No  se  realizarán  movimientos  bruscos  durante  su 
manipulación. 
 
Choque contra objetos 
móviles. 
  Se  colocarán  y  se  mantendrán  en  buen  estado  las 
protecciones de los elementos móviles de la maquinaria. 
Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 
  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
Proyección de 
fragmentos o partículas. 
  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance 
de los fragmentos o partículas que se desprenden. 
  Se  colocará  el  disco  de  corte  adecuadamente  en  la 
máquina,  para  evitar  vibraciones  y  movimientos  no 
previstos que faciliten las proyecciones. 
  Se utilizará el disco de corte más adecuado para el material 
a cortar. 
  Se  comprobará  diariamente  el  estado  del  disco  de  corte, 
que deberá mantenerse en perfectas condiciones. 
 
Sobreesfuerzo.    Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se  mantendrá  la  espalda  recta  durante  su  utilización, 
siempre que sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 
 
Contacto térmico.    Se evitará entrar en contacto directo con los elementos de 
giro  de  la  máquina,  inmediatamente  después  de  haber 
terminado de trabajar con ella. 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
  Se  prohibirá  la  preparación  y  el  consumo  de  alimentos  y 
bebidas en  las áreas de  trabajo donde haya exposición al 
polvo.  
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3.2. Atadora de ferralla. 
op00ata010 
  
Atadora de ferralla. 
 
Normas de uso 
  
  Con una mano se sujetará la ferralla y, con la otra, se sujetará la máquina. 
  
  Cuando la ferralla se encuentre a nivel del suelo, se acoplará a la máquina un bastón extensible 
que permitirá manejar la máquina sin tener que agacharse. 
  
  Se seleccionará el alambre adecuado para la máquina en cuestión. 
  
  Las operaciones de limpieza y mantenimiento se realizarán una vez se haya quitado la batería. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  No  se  realizarán  movimientos  bruscos  durante  su 
manipulación. 
Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 
  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
Proyección de 
fragmentos o partículas. 
  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance 
de los alambres que se desprenden. 
 
Atrapamiento por 
objetos. 
  No se introducirán los dedos en las mordazas a no ser que 
el seguro esté colocado. 
 
Sobreesfuerzo.    Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se  mantendrá  la  espalda  recta  durante  su  utilización, 
siempre que sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad.  
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3.3. Atornillador. 
op00ato010 
  
Atornillador. 
         
Normas de uso 
  
  Durante la realización de operaciones en las que la máquina pueda entrar en contacto con cables ocultos, 
se mantendrá sujeta exclusivamente por la superficie de agarre aislada. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación. 
 
Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 
  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
Sobreesfuerzo.    Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que sea 
posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
  Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y bebidas en 
las áreas de trabajo donde haya exposición al polvo. 
 
Exposición a agentes 
físicos. 
  Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las máquinas. 
  No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo operario 
durante largos periodos de tiempo.  
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3.4. Garlopa. 
op00cep010 
  
Garlopa. 
 
Normas de uso 
  
  Después de finalizar la tarea, se apagará la máquina y se esperará hasta que la cuchilla se haya 
detenido completamente antes de depositar la máquina. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  No  se  realizarán  movimientos  bruscos  durante  su 
manipulación. 
 
Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 
  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
Proyección de 
fragmentos o partículas. 
  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance 
de los fragmentos o partículas que se desprenden. 
 
Sobreesfuerzo.    Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se  mantendrá  la  espalda  recta  durante  su  utilización, 
siempre que sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 
 
Contacto eléctrico.    Se  evitará  el  paso  de  cables  por  zonas  de  paso  y  zonas 
húmedas. 
  Se  retirarán  los  cables  que  presenten  riesgo  de  contacto 
eléctrico. 
  La máquina se desenchufará tirando de la clavija, nunca del 
cable. 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
  Se  prohibirá  la  preparación  y  el  consumo  de  alimentos  y 
bebidas en  las áreas de  trabajo donde haya exposición al 
polvo.  
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3.5. Cizalla para acero en barras corrugadas. 
op00ciz020 
  
Cizalla para acero en barras 
corrugadas. 
 
Normas de uso 
  
  Antes de iniciar los trabajos, se verificará el buen estado de las cuchillas. 
  
  No se cortará simultáneamente un número de barras superior al permitido. 
  
  El espacio en torno a la máquina será acorde con la longitud de las barras a cortar. 
  
  Se señalizará la zona en torno a la máquina durante las operaciones de corte de barras de gran 
longitud. 
  
  Los paquetes de barras a cortar se acopiarán en posición horizontal sobre tablones de reparto, 
no sobrepasando pilas de 1,5 m de altura. 
  
  Si las barras son muy pesadas, la máquina se apoyará sobre una estructura sólida y estable y se 
situará un banco de trabajo para el apoyo de las barras al mismo nivel que la máquina, para 
evitar posturas forzadas. 
  
  Nunca se realizarán simultáneamente las operaciones de corte y de doblado de barras. 
  
  Sólo se podrán utilizar las cuchillas recomendadas por el fabricante. 
  
  Las cuchillas se sustituirán cuando estén rajadas o desgastadas. 
  
  Se engrasará periódicamente el pasador de la articulación. 
  
  No se permitirá que el filo de la parte cortante de las tenazas esté mellado. 
  
  Se apoyará uno de los brazos de la cizalla en el suelo, ejerciendo el esfuerzo necesario sobre el 
brazo superior. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  No  se  realizarán  movimientos  bruscos  durante  su 
manipulación. 
 
Sobreesfuerzo.    Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se  mantendrá  la  espalda  recta  durante  su  utilización, 
siempre que sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
  Se  prohibirá  la  preparación  y  el  consumo  de  alimentos  y 
bebidas en  las áreas de  trabajo donde haya exposición al 
polvo.  
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3.6. Clavadora neumática. 
op00cla010 
  
Clavadora neumática. 
   
Normas de uso 
  
  Sólo se utilizará para disparar clavos sobre superficies de madera. 
  
  No se trasladará ni se dejará abandonada estando cargada con clavos. 
  
  No se utilizará para disparar clavos en lugares cerrados o poco ventilados, ni donde exista la 
posibilidad de presencia de vapores inflamables o explosivos. 
  
  No  se dispararán  clavos  contra objetos  inestables  susceptibles  de  ser  atravesados,  cerca de 
aristas, en superficies ya agujereadas ni en superficies irregulares. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  No  se  realizarán  movimientos  bruscos  durante  su 
manipulación. 
 
Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 
  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
Proyección de 
fragmentos o partículas. 
  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance 
de los fragmentos o partículas que se desprenden. 
 
Exposición a agentes 
físicos. 
  Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en  las 
máquinas. 
  No  se  utilizará  la  máquina  de  forma  continuada  por  el 
mismo operario durante largos periodos de tiempo. 
 
Otros.    Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance 
de las grapas o clavos disparados por la máquina.  
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3.7. Fresadora. 
op00fre010 
  
Fresadora. 
 
Normas de uso 
  
  Durante  la  realización de operaciones en  las que  la máquina pueda entrar  en  contacto  con 
cables ocultos, se mantendrá sujeta exclusivamente por la superficie de agarre aislada.  
  No se utilizará para cortar objetos metálicos, tales como clavos y tornillos.  
  Antes de activar el interruptor, se comprobará que se ha liberado el seguro del eje.  
  Se  utilizará  pisando  sobre  suelo  firme  y  sujetando  la  herramienta  firmemente  con  ambas 
manos.  
  Las manos se mantendrán alejadas de las piezas giratorias.  
  No se depositará ni se apoyará estando en funcionamiento.  
  Después de finalizar la tarea, se apagará la máquina y se esperará hasta que la pieza móvil se 
haya detenido completamente antes de retirarla.  
  Inmediatamente  después  de  finalizar  la  tarea,  no  se  tocará  ni  la  pieza móvil  ni  la  pieza  de 
trabajo. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  No  se  realizarán  movimientos  bruscos  durante  su 
manipulación. 
 
Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 
  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
Proyección de 
fragmentos o partículas. 
  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance 
de los fragmentos o partículas que se desprenden. 
 
Sobreesfuerzo.    Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se  mantendrá  la  espalda  recta  durante  su  utilización, 
siempre que sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 
 
Contacto eléctrico.    Se  evitará  el  paso  de  cables  por  zonas  de  paso  y  zonas 
húmedas. 
  Se  retirarán  los  cables  que  presenten  riesgo  de  contacto 
eléctrico. 
  La máquina se desenchufará tirando de la clavija, nunca del 
cable. 
 
Exposición a agentes 
físicos. 
  Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en  las 
máquinas. 
  No  se  utilizará  la  máquina  de  forma  continuada  por  el 
mismo operario durante largos periodos de tiempo.  
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3.8. Grapadora. 
op00gra010 
  
Grapadora. 
   
Normas de uso 
  
  Sólo se utilizará para disparar grapas sobre superficies de madera. 
  
  No se trasladará ni se dejará abandonada estando cargada con grapas. 
  
  No se utilizará para disparar grapas en lugares cerrados o poco ventilados, ni donde exista la 
posibilidad de presencia de vapores inflamables o explosivos. 
  
  No se dispararán grapas contra objetos  inestables  susceptibles de ser atravesados,  cerca de 
aristas, en superficies ya agujereadas ni en superficies irregulares. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  No  se  realizarán  movimientos  bruscos  durante  su 
manipulación. 
 
Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 
  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
Proyección de 
fragmentos o partículas. 
  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance 
de los fragmentos o partículas que se desprenden. 
 
Exposición a agentes 
físicos. 
  Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en  las 
máquinas. 
  No  se  utilizará  la  máquina  de  forma  continuada  por  el 
mismo operario durante largos periodos de tiempo. 
 
Otros.    Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance 
de las grapas o clavos disparados por la máquina.  
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3.9. Martillo. 
op00mar010 
  
Martillo. 
     
Normas de uso 
  
  Durante  la  realización de operaciones en  las que  la máquina pueda entrar  en  contacto  con 
cables ocultos, se mantendrá sujeta exclusivamente por la superficie de agarre aislada. 
  
  Se  utilizará  pisando  sobre  suelo  firme  y  sujetando  la  herramienta  firmemente  con  ambas 
manos. 
  
  Las manos se mantendrán alejadas de las piezas giratorias. 
  
  Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocará ni la broca ni la pieza de trabajo. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  No  se  realizarán  movimientos  bruscos  durante  su 
manipulación. 
 
Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 
  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
Proyección de 
fragmentos o partículas. 
  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance 
de los fragmentos o partículas que se desprenden. 
 
Sobreesfuerzo.    Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se  mantendrá  la  espalda  recta  durante  su  utilización, 
siempre que sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
  Se  prohibirá  la  preparación  y  el  consumo  de  alimentos  y 
bebidas en  las áreas de  trabajo donde haya exposición al 
polvo. 
 
Exposición a agentes 
físicos. 
  Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en  las 
máquinas. 
  No  se  utilizará  la  máquina  de  forma  continuada  por  el 
mismo operario durante largos periodos de tiempo.  
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3.10. Rozadora. 
op00roz010 
  
Rozadora. 
 
Normas de uso 
  
  Se  comprobará diariamente  el  estado de  los discos,  para  verificar  la  ausencia de oxidación, 
grietas o dientes rotos. 
  
  No se dejará la máquina con el disco apoyado en el suelo. 
  
  Después de finalizar la tarea, se apagará la máquina y se esperará hasta que el disco se haya 
detenido completamente antes de depositar la máquina. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  No  se  realizarán  movimientos  bruscos  durante  su 
manipulación. 
Choque contra objetos 
móviles. 
  Se  colocarán  y  se  mantendrán  en  buen  estado  las 
protecciones de los elementos móviles de la maquinaria. 
 
Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 
  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
Proyección de 
fragmentos o partículas. 
  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance 
de los fragmentos o partículas que se desprenden. 
 
Sobreesfuerzo.    Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se  mantendrá  la  espalda  recta  durante  su  utilización, 
siempre que sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 
 
Contacto térmico.    Se evitará entrar en contacto directo con los elementos de 
giro  de  la  máquina,  inmediatamente  después  de  haber 
terminado de trabajar con ella. 
 
Contacto eléctrico.    Se  evitará  el  paso  de  cables  por  zonas  de  paso  y  zonas 
húmedas. 
  Se  retirarán  los  cables  que  presenten  riesgo  de  contacto 
eléctrico. 
  La máquina se desenchufará tirando de la clavija, nunca del 
cable. 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
  Se  prohibirá  la  preparación  y  el  consumo  de  alimentos  y 
bebidas en  las áreas de  trabajo donde haya exposición al 
polvo.  
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3.11. Sierra de calar. 
op00sie010 
  
Sierra de calar. 
   
Normas de uso 
  
  La pieza de trabajo se mantendrá sobre una plataforma estable, inmovilizada con mordazas u 
otros medios de sujeción prácticos. 
  
  No se utilizará si no está correctamente afilada. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  No  se  realizarán  movimientos  bruscos  durante  su 
manipulación. 
 
Choque contra objetos 
móviles. 
  Se  colocarán  y  se  mantendrán  en  buen  estado  las 
protecciones de los elementos móviles de la maquinaria. 
Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 
  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
Proyección de 
fragmentos o partículas. 
  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance 
de los fragmentos o partículas que se desprenden. 
 
Sobreesfuerzo.    Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se  mantendrá  la  espalda  recta  durante  su  utilización, 
siempre que sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 
 
Contacto térmico.    Se evitará entrar en contacto directo con los elementos de 
giro  de  la  máquina,  inmediatamente  después  de  haber 
terminado de trabajar con ella. 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
  Se  prohibirá  la  preparación  y  el  consumo  de  alimentos  y 
bebidas en  las áreas de  trabajo donde haya exposición al 
polvo. 
 
Exposición a agentes 
físicos. 
  Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en  las 
máquinas. 
  No  se  utilizará  la  máquina  de  forma  continuada  por  el 
mismo operario durante largos periodos de tiempo.  
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3.12. Sierra de disco fijo, para mesa de trabajo. 
op00sie020 
  
Sierra de disco fijo, para mesa de 
trabajo. 
 
Normas de uso  
  No se utilizará en lugares cerrados o poco ventilados, ni donde exista la posibilidad de presencia 
de vapores inflamables o explosivos.  
  En ningún caso se retirará cualquier resto de la pieza de trabajo que se encuentre en el área de 
corte, mientras la herramienta esté en marcha o el cabezal de la sierra fuera de su posición de 
descanso.  
  Se  comprobará diariamente  el  estado de  los discos,  para  verificar  la  ausencia de oxidación, 
grietas o dientes rotos.  
  Las manos se mantendrán alejadas tanto del área de corte como del disco.  
  Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocará el disco.  
  No se depositará ni se apoyará estando en funcionamiento. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  No  se  realizarán  movimientos  bruscos  durante  su 
manipulación. 
 
Choque contra objetos 
móviles. 
  Se  colocarán  y  se  mantendrán  en  buen  estado  las 
protecciones de los elementos móviles de la maquinaria. 
 
Proyección de 
fragmentos o partículas. 
  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance 
de los fragmentos o partículas que se desprenden. 
  Se  colocará  el  disco  de  corte  adecuadamente  en  la 
máquina,  para  evitar  vibraciones  y  movimientos  no 
previstos que faciliten las proyecciones. 
  Se utilizará el disco de corte más adecuado para el material 
a cortar. 
  Se  comprobará  diariamente  el  estado  del  disco  de  corte, 
que deberá mantenerse en perfectas condiciones. 
 
Atrapamiento por 
objetos. 
  No se utilizará ropa holgada ni joyas. 
 
Sobreesfuerzo.    Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se  mantendrá  la  espalda  recta  durante  su  utilización, 
siempre que sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 
 
Contacto eléctrico.    Se  evitará  el  paso  de  cables  por  zonas  de  paso  y  zonas 
húmedas. 
  Se  retirarán  los  cables  que  presenten  riesgo  de  contacto 
eléctrico. 
  La máquina se desenchufará tirando de la clavija, nunca del 
cable.  
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3.13. Sierra de disco de diamante, para mesa de trabajo, de corte húmedo. 
op00sie030 
  
Sierra de disco de diamante, para 
mesa de trabajo, de corte 
húmedo. 
 
Normas de uso 
  
  Los pulsadores de puesta en marcha y de detención estarán protegidos de la intemperie, lejos 
de las zonas de corte y en zonas fácilmente accesibles. 
  
  En ningún caso se retirará cualquier resto de la pieza de trabajo que se encuentre en el área de 
corte, mientras la herramienta esté en marcha o el cabezal de la sierra fuera de su posición de 
descanso. 
  
  Se  comprobará diariamente  el  estado de  los discos,  para  verificar  la  ausencia de oxidación, 
grietas o dientes rotos. 
  
  Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocará el disco. 
  
  Las manos se mantendrán alejadas tanto del área de corte como del disco. 
  
  No se depositará ni se apoyará estando en funcionamiento. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  No  se  realizarán  movimientos  bruscos  durante  su 
manipulación. 
 
Choque contra objetos 
móviles. 
  Se  colocarán  y  se  mantendrán  en  buen  estado  las 
protecciones de los elementos móviles de la maquinaria. 
 
Proyección de 
fragmentos o partículas. 
  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance 
de los fragmentos o partículas que se desprenden. 
  Se  colocará  el  disco  de  corte  adecuadamente  en  la 
máquina,  para  evitar  vibraciones  y  movimientos  no 
previstos que faciliten las proyecciones. 
  Se utilizará el disco de corte más adecuado para el material 
a cortar. 
  Se  comprobará  diariamente  el  estado  del  disco  de  corte, 
que deberá mantenerse en perfectas condiciones. 
 
Atrapamiento por 
objetos. 
  No se utilizará ropa holgada ni joyas. 
 
Sobreesfuerzo.    Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se  mantendrá  la  espalda  recta  durante  su  utilización, 
siempre que sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 
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Contacto eléctrico.    Se  evitará  el  paso  de  cables  por  zonas  de  paso  y  zonas 
húmedas. 
  Se  retirarán  los  cables  que  presenten  riesgo  de  contacto 
eléctrico. 
  La máquina se desenchufará tirando de la clavija, nunca del 
cable. 
  Los cuadros eléctricos estarán cerca de la máquina, ya que, 
si el cable es muy largo, la pérdida de carga en la línea puede 
provocar  un  funcionamiento  defectuoso  de  los 
interruptores diferenciales y de los magnetotérmicos. 
  Se  comprobará el buen  funcionamiento de  los elementos 
de seguridad y de la toma de tierra. 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
  Se  prohibirá  la  preparación  y  el  consumo  de  alimentos  y 
bebidas en  las áreas de  trabajo donde haya exposición al 
polvo. 
  Los cortes se realizarán por vía húmeda. 
 
Exposición a agentes 
físicos. 
  Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en  las 
máquinas. 
  No  se  utilizará  la  máquina  de  forma  continuada  por  el 
mismo operario durante largos periodos de tiempo.  
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3.14. Taladro. 
op00tal010 
  
Taladro. 
   
Normas de uso 
  
  Las manos se mantendrán alejadas de las piezas giratorias. 
  
  Se  utilizará  pisando  sobre  suelo  firme  y  sujetando  la  herramienta  firmemente  con  ambas 
manos. 
  
  Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocará ni la broca ni la pieza de trabajo. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  No  se  realizarán  movimientos  bruscos  durante  su 
manipulación. 
 
Choque contra objetos 
móviles. 
  Se  colocarán  y  se  mantendrán  en  buen  estado  las 
protecciones de los elementos móviles de la maquinaria. 
 
Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 
  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
Proyección de 
fragmentos o partículas. 
  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance 
de los fragmentos o partículas que se desprenden. 
 
Sobreesfuerzo.    Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se  mantendrá  la  espalda  recta  durante  su  utilización, 
siempre que sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
  Se  prohibirá  la  preparación  y  el  consumo  de  alimentos  y 
bebidas en  las áreas de  trabajo donde haya exposición al 
polvo. 
 
Exposición a agentes 
físicos. 
  Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en  las 
máquinas. 
  No  se  utilizará  la  máquina  de  forma  continuada  por  el 
mismo operario durante largos periodos de tiempo.  
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3.15. Taladro con batidora. 
op00tal020 
  
Taladro con batidora. 
 
Normas de uso 
  
  Las manos se mantendrán alejadas de las piezas giratorias. 
  
  Se limpiará después de cada jornada de trabajo. 
  
  Se evitará que entre agua dentro de la máquina. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  No  se  realizarán  movimientos  bruscos  durante  su 
manipulación. 
 
Choque contra objetos 
móviles. 
  Se  colocarán  y  se  mantendrán  en  buen  estado  las 
protecciones de los elementos móviles de la maquinaria. 
 
Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 
  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
Proyección de 
fragmentos o partículas. 
  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance 
de los fragmentos o partículas que se desprenden. 
 
Contacto eléctrico.    Se  evitará  el  paso  de  cables  por  zonas  de  paso  y  zonas 
húmedas. 
  Se  retirarán  los  cables  que  presenten  riesgo  de  contacto 
eléctrico. 
  La máquina se desenchufará tirando de la clavija, nunca del 
cable. 
 
Exposición a agentes 
físicos. 
  Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en  las 
máquinas. 
  No  se  utilizará  la  máquina  de  forma  continuada  por  el 
mismo operario durante largos periodos de tiempo.  
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3.16. Tronzador. 
op00tro010 
  
Tronzador. 
 
Normas de uso 
  
  Se  comprobará diariamente  el  estado de  los discos,  para  verificar  la  ausencia de oxidación, 
grietas o dientes rotos. 
  
  Las manos se mantendrán alejadas tanto del área de corte como del disco. 
  
  Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocará el disco. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  No  se  realizarán  movimientos  bruscos  durante  su 
manipulación. 
 
Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 
  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
Proyección de 
fragmentos o partículas. 
  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance 
de los fragmentos o partículas que se desprenden. 
  Se  colocará  el  disco  de  corte  adecuadamente  en  la 
máquina,  para  evitar  vibraciones  y  movimientos  no 
previstos que faciliten las proyecciones. 
  Se utilizará el disco de corte más adecuado para el material 
a cortar. 
  Se  comprobará  diariamente  el  estado  del  disco  de  corte, 
que deberá mantenerse en perfectas condiciones. 
 
Sobreesfuerzo.    Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se  mantendrá  la  espalda  recta  durante  su  utilización, 
siempre que sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 
 
Contacto térmico.    Se evitará entrar en contacto directo con los elementos de 
giro  de  la  máquina,  inmediatamente  después  de  haber 
terminado de trabajar con ella. 
 
Contacto eléctrico.    Se  evitará  el  paso  de  cables  por  zonas  de  paso  y  zonas 
húmedas. 
  Se  retirarán  los  cables  que  presenten  riesgo  de  contacto 
eléctrico. 
  La máquina se desenchufará tirando de la clavija, nunca del 
cable.     
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4. Equipos auxiliares 
 Se expone una relación detallada de los equipos auxiliares cuya utilización se ha previsto en esta obra. 
En cada una de estas fichas se incluyen las condiciones técnicas para su utilización, sus normas de 
instalación,  uso  y  mantenimiento,  la  identificación  de  los  riesgos  durante  su  uso,  las  medidas 
preventivas a adoptar y aplicar a cada uno de estos equipos, tendentes a controlar y reducir dichos 
riesgos no evitables, así como las protecciones individuales a utilizar por parte de los trabajadores 
durante su manejo en esta obra. 
 Los procedimientos de prevención que se exponen son complementarios a los de obligada aplicación 
para la utilización correcta y segura de los equipos, contenidos en el manual del fabricante. 
 
 Advertencia importante: únicamente se utilizarán en esta obra modelos comercializados, que cumplan 
con la normativa vigente.  
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4.1. Cubilote. 
au00auh010 
  
Cubilote. 
 
Condiciones técnicas  
  Se seguirán las instrucciones del fabricante. 
Normas de instalación  
  No se cargará el cubilote por encima de su carga máxima ni por encima de la carga máxima que 
puede elevar la grúa.  
  No se trabajará con viento fuerte ni con lluvia.  
  La boca de salida del hormigón se limpiará después de cada jornada de trabajo, para evitar que 
quede  obstruida  por  restos  de  hormigón,  impidiendo  su  cierre  y  provocando  derrames  del 
mismo durante el recorrido del cubilote.  
  El sistema de cierre del cubilote se comprobará y se engrasará diariamente. 
Normas de uso y mantenimiento  
  El cubilote tendrá marcada la carga máxima admisible en un lugar visible.  
  En trabajos en zonas próximas a cables eléctricos, se comprobará la tensión de estos cables para 
identificar la distancia mínima de seguridad. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de objetos por 
desplome. 
  Antes del inicio del vertido del hormigón, se revisará el buen 
estado de las entibaciones y de los encofrados. 
  No  se  hormigonará  en  el  pie  de  taludes  que  presenten 
síntomas de inestabilidad. 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
  No  se  llenarán  hasta  límites  en  los  cuales  el  balanceo 
provocado  por  la  grúa  pueda  provocar  derrames  de 
hormigón. 
 
Choque contra objetos 
inmóviles. 
  Se  realizará  un  estudio  previo  de  su  recorrido  en  la  obra 
para evitar interferencias durante el mismo. 
  Se evitará golpear con el cubilote a los encofrados o a las 
entibaciones. 
 
Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 
  Se  evitarán  los  movimientos  oscilantes  del  cubilote 
suspendido de la grúa, durante los trabajos de vertido del 
hormigón. 
 
Atrapamiento por 
objetos. 
  Para  controlar  el  movimiento  del  cubilote  se  emplearán 
cuerdas guía. 
 
Sobreesfuerzo.    Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
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4.2. Vibrador de hormigón, eléctrico. 
au00auh040 
  
Vibrador de hormigón, eléctrico. 
 
Condiciones técnicas  
  Se evitarán ángulos bruscos en los cambios de dirección de la manguera. 
Normas de instalación  
  No se trabajará en el interior de zanjas.  
  La aguja se introducirá verticalmente en el hormigón en toda su longitud.  
  Se intentará que la aguja no se enganche con las armaduras.  
  La aguja no se forzará dentro del hormigón.  
  El vibrado se realizará desde una posición estable.  
  La aguja vibrante se mantendrá a una distancia mínima de 7 cm de los bordes de los encofrados.  
  El vibrador no se utilizará para extender el hormigón horizontalmente.  
  No se vibrará el hormigón con viento fuerte o lluvia.  
  No se abandonará mientras esté en funcionamiento.  
  Se sujetará con ambas manos.  
  No se permitirá que el vibrador trabaje en el vacío.  
  La aguja se retirará del hormigón lentamente.  
  Nunca se desconectará la manguera bajo presión. 
Normas de uso y mantenimiento  
  Se verificará que la longitud de la manguera es suficiente para poder alcanzar la zona de trabajo 
sin dificultad. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar 
 
Proyección de 
fragmentos o partículas. 
  Antes  de  iniciar  los  trabajos,  se  comprobará  que  la 
manguera y la aguja vibrante están correctamente fijadas. 
 
Contacto térmico.    Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocará 
la aguja vibrante. 
 
Contacto eléctrico.    Las conexiones se  realizarán mediante enchufes y clavijas 
normalizadas. 
  El cable se conectará a una base de enchufe con toma de 
tierra. 
  El motor de la máquina no se mojará ni se manipulará con 
las manos mojadas. 
 
Exposición a agentes 
físicos. 
  No  se  utilizará  el  vibrador  de  forma  continuada  por  el 
mismo operario durante largos periodos de tiempo.  
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4.3. Escalera manual de apoyo. 
00aux010 
  
Escalera manual de apoyo. 
 
Condiciones técnicas  
  En ningún caso se colocarán en zonas de paso.  
  Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m.  
  Sobresaldrá 1 m del plano de apoyo. 
Normas de instalación  
  El trabajador subirá y bajará de la escalera utilizando siempre las dos manos, de cara a la misma, 
y nunca con materiales o herramientas en la mano.  
  No se empalmarán escaleras o tramos de escalera para alcanzar un punto de mayor altura.  
  No se utilizará la misma escalera por más de una persona simultáneamente.  
  El trabajador no descenderá de la escalera deslizándose sobre los largueros.  
  No se utilizará como pasarela ni para transportar materiales.  
  Se comprobará con regularidad el buen estado de la escalera. 
Normas de uso y mantenimiento  
  Su utilización quedará restringida a los casos en que no sea posible utilizar una plataforma de 
trabajo u otro equipo de trabajo más seguro.  
  No se utilizará para salvar alturas superiores a 5 m.  
  El sistema de apoyo en el suelo será mediante zapatas antideslizantes.  
  La superficie de apoyo será plana, horizontal, resistente y antideslizante. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a 
distinto nivel. 
  No se utilizarán en trabajos cercanos a huecos de ascensor, 
a ventanas o a cualquier otro hueco. 
  Se colocarán formando un ángulo de 75° con la superficie 
de apoyo. 
  La escalera sobresaldrá al menos 1 m del punto de apoyo 
superior. 
 
Caída de personas al 
mismo nivel. 
  Tanto  el  calzado  del  operario  como  los  peldaños  de  la 
escalera  permanecerán  siempre  limpios  de  grasa,  barro, 
hormigón y obstáculos. 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  El  trabajador  no  transportará  ni manipulará materiales  o 
herramientas,  cuando  por  su  peso  o  dimensiones 
comprometan su seguridad durante el uso de la escalera. 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
  Se  prohibirá  el  paso  de  trabajadores  por  debajo  de  las 
escaleras. 
  Los materiales o  las herramientas que se estén utilizando 
no se dejarán sobre los peldaños.  
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4.4. Escalera manual de tijera. 
00aux020 
  
Escalera manual de tijera. 
 
Condiciones técnicas  
  El ángulo de abertura será de 30° como máximo.  
  El tensor quedará completamente estirado.  
  En ningún caso se colocarán en zonas de paso.  
  Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m. 
Normas de instalación  
  El trabajador no se podrá situar con una pierna en cada lateral de la escalera.  
  El trabajador subirá y bajará de la escalera utilizando siempre las dos manos, de cara a la misma, 
y nunca con materiales o herramientas en la mano.  
  No se utilizará la misma escalera por más de una persona simultáneamente.  
  El trabajador no descenderá de la escalera deslizándose sobre los largueros.  
  No se utilizará como pasarela ni para transportar materiales.  
  Se comprobará con regularidad el buen estado de la escalera. 
Normas de uso y mantenimiento  
  Su utilización quedará restringida a los casos en que no sea posible utilizar una plataforma de 
trabajo u otro equipo de trabajo más seguro.  
  El sistema de apoyo en el suelo será mediante zapatas antideslizantes.  
  La superficie de apoyo será plana, horizontal, resistente y antideslizante.  
  La escalera incluirá tensores que impidan su apertura, tales como cadenas o cables. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a 
distinto nivel. 
  No se utilizarán en trabajos cercanos a huecos de ascensor, 
a ventanas o a cualquier otro hueco. 
 
Caída de personas al 
mismo nivel. 
  Tanto  el  calzado  del  operario  como  los  peldaños  de  la 
escalera  permanecerán  siempre  limpios  de  grasa,  barro, 
hormigón y obstáculos. 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  El  trabajador  no  transportará  ni manipulará materiales  o 
herramientas,  cuando  por  su  peso  o  dimensiones 
comprometan su seguridad durante el uso de la escalera. 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
  Se  prohibirá  el  paso  de  trabajadores  por  debajo  de  las 
escaleras. 
  Los materiales o  las herramientas que se estén utilizando 
no se dejarán sobre los peldaños. 
 
Choque contra objetos 
inmóviles. 
  Se transportarán con la parte delantera hacia abajo, nunca 
horizontalmente.  
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4.5. Carretilla manual. 
00aux040 
  
Carretilla manual. 
 
Normas de instalación 
  
  No se transportarán personas. 
  
  Se comprobará la presión del neumático. 
  
  Se verificará la ausencia de cortes en el neumático. 
  
  La carga quedará uniformemente distribuida en la carretilla. 
  
  No se cargará la carretilla por encima de su carga máxima. 
Normas de uso y mantenimiento 
  
  Se utilizarán únicamente ruedas de goma. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar 
 
Choque contra objetos 
inmóviles. 
  Se conducirán a una velocidad adecuada. 
  Se colocarán fuera de las zonas de paso. 
 
Sobreesfuerzo.    Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
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4.6. Andamio de borriquetas. 
00aux100 
  
Andamio de borriquetas. 
 
Condiciones técnicas  
  Se instalarán las borriquetas de modo que queden totalmente niveladas.  
  La plataforma de trabajo se anclará a las borriquetas. 
Normas de instalación  
  El acceso a la plataforma se realizará mediante una escalera manual.  
  El material y las herramientas quedarán uniformemente distribuidos en la plataforma.  
  Antes de iniciar los trabajos, se revisará el estado del andamio. 
Normas de uso y mantenimiento  
  La altura de la plataforma de trabajo no superará los 3 m desde la superficie de apoyo.  
  La plataforma de trabajo apoyará, como mínimo, sobre dos borriquetas y su ancho será, como 
mínimo, de 60 cm.  
  Como  plataforma  de  trabajo  se  utilizarán  tablones  de  madera  de,  como mínimo,  7  cm  de 
espesor.  
  Las borriquetas no estarán separadas más de 2,5 m.  
  Las borriquetas estarán formadas por una pieza horizontal que apoya sobre cuatro tornapuntas, 
colocadas en parejas y unidas entre sí mediante cadenas o cables que impidan su apertura. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a 
distinto nivel. 
  Cuando la altura de la plataforma de trabajo supere los 2 m, 
incluirá barandillas laterales de al menos 0,9 m de altura. 
  La plataforma de trabajo no sobresaldrá de las borriquetas 
más de 20 cm. 
  No  se  trabajará  sobre  los  extremos de  la  plataforma que 
quedan volados. 
  En  trabajos  próximos  a  bordes  de  forjados  o  a  huecos 
verticales,  se  utilizarán  equipos  de  protección  individual 
contra caídas de altura si no están totalmente protegidos. 
 
Caída de personas al 
mismo nivel. 
  La zona de trabajo permanecerá siempre  limpia de grasa, 
barro, hormigón y obstáculos. 
 
Atrapamiento por 
objetos. 
  Se  comprobará  el  buen  estado  de  los  cables  o  de  las 
cadenas que impiden la abertura de las borriquetas. 
 
Sobreesfuerzo.    Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
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4.7. Transpaleta. 
00aux110 
  
Transpaleta. 
 
Condiciones técnicas  
  Antes de elevar la carga, se comprobará que las dimensiones de los pallets son adecuadas para 
la longitud de la horquilla de la transpaleta.  
  Los brazos de la horquilla se introducirán hasta el fondo del pallet. 
Normas de instalación  
  No se transportarán personas.  
  La carga quedará uniformemente distribuida en la transpaleta.  
  No se cargará la transpaleta por encima de su carga máxima.  
  No se elevará la carga utilizando sólo un brazo de la horquilla, ni con los extremos de los brazos.  
  Antes de invertir el sentido de marcha se comprobará que no hay zanjas ni huecos.  
  No se trabajará en pendientes superiores al 5%.  
  Para  transportar  cargas  de  peso  superior  a  1500  kg,  se  utilizarán  transpaletas  con  motor 
eléctrico.  
  No se transportarán cargas que sobresalgan de las dimensiones del pallet.  
  No se circulará con la horquilla elevada al máximo llevando la transpaleta cargada.  
  No se estacionará la transpaleta en zonas situadas a menos de 2 m del borde de la excavación.  
  Se aparcará la transpaleta en terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, desprendimientos 
o inundaciones.  
  Se comprobará la presión de los neumáticos.  
  Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos. 
Normas de uso y mantenimiento  
  Se comprobará el buen funcionamiento del sistema de dirección y del sistema de elevación y 
descenso de la carga. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar 
 
Choque contra objetos 
inmóviles. 
  Se conducirán a una velocidad adecuada. 
  Las operaciones de giro no se realizarán con movimientos 
bruscos. 
  Se colocarán fuera de las zonas de paso. 
 
Sobreesfuerzo.    Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
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5. Herramientas manuales 
 Son  equipos  de  trabajo  utilizados  de  forma  individual  que  únicamente  requieren  para  su 
accionamiento la fuerza motriz humana. 
 Se expone una relación detallada de las herramientas manuales cuya utilización se ha previsto en esta 
obra, cumpliendo todas ellas  las condiciones  técnicas y de utilización que determina  la normativa 
vigente,  indicándose en cada una de las fichas la  identificación de los riesgos laborales que su uso 
conlleva, especificando las medidas preventivas a adoptar y aplicar a cada una de las herramientas, 
tendentes a controlar y reducir dichos riesgos no evitables. 
 También se incluyen las normas de uso de estas herramientas y las protecciones individuales que los 
trabajadores deben utilizar durante su manejo. 
 
 Advertencia  importante:  únicamente  se  utilizarán  en  esta  obra  modelos  comercializados,  que 
cumplan con la normativa vigente.  
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5.1. Herramientas manuales de golpe: martillos, cinceles, macetas y piquetas. 
00hma010 
  
Herramientas manuales de 
golpe: martillos, cinceles, 
macetas y piquetas.         
Normas de uso 
  
  Los cinceles podrán ser manejados por un solo operario únicamente si son de pequeño tamaño. Los 
cinceles grandes serán sujetados con tenazas por un operario y golpeados por otro. 
  
  Los cinceles se utilizarán con un ángulo de corte de 70°. 
  
  Para golpear los cinceles se utilizarán martillos suficientemente pesados. 
  
  Los martillos, macetas y piquetas no se utilizarán como palanca. 
  
  El pomo del mango de martillos, macetas y piquetas no se utilizará para golpear. 
  
  Se utilizarán martillos con mangos de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin astillas. 
  
  La pieza a golpear se apoyará sobre una base sólida para evitar rebotes. 
  
  Los martillos se sujetarán por el extremo del mango. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación. 
 
Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 
  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
Proyección de 
fragmentos o partículas. 
  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los 
fragmentos o partículas que se desprenden. 
 
Sobreesfuerzo.    Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que 
sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad.  
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5.2. Herramientas manuales de corte: tenazas, alicates, tijeras, cuchillos, cuchillas retráctiles, serruchos, 
cizallas, garlopas y llaves de grifa. 
00hma020 
  
Herramientas manuales de 
corte: tenazas, alicates, tijeras, 
cuchillos, cuchillas retráctiles, 
serruchos, cizallas, garlopas y 
llaves de grifa. 
                 
Normas de uso 
  
  Los cuchillos se utilizarán de forma que el recorrido de corte sea en dirección contraria al cuerpo. 
  
  No se dejarán los cuchillos ni debajo de papeles o trapos ni entre otras herramientas. 
  
  Los cuchillos no se utilizarán como destornillador o palanca. 
  
  Los alicates no se utilizarán para soltar o apretar tuercas o tornillos. 
  
  No se colocarán los dedos entre los mangos de los alicates ni entre los de las tenazas. 
  
  Ni los alicates ni las tenazas se utilizarán para golpear piezas ni objetos. 
  
  Las tijeras no se utilizarán como punzón. 
  
  Las tenazas no se utilizarán para cortar materiales más duros que las quijadas. 
  
  Se engrasará periódicamente el pasador de la articulación de las tenazas. 
  
  No se permitirá que el filo de la parte cortante de las tenazas esté mellado. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación. 
 
Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 
  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
Proyección de 
fragmentos o 
partículas. 
  Se  verificará  la  ausencia  de  personas  en  el  radio  de  alcance  de  los 
fragmentos o partículas que se desprenden. 
 
Sobreesfuerzo.    Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que sea 
posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad.  
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5.3. Herramientas manuales de torsión: destornilladores y llaves. 
00hma030 
  
Herramientas manuales de 
torsión: destornilladores y llaves. 
       
Normas de uso 
  
  La pieza de trabajo no se sujetará con las manos. 
  
  Las llaves no se utilizarán como martillo o palanca. 
  
  Los destornilladores no se utilizarán como cincel o palanca. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación. 
 
Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 
  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
Proyección de 
fragmentos o partículas. 
  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los 
fragmentos o partículas que se desprenden. 
 
Sobreesfuerzo.    Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que 
sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad.  
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5.4. Herramientas manuales de acabado: llanas, paletas y paletines. 
00hma040 
  
Herramientas manuales de 
acabado: llanas, paletas y 
paletines.         
Normas de uso 
  
  La mano que no sujeta la herramienta no se apoyará sobre la superficie de trabajo, para evitar cortes. 
  
  Las espuertas utilizadas para transportar las llanas, paletas y paletines no se colocarán al borde de las 
plataformas de trabajo ni de los andamios. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación. 
 
Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 
  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
Proyección de 
fragmentos o partículas. 
  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los 
fragmentos o partículas que se desprenden. 
 
Sobreesfuerzo.    Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que 
sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad.  
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5.5. Herramientas manuales de medición y replanteo: flexómetros y niveles. 
00hma050 
  
Herramientas manuales de 
medición y replanteo: 
flexómetros y niveles.         
Normas de uso 
  
  Los flexómetros se enrollarán lentamente, para evitar cortes. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación. 
 
Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 
  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
Sobreesfuerzo.    Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que 
sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad.     
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6. Protecciones colectivas 
 Se consideran como protecciones colectivas aquellos medios que tienen como objetivo proteger de 
forma simultánea a una o más personas de unos determinados riesgos. 
 A continuación se detallan, en una serie de fichas, las protecciones colectivas previstas en esta obra 
y que han sido determinadas a partir de  la  identificación de los riesgos  laborales en las diferentes 
unidades de obra, recogiéndose en cada una de ellas las condiciones técnicas, normas de instalación 
y uso y mantenimiento de las protecciones colectivas. 
 Así mismo, se detallan los riesgos no evitables que se producen durante las operaciones de montaje, 
mantenimiento y retirada de las protecciones colectivas, indicando las medidas preventivas a adoptar 
por  parte  de  los  montadores  y  las  protecciones  individuales  a  utilizar.  Estas  operaciones  se 
desarrollarán después de haber parado la actividad. 
 
 Advertencia importante: en todos aquellos trabajos en los que el trabajador se exponga al riesgo 
de caída a distinto nivel y para los que, por su corta duración en el tiempo, se omita la colocación 
de protecciones colectivas o éstas se puedan ver puntualmente desmontadas, el trabajador estará 
sujeto mediante un arnés anticaídas a un dispositivo de anclaje, debidamente instalado en pilares, 
vigas o forjados de la estructura del edificio, según las prescripciones del fabricante. 
  
  Las imágenes que aparecen en estas fichas no son utilizables como detalles constructivos.  
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6.1. Extintor. 
YCU010 
  
Extintor. 
 
Condiciones técnicas 
  
  Su ubicación estará definida en los planos. 
Normas de instalación 
  
  Se instalarán sobre patillas de cuelgue, acompañados de la señalización reglamentaria. 
Normas de uso y mantenimiento 
  
  Tanto las revisiones periódicas como la recarga serán realizadas por empresas autorizadas. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE 
LA PROTECCIÓN 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar 
 
Sobreesfuerzo.    Los  elementos  pesados  que  componen  el  sistema  de 
protección  colectiva  se  transportarán  utilizando  medios 
mecánicos.     
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7. Oficios previstos 
 Todo  trabajador  interviniente  en  esta  obra  estará  sometido  a  una  serie  de  riesgos  comunes,  no 
evitables, independientemente del oficio o puesto de trabajo a desempeñar. Estos riesgos, junto con 
las medidas preventivas a adoptar para minimizar sus efectos, se representan en la ficha 'Mano de 
obra en general'. 
 A  continuación  se  expone  una  relación  de  aquellos  oficios  previstos  para  la  realización  de  las 
diferentes unidades de obra contempladas en esta memoria, recogidos cada uno de ellos en una ficha 
en la que se señalan una serie de puntos específicos: identificación de las tareas a desarrollar; riesgos 
laborales no evitables, a los que con mayor frecuencia van a estar expuestos los trabajadores durante 
el  desarrollo  de  su  oficio  o  puesto  de  trabajo;  medidas  preventivas  a  adoptar  y  protecciones 
individuales a utilizar (EPIs), para minimizar sus efectos y conseguir un trabajo más seguro. 
 
 Advertencia importante: de ningún modo estas fichas pretenden sustituir la obligación de la Formación 
Específica que debe garantizar el empresario al trabajador de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales.  
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7.1. Mano de obra en general 
Mano de obra en general    
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a 
distinto nivel. 
  En  trabajos  en  alturas  superiores  a  5  m  se  utilizarán 
plataformas de trabajo en sustitución de las escaleras. 
  En  caso  de  utilizar  andamios,  no  serán  andamios 
improvisados  con  elementos  tales  como  bidones,  cajas  o 
bovedillas. 
  Se utilizará un arnés anticaídas anclado a un dispositivo de 
anclaje  o  a  una  línea  de  anclaje,  previamente  instalados, 
cuando  se  trabaje  a  más  de  2  m  de  altura  sobre  una 
plataforma  de  trabajo  sin  barandillas  contra  caídas  de 
altura. 
  Se utilizará un arnés anticaídas anclado a un dispositivo de 
anclaje o a una línea de anclaje, previamente instalados, en 
las proximidades de los huecos exteriores. 
  No se saltará de una plataforma de trabajo a otra. 
 
Caída de personas al 
mismo nivel. 
  La zona de trabajo permanecerá siempre  limpia de grasa, 
barro, hormigón y obstáculos. 
  Las herramientas y el material necesarios para trabajar se 
acopiarán  de  forma  adecuada  y  fuera  de  los  lugares  de 
paso. 
  En  las  zonas  de  trabajo  existirá  un  nivel  de  iluminación 
adecuado. 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
  Antes  de  colocar  las  eslingas  para  levantar  las  cargas,  se 
comprobará  que  los  elementos  de  izado  son  adecuados 
para el peso a soportar. 
  Se  evitará  la  circulación  de  personas  bajo  la  vertical  de 
riesgo de caída de materiales. 
  Se utilizarán las zonas de paso y los caminos señalizados en 
obra  y  se  evitará  la  permanencia  bajo  plataformas  de 
andamios. 
  Nunca  se  retirarán  los  rodapiés de  las plataformas de  los 
andamios ni de las plataformas de trabajo. 
 
Pisadas sobre objetos.    La  zona  de  trabajo  se  mantendrá  limpia  de  materiales  y 
herramientas. 
 
Choque contra objetos 
móviles. 
  Los  trabajadores  permanecerán  alejados  de  la  zona  del 
recorrido de la plataforma del montacargas. 
  Se  acotará el  entorno de  aquellas máquinas  cuyas  partes 
móviles,  piezas  o  tubos  puedan  invadir  otras  zonas  de 
trabajo. 
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Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 
  No se transportarán herramientas punzantes o cortantes ni 
en las manos ni en los bolsillos. 
  Se utilizarán  las herramientas adecuadas para  la apertura 
de recipientes y envases. 
 
Sobreesfuerzo.    Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Los elementos pesados, voluminosos o de difícil agarre se 
transportarán utilizando medios mecánicos. 
  Se  contará  con  la  ayuda  de  otro  operario  para  la 
manipulación de piezas pesadas. 
  Para  coger  el  peso  se  mantendrá  en  todo  momento  la 
espalda  recta  y  para  cargarlo  o  transportarlo  se  hará  en 
posición erguida pegándolo al cuerpo. 
  Se  interrumpirán  los  procesos  de  larga  duración  que 
requieran movimientos repetidos. 
 
Exposición a 
temperaturas 
ambientales extremas. 
  En  los  trabajos  al  aire  libre,  se  evitará  la  exposición 
prolongada a las altas temperaturas en verano y a las bajas 
temperaturas en invierno. 
  En  los  trabajos  expuestos  a  temperaturas  ambientales 
extremas,  el  trabajador  se  aplicará  crema  protectora, 
beberá agua con frecuencia y realizará las actividades más 
duras a primera hora de la mañana, para evitar el exceso de 
calor. 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
  No  se  trabajará  en  ningún  recinto  confinado  sin  buena 
ventilación. 
  Se  seguirán  las  instrucciones  del  fabricante  para  la 
utilización de los productos. 
 
Incendio.    Se  verificará  la  existencia  de  un  extintor  en  la  zona  con 
riesgo de incendio. 
  No se fumará en la zona de trabajo. 
 
Atropello con vehículos.    Los  operarios  no  se  situarán  en  las  proximidades  de  las 
máquinas  durante  su  trabajo,  especialmente  durante  las 
maniobras de marcha hacia atrás de los vehículos. 
 
Exposición a agentes 
psicosociales. 
  Se repartirán los trabajos por actividades afines. 
  Se indicará la prioridad de las diferentes actividades, para 
evitar el solapamiento entre los trabajadores. 
  Se evitarán las conductas competitivas entre trabajadores. 
  Se informará a los trabajadores sobre el nivel de calidad del 
trabajo que han realizado. 
  Se motivará al trabajador responsabilizándole de su tarea. 
 
Derivado de las 
exigencias del trabajo. 
  No  se  prolongará  excesivamente  la  jornada  laboral,  para 
evitar el estrés. 
  Se  planificarán  los  diferentes  trabajos  de  la  jornada, 
teniendo  en  cuenta  una  parte  de  la misma para  posibles 
imprevistos. 
  El trabajador no realizará actividades para las cuales no esté 
cualificado. 
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Personal.    Se incentivará la utilización de medidas de seguridad. 
  Se informará a los trabajadores sobre los riesgos laborales 
que se pueden encontrar. 
  Se informará sobre las consecuencias que puede tener el no 
usar los equipos de protección individual adecuados. 
  Se planificarán con regularidad reuniones sobre seguridad 
en el trabajo. 
  Se concienciará a los trabajadores sobre su responsabilidad 
en la seguridad de sus compañeros. 
 
Deficiencia en las 
instalaciones de 
limpieza personal y de 
bienestar de las obras. 
  Se  verificará  la  existencia  de  un  botiquín  en  un  lugar 
accesible para los trabajadores. 
  La  situación  del  material  de  primeros  auxilios  será 
estratégica para garantizar una prestación rápida y eficaz. 
  El  material  de  primeros  auxilios  será  revisado 
periódicamente.  
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7.2. Albañil. 
Albañil. 
  
mo020 
mo112 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos en los que se utilizan ladrillos, piedras, cal, arena, yeso, cemento u otros materiales 
semejantes. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a 
distinto nivel. 
  No  se  montarán  andamios  de  borriquetas  sobre  otros 
andamios. 
  Durante  la  realización  de  trabajos  que  requieran  la 
eliminación  momentánea  de  las  protecciones  colectivas, 
tales como el cierre de las cajas de ascensor, de las escaleras 
y  de  los  conductos,  el  operario  utilizará  un  sistema 
anticaídas. 
 
Caída de personas al 
mismo nivel. 
  El albañil realizará el peldañeado de las rampas de escalera 
de forma provisional o definitiva, inmediatamente después 
del desmontaje del sistema de encofrado. 
 
Caída de objetos por 
desplome. 
  Se  instalarán  los  medios  de  apeo  y  arriostramiento 
necesarios  para  asegurar  la  estabilidad  de  las  obras  de 
fábrica durante su ejecución y después de la misma. 
  No se sobrecargarán las plantas durante la ejecución de los 
tabiques. 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
  Las miras se atarán a la carretilla durante su transporte. 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
  Se evitará el contacto de la piel con los aditivos, las resinas 
y los productos especiales. 
 
Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas. 
  Se evitará el contacto de la piel con el mortero. 
  Se evitará el contacto de la piel con ácidos, sosa cáustica, 
cal viva o cemento. 
 
Exposición a agentes 
químicos. 
  El trabajo se realizará en lugares con una buena ventilación 
natural.  
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7.3. Alicatador. 
Alicatador. 
  
mo023 
mo060 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos de revestimiento de paramentos verticales interiores con baldosas cerámicas. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a 
distinto nivel. 
  No se trabajará de espaldas a los huecos. 
 
Caída de personas al 
mismo nivel. 
  Los materiales acopiados se distribuirán de  forma que no 
invadan las zonas de paso. 
 
Pisadas sobre objetos.    La  zona  de  trabajo  se  mantendrá  limpia  de  recortes  de 
baldosas. 
 
Choque contra objetos 
inmóviles. 
  Se protegerán las partes salientes, cortantes o punzantes de 
los paramentos verticales y horizontales. 
 
Choque contra objetos 
móviles. 
  Las  reglas  se  transportarán  con  la  parte  posterior  hacia 
abajo, nunca horizontalmente. 
 
Sobreesfuerzo.    Se  evitará  realizar  la  mezcla  de  los  productos  de  forma 
manual. 
  Se evitará manipular varias baldosas simultáneamente. 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
  Se evitará el  contacto directo de  la piel  con  las  colas,  los 
adhesivos y los disolventes. 
 
Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas. 
  Se evitará el contacto de la piel con el mortero. 
 
Exposición a agentes 
químicos. 
  En  espacios  cerrados  con  falta  de  ventilación  natural,  se 
instalarán  sistemas  de  extracción  tanto  en  las  zonas  de 
corte de materiales cerámicos, para extraer el polvo, como 
en  las  zonas  de  trabajo  en  contacto  con  productos  que 
contienen  sustancias  peligrosas,  tales  como  disolventes, 
pegamentos o masillas, para extraer los vapores. 
  Se  evitará  el  uso  de  materiales  en  polvo,  tales  como 
cemento o aditivos, en zonas de fuertes corrientes de aire. 
  El  contenido  de  los  envases  con  productos  en  polvo  se 
verterá desde poca altura.  
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7.4. Aplicador de productos aislantes. 
Aplicador de productos aislantes. 
  
mo029 
mo066 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos  de  ejecución  de  revestimientos  continuos,  mediante  proyección,  inyección  o 
insuflación,  tanto  para mejorar  la  eficiencia  energética  como  para  proteger  frente  al  fuego 
determinadas soluciones constructivas. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a 
distinto nivel. 
  Se accederá a la cubierta por lugares seguros y habilitados 
para tal fin. 
  Antes  de  iniciar  los  trabajos,  se  comprobará  la  posible 
existencia de huecos desprotegidos. 
 
Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas. 
  Se  seguirán  las  instrucciones de  la  ficha de  seguridad del 
producto para su aplicación. 
  Los operarios se lavarán las manos antes de comer o beber 
y cuando finalicen el trabajo. 
 
Exposición a agentes 
químicos. 
  Se respetarán los valores límite de exposición de los agentes 
químicos peligrosos. 
  Se utilizarán productos con el etiquetado correspondiente 
y siguiendo las medidas de prevención especificadas en la 
ficha de seguridad del producto. 
  Los operarios se lavarán las manos antes de comer o beber 
y cuando finalicen el trabajo. 
  Se utilizarán sistemas de detección de presencia de gases y 
de ausencia de oxígeno en locales cerrados.  
 Trabajo Fin de Grado Sergio Moya Burgos 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
 
 
PROYECTO DE EJECUCIÓN Y ADECUACIÓN DE UN LOCAL COMERCIAL A ESCUELA DE MÚSICA                                                                             180/296 
7.5. Aplicador de mortero autonivelante. 
Aplicador de mortero autonivelante. 
  
mo030 
mo067 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos  de  preparación  y  aplicación  de  mortero  autonivelante  mediante  bombeo,  para  la 
formación de bases de pavimentación. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a 
distinto nivel. 
  El operario  se  informará  sobre  la posibilidad de huecos o 
desniveles en la zona de trabajo, ya que deberá trabajar de 
espaldas a  los mismos para evitar pisar el mortero recién 
puesto en obra. 
 
Caída de personas al 
mismo nivel. 
  En  caso  de  tener  que  trabajar  en  una  zona  de  paso,  se 
deberá prever una zona alternativa para el paso del resto 
de trabajadores de la obra. 
 
Proyección de 
fragmentos o partículas. 
  Se  verificará  la  ausencia  de  personas  frente  a  la  boca  de 
proyección del mortero. 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
  Se evitará el contacto de la piel con los aditivos, las resinas 
y los productos especiales. 
 
Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas. 
  Se evitará el contacto de la piel con el mortero. 
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7.6. Calefactor. 
Calefactor. 
  
mo003 
mo101 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos de montaje de los diferentes elementos que componen las instalaciones de calefacción 
y de suministro de A.C.S. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas al 
mismo nivel. 
  El suelo de la zona de trabajo se mantendrá seco. 
  Las  calderas  y  los  radiadores  se  acopiarán  de  forma 
ordenada y fuera de los lugares de paso. 
 
Choque contra objetos 
inmóviles. 
  Se protegerán las partes salientes, cortantes o punzantes de 
las calderas y de los radiadores. 
 
Choque contra objetos 
móviles. 
  Los  tubos  se  transportarán  con  la  parte  posterior  hacia 
abajo, nunca horizontalmente. 
 
Proyección de 
fragmentos o partículas. 
  Se  instalará un  sistema de aspiración de partículas en  las 
máquinas de corte de materiales con plomo. 
 
Contacto térmico.    Se evitará el contacto con tubos y piezas recién soldadas o 
cortadas. 
 
Contacto eléctrico.    No se utilizarán herramientas eléctricas con las manos o con 
los pies húmedos. 
 
Explosión.    Se comprobará la hermeticidad de los conductos de gas. 
 
Incendio.    No se soldará en presencia de gases inflamables en lugares 
cerrados. 
  Los residuos combustibles se eliminarán inmediatamente. 
 
Exposición a agentes 
químicos. 
  En  espacios  cerrados  con  falta  de  ventilación  natural,  se 
instalará un sistema de extracción en las zonas de trabajo 
en  contacto  con  productos  que  contienen  sustancias 
peligrosas, tales como disolventes, pegamentos o masillas, 
para extraer los vapores. 
 
Exposición a agentes 
biológicos. 
  Los  operarios  se  desinfectarán  la  piel  diariamente,  al 
concluir su jornada laboral.  
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7.7. Carpintero. 
Carpintero. 
  
mo016 
mo056 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos de montaje e instalación en obra de puertas, ventanas y otros elementos de madera. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de objetos por 
desplome. 
  Los  marcos,  puertas  y  listones  se  acopiarán  de  forma 
adecuada y fuera de los lugares de paso. 
 
Sobreesfuerzo.    Los  precercos,  cercos  y  puertas  se  colocarán  utilizando 
medios  mecánicos  y  se  contará  con  la  ayuda  de  otro 
operario. 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
  Se  evitará  el  contacto  de  la  piel  con  las  pinturas,  los 
barnices, los disolventes y los pegamentos. 
  Se  prohibirá  la  preparación  y  el  consumo  de  alimentos  y 
bebidas en las áreas de trabajo. 
 
Explosión.    Previamente a la conexión de máquinas utilizadas durante 
los trabajos de barnizado y aplicación de colas y disolventes, 
se  comprobará  que  la  zona  de  trabajo  está  dotada  de 
instalación eléctrica antideflagrante. 
 
Incendio.    En  la  zona de  trabajo  sólo  se  almacenarán  los materiales 
inflamables,  tales como  la madera, el  serrín,  la viruta,  los 
disolventes, las pinturas y los barnices, imprescindibles para 
el trabajo de la jornada, almacenando el resto en almacenes 
aislados y ventilados. 
  Se  verificará  la  existencia  de  un  extintor  en  la  zona  con 
riesgo de incendio. 
 
Exposición a agentes 
químicos. 
  El trabajo se realizará en lugares con una buena ventilación 
natural. 
  En  espacios  cerrados  con  falta  de  ventilación  natural,  se 
instalarán  sistemas  de  extracción  tanto  en  las  zonas  de 
lijado,  para  extraer  el  polvo,  como  en  las  zonas  de 
barnizado, para extraer los vapores. 
  El serrín resultante de la ejecución de los trabajos se regará 
con  frecuencia  para  evitar  la  formación  de  polvo  y  se 
barrerá con cepillo.  
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7.8. Cerrajero. 
Cerrajero. 
  
mo017 
mo057 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos de montaje en obra de carpinterías de acero, de aluminio o de PVC, configuradas a 
base de perfiles prefabricados industrialmente, y trabajos de cerrajería, tales como montaje de 
cerraduras, cierres, rejas, barandillas y otras piezas metálicas. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a 
distinto nivel. 
  Se  instalarán  dispositivos  de  anclaje  resistentes  en  la 
proximidad de  los huecos exteriores en  los que se vaya a 
colocar  la  carpintería  metálica,  a  los  que  el  trabajador 
pueda anclar el arnés anticaídas. 
  Se utilizará un arnés anticaídas anclado a un dispositivo de 
anclaje  o  a  una  línea  de  anclaje,  previamente  instalados, 
durante el recibido en obra de las barandillas. 
  Las  barandillas  metálicas  no  se  dejarán  simplemente 
aplomadas  y  acuñadas,  sino  que  se  instalarán  de  forma 
definitiva. 
 
Caída de personas al 
mismo nivel. 
  Los  elementos  metálicos  se  acopiarán  en  las  plantas 
linealmente junto a los lugares en los que se vayan a instalar 
y fuera de los lugares de paso. 
  La  zona  de  trabajo  se  mantendrá  limpia  de  virutas 
metálicas. 
 
Choque contra objetos 
móviles. 
  Los  elementos  metálicos  se  transportarán  con  la  parte 
posterior hacia abajo, nunca horizontalmente. 
 
Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 
  Las virutas metálicas se retirarán con cepillos, nunca con las 
manos. 
 
Sobreesfuerzo.    Los  componentes  de  la  carpintería  y  de  la  cerrajería  se 
transportarán  sobre  los  hombros  por,  al  menos,  dos 
operarios. 
 
Exposición a agentes 
químicos. 
  El trabajo se realizará en lugares con una buena ventilación 
natural. 
  Se instalará un sistema de extracción en las zonas de corte 
de elementos metálicos para extraer el polvo. 
  No se soldarán piezas que presenten restos de aceites, de 
grasas  o  de  pinturas,  para  evitar  el  desprendimiento  de 
gases y vapores nocivos.  
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7.9. Construcción. 
Construcción. 
  
mo019 
mo111 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos de movimiento de tierras, replanteo, nivelación de pendientes, ejecución de arquetas, 
pozos,  drenajes,  registros,  acometidas,  recalces,  bases  de  pavimentación,  pavimentos 
continuos de hormigón, preparación de superficies para revestir, enfoscados, reparaciones y 
obras de urbanización en el interior de la parcela. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de objetos por 
desplome. 
  No se trabajará en el interior de una zanja si las tierras han 
sido almacenadas en los bordes de la misma. 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
  Se evitará el contacto de la piel con los aditivos, las resinas 
y los productos especiales. 
 
Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas. 
  Se evitará el contacto de la piel con el mortero. 
  Se evitará el contacto de la piel con ácidos, sosa cáustica, 
cal viva o cemento.  
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7.10. Cristalero. 
Cristalero. 
  
mo054 
mo108 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos  de  montaje  de  piezas  o  elementos  modulares  de  vidrio  sobre  carpinterías  o 
paramentos a revestir. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a 
distinto nivel. 
  Se  instalarán  dispositivos  de  anclaje  resistentes  en  la 
proximidad de los huecos exteriores que se van a acristalar, 
a los que el trabajador pueda anclar el arnés anticaídas. 
 
Caída de personas al 
mismo nivel. 
  Los vidrios se acopiarán sobre durmientes de madera junto 
a los lugares de montaje definitivo. 
 
Caída de objetos por 
desplome. 
  Una vez colocados los junquillos, se retirarán las ventosas. 
  El  vidrio  se  terminará  de  instalar  antes  de  iniciar  otro 
trabajo. 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  Se  colocarán  ventosas  en  las  planchas  de  vidrio  para 
manipularlas. 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
  El izado de las planchas de vidrio se realizará suspendiendo 
el vidrio de los mangos de las ventosas. 
 
Choque contra objetos 
inmóviles. 
  Los vidrios recién colocados se señalizarán para resaltar su 
existencia. 
 
Choque contra objetos 
móviles. 
  Las planchas de vidrio se transportarán en posición vertical. 
 
Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 
  Si la temperatura ambiente es inferior a 0°C o hay un viento 
superior a 60 km/h, se suspenderán los trabajos con vidrio. 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
  Se evitará el contacto de la piel con las siliconas, las resinas 
y los productos especiales.  
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7.11. Electricista. 
Electricista. 
  
mo002 
mo100 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos  relacionados  con  la  electricidad,  interviniendo  en  varias  fases  de  la  obra  y  dando 
asistencia técnica a otras instalaciones. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas al 
mismo nivel. 
  Antes  de  iniciar  los  trabajos  de  tendido  de  cables,  se 
comprobará que en  la  zona de  trabajo no hay materiales 
procedentes de la realización de las rozas. 
 
Choque contra objetos 
inmóviles. 
  Se  iluminarán  adecuadamente  los  cuadros  eléctricos  de 
obra,  las  zonas  de  centralización  de  contadores  y  las 
derivaciones individuales. 
 
Proyección de 
fragmentos o partículas. 
  Se  utilizarán  comprobadores  de  tensión  y  detectores  de 
cables ocultos antes de taladrar los paramentos. 
 
Contacto eléctrico.    Se  evitará  el  paso  de  cables  por  zonas  de  paso  y  zonas 
húmedas. 
  Las conexiones se  realizarán mediante enchufes y clavijas 
normalizadas. 
 
Explosión.    No  se  realizarán  trabajos  en  tensión  en  atmósferas 
potencialmente explosivas. 
 
Incendio.    Se  comprobará  la  presencia  de  un  extintor  cerca  de  los 
cuadros eléctricos. 
  Se  evitará  la  entrada  de  humedad  en  los  componentes 
eléctricos. 
  No se utilizarán cables eléctricos en mal estado. 
  No se realizarán empalmes manuales. 
  Las conexiones se  realizarán mediante enchufes y clavijas 
normalizadas.  
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7.12. Fontanero. 
Fontanero. 
  
mo007 
mo105 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos de montaje de los diferentes elementos que componen las instalaciones de fontanería 
y de saneamiento, incluyendo los aparatos sanitarios y la grifería. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a 
distinto nivel. 
  No se caminará sobre cubiertas inclinadas en mal estado. 
 
Caída de personas al 
mismo nivel. 
  El suelo de la zona de trabajo se mantendrá seco. 
  Los tubos y  los aparatos sanitarios se acopiarán de forma 
ordenada y fuera de los lugares de paso. 
 
Caída de objetos por 
desplome. 
  No se realizarán trabajos en la acometida de la instalación 
en el interior de una zanja sin la adecuada entibación. 
 
Choque contra objetos 
inmóviles. 
  Se protegerán las partes salientes, cortantes o punzantes de 
los aparatos sanitarios. 
 
Choque contra objetos 
móviles. 
  Los  tubos  se  transportarán  con  la  parte  posterior  hacia 
abajo, nunca horizontalmente. 
 
Proyección de 
fragmentos o partículas. 
  Se  instalará un  sistema de aspiración de partículas en  las 
máquinas de corte de materiales con plomo. 
 
Atrapamiento por 
objetos. 
  Se contará con la ayuda de otro operario para la instalación 
de los aparatos sanitarios. 
 
Contacto térmico.    Se evitará el contacto con tubos y piezas recién soldadas o 
cortadas. 
 
Contacto eléctrico.    No se utilizarán herramientas eléctricas con las manos o con 
los pies húmedos. 
 
Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas. 
  Se evitará el contacto de la piel con productos decapantes 
o que contengan sosa cáustica. 
 
Incendio.    No se soldará en presencia de gases inflamables en lugares 
cerrados. 
  Los residuos combustibles se eliminarán inmediatamente.  
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7.14. Instalador de climatización. 
Instalador de climatización. 
  
mo004 
mo102 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos de montaje de los diferentes elementos que componen la instalación de climatización. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a 
distinto nivel. 
  El  montaje  en  las  cubiertas  de  los  ventiladores  y  las 
climatizadoras, no  se  iniciará hasta no haber  concluido el 
antepecho de la cubierta. 
 
Choque contra objetos 
móviles. 
  Los  tubos  se  transportarán  con  la  parte  posterior  hacia 
abajo, nunca horizontalmente. 
 
Atrapamiento por 
objetos. 
  Se contará con la ayuda de otro operario para la instalación 
de las climatizadoras. 
 
Exposición a agentes 
químicos. 
  Se  evitará  el  escape  de  los  gases  refrigerantes  de  los 
equipos de aire acondicionado.  
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7.15. Instalador de moquetas y revestimientos textiles. 
Instalador de moquetas y revestimientos textiles. 
  
mo026 
mo063 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos de revestimientos de paramentos con moquetas o materiales textiles. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a 
distinto nivel. 
  No se trabajará de espaldas a los huecos. 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
  Se evitará el  contacto directo de  la piel  con  las  colas,  los 
adhesivos y los disolventes. 
 
Incendio.    Se evitará la acumulación de material inflamable en zonas 
no acondicionadas para ello. 
 
Exposición a agentes 
químicos. 
  El trabajo se realizará en lugares con una buena ventilación 
natural. 
  Se instalará un sistema de extracción en las zonas de corte 
para extraer el polvo y en las zonas de aplicación de colas, 
adhesivos y disolventes para extraer los vapores.  
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7.16. Instalador de telecomunicaciones. 
Instalador de telecomunicaciones. 
  
mo000 
mo055 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos de instalación y calibrado de los equipos de recepción de señales de radio y televisión 
y montaje de la red interior para la distribución de la señal en las tomas terminales. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a 
distinto nivel. 
  El montaje de las antenas no se realizará en altura si ello no 
es imprescindible. 
  En cubiertas planas, no se iniciará el montaje de las antenas 
hasta no haber concluido el antepecho de la cubierta. 
  En cubiertas inclinadas, se colocará una pasarela peatonal 
de circulación, provista de escalones. 
  No ejercerán este trabajo personas que sufran vértigo. 
 
Caída de personas al 
mismo nivel. 
  Antes  de  iniciar  los  trabajos  de  tendido  de  cables,  se 
comprobará que en  la  zona de  trabajo no hay materiales 
procedentes de la realización de las rozas. 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  Se contará con la ayuda de otro operario para los trabajos 
en altura. 
 
Contacto eléctrico.    Se  evitará  el  paso  de  cables  por  zonas  de  paso  y  zonas 
húmedas. 
  Si existen líneas eléctricas aéreas, se protegerán para evitar 
el contacto con ellas.  
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7.17. Montador. 
Montador. 
  
mo010 
mo078 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos de montaje de diferentes elementos,  tales como aspiradores, conductos  flexibles y 
aberturas  en  sistemas  de  ventilación,  toldos  y  persianas  en  sistemas  de  protección  solar,  y 
suelos técnicos. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas al 
mismo nivel. 
  En  caso  de  tener  que  trabajar  en  una  zona  de  paso,  se 
deberá prever una zona alternativa para el paso del resto 
de trabajadores de la obra. 
 
Caída de objetos por 
desplome. 
  Se vigilará la disposición de las sopandas y la verticalidad de 
los puntales utilizados, para evitar el desprendimiento de 
las placas recientemente colocadas en el techo. 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
  No se arrojarán escombros desde altura, para evitar dañar 
a otros trabajadores situados en la zona de trabajo. 
 
Incendio.    Los rollos de fibras vegetales se mantendrán alejados de los 
puntos en que se puedan producir chispas o llamas.  
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7.18. Montador de aislamientos. 
Montador de aislamientos. 
  
mo053 
mo099 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos de colocación y fijación de rollos o paneles, de material aislante térmico o acústico, de 
naturaleza rígida, semirrígida o flexible. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a 
distinto nivel. 
  Se accederá a la cubierta por lugares seguros y habilitados 
para tal fin. 
  Antes  de  iniciar  los  trabajos,  se  comprobará  la  posible 
existencia de huecos desprotegidos. 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  No  se  romperán  los  flejes  ni  los  embalajes  de  los 
aislamientos hasta que sean depositados en la cubierta. 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
  Los rollos de material se transportarán mediante el correcto 
paletizado, eslingado y enjaulado. 
  El material  se acopiará en plataformas horizontales sobre 
los planos inclinados de la cubierta.  
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7.19. Montador de conductos de chapa metálica. 
Montador de conductos de chapa metálica. 
  
mo012 
mo082 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos de montaje e instalación en obra de conductos de chapa metálica, ventiladores, rejillas 
y accesorios para la distribución de aire. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas al 
mismo nivel. 
  En  caso  de  tener  que  trabajar  en  una  zona  de  paso,  se 
deberá prever una zona alternativa para el paso del resto 
de trabajadores de la obra. 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
  No se arrojarán escombros desde altura, para evitar dañar 
a otros trabajadores situados en la zona de trabajo. 
 
Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 
  La zona de trabajo permanecerá siempre limpia y ordenada, 
para evitar cortes con los perfiles metálicos sobrantes. 
 
Exposición a agentes 
químicos. 
  Los  trabajos  de  soldadura  se  realizarán  en  lugares 
ventilados.  
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7.20. Montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 
Montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 
  
mo051 
mo097 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos de preparación, montaje y mantenimiento de cerramientos de fachadas ventiladas, 
fachadas  ligeras,  sistemas  ETICS  y  tabiques  pluviales,  incluyendo  el  montaje  de  todos  los 
componentes del sistema tales como elementos de anclaje, aislamientos, morteros, fijaciones 
y revestimientos. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a 
distinto nivel. 
  La  utilización  de  plataformas  elevadoras  se  realizará 
únicamente  por  parte  de  personas  autorizadas  y  con 
formación específica en esta materia. 
  Durante los trabajos a gran altura, el trabajador podrá estar 
alojado en el interior de una cesta colgada del gancho de la 
grúa,  siempre  que  hayan  sido  instalados  previamente 
dispositivos de anclaje resistentes en la proximidad de los 
huecos exteriores, a  los que el trabajador pueda anclar el 
arnés anticaídas. 
 
Caída de objetos por 
desplome. 
  Antes de abandonar el puesto de trabajo, el trabajador se 
asegurará  de  que  todos  los  elementos  de  la  estructura 
soporte del sistema están firmemente sujetos. 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
  No se trabajará cuando la velocidad del viento sea superior 
a  50  km/h,  ya  que  compromete  la  estabilidad  de  los 
materiales transportados. 
 
Choque contra objetos 
móviles. 
  Se verificará la ausencia de personas en el radio de acción 
de las plataformas elevadoras. 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
  Se evitará el contacto de la piel con las siliconas, las resinas 
y los productos especiales.  
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7.21. Montador de falsos techos. 
Montador de falsos techos. 
  
mo014 
mo080 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos de montaje de falsos techos. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a 
distinto nivel. 
  Los andamios colocados sobre rampas tendrán la superficie 
de trabajo horizontal. 
  No  se  utilizarán  andamios  de  borriquetas  próximos  a 
huecos sin protección contra el riesgo de caídas de altura. 
 
Caída de objetos por 
desplome. 
  Se vigilará la disposición de las sopandas y la verticalidad de 
los puntales utilizados, para evitar el desprendimiento de 
las placas recientemente colocadas en el techo. 
 
Choque contra objetos 
inmóviles. 
  Se protegerán las partes salientes, cortantes o punzantes de 
los paneles prefabricados y de la perfilería metálica. 
 
Atrapamiento por 
objetos. 
  Los paneles prefabricados se acopiarán sobre durmientes, 
con  elementos  antideslizamiento  en  la  base  y  elementos 
antivuelco en la parte superior. 
 
Sobreesfuerzo.    Los  sacos  y  las  planchas  de  escayola  se  transportarán  en 
carretillas.  
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7.22. Montador de prefabricados interiores. 
Montador de prefabricados interiores. 
  
mo052 
mo098 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos  de  ejecución  de  trasdosados  y  sistemas  de  entramados  autoportantes  de  placas  y 
paneles  de  cemento,  yeso  laminado,  resinas  termoendurecibles  o  maderas,  mamparas  de 
madera, metálicas o de PVC y soleras secas. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar 
 
Choque contra objetos 
inmóviles. 
  Se protegerán las partes salientes, cortantes o punzantes de 
los paneles prefabricados y de la perfilería metálica. 
 
Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 
  Para  el  corte  de  placas  de  yeso,  se  utilizarán  cúters  de 
seguridad con sistema automático de protección. 
 
Atrapamiento por 
objetos. 
  Los paneles prefabricados se acopiarán sobre durmientes, 
con  elementos  antideslizamiento  en  la  base  y  elementos 
antivuelco en la parte superior.  
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7.23. Pintor. 
Pintor. 
  
mo037 
mo074 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos de preparación, tratamiento y revestimiento de superficies o elementos constructivos 
con pintura, utilizando diversas técnicas y productos. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas al 
mismo nivel. 
  Las  pinturas  o  disolventes  derramados  en  el  suelo  se 
eliminarán  utilizando  un  material  absorbente,  antes  de 
proceder a la limpieza de la superficie. 
 
Sobreesfuerzo.    Se  utilizará  el  rodillo  para  pintar  las  zonas  altas  de  los 
paramentos. 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
  Se  evitará  el  contacto  de  la  piel  con  las  pinturas,  los 
barnices, los disolventes y los pegamentos. 
  Se  prohibirá  la  preparación  y  el  consumo  de  alimentos  y 
bebidas en las áreas de trabajo. 
 
Explosión.    Los  locales  donde  se  almacenen  los  botes  de  pintura, 
estarán dotados de instalación eléctrica antideflagrante. 
 
Incendio.    Las pinturas, los barnices, los disolventes y los pegamentos 
se almacenarán en locales bien ventilados y protegidos del 
sol, señalizados, accesibles y dotados de un extintor. 
  Se  comprobará que no  se va a  realizar ningún  trabajo de 
soldadura en las proximidades durante las operaciones de 
pintura y barnizado. 
 
Exposición a agentes 
químicos. 
  El trabajo se realizará en lugares con una buena ventilación 
natural. 
  En  espacios  cerrados  con  falta  de  ventilación  natural,  se 
instalarán  sistemas  de  extracción  tanto  en  las  zonas  de 
lijado,  para  extraer  el  polvo,  como  en  las  zonas  de 
barnizado, para extraer los vapores. 
  El  vertido  de  productos  sobre  soportes  acuosos  y  sobre 
disolventes, se realizará desde la menor altura posible, para 
evitar salpicaduras.  
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7.24. Solador. 
Solador. 
  
mo022 
mo059 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos  de  revestimiento  de  suelos  y  escaleras  con  piezas  rígidas  de  terrazo,  de  material 
cerámico y de piedra natural. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a 
distinto nivel. 
  No se trabajará de espaldas a los huecos. 
 
Pisadas sobre objetos.    La  zona  de  trabajo  se  mantendrá  limpia  de  recortes  de 
baldosas. 
 
Choque contra objetos 
inmóviles. 
  Se protegerán las partes salientes, cortantes o punzantes de 
los paramentos verticales y horizontales. 
 
Sobreesfuerzo.    Los soladores utilizarán rodilleras almohadilladas. 
  Se  evitará  realizar  la  mezcla  de  los  productos  de  forma 
manual. 
  Se evitará manipular varias baldosas simultáneamente. 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
  Se evitará el  contacto directo de  la piel  con  las  colas,  los 
adhesivos y los disolventes. 
 
Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas. 
  Se evitará el contacto de la piel con el mortero. 
 
Exposición a agentes 
químicos. 
  En  espacios  cerrados  con  falta  de  ventilación  natural,  se 
instalarán  sistemas  de  extracción  tanto  en  las  zonas  de 
corte de materiales cerámicos, para extraer el polvo, como 
en  las  zonas  de  trabajo  en  contacto  con  productos  que 
contienen  sustancias  peligrosas,  tales  como  disolventes, 
pegamentos o masillas, para extraer los vapores. 
  Se  evitará  el  uso  de  materiales  en  polvo,  tales  como 
cemento o aditivos, en zonas de fuertes corrientes de aire. 
  El  contenido  de  los  envases  con  productos  en  polvo  se 
verterá desde poca altura. 
 
Exposición a agentes 
físicos. 
  Los soladores utilizarán la maza de goma para golpear  las 
baldosas en su colocación, en lugar de utilizar las manos.     
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8. Unidades de obra  
 A continuación se expone una relación, ordenada por capítulos, de cada una de las unidades de obra, 
en las que se analizan los riesgos laborales no evitables que no hemos podido eliminar, y que aparecen 
en cada una de las fases de ejecución de la unidad de obra, describiéndose para cada una de ellas las 
medidas preventivas a adoptar y  los sistemas de señalización y protección colectiva a utilizar para 
poder controlar los riesgos o reducirlos a un nivel aceptable, en caso de materializarse el accidente. 
 A su vez, cada una de estas fichas recoge, a modo de resumen, la relación de maquinaria, andamiaje, 
pequeña maquinaria, equipo auxiliar y protección colectiva utilizados durante el desarrollo de  los 
trabajos, y los oficios intervinientes, con indicación de la ficha correspondiente a cada uno de ellos. 
 Los riesgos inherentes al uso de todos estos equipos (maquinaria, andamiajes, etc.) son los descritos 
en las fichas correspondientes, debiéndose tener en cuenta las medidas de prevención y protección 
que en ellas  se  indican, en  todas  las  fases en  las que  se utilicen estos  equipos. De este modo  se 
pretende evitar repetir, en distintas fases, los mismos equipos con sus riesgos, puesto que los riesgos 
asociados a ellos ya han quedado reflejados con carácter general para su uso durante toda la obra en 
las fichas correspondientes. 
 
 Advertencia importante: esta exhaustiva identificación de riesgos no se puede considerar una evaluación 
de  riesgos  ni  una  planificación  de  la  prevención,  simplemente  representa  una  información  que  se 
pretende sea de gran utilidad para la posterior elaboración de los correspondientes Planes de Seguridad 
y Salud y Prevención de Riesgos Laborales, documentos en los que se evaluarán, por parte de la empresa, 
las circunstancias reales de cada uno de los puestos de trabajo en función de los medios de los que se 
disponga. 
  
  El Plan de Seguridad y Salud es el documento que, en construcción, contiene la evaluación de riesgos y la 
planificación de la actividad preventiva, siendo esencial para la gestión y aplicación del Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales. Estudiará, desarrollará y complementará las previsiones contenidas en el ESS, en 
función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas 
de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación 
técnica, que no podrán implicar una disminución de los niveles de protección previstos en el ESS.  
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8.1. Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica vista, formada por ladrillo 
perforado, con medios manuales. 
DFF010  Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica vista, formada 
por ladrillo perforado, con medios manuales. 
 
                
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Demolición manual de la fábrica. 
  Fragmentación de los escombros en 
piezas manejables. 
  Retirada y acopio de escombros. 
  Limpieza de los restos de obra. 
  Carga de escombros sobre camión o 
contenedor. 
 
                
 
                
Fase de ejecución  Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Proyección de 
fragmentos o 
partículas. 
  Se verificará la ausencia de personas en el 
radio  de  alcance  de  los  fragmentos  o 
partículas que se desprenden. 
  
 
                
Fase de ejecución  Retirada y acopio de escombros. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Exposición a 
agentes 
químicos. 
  Para  evitar  la  formación  de  polvo,  los 
escombros  se  humedecerán  con 
frecuencia  y  se  evacuarán  directamente 
desde  las  plantas  del  edificio  hasta  el 
contenedor por medio de una bajante de 
escombros. 
  YCV010 
  YCV020 
 
                
Fase de ejecución  Limpieza de los restos de obra. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Caída de 
personas al 
mismo nivel. 
  La  zona  de  trabajo  se  mantendrá  en 
perfectas condiciones de orden y limpieza. 
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Fase de ejecución  Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.    Para coger el peso se mantendrá en todo 
momento la espalda recta y para cargarlo 
o transportarlo se hará en posición erguida 
pegándolo al cuerpo. 
  
 
 
8.2. Hoja exterior de fachada ventilada de placas de Piedra Cabezo Gordo, con anclajes puntuales, 
regulables en las tres direcciones, de acero inoxidable, fijados al paramento soporte con tacos especiales. 
FAP010  Hoja exterior de fachada ventilada de placas de Piedra Cabezo Gordo, con anclajes 
puntuales, regulables en las tres direcciones, de acero inoxidable, fijados al 
paramento soporte con tacos especiales. 
 
                
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Limpieza y preparación de la superficie 
soporte de los anclajes. 
  Replanteo del despiece de las placas y 
puntos de anclaje. 
  Fijación de los anclajes al paramento 
soporte. 
  Preparación de la piedra natural. 
  Fijación de las placas de piedra al 
anclaje. 
  Realización de todos los trabajos 
necesarios para la resolución de los 
huecos. 
  Aplomado, nivelación y alineación de las 
placas. 
  Limpieza final del paramento. 
      PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ato010  Atornillador. 
op00sie030  Sierra de disco de diamante, para 
mesa de trabajo, de corte húmedo. 
op00tal010  Taladro. 
 
                
 
                
Durante todas las fases de ejecución. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Caída de 
personas a 
distinto nivel. 
  No  se  trabajará  cuando  la  velocidad  del 
viento sea superior a 50 km/h. 
  No  se  trabajará  con  condiciones 
climatológicas  adversas,  como  lluvia, 
helada o excesivo calor. 
  YCL220 
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Caída de 
objetos por 
desplome. 
  Se  señalizará  y  delimitará  la  zona  bajo  la 
vertical de los andamios. 
  YSB135 
 
Pisadas sobre 
objetos. 
  La zona de trabajo se mantendrá limpia de 
materiales y herramientas. 
  
 
                
Fase de ejecución  Fijación de las placas de piedra al anclaje. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Caída de 
objetos por 
manipulación. 
  No se romperán los flejes ni los embalajes 
del material hasta que sean depositados en 
la planta correspondiente. 
  
 
 
8.3. Hoja interior de cerramiento de fachada ventilada de fábrica de ladrillo cerámico perforado, para 
revestir, recibida con mortero de cemento industrial, suministrado a granel. 
FAR010  Hoja interior de cerramiento de fachada ventilada de fábrica de ladrillo cerámico 
perforado, para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, 
suministrado a granel. 
 
                
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Definición de los planos de fachada 
mediante plomos. 
  Replanteo, planta a planta. 
  Marcado en los pilares de los niveles de 
referencia general de planta y de nivel 
de pavimento. 
  Asiento de la primera hilada sobre capa 
de mortero. 
  Colocación y aplomado de miras de 
referencia. 
  Tendido de hilos entre miras. 
  Colocación de plomos fijos en las aristas. 
  Colocación de las piezas por hiladas a 
nivel. 
  Realización de todos los trabajos 
necesarios para la resolución de los 
huecos. 
  Encuentros de la fábrica con fachadas, 
pilares y tabiques. 
  Encuentro de la fábrica con el forjado 
superior. 
  Limpieza del paramento. 
      MAQUINARIA 
mq06mms010  Mezclador continuo con silo, para 
mortero industrial en seco, 
suministrado a granel. 
      PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00roz010  Rozadora. 
op00amo010  Amoladora o radial. 
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Durante todas las fases de ejecución. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Caída de 
personas a 
distinto nivel. 
  No  se  trabajará  cuando  la  velocidad  del 
viento sea superior a 50 km/h. 
  No  se  trabajará  con  condiciones 
climatológicas  adversas,  como  lluvia, 
helada o excesivo calor. 
  YCL220 
 
Caída de 
objetos por 
desplome. 
  Se  señalizará  y  delimitará  la  zona  bajo  la 
vertical de los andamios. 
  YSB135 
 
Pisadas sobre 
objetos. 
  La zona de trabajo se mantendrá limpia de 
materiales y herramientas. 
  
 
                
Fase de ejecución  Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 
  Se  evitará  el  contacto  de  la  piel  con  el 
mortero. 
  
 
                
Fase de ejecución  Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Caída de 
objetos por 
manipulación. 
  No se romperán los flejes ni los embalajes 
del material hasta que sean depositados en 
la planta correspondiente. 
  
 
Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas. 
  Se  tendrá  especial  cuidado  en  la 
manipulación de piezas cerámicas rotas. 
  
 
Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 
  Se  evitará  el  contacto  de  la  piel  con  el 
mortero de unión. 
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8.4. Entramado autoportante de placas de yeso laminado. 
FBY010 
FBY010b 
Entramado autoportante de placas de yeso laminado. 
 
                
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Replanteo y trazado en el forjado 
inferior y en el superior de los tabiques a 
realizar. 
  Colocación de banda de estanqueidad y 
canales inferiores, sobre solado 
terminado o base de asiento. 
  Colocación de banda de estanqueidad y 
canales superiores, bajo forjados. 
  Colocación y fijación de los montantes 
sobre los elementos horizontales. 
  Colocación de las placas para el cierre de 
una de las caras del tabique, mediante 
fijaciones mecánicas. 
  Colocación de los paneles de lana de 
roca entre los montantes. 
  Cierre de la segunda cara con placas, 
mediante fijaciones mecánicas. 
  Replanteo de las cajas para alojamiento 
de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones, y posterior perforación de 
las placas. 
  Tratamiento de las juntas entre placas. 
  Recibido de las cajas para alojamiento 
de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones. 
      PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ato010  Atornillador. 
op00fre010  Fresadora. 
 
                
 
                
Durante todas las fases de ejecución. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Caída de 
personas a 
distinto nivel. 
  Los  huecos  horizontales  existentes  en  el 
forjado  permanecerán  constantemente 
protegidos con las protecciones colectivas 
ya  instaladas  en  la  fase  de  estructura. 
Cuando  por  el  proceso  constructivo  se 
tengan que  retirar,  se procederá  siempre 
que se vaya a iniciar de forma inmediata el 
tabique  o  el  trasdosado  interior  y  el 
trabajador  esté  provisto  de  un  arnés 
anticaídas  anclado  a  un  dispositivo  de 
anclaje, previamente instalado. 
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Caída de 
personas al 
mismo nivel. 
  Se dispondrá de lámpara portátil.    YCS010 
 
Pisadas sobre 
objetos. 
  La zona de trabajo se mantendrá limpia de 
materiales y herramientas. 
  
 
                
Fase de ejecución  Colocación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique, mediante fijaciones mecánicas. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Caída de 
objetos por 
desplome. 
  Los  materiales  se  acopiarán  cerca  de  los 
pilares,  para  evitar  sobrecargas  de  la 
estructura. 
  
 
Caída de 
objetos por 
manipulación. 
  No se romperán los flejes ni los embalajes 
del material hasta que sean depositados en 
la planta correspondiente. 
  
 
Sobreesfuerzo.    Se  contará  con  la  ayuda  de  la  palanca 
elevaplacas  para  la  instalación  de  las 
placas. 
  
 
                
Fase de ejecución  Cierre de la segunda cara con placas, mediante fijaciones mecánicas. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.    Se  contará  con  la  ayuda  de  la  palanca 
elevaplacas  para  la  instalación  de  las 
placas. 
  
 
 
8.5. Hoja de partición interior de fábrica, de bloque de hormigón, para revestir, recibida con mortero de 
cemento confeccionado en obra, suministrado en sacos. 
FFQ020  Hoja de partición interior de fábrica, de bloque de hormigón, para revestir, 
recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, suministrado en sacos. 
 
                
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Replanteo y trazado en el forjado de los 
tabiques a realizar. 
      MAQUINARIA 
mq06hor010  Hormigonera. 
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      PEQUEÑA MAQUINARIA    Marcado en los pilares de los niveles de 
referencia general de planta y de nivel 
de pavimento. 
  Colocación y aplomado de miras de 
referencia. 
  Colocación, aplomado y nivelación de 
cercos y precercos de puertas y 
armarios. 
  Tendido de hilos entre miras. 
  Preparación del mortero. 
  Colocación de las piezas por hiladas a 
nivel. 
  Recibido a la obra de cercos y precercos. 
  Encuentros de la fábrica con fachadas, 
pilares y tabiques. 
  Encuentro de la fábrica con el forjado 
superior. 
  Limpieza del paramento. 
op00amo010  Amoladora o radial. 
 
                
 
                
Durante todas las fases de ejecución. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Caída de 
personas a 
distinto nivel. 
  Los  huecos  horizontales  existentes  en  el 
forjado  permanecerán  constantemente 
protegidos con las protecciones colectivas 
ya  instaladas  en  la  fase  de  estructura. 
Cuando  por  el  proceso  constructivo  se 
tengan que  retirar,  se procederá  siempre 
que se vaya a iniciar de forma inmediata el 
tabique  o  el  trasdosado  interior  y  el 
trabajador  esté  provisto  de  un  arnés 
anticaídas  anclado  a  un  dispositivo  de 
anclaje, previamente instalado. 
  
 
Caída de 
personas al 
mismo nivel. 
  Se dispondrá de lámpara portátil.    YCS010 
 
Pisadas sobre 
objetos. 
  La zona de trabajo se mantendrá limpia de 
materiales y herramientas. 
  
 
                
Fase de ejecución  Preparación del mortero. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
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Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 
  Se  evitará  el  contacto  de  la  piel  con  el 
mortero. 
  
 
                
Fase de ejecución  Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Caída de 
objetos por 
desplome. 
  Los  materiales  se  acopiarán  cerca  de  los 
pilares,  para  evitar  sobrecargas  de  la 
estructura. 
  
 
Caída de 
objetos por 
manipulación. 
  No se romperán los flejes ni los embalajes 
del material hasta que sean depositados en 
la planta correspondiente. 
  
 
Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 
  Se  evitará  el  contacto  de  la  piel  con  el 
mortero de unión. 
  
 
 
8.6. Partición desmontable formada por mampara modular ciega. 
FOM010  Partición desmontable formada por mampara modular ciega. 
 
                
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Replanteo y marcado de los puntos de 
fijación. 
  Aplomado, nivelación y fijación de los 
perfiles que forman el entramado. 
  Colocación y fijación del empanelado. 
  Colocación de la canalización para 
instalaciones. 
  Tratamiento de las juntas del panel. 
  Remate del perímetro del elemento, por 
las dos caras. 
      PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ato010  Atornillador. 
 
                
 
                
Fase de ejecución  Colocación y fijación del empanelado. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
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Sobreesfuerzo.    La  colocación  de  los  paneles  se  realizará 
por, al menos, dos operarios. 
  
 
 
8.7. Puerta de paso ciega o mixta, para mampara modular. 
FOM020  Puerta de paso ciega o mixta, para mampara modular. 
 
                
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Replanteo y marcado de los puntos de 
fijación. 
  Aplomado, nivelación y fijación de los 
perfiles que forman el entramado. 
  Colocación y fijación de la puerta. 
  Tratamiento de las juntas de los 
módulos. 
  Remate del perímetro del elemento, por 
las dos caras. 
      PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ato010  Atornillador. 
 
                
 
                
Fase de ejecución  Colocación y fijación de la puerta. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.    El  cuelgue  de  la  hoja  se  realizará  por,  al 
menos, dos operarios. 
  
 
 
8.8. Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
GRA010  Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor, a vertedero específico, instalación 
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos. 
 
                
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Carga a camión del contenedor. 
  Transporte de residuos de construcción 
a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra o centro 
de valorización o eliminación de 
residuos. 
      MAQUINARIA 
mq04res010dh  Carga y cambio de contenedor. 
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8.9. Termo eléctrico SD 100 ES C2 "SAUNIER DUVAL". 
ICA010  Termo eléctrico SD 100 ES C2 "SAUNIER DUVAL". 
 
                
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Replanteo del aparato. 
  Fijación en paramento mediante 
elementos de anclaje. 
  Colocación del aparato y accesorios. 
  Conexionado con las redes de 
conducción de agua, eléctrica y de 
tierra. 
  Puesta en marcha. 
 
                
 
                
Fase de ejecución  Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de tierra. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Contacto 
eléctrico. 
  Las  conexiones  se  realizarán  mediante 
enchufes y clavijas normalizadas. 
  
 
 
8.10. Conducto oblongo de pared simple helicoidal de acero galvanizado. 
ICR018  Conducto oblongo de pared simple helicoidal de acero galvanizado. 
 
                
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Replanteo del recorrido de los 
conductos. 
  Marcado y posterior anclaje de los 
soportes de los conductos. 
  Montaje y fijación de conductos.  
 
8.11. Rejilla de impulsión. 
ICR030  Rejilla de impulsión. 
 
                
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Montaje y fijación de la rejilla.  
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8.12. Red eléctrica de distribución interior para local, compuesta de: cuadro general de mando y 
protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC flexible y mecanismos. 
IEI040  Red eléctrica de distribución interior para local, compuesta de: cuadro general de 
mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC 
flexible y mecanismos. 
 
                
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Replanteo y trazado de canalizaciones. 
  Colocación de la caja para el cuadro. 
  Montaje de los componentes. 
  Colocación y fijación de los tubos. 
  Colocación de cajas de derivación y de 
empotrar. 
  Tendido y conexionado de cables. 
  Colocación de mecanismos.  
 
8.13. Contador de agua "ALB". 
IFC090  Contador de agua "ALB". 
 
                
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Colocación del contador. 
  Conexionado.  
 
8.14. Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE‐X), serie 5. 
IFI005 
IFI005b 
Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE‐X), serie 5. 
 
                
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Replanteo y trazado. 
  Colocación y fijación de tubo y 
accesorios. 
  Realización de pruebas de servicio. 
      PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ato010  Atornillador. 
op00mar010  Martillo. 
op00tal010  Taladro. 
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Fase de ejecución  Realización de pruebas de servicio. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Otros.    Previamente a la realización de las pruebas 
de  servicio,  se  comprobará  que  no  ha 
quedado  ningún  elemento  accesible  a 
terceros  que,  manipulado  de  forma 
inoportuna, pueda dar lugar a imprevistos. 
  
 
 
8.15. Llave de paso "ARCO". 
IFI008  Llave de paso "ARCO". 
 
                
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Conexión de la válvula a los tubos.  
 
8.16. Válvula de corte. 
IFW010  Válvula de corte. 
 
                
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Conexión de la válvula a los tubos.  
 
8.17. Grifo. 
IFW030  Grifo. 
 
                
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Colocación del grifo. 
  Conexionado.  
 
8.18. Luminaria empotrada tipo Downlight. 
III100  Luminaria empotrada tipo Downlight. 
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FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Montaje, fijación y nivelación. 
  Conexionado. 
  Colocación de lámparas y accesorios.  
 
8.19. Registro de terminación de red. 
ILI001  Registro de terminación de red. 
 
                
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Colocación y fijación de la caja.  
 
8.20. Alumbrado de emergencia en garaje. 
IOA010  Alumbrado de emergencia en garaje. 
 
                
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Montaje, fijación y nivelación. 
  Conexionado.  
 
8.21. Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente. 
IOS010  Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno 
fotoluminiscente. 
 
                
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Colocación y fijación al paramento 
mediante elementos de anclaje.  
 
8.22. Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente. 
IOS020  Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno 
fotoluminiscente. 
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Colocación y fijación al paramento 
mediante elementos de anclaje.  
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8.23. Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada. 
IOX010  Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada. 
 
                
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Replanteo de la situación del extintor. 
  Colocación y fijación del soporte. 
  Colocación del extintor.  
 
8.24. Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, unión pegada con adhesivo. 
ISD005 
ISD005b 
Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, unión 
pegada con adhesivo. 
 
                
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Presentación de tubos, accesorios y 
piezas especiales. 
  Fijación del material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra. 
  Colocación y fijación de tubos, 
accesorios y piezas especiales. 
  Realización de pruebas de servicio. 
      PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ato010  Atornillador. 
op00mar010  Martillo. 
op00tal010  Taladro. 
 
                
 
                
Fase de ejecución  Realización de pruebas de servicio. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Otros.    Previamente a la realización de las pruebas 
de  servicio,  se  comprobará  que  no  ha 
quedado  ningún  elemento  accesible  a 
terceros  que,  manipulado  de  forma 
inoportuna, pueda dar lugar a imprevistos. 
  
 
 
8.25. Carpintería de aluminio, para conformado de fijo de aluminio, formada por una hoja, y con 
premarco. 
LCL060 
LCL060b 
LCL060c 
Carpintería de aluminio, para conformado de fijo de aluminio, formada por una 
hoja, y con premarco. 
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FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Colocación de la carpintería. 
  Ajuste final de la hoja. 
  Sellado de juntas perimetrales.       PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ato010  Atornillador. 
Fase de ejecución  Colocación de la carpintería. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Caída de 
objetos por 
desplome. 
  Los marcos serán apuntalados para evitar 
vuelcos hacia el interior o hacia el exterior. 
  
 
                
Fase de ejecución  Ajuste final de la hoja. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.    El  cuelgue  de  la  hoja  se  realizará  por,  al 
menos, dos operarios. 
  
 
 
8.26. Carpintería de aluminio, para conformado de puerta de aluminio, abisagrada practicable, formada 
por una hoja, y con premarco. 
LCL060d  Carpintería de aluminio, para conformado de puerta de aluminio, abisagrada 
practicable, formada por una hoja, y con premarco. 
 
                
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Colocación de la carpintería. 
  Ajuste final de la hoja. 
  Sellado de juntas perimetrales. 
  Realización de pruebas de servicio. 
      PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ato010  Atornillador. 
Fase de ejecución  Colocación de la carpintería. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Caída de 
objetos por 
desplome. 
  Los marcos serán apuntalados para evitar 
vuelcos hacia el interior o hacia el exterior. 
  
 
                
Fase de ejecución  Ajuste final de la hoja. 
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Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.    El  cuelgue  de  la  hoja  se  realizará  por,  al 
menos, dos operarios. 
  
 
 
8.27. Puerta de paso ciega, de una hoja, con entablado horizontal de tablas de madera maciza de pino 
melis, barnizada en taller. 
LPM010  Puerta de paso ciega, de una hoja, con entablado horizontal de tablas de madera 
maciza de pino melis, barnizada en taller. 
 
                
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Colocación de los herrajes de colgar. 
  Colocación de la hoja. 
  Colocación de los herrajes de cierre. 
  Colocación de accesorios. 
  Realización de pruebas de servicio. 
      PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00cla010  Clavadora neumática. 
op00gra010  Grapadora. 
op00sie010  Sierra de calar. 
op00cep010  Garlopa. 
op00ato010  Atornillador. 
op00tro010  Tronzador. 
 
                
 
                
Fase de ejecución  Colocación de la hoja. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.    El  cuelgue  de  la  hoja  se  realizará  por,  al 
menos, dos operarios. 
  
 
 
8.28. Puerta de paso ciega, de dos hojas, tipo castellana, con cuarterones, con tablero de madera maciza 
de pino melis, barnizada en taller. 
LPM010b  Puerta de paso ciega, de dos hojas, tipo castellana, con cuarterones, con tablero 
de madera maciza de pino melis, barnizada en taller. 
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
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      PEQUEÑA MAQUINARIA    Realización de todos los trabajos 
necesarios para la resolución de los 
huecos. 
  Colocación de los herrajes de colgar. 
  Colocación de la hoja. 
  Colocación de los herrajes de cierre. 
  Colocación de accesorios. 
  Realización de pruebas de servicio. 
op00cla010  Clavadora neumática. 
op00gra010  Grapadora. 
op00sie010  Sierra de calar. 
op00cep010  Garlopa. 
op00ato010  Atornillador. 
op00tro010  Tronzador. 
 
                
 
                
Fase de ejecución  Colocación de la hoja. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.    El  cuelgue  de  la  hoja  se  realizará  por,  al 
menos, dos operarios. 
  
 
 
8.29. Puerta de paso ciega, de una hoja, de tablero de fibras acabado en melamina imitación madera de 
pino, con alma alveolar de papel kraft. 
LPM010c  Puerta de paso ciega, de una hoja, de tablero de fibras acabado en melamina 
imitación madera de pino, con alma alveolar de papel kraft. 
 
                
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Colocación de los herrajes de colgar. 
  Colocación de la hoja. 
  Colocación de los herrajes de cierre. 
  Colocación de accesorios. 
  Realización de pruebas de servicio. 
      PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00cla010  Clavadora neumática. 
op00gra010  Grapadora. 
op00sie010  Sierra de calar. 
op00cep010  Garlopa. 
op00ato010  Atornillador. 
op00tro010  Tronzador. 
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Fase de ejecución  Colocación de la hoja. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.    El  cuelgue  de  la  hoja  se  realizará  por,  al 
menos, dos operarios. 
  
 
 
8.30. Doble acristalamiento estándar, impreso impreso, con calzos y sellado continuo. 
LVC010  Doble acristalamiento estándar, impreso impreso, con calzos y sellado continuo. 
 
                
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Colocación, calzado, montaje y ajuste en 
la carpintería. 
  Sellado final de estanqueidad. 
  Señalización de las hojas. 
 
                
 
                
Durante todas las fases de ejecución. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Choque contra 
objetos 
inmóviles. 
  Las vías de circulación para el transporte de 
las  planchas  de  vidrio  estarán  libres  de 
cables,  mangueras  y  acopios  de  otros 
materiales que puedan causar accidentes. 
  
 
                
Fase de ejecución  Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas. 
  Se  señalizará  y  delimitará  la  zona  bajo  la 
vertical de riesgo de caída de  fragmentos 
de vidrio desprendidos. 
  YSB050 
 
 
8.31. Aislamiento por el exterior en fachada ventilada formado por espuma rígida de poliuretano 
proyectado aplicado mediante proyección mecánica. 
NAF040  Aislamiento por el exterior en fachada ventilada formado por espuma rígida de 
poliuretano proyectado aplicado mediante proyección mecánica. 
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FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Protección de los elementos del entorno 
que puedan verse afectados durante los 
trabajos de proyección del poliuretano. 
  Preparación de la superficie soporte. 
  Proyección del poliuretano en capas 
sucesivas. 
      MAQUINARIA 
mq08mpa030  Maquinaria para proyección de 
productos aislantes. 
 
                
 
                
Durante todas las fases de ejecución. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Caída de 
personas a 
distinto nivel. 
  No  se  trabajará  cuando  la  temperatura 
ambiente sea inferior a 0°C o la velocidad 
del viento sea superior a 50 km/h. 
  No  se  trabajará  con  condiciones 
climatológicas  adversas,  como  lluvia, 
helada o excesivo calor. 
  
 
Caída de 
objetos por 
desplome. 
  Se  señalizará  y  delimitará  la  zona  bajo  la 
vertical de los andamios. 
  YSB135 
 
Pisadas sobre 
objetos. 
  La zona de trabajo se mantendrá limpia de 
materiales y herramientas. 
  
 
                
Fase de ejecución  Proyección del poliuretano en capas sucesivas. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Proyección de 
fragmentos o 
partículas. 
  Se verificará la ausencia de personas en el 
radio  de  alcance  de  los  fragmentos  o 
partículas. 
  YSB050 
 
 
8.32. Aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes formado por panel rígido de lana mineral, 
cubierto con film de polietileno. 
NAL010  Aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes formado por panel rígido de 
lana mineral, cubierto con film de polietileno. 
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FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Limpieza y preparación de la superficie 
soporte. 
  Corte y preparación del aislamiento. 
  Colocación del aislamiento sobre el 
forjado. 
  Colocación del film de polietileno. 
 
                
 
                
Fase de ejecución  Corte y preparación del aislamiento. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas. 
  Se seguirá el procedimiento de trabajo y se 
evitarán las prisas. 
  
 
 
8.33. Aislamiento entre montantes en trasdosado autoportante de placas, formado por panel de lana 
mineral natural (LMN), Ultracoustic R "KNAUF INSULATION". 
NAO030  Aislamiento entre montantes en trasdosado autoportante de placas, formado por 
panel de lana mineral natural (LMN), Ultracoustic R "KNAUF INSULATION". 
 
                
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Corte y preparación del aislamiento. 
  Colocación del aislamiento entre los 
montantes. 
 
                
 
                
Fase de ejecución  Corte y preparación del aislamiento. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas. 
  Se seguirá el procedimiento de trabajo y se 
evitarán las prisas. 
  
 
                
Fase de ejecución  Colocación del aislamiento entre los montantes. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
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Caída de 
personas a 
distinto nivel. 
  Los trabajos se realizarán desde andamios 
de  borriquetas,  cuando  la  plataforma  de 
trabajo esté situada a una altura de hasta 3 
m. 
  Los trabajos se realizarán desde torres de 
trabajo móviles,  cuando  la plataforma de 
trabajo esté situada a una altura superior a 
3 m. 
  
 
Caída de 
personas al 
mismo nivel. 
  Se dispondrá de lámpara portátil.    YCS010 
 
 
8.34. Aislamiento acústico sobre falso techo, situado a una altura menor de 4 m, formado por panel 
semirrígido de lana de roca volcánica Rockcalm ‐E‐ 211 "ROCKWOOL". 
NAT010  Aislamiento acústico sobre falso techo, situado a una altura menor de 4 m, 
formado por panel semirrígido de lana de roca volcánica Rockcalm ‐E‐ 211 
"ROCKWOOL". 
 
                
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Corte, ajuste y colocación del 
aislamiento. 
 
                
Durante todas las fases de ejecución. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Caída de 
personas a 
distinto nivel. 
  Se intentará colocar la carpintería exterior 
con su acristalamiento antes de iniciar los 
trabajos de falsos techos. Si no es posible, 
se dispondrá de protección de hueco. 
  Los trabajos se realizarán desde andamios 
de borriquetas, cuya plataforma de trabajo 
deberá  ocupar  toda  la  superficie  de  la 
habitación  cuyo  falso  techo  se  quiere 
colocar. 
  YCK020 
 
Caída de 
personas al 
mismo nivel. 
  Los  paquetes  de  materiales  se  acopiarán 
en las plantas linealmente junto a los tajos 
en los que se vayan a utilizar y fuera de los 
lugares de paso. 
  Se dispondrá de lámpara portátil. 
  YCS010 
 
                
Fase de ejecución  Corte, ajuste y colocación del aislamiento. 
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Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas. 
  Se seguirá el procedimiento de trabajo y se 
evitarán las prisas. 
  
 
 
8.35. Lámina desolidarizante de estructura nodular de polietileno, para desolidarización. 
NIN015  Lámina desolidarizante de estructura nodular de polietileno, para 
desolidarización. 
 
                
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Corte y preparación de la lámina de 
desolidarización. 
  Extendido del adhesivo cementoso 
sobre la superficie soporte. 
  Colocación de la lámina de 
desolidarización. 
  Sellado de juntas.  
 
8.36. Alicatado con gres porcelánico pulido, colocado sobre una superficie soporte de placas de yeso 
laminado en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso normal, con doble encolado, sin junta, 
cantoneras de PVC. 
RAG012  Alicatado con gres porcelánico pulido, colocado sobre una superficie soporte de 
placas de yeso laminado en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso 
normal, con doble encolado, sin junta, cantoneras de PVC. 
 
                
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Preparación de la superficie soporte. 
  Replanteo de niveles y disposición de 
baldosas. 
  Colocación de maestras o reglas. 
  Preparación y aplicación del adhesivo. 
  Formación de juntas de movimiento. 
  Colocación de las baldosas. 
  Ejecución de esquinas y rincones. 
  Rejuntado de baldosas. 
  Acabado y limpieza final. 
      PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00sie030  Sierra de disco de diamante, para 
mesa de trabajo, de corte húmedo. 
op00amo010  Amoladora o radial. 
op00tal010  Taladro. 
 
                
 
                
Durante todas las fases de ejecución. 
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Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Caída de 
objetos por 
desplome. 
  Se  comprobará  que  los  paramentos  a 
revestir son totalmente estables. 
  
 
Caída de 
personas al 
mismo nivel. 
  Se dispondrá de lámpara portátil.    YCS010 
 
                
Fase de ejecución  Colocación de las baldosas. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Caída de 
personas al 
mismo nivel. 
  Los  paquetes  de  materiales  se  acopiarán 
en las plantas linealmente junto a los tajos 
en los que se vayan a utilizar y fuera de los 
lugares de paso. 
  
 
Caída de 
objetos por 
manipulación. 
  No se romperán los flejes ni los embalajes 
del material hasta que sean depositados en 
la planta correspondiente. 
  
 
Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas. 
  Se  tendrá  especial  cuidado  en  la 
manipulación de piezas recién cortadas. 
  
 
                
Fase de ejecución  Acabado y limpieza final. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Caída de 
personas al 
mismo nivel. 
  La  zona  de  trabajo  se  mantendrá  en 
perfectas condiciones de orden y limpieza. 
  
 
 
 
8.37. Revestimiento de escalera en ángulo, de dos tramos rectos con meseta intermedia, mediante 
forrado con piezas de gres porcelánico, pulido, con zanquín, recibido con mortero de cemento y rejuntado 
con mortero de juntas cementoso, para junta mínima. 
REG010  Revestimiento de escalera en ángulo, de dos tramos rectos con meseta 
intermedia, mediante forrado con piezas de gres porcelánico, pulido, con zanquín, 
recibido con mortero de cemento y rejuntado con mortero de juntas cementoso, 
para junta mínima. 
 Trabajo Fin de Grado Sergio Moya Burgos 
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FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Replanteo y trazado de huellas, tabicas y 
zanquines. 
  Corte de las piezas y formación de 
encajes en esquinas y rincones. 
  Humectación del peldañeado. 
  Colocación con mortero de la tabica y 
huella del primer peldaño. 
  Tendido de cordeles. 
  Colocación, en sentido ascendente, de 
tabicas y huellas. 
  Comprobación de su planeidad y 
correcta posición. 
  Colocación del zanquín. 
  Relleno de juntas. 
  Colocación del perfil de remate del 
peldaño. 
  Limpieza del tramo. 
      PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00sie030  Sierra de disco de diamante, para 
mesa de trabajo, de corte húmedo. 
op00amo010  Amoladora o radial. 
 
                
 
                
Durante todas las fases de ejecución. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Caída de 
personas a 
distinto nivel. 
  Se utilizará un arnés anticaídas anclado a 
un  dispositivo  de  anclaje,  previamente 
instalado,  si  se  carece  de  protección 
colectiva. 
  YCL220 
 
Caída de 
personas al 
mismo nivel. 
  Se dispondrá de lámpara portátil.    YCS010 
 
                
Fase de ejecución  Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas. 
  Se seguirá el procedimiento de trabajo y se 
evitarán las prisas. 
  
 
                
Fase de ejecución  Colocación con mortero de la tabica y huella del primer peldaño. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
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Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 
  Se  evitará  el  contacto  de  la  piel  con  el 
mortero. 
  
 
                
Fase de ejecución  Colocación, en sentido ascendente, de tabicas y huellas. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Caída de 
personas al 
mismo nivel. 
  Los  paquetes  de  materiales  se  acopiarán 
en las plantas linealmente junto a los tajos 
en los que se vayan a utilizar y fuera de los 
lugares de paso. 
  
 
Caída de 
objetos por 
manipulación. 
  No se romperán los flejes ni los embalajes 
del material hasta que sean depositados en 
la planta correspondiente. 
  
 
Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas. 
  Se  tendrá  especial  cuidado  en  la 
manipulación de piezas recién cortadas. 
  
 
 
8.38. Pintura plástica sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso proyectado o placas 
de yeso laminado, mano de fondo y dos manos de acabado. 
RIP035  Pintura plástica sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso 
proyectado o placas de yeso laminado, mano de fondo y dos manos de acabado. 
 
                
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Preparación del soporte. 
  Aplicación de la mano de fondo. 
  Aplicación de las manos de acabado.       PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00tal020  Taladro con batidora. 
 
                
 
                
Durante todas las fases de ejecución. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
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Caída de 
personas a 
distinto nivel. 
  Los trabajos se realizarán desde andamios 
de  borriquetas,  cuando  la  plataforma  de 
trabajo esté situada a una altura de hasta 3 
m. 
  Los trabajos se realizarán desde torres de 
trabajo móviles,  cuando  la plataforma de 
trabajo esté situada a una altura superior a 
3 m. 
  
 
Caída de 
personas al 
mismo nivel. 
  Se dispondrá de lámpara portátil.    YCS010 
 
Caída de 
objetos por 
desplome. 
  Los  envases  de  tamaño  industrial  se 
acopiarán  de  forma  adecuada  sobre 
tablones  de  reparto,  para  evitar 
sobrecargas. 
  Se  comprobará  que  los  paramentos  a 
revestir son totalmente estables. 
  
 
 
8.39. Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior, en el trasdós de 
la hoja exterior de fachada con cámara de aire, más de 3 m de altura, acabado superficial rugoso, con 
mortero de cemento hidrófugo. 
RPE011  Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical 
interior, en el trasdós de la hoja exterior de fachada con cámara de aire, más de 3 
m de altura, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento hidrófugo. 
 
                
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Despiece de paños de trabajo. 
  Realización de maestras. 
  Aplicación del mortero. 
  Realización de juntas y encuentros. 
  Acabado superficial. 
  Curado del mortero. 
      PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00tal020  Taladro con batidora. 
 
                
 
                
Durante todas las fases de ejecución. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
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Caída de 
personas a 
distinto nivel. 
  Se intentará colocar la carpintería exterior 
con su acristalamiento antes de iniciar los 
trabajos de revestimiento. Si no es posible, 
se dispondrá de protección de hueco. 
  Los trabajos se realizarán desde torres de 
trabajo móviles. 
  En  trabajos  en  balcones  y  terrazas,  se 
dispondrá una red vertical de protección. 
  YCK020 
  YCK010 
 
Caída de 
personas al 
mismo nivel. 
  Se dispondrá de lámpara portátil.    YCS010 
 
Caída de 
objetos por 
desplome. 
  Los  sacos  del  material  se  acopiarán 
repartidos cerca de las zonas de trabajo y 
fuera de los lugares de paso. 
  Se  comprobará  que  los  paramentos  a 
revestir son totalmente estables. 
  
 
Choque contra 
objetos 
móviles. 
  Las  reglas  se  transportarán  con  la  parte 
posterior  hacia  abajo,  nunca 
horizontalmente. 
  
 
Sobreesfuerzo.    Los sacos del material se transportarán en 
carretillas. 
  
 
                
Fase de ejecución  Aplicación del mortero. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 
  Se  evitará  el  contacto  de  la  piel  con  el 
mortero. 
  
 
                
Fase de ejecución  Curado del mortero. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Caída de 
personas al 
mismo nivel. 
  Si  el  curado  se  realiza  mediante  riego 
directo de agua, no se dejará encharcada la 
zona de trabajo durante la jornada laboral, 
para evitar resbalones. 
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8.40. Sistema W 611 "KNAUF" de trasdosado directo, de placas de yeso laminado. 
RRY010  Sistema W 611 "KNAUF" de trasdosado directo, de placas de yeso laminado. 
 
                
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Replanteo y trazado en el forjado 
inferior y en el superior de la línea de 
paramento acabado. 
  Colocación sucesiva en el paramento de 
las pelladas de pasta de agarre 
correspondientes a cada una de las 
placas. 
  Colocación sucesiva e independiente de 
cada una de las placas mediante 
pañeado. 
  Replanteo de las cajas para alojamiento 
de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones, y posterior perforación de 
las placas. 
  Tratamiento de las juntas entre placas. 
  Recibido de las cajas para alojamiento 
de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones. 
      PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00fre010  Fresadora. 
op00sie010  Sierra de calar. 
 
                
 
                
Durante todas las fases de ejecución. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Caída de 
personas a 
distinto nivel. 
  Se dispondrá de dispositivo de anclaje. 
  Se  dispondrá  de  protección  de  hueco 
vertical. 
  YCL220 
  YCK020 
 
Caída de 
objetos por 
desplome. 
  Los  materiales  no  se  acopiarán  en  los 
bordes del forjado. 
  Los  materiales  se  acopiarán  cerca  de  los 
pilares,  para  evitar  sobrecargas  de  la 
estructura. 
  YCM025 
 
Pisadas sobre 
objetos. 
  La zona de trabajo se mantendrá limpia de 
materiales y herramientas. 
  
 
                
Fase de ejecución  Colocación sucesiva e independiente de cada una de las placas mediante pañeado. 
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Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Caída de 
objetos por 
desplome. 
  Los  materiales  se  acopiarán  cerca  de  los 
pilares,  para  evitar  sobrecargas  de  la 
estructura. 
  
 
Caída de 
objetos por 
manipulación. 
  No se romperán los flejes ni los embalajes 
del material hasta que sean depositados en 
la planta correspondiente. 
  
 
 
8.41. Sistema Placo Silence Plus "PLACO" de trasdosado autoportante, de placas de yeso laminado. 
RRY070  Sistema Placo Silence Plus "PLACO" de trasdosado autoportante, de placas de 
yeso laminado. 
 
                
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Replanteo y trazado en el forjado 
inferior y en el superior de la perfilería. 
  Colocación de banda de estanqueidad y 
canales inferiores, sobre solado 
terminado o base de asiento. 
  Colocación de banda de estanqueidad y 
canales superiores, bajo forjados. 
  Colocación de los montantes. 
  Colocación de las placas mediante 
fijaciones mecánicas. 
  Replanteo de las cajas para alojamiento 
de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones, y posterior perforación de 
las placas. 
  Tratamiento de las juntas entre placas. 
  Recibido de las cajas para alojamiento 
de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones. 
      PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00fre010  Fresadora. 
op00sie010  Sierra de calar. 
op00tal010  Taladro. 
op00ato010  Atornillador. 
 
                
 
                
Durante todas las fases de ejecución. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Caída de 
personas a 
distinto nivel. 
  Se dispondrá de dispositivo de anclaje. 
  Se  dispondrá  de  protección  de  hueco 
vertical. 
  YCL220 
  YCK020 
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Caída de 
objetos por 
desplome. 
  Los  materiales  no  se  acopiarán  en  los 
bordes del forjado. 
  Los  materiales  se  acopiarán  cerca  de  los 
pilares,  para  evitar  sobrecargas  de  la 
estructura. 
  YCM025 
 
Pisadas sobre 
objetos. 
  La zona de trabajo se mantendrá limpia de 
materiales y herramientas. 
  
 
                
Fase de ejecución  Colocación de las placas mediante fijaciones mecánicas. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Caída de 
objetos por 
desplome. 
  Los  materiales  se  acopiarán  cerca  de  los 
pilares,  para  evitar  sobrecargas  de  la 
estructura. 
  
 
Caída de 
objetos por 
manipulación. 
  No se romperán los flejes ni los embalajes 
del material hasta que sean depositados en 
la planta correspondiente. 
  
 
Sobreesfuerzo.    Se  contará  con  la  ayuda  de  la  palanca 
elevaplacas  para  la  instalación  de  las 
placas. 
  
 
 
8.42. Base para pavimento interior de mortero autonivelante de cemento, vertido con mezcladora‐
bombeadora, sobre lámina de aislamiento para formación de suelo flotante. 
RSB020  Base para pavimento interior de mortero autonivelante de cemento, vertido con 
mezcladora‐bombeadora, sobre lámina de aislamiento para formación de suelo 
flotante. 
 
                
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Replanteo y marcado de niveles. 
  Preparación de las juntas perimetrales 
de dilatación. 
  Extendido del mortero mediante 
bombeo. 
  Regleado del mortero. 
  Formación de juntas de retracción. 
  Curado del mortero. 
      MAQUINARIA 
mq06pym020  Mezcladora‐bombeadora para 
morteros autonivelantes. 
 
                
 
                
Durante todas las fases de ejecución. 
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Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Caída de 
personas al 
mismo nivel. 
  Se dispondrá de lámpara portátil. 
  Se  prohibirá  el  acceso  de  otros 
trabajadores  a  la  zona  que  se  está 
pavimentando,  indicándose  itinerarios 
alternativos. 
  YCS010 
  YSB050 
 
                
Fase de ejecución  Extendido del mortero mediante bombeo. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 
  Se  evitará  el  contacto  de  la  piel  con  el 
mortero. 
  
 
                
Fase de ejecución  Curado del mortero. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Caída de 
personas al 
mismo nivel. 
  Si  el  curado  se  realiza  mediante  riego 
directo de agua, no se dejará encharcada la 
zona de trabajo durante la jornada laboral, 
para evitar resbalones. 
  
 
 
8.43. Solado de baldosas cerámicas de gres rústico, recibidas con adhesivo cementoso Tradicol Exteriores 
"GRUPO PUMA" y rejuntadas con lechada de cemento blanco, para junta mínima. 
RSG011  Solado de baldosas cerámicas de gres rústico, recibidas con adhesivo cementoso 
Tradicol Exteriores "GRUPO PUMA" y rejuntadas con lechada de cemento blanco, 
para junta mínima. 
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Replanteo de los niveles de acabado. 
  Replanteo de la disposición de las 
baldosas y juntas de movimiento. 
  Extendido de la capa de mortero. 
      PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00sie030  Sierra de disco de diamante, para 
mesa de trabajo, de corte húmedo. 
 Trabajo Fin de Grado Sergio Moya Burgos 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
 
 
PROYECTO DE EJECUCIÓN Y ADECUACIÓN DE UN LOCAL COMERCIAL A ESCUELA DE MÚSICA                                                                             231/296 
op00amo010  Amoladora o radial.    Espolvoreo de la superficie de mortero 
con cemento. 
  Colocación de las baldosas a punta de 
paleta. 
  Formación de juntas de partición, 
perimetrales y estructurales. 
  Rejuntado. 
  Eliminación y limpieza del material 
sobrante. 
  Limpieza final del pavimento. 
 
                
 
                
Durante todas las fases de ejecución. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Caída de 
personas al 
mismo nivel. 
  Se dispondrá de lámpara portátil. 
  Se  prohibirá  el  acceso  de  otros 
trabajadores  a  la  zona  que  se  está 
pavimentando,  indicándose  itinerarios 
alternativos. 
  YCS010 
  YSB050 
 
                
Fase de ejecución  Extendido de la capa de mortero. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 
  Se  evitará  el  contacto  de  la  piel  con  el 
mortero. 
  
 
                
Fase de ejecución  Colocación de las baldosas a punta de paleta. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Caída de 
personas al 
mismo nivel. 
  Los  paquetes  de  materiales  se  acopiarán 
en las plantas linealmente junto a los tajos 
en los que se vayan a utilizar y fuera de los 
lugares de paso. 
  
 
Caída de 
objetos por 
manipulación. 
  No se romperán los flejes ni los embalajes 
del material hasta que sean depositados en 
la planta correspondiente. 
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Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas. 
  Se  tendrá  especial  cuidado  en  la 
manipulación de piezas recién cortadas. 
  
 
                
Fase de ejecución  Eliminación y limpieza del material sobrante. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Caída de 
personas al 
mismo nivel. 
  La  zona  de  trabajo  se  mantendrá  en 
perfectas condiciones de orden y limpieza. 
  
 
 
8.44. Pavimento de moqueta de fibra sintética 100% poliamida, suministrada en rollos, colocada con 
adhesivo de contacto. 
RST010  Pavimento de moqueta de fibra sintética 100% poliamida, suministrada en rollos, 
colocada con adhesivo de contacto. 
 
                
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Aplicación de la capa de adhesivo de 
contacto. 
  Recorte del pavimento. 
  Aplicación del adhesivo de contacto 
sobre el pavimento. 
  Colocación del pavimento. 
  Eliminación y limpieza del material 
sobrante. 
  Limpieza final del pavimento. 
 
                
 
                
Durante todas las fases de ejecución. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Caída de 
personas al 
mismo nivel. 
  Se dispondrá de lámpara portátil. 
  Se  prohibirá  el  acceso  de  otros 
trabajadores  a  la  zona  que  se  está 
pavimentando,  indicándose  itinerarios 
alternativos. 
  YCS010 
  YSB050 
 
                
Fase de ejecución  Colocación del pavimento. 
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Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Caída de 
personas al 
mismo nivel. 
  Los  paquetes  de  materiales  se  acopiarán 
en las plantas linealmente junto a los tajos 
en los que se vayan a utilizar y fuera de los 
lugares de paso. 
  
 
Caída de 
objetos por 
manipulación. 
  No se romperán los flejes ni los embalajes 
del material hasta que sean depositados en 
la planta correspondiente. 
  
 
                
Fase de ejecución  Eliminación y limpieza del material sobrante. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Caída de 
personas al 
mismo nivel. 
  La  zona  de  trabajo  se  mantendrá  en 
perfectas condiciones de orden y limpieza. 
  
 
 
8.45. Falso techo continuo, sistema Placo Silence "PLACO", situado a una altura menor de 4 m, de placas 
de yeso laminado. 
RTC018  Falso techo continuo, sistema Placo Silence "PLACO", situado a una altura menor 
de 4 m, de placas de yeso laminado. 
 
                
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Replanteo de los ejes de la estructura 
metálica. 
  Señalización de los puntos de anclaje al 
forjado o elemento soporte. 
  Nivelación y suspensión de los perfiles 
primarios. 
  Atornillado y colocación de las placas. 
  Tratamiento de juntas. 
      PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00fre010  Fresadora. 
op00ato010  Atornillador. 
 
                
 
                
Durante todas las fases de ejecución. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
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Caída de 
personas a 
distinto nivel. 
  Se intentará colocar la carpintería exterior 
con su acristalamiento antes de iniciar los 
trabajos de falsos techos. Si no es posible, 
se dispondrá de protección de hueco. 
  Los trabajos se realizarán desde andamios 
de borriquetas, cuya plataforma de trabajo 
deberá  ocupar  toda  la  superficie  de  la 
habitación  cuyo  falso  techo  se  quiere 
colocar. 
  En  trabajos  en  balcones  y  terrazas,  se 
dispondrá una red vertical de protección. 
  YCK020 
  YCK010 
 
Caída de 
personas al 
mismo nivel. 
  Los  paquetes  de  materiales  se  acopiarán 
en las plantas linealmente junto a los tajos 
en los que se vayan a utilizar y fuera de los 
lugares de paso. 
  Se dispondrá de lámpara portátil. 
  YCS010 
 
Choque contra 
objetos 
móviles. 
  Las  reglas  se  transportarán  con  la  parte 
posterior  hacia  abajo,  nunca 
horizontalmente. 
  
 
 
8.46. Falso techo continuo, sistema Placo Silence Plus "PLACO", situado a una altura menor de 4 m, de 
placas de yeso laminado. 
RTC018b  Falso techo continuo, sistema Placo Silence Plus "PLACO", situado a una altura 
menor de 4 m, de placas de yeso laminado. 
 
                
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Replanteo de los ejes de la estructura 
metálica. 
  Señalización de los puntos de anclaje al 
forjado o elemento soporte. 
  Nivelación y suspensión de los perfiles 
primarios. 
  Atornillado y colocación de las placas. 
  Tratamiento de juntas. 
      PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00fre010  Fresadora. 
op00ato010  Atornillador. 
 
                
 
                
Durante todas las fases de ejecución. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
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Caída de 
personas a 
distinto nivel. 
  Se intentará colocar la carpintería exterior 
con su acristalamiento antes de iniciar los 
trabajos de falsos techos. Si no es posible, 
se dispondrá de protección de hueco. 
  Los trabajos se realizarán desde andamios 
de borriquetas, cuya plataforma de trabajo 
deberá  ocupar  toda  la  superficie  de  la 
habitación  cuyo  falso  techo  se  quiere 
colocar. 
  En  trabajos  en  balcones  y  terrazas,  se 
dispondrá una red vertical de protección. 
  YCK020 
  YCK010 
 
Caída de 
personas al 
mismo nivel. 
  Los  paquetes  de  materiales  se  acopiarán 
en las plantas linealmente junto a los tajos 
en los que se vayan a utilizar y fuera de los 
lugares de paso. 
  Se dispondrá de lámpara portátil. 
  YCS010 
 
Choque contra 
objetos 
móviles. 
  Las  reglas  se  transportarán  con  la  parte 
posterior  hacia  abajo,  nunca 
horizontalmente. 
  
 
8.47. Espejo de luna acabado biselado, fijado mecánicamente al paramento. 
RVE010  Espejo de luna acabado biselado, fijado mecánicamente al paramento. 
 
                
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Limpieza y preparación del soporte. 
  Replanteo de los puntos de fijación. 
  Colocación de las fijaciones en el 
paramento. 
  Colocación del espejo. 
  Limpieza final. 
 
                
 
                
Fase de ejecución  Limpieza final. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Caída de 
personas al 
mismo nivel. 
  La  zona  de  trabajo  se  mantendrá  en 
perfectas condiciones de orden y limpieza. 
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8.48. Inodoro con tanque bajo modelo Victoria "ROCA". 
SAI010  Inodoro con tanque bajo modelo Victoria "ROCA". 
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Replanteo y trazado en el paramento 
soporte de la situación del aparato. 
  Colocación de los elementos de fijación 
suministrados por el fabricante. 
  Nivelación, aplomado y colocación del 
aparato. 
  Conexión a la red de evacuación. 
  Conexión a la red de agua fría. 
  Montaje de accesorios y complementos. 
  Sellado de juntas. 
      PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ato010  Atornillador. 
op00mar010  Martillo. 
op00tal010  Taladro. 
 
 
8.49. Lavabo con pedestal modelo Victoria "ROCA", con grifería modelo Moai. 
SAL050  Lavabo con pedestal modelo Victoria "ROCA", con grifería modelo Moai. 
 
                
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Replanteo y trazado en el paramento 
soporte de la situación del aparato. 
  Colocación de los elementos de fijación 
suministrados por el fabricante. 
  Nivelación, aplomado y colocación del 
aparato. 
  Conexión a la red de evacuación. 
  Montaje de la grifería. 
  Conexión a las redes de agua fría y 
caliente. 
  Montaje de accesorios y complementos. 
  Sellado de juntas. 
      PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ato010  Atornillador. 
op00mar010  Martillo. 
op00tal010  Taladro. 
 
                
Fase de ejecución  Montaje de la grifería. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas. 
  Se seguirá el procedimiento de trabajo y se 
evitarán las prisas. 
  
 
 
8.50. Bañera acrílica modelo Mural "ROCA", con grifería modelo Instant. 
SAU010  Bañera acrílica modelo Mural "ROCA", con grifería modelo Instant. 
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FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Replanteo y trazado en el paramento 
soporte de la situación del aparato. 
  Colocación de los elementos de fijación 
suministrados por el fabricante. 
  Nivelación, aplomado y colocación del 
aparato. 
  Conexión a la red de evacuación. 
  Montaje de la grifería. 
  Conexión a la red de agua fría. 
  Montaje de accesorios y complementos. 
  Sellado de juntas. 
      PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ato010  Atornillador. 
op00mar010  Martillo. 
op00tal010  Taladro. 
 
                
 
                
Fase de ejecución  Montaje de la grifería. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas. 
  Se seguirá el procedimiento de trabajo y se 
evitarán las prisas. 
  
 
 
8.51. Horno eléctrico convencional, de acero inoxidable. 
SCE040  Horno eléctrico convencional, de acero inoxidable. 
 
                
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Replanteo mediante plantilla. 
  Fijación en paramento mediante 
elementos de anclaje. 
  Colocación del aparato. 
  Conexión a la red.  
 
8.52. Fregadero de acero inoxidable modelo Duo 90 "ROCA", con grifería serie básica. 
SCF010  Fregadero de acero inoxidable modelo Duo 90 "ROCA", con grifería serie básica. 
 
                
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Replanteo y trazado en el paramento 
soporte de la situación del aparato. 
  Colocación, nivelación y fijación de los 
elementos de soporte. 
      PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00tal010  Taladro. 
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op00ato010  Atornillador.    Nivelación, aplomado y colocación del 
aparato. 
  Conexión a la red de evacuación. 
  Montaje de la grifería. 
  Conexión a las redes de agua fría y 
caliente. 
  Montaje de accesorios y complementos. 
  Sellado de juntas.  
 
8.53. Amueblamiento de cocina con muebles bajos acabado laminado. 
SCM010  Amueblamiento de cocina con muebles bajos acabado laminado. 
 
                
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Replanteo mediante plantilla. 
  Colocación de los muebles y 
complementos. 
  Fijación al paramento mediante 
elementos de anclaje. 
  Remates. 
      PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ato010  Atornillador. 
op00tro010  Tronzador. 
op00fre010  Fresadora. 
op00sie010  Sierra de calar. 
op00cla010  Clavadora neumática. 
op00cep010  Garlopa.  
 
8.54. Rótulo con soporte de aluminio lacado para señalización de local. 
SIR010  Rótulo con soporte de aluminio lacado para señalización de local. 
 
                
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Fijación en paramento mediante 
elementos de anclaje.       PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ato010  Atornillador. 
op00tal010  Taladro.  
 
8.55. Escobillero de pared, para baño, de acero inoxidable AISI 304, circular con soporte mural. 
SMA032  Escobillero de pared, para baño, de acero inoxidable AISI 304, circular con soporte 
mural. 
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FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Replanteo y trazado en el paramento de 
la situación del accesorio. 
  Colocación y fijación de los accesorios de 
soporte. 
      PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ato010  Atornillador. 
op00tal010  Taladro.  
 
8.56. Portarrollos para baño. 
SMA040  Portarrollos para baño. 
 
                
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Replanteo y trazado en el paramento de 
la situación del accesorio. 
  Colocación y fijación de los accesorios de 
soporte. 
      PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ato010  Atornillador. 
op00tal010  Taladro.  
 
8.57. Secador de manos AA14000 Óptico. 
SMB010  Secador de manos AA14000 Óptico. 
 
                
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Replanteo y trazado en el paramento de 
la situación del secador de manos. 
  Colocación y fijación de los accesorios de 
soporte. 
      PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ato010  Atornillador. 
op00tal010  Taladro.  
 
8.58. Dosificador mural de jabón líquido. 
SMD010  Dosificador mural de jabón líquido. 
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Replanteo y trazado en el paramento de 
la situación del accesorio. 
  Colocación y fijación de los accesorios de 
soporte. 
      PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ato010  Atornillador. 
op00tal010  Taladro.  
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8.59. Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro. 
SMI010  Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro. 
 
                
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Replanteo y trazado en el paramento de 
la situación de la barra. 
  Colocación, nivelación y fijación de los 
elementos de soporte. 
  Limpieza del elemento. 
      PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ato010  Atornillador. 
op00tal010  Taladro.  
 
8.60. Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, AV10840 
Inoxidable Brillo "JOFEL". 
SMI010b  Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, 
AV10840 Inoxidable Brillo "JOFEL". 
 
                
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 
Fases de ejecución: 
  Replanteo y trazado en el paramento de 
la situación de la barra. 
  Colocación, nivelación y fijación de los 
elementos de soporte. 
  Limpieza del elemento. 
      PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ato010  Atornillador. 
op00tal010  Taladro.  
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VIII. CONTROL DE CALIDAD 
1 Introducción 
El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los 
edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. 
El CTE determina, además, que dichas exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la construcción, el 
mantenimiento y la conservación de los edificios y sus instalaciones. 
La comprobación del cumplimiento de estas exigencias básicas se determina mediante una serie de controles: 
el control de recepción en obra de los productos, el control de ejecución de la obra y el control de la obra 
terminada. 
Se redacta el presente Plan de control de calidad como anejo del proyecto, con objeto de dar cumplimiento 
a lo establecido en el Anejo I de la parte I del CTE, en el apartado correspondiente a los Anejos de la Memoria, 
habiendo  sido  elaborado  atendiendo  a  las  prescripciones  de  la  normativa  de  aplicación  vigente,  a  las 
características del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de Condiciones del presente proyecto. 
Este  anejo  del  proyecto  no  es  un  elemento  sustancial  del  mismo,  puesto  que  todo  su  contenido  queda 
suficientemente referenciado en el correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del proyecto. 
Simplemente es un documento complementario, cuya misión es servir de ayuda al Director de Ejecución de 
la Obra para  redactar el correspondiente ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA 
OBRA, elaborado en función del Plan de Obra del constructor; donde se cuantifica, mediante la integración 
de los requisitos del Pliego con las mediciones del proyecto, el número y tipo de ensayos y pruebas a realizar 
por parte del laboratorio acreditado, permitiéndole obtener su valoración económica. 
El control de calidad de las obras incluye: 
• El control de recepción en obra de los productos. 
• El control de ejecución de la obra. 
• El control de la obra terminada. 
Para ello: 
I. El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, verificando 
que es conforme a lo establecido en el proyecto, sus anejos y sus modificaciones. 
II. El  Constructor  recabará  de  los  suministradores  de  productos  y  facilitará  al  Director  de  Obra  y  al 
Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así 
como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda. 
III. La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de obra 
podrá servir,  si así  lo autorizara el Director de  la Ejecución de  la Obra, como parte del  control de 
calidad de la obra. 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el Director de 
la Ejecución de la Obra, en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública 
competente,  que  asegure  su  tutela  y  se  comprometa  a  emitir  certificaciones  de  su  contenido  a  quienes 
acrediten un interés legítimo. 
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2 Control de recepción en obra: prescripciones sobre los materiales 
En  el  apartado  del  Pliego  del  proyecto,  correspondiente  a  las  Prescripciones  sobre  los  materiales,  se 
establecen las condiciones de suministro; recepción y control; conservación, almacenamiento y manipulación, 
y recomendaciones para su uso en obra, de todos aquellos materiales utilizados en la obra. 
El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se les exija 
en la reglamentación vigente, en el Pliego del proyecto o en el correspondiente ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN 
DEL  CONTROL  DE  CALIDAD  DE  LA  OBRA.  Este  control  se  efectuará  sobre  el  muestreo  del  producto, 
sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo y adoptándose las decisiones allí determinadas. 
El Director de Ejecución de la Obra cursará instrucciones al Constructor para que aporte los certificados de 
calidad y el marcado CE de los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. 
 
3 Control de calidad en la ejecución: prescripciones sobre la ejecución por unidad 
de obra 
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre la ejecución por unidad de 
obra, se enumeran las fases de la ejecución de cada unidad de obra. 
Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han pasado su control de calidad, 
por lo que la calidad de los componentes de la unidad de obra queda acreditada por los documentos que los 
avalan, sin embargo, la calidad de las partes no garantiza la calidad del producto final (unidad de obra). 
En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones de control mínimas a realizar 
durante la ejecución de cada unidad de obra, para cada una de las fases de ejecución descritas en el Pliego, 
así como las pruebas de servicio a realizar a cargo y cuenta de la empresa constructora o instaladora. 
Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo orientativo, la frecuencia mínima 
de control a realizar, incluyendo los aspectos más relevantes para la correcta ejecución de la unidad de obra, 
a verificar por parte del Director de Ejecución de la Obra durante el proceso de ejecución. 
El Director de Ejecución de la Obra redactará el correspondiente ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL 
DE CALIDAD DE LA OBRA, de acuerdo con las especificaciones del proyecto y lo descrito en el presente Plan 
de control de calidad. 
A  continuación  se detallan  los  controles mínimos a  realizar por el Director de Ejecución de  la Obra,  y  las 
pruebas de servicio a realizar por el contratista, a su cargo, para cada una de las unidades de obra: 
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DFF010 Demolición de hoja exterior en cerramiento de  fachada, de  fábrica vista,  formada por  ladrillo perforado de 
11/12 cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
105,21 m² 
 
 FASE  1  Retirada y acopio de escombros.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Acopio.  1 por hoja exterior    No  se  han  apilado  y  almacenado  en  función  de  su 
posterior gestión. 
  Se han vertido en el exterior del recinto.    
FAR010 Hoja  interior  de  cerramiento  de  fachada  ventilada  de  12  cm  de  espesor,  de  fábrica  de  ladrillo  cerámico 
perforado  (panal),  para  revestir,  24x12x9  cm,  recibida  con mortero  de  cemento  industrial,  color  gris, M‐5, 
suministrado a granel. 
178,41 m² 
 
 FASE  1  Replanteo, planta a planta.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo de la hoja interior del 
cerramiento. 
1 por planta    Variaciones superiores a ±10 mm entre ejes parciales. 
  Variaciones superiores a ±30 mm entre ejes extremos. 
1.2 Distancia máxima entre juntas 
verticales de la hoja. 
1 por planta    Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
   
FASE  2  Colocación y aplomado de miras de referencia.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Existencia de miras aplomadas.  1 en general    Desviaciones en aplomes y alineaciones de miras. 
2.2 Distancia entre miras.  1 en general    Superior a 4 m. 
2.3 Colocación de las miras.  1 en general    Ausencia de miras en cualquier esquina, hueco, quiebro 
o mocheta.    
FASE  3  Colocación de las piezas por hiladas a nivel.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
3.1 Enjarjes en los encuentros y 
esquinas. 
1 cada 10 encuentros o 
esquinas y no menos de 1 por 
planta 
  No  se  han  realizado  en  todo  el  espesor  y  en  todas  las 
hiladas. 
3.2 Arriostramiento durante la 
construcción. 
1 en general    Falta de estabilidad de la fábrica recién ejecutada. 
3.3 Planeidad.  1 cada 30 m²    Variaciones superiores a ±5 mm, medidas con regla de 1 
m. 
  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 
3.4 Desplome.  1 cada 30 m²    Desplome superior a 2 cm en una planta. 
  Desplome superior a 5 cm en la altura total del edificio. 
3.5 Altura.  1 cada 30 m²    Variaciones por planta superiores a ±15 mm. 
  Variaciones en la altura total del edificio superiores a ±25 
mm.    
FASE  4  Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
4.1 Composición, aparejo, dimensiones y 
entregas de dinteles, jambas y 
mochetas. 
1 en general    Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
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FAP010 Hoja exterior de fachada ventilada de 3 cm de espesor, de placas de Piedra Cabezo Gordo, acabado pulido, 
60x40x3 cm, con anclajes puntuales, regulables en las tres direcciones, de acero inoxidable AISI 304, fijados al 
paramento soporte con tacos especiales. 
141,78 m² 
 
 FASE  1  Limpieza y preparación de la superficie soporte de los anclajes.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Planeidad.  1 cada 30 m²    Variaciones superiores a ±5 mm, medidas con regla de 1 
m. 
  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m.    
FASE  2  Replanteo del despiece de las placas y puntos de anclaje.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Replanteo de la hoja exterior del 
cerramiento. 
1 por planta    Variaciones superiores a ±10 mm entre ejes parciales. 
  Variaciones superiores a ±20 mm entre ejes extremos. 
2.2 Espesor de las juntas de compresión 
y de movimiento. 
1 cada 30 m²    Inferior a 1,5 cm. 
2.3 Separación entre juntas de 
dilatación. 
1 cada 30 m²    Superior a las especificaciones de proyecto. 
   
FASE  3  Fijación de los anclajes al paramento soporte.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
3.1 Fijación.  1 cada 30 m²    Se han fijado a elementos decorativos de la fachada. 
  Los  orificios  realizados  en  el  aislamiento  no  se  han 
rellenado con aislamiento proyectado.    
FASE  4  Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
4.1 Composición, aparejo, dimensiones y 
entregas de dinteles, jambas y 
mochetas. 
1 en general    Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
   
FASE  5  Aplomado, nivelación y alineación de las placas.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
5.1 Planeidad.  1 cada 30 m²    Variaciones superiores a ±5 mm, medidas con regla de 1 
m. 
  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 
5.2 Desplome.  1 cada 30 m²    Desplome superior a 2 cm en una planta. 
  Desplome superior a 5 cm en la altura total del edificio. 
5.3 Altura.  1 cada 30 m²    Variaciones por planta superiores a ±15 mm. 
  Variaciones en la altura total del edificio superiores a ±25 
mm.    
 
FFQ020 Hoja de partición interior de 10 cm de espesor de fábrica, de bloque macizo de hormigón, sin revestir, color 
gris, 40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de cemento confeccionado 
en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos. 
247,75 m² 
 
 FASE  1  Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo y espesor de la hoja de la 
partición. 
1 cada 25 m²    Variaciones superiores a ±20 mm. 
1.2 Huecos de paso.  1 por hueco    Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.    
FASE  2  Colocación y aplomado de miras de referencia.  
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2.1 Existencia de miras aplomadas.  1 en general    Desviaciones en aplomes y alineaciones de miras. 
2.2 Distancia entre miras.  1 en general    Superior a 4 m. 
2.3 Colocación de las miras.  1 en general    Ausencia de miras en cualquier esquina, hueco, quiebro 
o mocheta.    
FASE  3  Colocación de las piezas por hiladas a nivel.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
3.1 Unión a otros tabiques.  1 cada 10 encuentros o 
esquinas y no menos de 1 por 
planta 
  No se han realizado los enjarjes en todo el espesor y en 
todas las hiladas de la partición. 
3.2 Holgura de la partición en el 
encuentro con el forjado superior. 
1 por planta    Inferior a 2 cm. 
3.3 Planeidad.  1 cada 25 m²    Variaciones superiores a ±5 mm, medidas con regla de 1 
m. 
  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 
3.4 Desplome.  1 cada 25 m²    Desplome superior a 1 cm en una planta.    
FASE  4  Recibido a la obra de cercos y precercos.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
4.1 Desplomes y escuadrías del cerco o 
precerco. 
1 cada 10 cercos o precercos    Desplome superior a 1 cm. 
  Descuadres y alabeos en la fijación al tabique de cercos o 
precercos. 
4.2 Fijación al tabique del cerco o 
precerco. 
1 cada 10 cercos o precercos    Fijación deficiente. 
   
 
FBY010  Tabique sencillo  (15+48+15)/600  (48) LM ‐  (2 normal)  con placas de yeso  laminado,  sobre banda acústica, 
formado  por  una  estructura  simple,  con  disposición  normal  "N"  de  los  montantes;  aislamiento  acústico 
mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, en el alma; 78 mm de espesor total. 
118,82 m² 
FBY010b Tabique especial (15+15+48 + 48+15+15)/600 (48 + 48) LM ‐ (4 normal) con placas de yeso laminado, sobre 
banda acústica, formado por una estructura doble sin arriostrar, con disposición normal "N" de los montantes; 
aislamiento acústico mediante panel semirrígido de  lana mineral, espesor 45 mm, en el alma; 156 mm de 
espesor total. 
247,75 m² 
 
 FASE  1  Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo y espesor.  1 cada 50 m²    Variaciones superiores a ±20 mm. 
1.2 Zonas de paso y huecos.  1 por hueco    Variaciones superiores a ±20 mm.    
FASE  2  Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Anclajes de canales.  1 cada 50 m²    Separación superior a 60 cm. 
  Menos de 2 anclajes. 
  Menos de 3 anclajes para canales de longitud superior a 
50 cm. 
  Distancia del anclaje de inicio y final del canal al extremo 
del perfil superior a 5 cm.    
FASE  3  Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados.  
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3.1 Anclajes de canales.  1 cada 50 m²    Separación superior a 60 cm. 
  Menos de 2 anclajes. 
  Menos de 3 anclajes para canales de longitud superior a 
50 cm. 
  Distancia del anclaje de inicio y final del canal al extremo 
del perfil superior a 5 cm.    
FASE  4  Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
4.1 Separación entre montantes.  1 cada 50 m²    Superior a [fby_015_separacion_montantes] mm. 
4.2 Zonas de paso y huecos.  1 cada 50 m²    Inexistencia de montantes de refuerzo.    
FASE  5  Colocación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique, mediante fijaciones mecánicas.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
5.1 Unión a otros tabiques.  1 cada 10 encuentros o 
esquinas y no menos de 1 por 
planta 
  Unión no solidaria. 
5.2 Encuentro con elementos 
estructurales verticales. 
1 cada 10 encuentros o 
esquinas y no menos de 1 por 
planta 
  Encuentro no solidario. 
5.3 Planeidad.  1 cada 50 m²    Variaciones superiores a ±5 mm, medidas con regla de 1 
m. 
  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 
5.4 Desplome del tabique.  1 cada 50 m²    Desplome superior a 0,5 cm en una planta. 
5.5 Holgura entre las placas y el 
pavimento. 
1 cada 50 m²    Inferior a 1 cm. 
  Superior a 1,5 cm. 
5.6 Remate superior del tabique.  1 cada 50 m²    No se ha rellenado la junta. 
5.7 Disposición de las placas en los 
huecos. 
1 cada 50 m²    Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 
5.8 Cabezas de los tornillos que sujetan 
las placas. 
1 cada 50 m²    Existencia  de  fragmentos  de  celulosa  levantados  en 
exceso, que dificulten su correcto acabado. 
5.9 Separación entre placas contiguas.  1 cada 50 m²    Superior a 0,3 cm.    
FASE  6  Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
6.1 Espesor.  1 cada 50 m²    Inferior a [fby_015_aislamiento_espesor_panel] mm.    
FASE  7  Cierre de la segunda cara con placas, mediante fijaciones mecánicas.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
7.1  Instalaciones ubicadas en el interior 
del tabique. 
1 cada 50 m²    No se ha finalizado su instalación. 
7.2  Unión a otros tabiques.  1 cada 10 encuentros o 
esquinas y no menos de 1 
por planta 
  Unión no solidaria. 
7.3  Encuentro con elementos 
estructurales verticales. 
1 cada 10 encuentros o 
esquinas y no menos de 1 
por planta 
  Encuentro no solidario. 
7.4  Planeidad.  1 cada 50 m²    Variaciones superiores a ±5 mm, medidas con regla de 1 
m. 
  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 
7.5  Desplome del tabique.  1 cada 50 m²    Desplome superior a 0,5 cm en una planta. 
7.6  Holgura entre las placas y el 
pavimento. 
1 cada 50 m²    Inferior a 1 cm. 
  Superior a 1,5 cm. 
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7.7  Remate superior del tabique.  1 cada 50 m²    No se ha rellenado la junta. 
7.8  Disposición de las placas en los 
huecos. 
1 cada 50 m²    Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 
7.9  Cabezas de los tornillos que sujetan 
las placas. 
1 cada 50 m²    Existencia  de  fragmentos  de  celulosa  levantados  en 
exceso, que dificulten su correcto acabado. 
7.10 Separación entre placas contiguas.  1 cada 50 m²    Superior a 0,3 cm.    
FASE  8  Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
8.1 Perforaciones.  1 cada 50 m²    Coincidencia en ambos lados del tabique. 
  Incumplimiento de las prescripciones del fabricante.    
FASE  9  Tratamiento de las juntas entre placas.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
9.1 Cinta de juntas.  1 cada 50 m²    Ausencia de cinta de juntas. 
  Falta de continuidad. 
9.2 Aristas vivas en las esquinas de las 
placas. 
1 cada 50 m²    Ausencia de tratamiento. 
  Tratamiento inadecuado para el revestimiento posterior.    
FASE  10  Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
10.1 Sujeción de los elementos.  1 cada 50 m²    Sujeción insuficiente.    
 
FOM010 Partición desmontable formada por mampara modular ciega, con paneles de tablero aglomerado de 16 mm de 
espesor  con  acabado  en  melamina,  fijados  mecánicamente  con  sujeción  oculta,  entrecalles  horizontales 
empotradas en panel con perfil de PVC de 10 mm, y cámara entre paneles rellena con lana de roca. 
4,30 m² 
 
 FASE  1  Replanteo y marcado de los puntos de fijación.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo.  1 por mampara    Variaciones superiores a ±20 mm.    
FASE  2  Aplomado, nivelación y fijación de los perfiles que forman el entramado.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Separación de los tornillos de fijación 
de los perfiles complementarios a los 
perfiles básicos. 
1 por mampara    Superior a 25 cm. 
   
FASE  3  Colocación y fijación del empanelado.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
3.1 Colocación de la mampara.  1 por mampara    No se han cerrado los huecos exteriores de la obra. 
  No  se  han  montado  las  instalaciones  de 
acondicionamiento de los locales. 
3.2 Aplomado.  1 por mampara    Variaciones superiores a ±5 mm.    
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FOM020 Puerta  de  tablero  aglomerado  acabado  en melamina,  con  estructura  interna  de  aluminio,  fijo  superior  con 
paneles  de  tablero  aglomerado  acabado  en melamina  con  entrecalles  horizontales  de  PVC  y  cámara  entre 
paneles rellena con lana de roca; para mampara modular. 
2,00 Ud 
 
 FASE  1  Replanteo y marcado de los puntos de fijación.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo.  1 por puerta    Variaciones superiores a ±20 mm.    
FASE  2  Aplomado, nivelación y fijación de los perfiles que forman el entramado.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Separación de los tornillos de fijación 
de los perfiles complementarios a los 
perfiles básicos. 
1 por puerta    Superior a 25 cm. 
   
FASE  3  Colocación y fijación de la puerta.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
3.1 Colocación de la puerta.  1 por puerta    No se han cerrado los huecos exteriores de la obra. 
  No  se  han  montado  las  instalaciones  de 
acondicionamiento de los locales. 
3.2 Aplomado.  1 por puerta    Variaciones superiores a ±5 mm.    
 
LCL060  Carpintería de aluminio, anodizado color inox, para conformado de fijo de aluminio, de 457x220 cm, serie media, 
formada por una hoja, y  con premarco. Compacto  incorporado  (monoblock), persiana de  lamas de PVC,  con 
accionamiento manual mediante cinta y recogedor. 
6,00 Ud 
LCL060b Carpintería de aluminio, anodizado color inox, para conformado de fijo de aluminio, de 180x220 cm, serie media, 
formada por una hoja, y  con premarco. Compacto  incorporado  (monoblock), persiana de  lamas de PVC,  con 
accionamiento manual mediante cinta y recogedor. 
5,00 Ud 
LCL060c  Carpintería de aluminio, anodizado color inox, para conformado de fijo de aluminio, de 275x220 cm, serie media, 
formada por una hoja, y  con premarco. Compacto  incorporado  (monoblock), persiana de  lamas de PVC,  con 
accionamiento manual mediante cinta y recogedor. 
2,00 Ud 
 
 FASE  1  Colocación de la carpintería.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Aplomado de la carpintería.  1 cada 10 unidades    Desplome superior a 0,2 cm/m. 
1.2 Enrasado de la carpintería.  1 cada 10 unidades    Variaciones superiores a ±2 mm.    
FASE  2  Ajuste final de la hoja.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Holgura entre la hoja y el pavimento.  1 cada 25 unidades    Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
2.2 Número, fijación y colocación de los 
herrajes. 
1 cada 25 unidades    Herrajes  insuficientes  para  el  correcto  funcionamiento 
de la carpintería.    
FASE  3  Sellado de juntas perimetrales.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
3.1 Sellado.  1 cada 25 unidades    Discontinuidad u oquedades en el sellado.    
LCL060d Carpintería de aluminio, anodizado color inox, para conformado de puerta de aluminio, abisagrada practicable 
de apertura hacia el exterior, de 190x220 cm, serie media, formada por una hoja, y con premarco. Compacto 
incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor. 
1,00 Ud 
 
 FASE  1  Colocación de la carpintería.  
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   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Aplomado de la carpintería.  1 cada 10 unidades    Desplome superior a 0,2 cm/m. 
1.2 Enrasado de la carpintería.  1 cada 10 unidades    Variaciones superiores a ±2 mm.    
FASE  2  Ajuste final de la hoja.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Holgura entre la hoja y el pavimento.  1 cada 25 unidades    Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
2.2 Número, fijación y colocación de los 
herrajes. 
1 cada 25 unidades    Herrajes  insuficientes  para  el  correcto  funcionamiento 
de la carpintería.    
FASE  3  Sellado de juntas perimetrales.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
3.1 Sellado.  1 cada 25 unidades    Discontinuidad u oquedades en el sellado.    
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación  NTE‐FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras    
 
LPM010  Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, con entablado horizontal de tablas de madera maciza 
de pino melis, barnizada en  taller; precerco de pino país de 200x35 mm; galces macizos, de pino melis de 
200x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 
16,00 Ud 
LPM010b Puerta de paso ciega, de dos hojas de 203x120x3,5 cm, tipo castellana, con cuarterones, con tablero de madera 
maciza de pino melis, barnizada en taller; precerco de pino país de 200x35 mm; galces macizos, de pino melis 
de 200x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 
2,00 Ud 
LPM010c  Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x92,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina imitación 
madera de pino, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 120x35 mm; galces de MDF, con 
revestimiento de melamina, color pino de 120x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, 
color pino de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 
2,00 Ud 
 
 FASE  1  Colocación de los herrajes de colgar.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Número de pernios o bisagras.  1 cada 10 unidades    Menos de 3. 
1.2 Colocación de herrajes.  1 cada 10 unidades    Fijación deficiente.    
FASE  2  Colocación de la hoja.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Holgura entre la hoja y el cerco.  1 cada 10 unidades    Superior a 0,3 cm. 
2.2 Holgura entre la hoja y el pavimento.  1 cada 10 unidades    Separación variable en el recorrido de la hoja. 
2.3 Uniones de los tapajuntas en las 
esquinas. 
1 cada 10 unidades    Las piezas no han sido cortadas a 45°. 
   
FASE  3  Colocación de los herrajes de cierre.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
3.1 Tipo de herrajes y colocación de los 
mismos. 
1 cada 10 unidades    Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
   
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de puertas. 
Normativa de aplicación  NTE‐PPM. Particiones: Puertas de madera  
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LVC010  Doble acristalamiento estándar, impreso 6/12/6 impreso, con calzos y sellado continuo.  105,21 m²  
 FASE  1  Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Colocación de calzos.  1 cada 50 acristalamientos y 
no menos de 1 por planta 
  Ausencia de algún calzo. 
  Colocación incorrecta. 
  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.    
FASE  2  Sellado final de estanqueidad.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Colocación de la silicona.  1 cada 50 acristalamientos y 
no menos de 1 por planta 
  Existencia de discontinuidades o agrietamientos. 
  Falta  de  adherencia  con  los  elementos  del 
acristalamiento.    
 
ILI001 Registro  de  terminación  de  red,  formado  por  caja  de  plástico  para  empotrar  en  tabique  y  disposición  del 
equipamiento principalmente en vertical. 
4,00 Ud 
 
 FASE  1  Replanteo.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Distancia al suelo.  1 por unidad    Inferior a 20 cm. 
  Superior a 230 cm.    
 
ICA010 Termo eléctrico para el  servicio de A.C.S., gama Confort, modelo SD 100 ES C2 "SAUNIER DUVAL",  resistencia 
envainada de esteatita, capacidad 100 l, potencia 1600 W, ajuste de temperatura de 30°C a 80°C, de 440 mm de 
diámetro y 955 mm de altura. 
1,00 Ud 
 
FASE  1  Replanteo del aparato.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Situación.  1 cada 10 unidades    Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.    
FASE  2  Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Puntos de fijación.  1 cada 10 unidades    Sujeción insuficiente.    
FASE  3  Colocación del aparato y accesorios.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
3.1 Distancia a otros elementos e 
instalaciones. 
1 cada 10 unidades    Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 
3.2 Accesorios.  1 cada 10 unidades    Ausencia de algún accesorio necesario para su correcto 
funcionamiento.    
FASE  4  Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de tierra.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
4.1 Conexión hidráulica.  1 cada 10 unidades    Conexión defectuosa. 
  Falta de estanqueidad. 
4.2 Conexión de los cables.  1 por unidad    Falta de sujeción o de continuidad.    
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ICR018  Conducto oblongo de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 545x165 mm y 0,8 mm de espesor.  36,50 m  
 FASE  1  Replanteo del recorrido de los conductos.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Situación.  1 cada 20 m    Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
1.2 Dimensiones y trazado.  1 cada 20 m    Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
1.3 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos. 
1 cada 20 m    No se han respetado. 
   
FASE  2  Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Separación entre soportes.  1 cada 20 m    Incumplimiento de las prescripciones del fabricante.    
FASE  3  Montaje y fijación de conductos.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
3.1 Tipo, situación y dimensión.  1 cada 20 m    Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
3.2 Uniones y fijaciones.  1 cada 20 m    Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.    
 
ICR030 Rejilla de  impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6‐C‐0, con  lamas horizontales regulables 
individualmente, de 525x125 mm, montada en pared. 
11,00 Ud 
 
 FASE  1  Replanteo.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Situación.  1 cada 10 unidades    Difícilmente accesible.    
FASE  2  Montaje y fijación de la rejilla.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Colocación.  1 cada 10 unidades    Fijación deficiente.    
 
IEI040 Red  eléctrica  de  distribución  interior  para  local  de  493,75  m²,  compuesta  de:  cuadro  general  de  mando  y 
protección; circuitos  interiores con cableado bajo tubo protector de PVC flexible: 3 circuitos para alumbrado, 3 
circuitos para tomas de corriente, 1 circuito para aire acondicionado, 3 circuitos para alumbrado de emergencia, 1 
circuito para cierre automatizado; mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: 
blanco). 
1,00 Ud 
 
 FASE  1  Replanteo y trazado de canalizaciones.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Situación.  1 por tubo    No se ha colocado por encima de cualquier canalización 
destinada a la conducción de agua o de gas. 
1.2 Dimensiones.  1 por tubo    Insuficientes. 
1.3 Distancia a otros elementos e 
instalaciones. 
1 por local u oficina    Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
   
FASE  2  Colocación de la caja para el cuadro.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Número y tipo.  1 por caja    Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
2.2 Colocación.  1 por caja    Difícilmente accesible. 
2.3 Dimensiones.  1 por caja    Insuficientes. 
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   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.4 Conexiones.  1 por caja    Insuficientes para el número de cables que acometen a 
la caja. 
2.5 Enrasado de la caja con el 
paramento. 
1 por caja    Falta de enrase. 
2.6 Fijación de la caja al paramento.  1 por caja    Insuficiente.    
FASE  3  Montaje de los componentes.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
3.1 Montaje y disposición de elementos.  1 por elemento    Orden de montaje inadecuado. 
  Conductores apelmazados y sin espacio de reserva. 
3.2 Número de circuitos.  1 por elemento    Ausencia de identificadores del circuito servido. 
3.3 Situación y conexionado de 
componentes. 
1 por elemento    Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
   
FASE  4  Colocación y fijación de los tubos.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
4.1  Identificación de los circuitos.  1 por tubo    Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
4.2 Tipo de tubo protector.  1 por tubo    Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
4.3 Diámetros.  1 por tubo    Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
4.4 Pasos a través de elementos 
constructivos. 
1 por paso    Discontinuidad o ausencia de elementos  flexibles en el 
paso.    
FASE  5  Colocación de cajas de derivación y de empotrar.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
5.1 Número, tipo y situación.  1 por caja    Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
5.2 Dimensiones.  1 por caja    Insuficientes. 
5.3 Conexiones.  1 por caja    Insuficientes para el número de cables que acometen a 
la caja. 
5.4 Tapa de la caja.  1 por caja    Fijación a obra insuficiente. 
  Falta de enrase con el paramento. 
5.5 Empalmes en las cajas.  1 por caja    Empalmes defectuosos.    
FASE  6  Tendido y conexionado de cables.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
6.1  Identificación de los conductores.  1 por tubo    Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
6.2 Secciones.  1 por conductor    Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
6.3 Conexión de los cables.  1 por local u oficina    Falta de sujeción o de continuidad. 
6.4 Colores utilizados.  1 por local u oficina    No se han utilizado los colores reglamentarios.    
FASE  7  Colocación de mecanismos.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
7.1 Número y tipo.  1 por mecanismo    Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
7.2 Situación.  1 por mecanismo    Mecanismos en volúmenes de prohibición en baños. 
  Situación inadecuada. 
7.3 Conexiones.  1 por mecanismo    Entrega de cables insuficiente. 
  Apriete de bornes insuficiente. 
7.4 Fijación a obra.  1 por mecanismo    Insuficiente.    
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IFC090 Contador  de  agua  fría  de  lectura  directa,  de  chorro  simple,  "ALB",  caudal  nominal  1,5 m³/h,  diámetro  1/2", 
temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, válvulas de esfera con conexiones roscadas hembra de 1/2" 
de diámetro. 
1,00 Ud 
 
 FASE  1  Replanteo.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Situación.  1 por unidad    Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
1.2 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos. 
1 por unidad    No se han respetado. 
   
 
IFI005  Tubería  para  instalación  interior  de  fontanería,  colocada  superficialmente,  formada  por  tubo  de  polietileno 
reticulado (PE‐X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 
32,83 m 
IFI005b Tubería  para  instalación  interior  de  fontanería,  colocada  superficialmente,  formada  por  tubo  de  polietileno 
reticulado (PE‐X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 
21,89 m 
 
 FASE  1  Replanteo y trazado.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Dimensiones y trazado.  1 cada 10 m    El trazado no se ha realizado exclusivamente con tramos 
horizontales y verticales. 
  La  tubería  no  se  ha  colocado  por  debajo  de  cualquier 
canalización  o  elemento  que  contenga  dispositivos 
eléctricos  o  electrónicos,  así  como de  cualquier  red de 
telecomunicaciones. 
  Distancia inferior a 30 cm a otras instalaciones paralelas. 
  La tubería de agua caliente se ha colocado por debajo de 
la tubería de agua fría, en un mismo plano vertical. 
  Distancia entre tuberías de agua fría y de agua caliente 
inferior a 4 cm. 
  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
1.2 Alineaciones.  1 cada 10 m    Desviaciones superiores al 2‰. 
1.3 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos. 
1 cada 10 m    No se han respetado. 
   
FASE  2  Colocación y fijación de tubo y accesorios.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Diámetros y materiales.  1 cada 10 m    Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
2.2 Número y tipo de soportes.  1 cada 10 m    Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
2.3 Separación entre soportes.  1 cada 10 m    Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 
2.4 Uniones y juntas.  1 cada 10 m    Falta de resistencia a la tracción.    
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación    CTE. DB HS Salubridad 
  UNE‐ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la 
instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión 
de agua caliente y fría destinada al consumo humano    
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IFI008  Válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, serie Tajo 2000/VA50 "ARCO", de 1/2", para roscar.  4,00 Ud 
IFW010  Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.  13,00 Ud  
 FASE  1  Replanteo.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Situación.  1 cada 10 llaves    Variaciones superiores a ±30 mm. 
  Difícilmente accesible.    
FASE  2  Conexión de la válvula a los tubos.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Uniones.  1 cada 10 llaves    Uniones defectuosas o sin elemento de estanqueidad.    
IFW030  Grifo para lavadora o lavavajillas, de latón cromado, de 1/2" de diámetro.  1,00 Ud  
 FASE  1  Replanteo.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Situación.  1 cada 10 unidades    Difícilmente accesible.    
FASE  2  Colocación del grifo.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Uniones.  1 cada 10 unidades    Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
  Uniones roscadas sin elemento de estanqueidad.    
III100b Luminaria de techo Downlight de óptica fija, de 200x200x71 mm, para 1 led de 18 W, luminosidad 1450 lm, de 
color blanco cálido (3000K). 
75,00 Ud 
 
 FASE  1  Replanteo.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Situación.  1 cada 10 unidades    Variaciones superiores a ±20 mm.    
FASE  2  Montaje, fijación y nivelación.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Fijación.  1 cada 10 unidades    Fijación deficiente.    
FASE  3  Conexionado.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
3.1 Conexiones de cables.  1 cada 10 unidades    Conexiones  defectuosas  a  la  red  de  alimentación 
eléctrica. 
  Conexiones defectuosas a la línea de tierra.    
FASE  4  Colocación de lámparas y accesorios.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
4.1 Número de lámparas.  1 cada 10 unidades    Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.    
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IOA010  Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W ‐ G5, flujo luminoso 100 lúmenes.  20,00 Ud 
IOS020  Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.  8,00 Ud  
 FASE  1  Replanteo.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Situación de las luminarias.  1 por garaje    Inexistencia de una luminaria en cada puerta de salida y 
en  cada  posición  en  la  que  sea  necesario  destacar  un 
peligro  potencial  o  el  emplazamiento  de  un  equipo  de 
seguridad. 
1.2 Altura de las luminarias.  1 por unidad    Inferior a 2 m sobre el nivel del suelo.    
IOX010 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A‐113B‐C, 
con 6 kg de agente extintor. 
5,00 Ud 
 
 FASE  1  Replanteo de la situación del extintor.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Altura de la parte superior del 
extintor. 
1 por unidad    Superior a 1,70 m sobre el nivel del suelo. 
   
ISD005  Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro, unión pegada 
con adhesivo. 
15,47 m 
ISD005b Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada 
con adhesivo. 
25,46 m 
 
 FASE  1  Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Número, tipo y dimensiones.  1 cada 10 m    Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.    
FASE  2  Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Disposición, tipo y número de bridas 
o ganchos de sujeción. 
1 cada 10 m    Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
2.2 Pendientes.  1 cada 10 m    Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.    
FASE  3  Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
3.1 Pasatubos en muros y forjados.  1 cada 10 m de tubería    Ausencia de pasatubos. 
  Holgura insuficiente. 
3.2 Número y tipo de soportes.  1 cada 10 m    Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
3.3 Separación entre soportes.  1 cada 10 m    Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 
3.4 Tipo, material, situación y diámetro.  1 cada 10 m    Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
3.5 Uniones y juntas.  1 cada 10 m    Falta de resistencia a la tracción.    
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PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación  CTE. DB HS Salubridad    
NAF040 Aislamiento por el exterior en fachada ventilada formado por espuma rígida de poliuretano proyectado de 40 
mm de espesor mínimo, 35 kg/m³ de densidad mínima, aplicado mediante proyección mecánica. 
141,78 m² 
 
 FASE  1  Proyección del poliuretano en capas sucesivas.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Espesor.  1 cada 100 m²    Inferior a 40 mm.    
NAO030 Aislamiento entre montantes en trasdosado autoportante de placas (no incluidas en este precio), formado por 
panel de lana mineral natural (LMN), no revestido, suministrado en rollos, Ultracoustic R "KNAUF INSULATION", 
de 45 mm de espesor. 
83,82 m² 
 
 FASE  1  Corte y preparación del aislamiento.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Encaje de paneles.  1 cada 100 m²    Los paneles no superan al menos en 10 mm la distancia 
libre entre montantes.    
NAL010 Aislamiento térmico y acústico de suelos formado por panel rígido de lana mineral, según UNE‐EN 13162, no 
revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), cubierto 
con film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no 
incluida en este precio). 
493,75 m² 
 
 FASE  1  Limpieza y preparación de la superficie soporte.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Estado del soporte.  1 cada 100 m²    Presencia de humedad. 
  Asperezas superiores a 0,4 cm. 
1.2 Tabiques.  1 cada 100 m²    No se han  levantado al menos hasta una altura de dos 
hiladas antes de la aplicación del pavimento.    
FASE  2  Colocación del aislamiento sobre el forjado.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Colocación.  1 cada 100 m²    Falta de continuidad. 
  No  se  ha  cubierto  completamente  la  superficie  del 
forjado. 
2.2 Encuentros con los elementos 
verticales. 
1 cada 100 m²    Ausencia de desolidarización perimetral. 
  Falta de continuidad de la desolidarización perimetral.    
FASE  3  Colocación del film de polietileno.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
3.1 Sellado de juntas.  1 cada 100 m²    Falta de continuidad.    
NIN015 Lámina desolidarizante de estructura  nodular de polietileno,  de  1 m de  anchura  y  3 mm de  espesor,  para 
desolidarización bajo suelo cerámico o de piedra natural (no incluido en este precio). 
493,75 m² 
 
 FASE  1  Colocación de la lámina de desolidarización.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Colocación.  1 cada 100 m²    No se ha colocado antes de concluir el tiempo abierto del 
adhesivo. 
  No se ha colocado alineada correctamente. 
  La colocación no se ha realizado a testa.    
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RAG012 Alicatado con gres porcelánico pulido, 1/0/‐/‐, 31,6x59,2 cm, 8 €/m², colocado sobre una superficie soporte de 
placas de yeso laminado en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso normal, C1 gris, con doble 
encolado, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de PVC. 
101,66 m² 
 
 FASE  1  Preparación de la superficie soporte.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Planeidad.  1 cada 30 m²    Variaciones superiores a ±2 mm, medidas con regla de 2 
m. 
1.2 Limpieza.  1 en general    Existencia de restos de suciedad.    
FASE  2  Replanteo de niveles y disposición de baldosas.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Disposición de las baldosas.  1 cada 30 m²    Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.    
FASE  3  Colocación de maestras o reglas.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
3.1 Nivelación.  1 cada 30 m²    Falta de nivelación. 
  Nivelación incorrecta.    
FASE  4  Preparación y aplicación del adhesivo.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
4.1 Tiempo útil del adhesivo.  1 cada 30 m²    Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 
4.2 Tiempo de reposo del adhesivo.  1 cada 30 m²    Incumplimiento de las prescripciones del fabricante.    
FASE  5  Formación de juntas de movimiento.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
5.1 Juntas de partición y perimetrales.  1 cada 30 m²    Espesor inferior a 0,5 cm. 
  Falta de continuidad.    
FASE  6  Colocación de las baldosas.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
6.1 Colocación de las baldosas.  1 cada 30 m²    Presencia de huecos en el adhesivo. 
  Desviación entre dos baldosas adyacentes  superior  a 1 
mm. 
  Falta  de  alineación  en  alguna  junta  superior  a  ±2 mm, 
medida con regla de 1 m. 
6.2 Separación entre baldosas.  1 cada 30 m²    Inferior a 0,15 cm. 
  Superior a 0,3 cm.    
FASE  7  Ejecución de esquinas y rincones.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
7.1 Esquinas.  1 cada 30 m²    Ausencia de cantoneras.    
FASE  8  Rejuntado de baldosas.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
8.1 Limpieza de las juntas.  1 cada 30 m²    Existencia de restos de suciedad. 
8.2 Aplicación del material de rejuntado.  1 cada 30 m²    No  han  transcurrido  como  mínimo  24  horas  desde  la 
colocación de las baldosas. 
  Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 
8.3 Continuidad en el rejuntado.  1 cada 30 m²    Presencia de coqueras.    
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FASE  9  Acabado y limpieza final.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
9.1 Planeidad.  1 cada 30 m²    Variaciones superiores a ±3 mm, medidas con regla de 2 
m. 
9.2 Nivelación entre baldosas.  1 cada 30 m²    Variaciones superiores a ±2 mm. 
9.3 Alineación de las juntas de 
colocación. 
1 cada 30 m²    Variaciones superiores a ±2 mm, medidas con regla de 1 
m. 
9.4 Limpieza.  1 en general    Existencia de restos de suciedad.    
RIP035 Pintura  plástica  con  textura  lisa,  color  a  elegir,  acabado mate,  sobre  paramentos  horizontales  y  verticales 
interiores de yeso proyectado o placas de yeso laminado, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 
0,125 l/m² cada mano). 
650,95 m² 
 
 FASE  1  Preparación del soporte.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Estado del soporte.  1 por estancia    Existencia de restos de suciedad.    
FASE  2  Aplicación de la mano de fondo.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Rendimiento.  1 por estancia    Inferior a 0,18 l/m².    
FASE  3  Aplicación de las manos de acabado.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
3.1 Acabado.  1 por estancia    Existencia  de  descolgamientos,  cuarteaduras,  fisuras, 
desconchados, bolsas o falta de uniformidad. 
3.2 Rendimiento.  1 por estancia    Inferior a 0,25 l/m².    
RPE011 Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical  interior, en el trasdós de la hoja 
exterior de  fachada  con  cámara de  aire, más de 3 m de altura,  acabado  superficial  rugoso,  con mortero de 
cemento hidrófugo M‐5. 
83,82 m² 
 
 FASE  1  Aplicación del mortero.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Tiempo de utilización después del 
amasado. 
1 en general    Superior a lo especificado en el proyecto. 
1.2 Espesor.  1 cada 50 m²    Inferior a 10 mm en algún punto.    
FASE  2  Acabado superficial.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Maestras verticales formadas por 
bandas de mortero. 
1 cada 50 m²    No han formado aristas en las esquinas, los rincones y las 
guarniciones de los huecos.    
RSB020 Base para pavimento interior de mortero autonivelante de cemento, mortero autonivelante de cemento CT ‐ 
C10 ‐ F3 según UNE‐EN 13813, de 40 mm de espesor, vertido con mezcladora‐bombeadora, sobre lámina de 
aislamiento para formación de suelo flotante. 
493,75 m² 
 
 FASE  1  Preparación de las juntas perimetrales de dilatación.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Espesor de la junta.  1 cada 100 m²    Inferior a 1 cm. 
1.2 Relleno de la junta.  1 cada 100 m²    Falta de continuidad. 
1.3 Profundidad de la junta.  1 cada 100 m²    Inferior a 40 mm.    
FASE  2  Extendido del mortero mediante bombeo.  
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   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Espesor de la capa.  1 cada 100 m²    Insuficiente  para  alcanzar  el  nivel  de  apoyo  del 
pavimento.    
FASE  3  Regleado del mortero.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
3.1 Acabado de la superficie.  1 cada 100 m²    Presencia de burbujas de aire. 
3.2 Planeidad.  1 cada 100 m²    Variaciones superiores a ±4 mm, medidas con regla de 2 
m.    
FASE  4  Formación de juntas de retracción.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
4.1 Espesor de la junta.  1 cada 100 m²    Inferior a 0,6 cm. 
4.2 Separación entre juntas.  1 cada 100 m²    Superficie delimitada por juntas superior a 20 m².    
FASE  5  Curado del mortero.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
5.1 Método aplicado, tiempo de curado 
y protección de superficies. 
1 cada 100 m²    Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
   
RSG011 Solado de baldosas de parquet cerámico, 3/0/‐/‐, de 30x30 cm, 8 €/m², recibidas con adhesivo cementoso, C1 
T, con deslizamiento reducido Tradicol Exteriores de 3 cm de espesor y rejuntadas con lechada de cemento 
blanco, L, BL‐V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas, tipo 
Porcelanosa. 
377,07 m² 
 
 FASE  1  Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Juntas de colocación, de partición, 
perimetrales y estructurales. 
1 cada 400 m²    Falta de continuidad. 
   
FASE  2  Extendido de la capa de mortero.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Espesor.  1 cada 400 m²    Inferior a 3 cm.    
FASE  3  Espolvoreo de la superficie de mortero con cemento.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
3.1 Espolvoreo.  1 en general    La  superficie  de  mortero  no  ha  sido  humedecida 
previamente.    
FASE  4  Colocación de las baldosas a punta de paleta.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
4.1 Colocación de las baldosas.  1 cada 400 m²    Presencia de huecos en el mortero. 
  Desviación entre dos baldosas adyacentes  superior  a 1 
mm. 
  Falta  de  alineación  en  alguna  junta  superior  a  ±2 mm, 
medida con regla de 1 m. 
4.2 Planeidad.  1 cada 400 m²    Variaciones superiores a ±3 mm, medidas con regla de 2 
m. 
4.3 Separación entre baldosas.  1 cada 400 m²    Inferior a 0,15 cm. 
  Superior a 0,3 cm.    
FASE  5  Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales.  
 Trabajo Fin de Grado Sergio Moya Burgos 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
 
 
PROYECTO DE EJECUCIÓN Y ADECUACIÓN DE UN LOCAL COMERCIAL A ESCUELA DE MÚSICA                                                                             260/296 
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
5.1 Juntas de partición y perimetrales.  1 cada 400 m²    Espesor inferior a 0,5 cm. 
  Profundidad inferior al espesor del revestimiento. 
  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
5.2 Juntas estructurales existentes.  1 cada 400 m²    No se ha respetado su continuidad hasta el pavimento.    
FASE  6  Rejuntado.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
6.1 Limpieza de las juntas.  1 cada 400 m²    Existencia de restos de suciedad. 
6.2 Aplicación del material de rejuntado.  1 cada 400 m²    No  han  transcurrido  como  mínimo  24  horas  desde  la 
colocación de las baldosas. 
  Incumplimiento de las prescripciones del fabricante.    
FASE  7  Limpieza final del pavimento.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
7.1 Limpieza.  1 en general    Existencia de restos de suciedad.    
RST010 Pavimento de moqueta de fibra sintética 100% poliamida, suministrada en rollos de 4x20 m, acabada en pelo 
cortado, colocada con adhesivo de contacto. 
94,45 m² 
 
 FASE  1  Colocación del pavimento.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Colocación.  1 cada 50 m² y no menos de 
1 por estancia 
  Existencia de cejas o bolsas. 
   
RRY010 Trasdosado directo, W 611 "KNAUF" realizado con placa de yeso laminado ‐ |15 Standard (A)|, recibida con 
pasta de agarre sobre el paramento vertical; 30 mm de espesor total. 
209,64 m² 
 
 FASE  1  Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la línea de paramento acabado.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo y espesor.  1 cada 50 m²    Variaciones superiores a ±20 mm. 
1.2 Zonas de paso y huecos.  1 por hueco    Variaciones superiores a ±20 mm.    
FASE  2  Colocación sucesiva en el paramento de las pelladas de pasta de agarre correspondientes a cada una de las placas.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Separación entre pelladas.  1 cada 50 m²    Superior a 35 cm, horizontal o verticalmente. 
2.2 Separación entre pelladas situadas 
en el perímetro de las placas. 
1 cada 50 m²    Superior a 20 cm. 
   
FASE  3  Colocación sucesiva e independiente de cada una de las placas mediante pañeado.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
3.1 Unión a otros trasdosados.  1 por encuentro    Unión no solidaria con otros trasdosados. 
3.2 Encuentro con elementos 
estructurales verticales. 
1 por encuentro    Encuentro  no  solidario  con  elementos  estructurales 
verticales. 
3.3 Planeidad.  1 cada 50 m²    Variaciones superiores a ±5 mm, medidas con regla de 1 
m. 
  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 
3.4 Desplome.  1 cada 50 m²    Desplome superior a 0,5 cm en una planta. 
3.5 Holgura entre las placas y el 
pavimento. 
1 cada 50 m²    Inferior a 1 cm. 
  Superior a 1,5 cm. 
3.6 Remate superior.  1 cada 50 m²    No se ha rellenado la junta. 
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   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
3.7 Disposición de las placas en los 
huecos. 
1 cada 50 m²    Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 
3.8 Separación entre juntas de 
dilatación. 
1 cada 50 m²    Superior a 11 m. 
  No coincidencia con las juntas de dilatación de la propia 
estructura. 
3.9 Separación entre placas contiguas.  1 cada 50 m²    Superior a 0,3 cm.    
FASE  4  Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
4.1 Perforaciones.  1 cada 50 m²    Incumplimiento de las prescripciones del fabricante.    
FASE  5  Tratamiento de las juntas entre placas.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
5.1 Cinta de juntas.  1 cada 50 m²    Ausencia de cinta de juntas. 
  Falta de continuidad. 
5.2 Aristas vivas en las esquinas de las 
placas. 
1 cada 50 m²    Ausencia de tratamiento. 
  Tratamiento inadecuado para el revestimiento posterior.    
FASE  6  Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
6.1 Sujeción de los elementos.  1 cada 50 m²    Sujeción insuficiente.    
RRY070 Trasdosado autoportante libre, sistema Placo Silence Plus "PLACO", realizado con dos placas de yeso laminado 
IDF / UNE‐EN 520 ‐ 1200 / 2000 / 12,5 / borde afinado, Phonique PPH 13 "PLACO", atornilladas directamente a 
una estructura autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado formada por canales R 48 "PLACO" y 
montantes M 48 "PLACO", con una separación entre montantes de 600 mm y un espesor total de 73 mm. 
83,82 m² 
 
 FASE  1  Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la perfilería.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo y espesor.  1 cada 50 m²    Variaciones superiores a ±20 mm. 
1.2 Zonas de paso y huecos.  1 por hueco    Variaciones superiores a ±20 mm.    
FASE  2  Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Anclajes de canales.  1 cada 50 m²    Separación superior a 60 cm. 
  Menos de 2 anclajes. 
  Menos de 3 anclajes para canales de longitud superior a 
50 cm. 
  Distancia del anclaje de inicio y final del canal al extremo 
del perfil superior a 5 cm.    
FASE  3  Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
3.1 Anclajes de canales.  1 cada 50 m²    Separación superior a 60 cm. 
  Menos de 2 anclajes. 
  Menos de 3 anclajes para canales de longitud superior a 
50 cm. 
  Distancia del anclaje de inicio y final del canal al extremo 
del perfil superior a 5 cm.    
FASE  4  Colocación de los montantes.  
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4.1 Separación entre montantes.  1 cada 50 m²    Superior a 600 mm. 
4.2 Zonas de paso y huecos.  1 cada 50 m²    Inexistencia de montantes de refuerzo.    
FASE  5  Colocación de las placas mediante fijaciones mecánicas.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
5.1 Unión a otros trasdosados.  1 por encuentro    Unión no solidaria con otros trasdosados. 
5.2 Encuentro con elementos 
estructurales verticales. 
1 por encuentro    Encuentro  no  solidario  con  elementos  estructurales 
verticales. 
5.3 Planeidad.  1 cada 50 m²    Variaciones superiores a ±5 mm, medidas con regla de 1 
m. 
  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 
5.4 Desplome.  1 cada 50 m²    Desplome superior a 0,5 cm en una planta. 
5.5 Holgura entre las placas y el 
pavimento. 
1 cada 50 m²    Inferior a 1 cm. 
  Superior a 1,5 cm. 
5.6 Remate superior.  1 cada 50 m²    No se ha rellenado la junta. 
5.7 Disposición de las placas en los 
huecos. 
1 cada 50 m²    Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 
5.8 Cabezas de los tornillos que sujetan 
las placas. 
1 cada 50 m²    Existencia  de  fragmentos  de  celulosa  levantados  en 
exceso, que dificulten su correcto acabado. 
5.9 Separación entre placas contiguas.  1 cada 50 m²    Superior a 0,3 cm.    
FASE  6  Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
6.1 Perforaciones.  1 cada 50 m²    Incumplimiento de las prescripciones del fabricante.    
FASE  7  Tratamiento de las juntas entre placas.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
7.1 Cinta de juntas.  1 cada 50 m²    Ausencia de cinta de juntas. 
  Falta de continuidad. 
7.2 Aristas vivas en las esquinas de las 
placas. 
1 cada 50 m²    Ausencia de tratamiento. 
  Tratamiento inadecuado para el revestimiento posterior.    
FASE  8  Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
8.1 Sujeción de los elementos.  1 cada 50 m²    Sujeción insuficiente.    
RTC018  Falso techo continuo, sistema Placo Silence "PLACO", situado a una altura menor de 4 m, liso, formado por 
una placa de yeso laminado IDF / UNE‐EN 520 ‐ 1200 / 2000 / 12,5 / borde afinado, Phonique PPH 13 "PLACO", 
atornillada a una estructura portante de perfiles primarios F530 "PLACO". 
493,75 m² 
RTC018b Falso techo continuo, sistema Placo Silence Plus "PLACO", situado a una altura menor de 4 m, liso, formado 
por dos placas de yeso laminado IDF / UNE‐EN 520 ‐ 1200 / 2000 / 12,5 / borde afinado, Phonique PPH 13 
"PLACO", atornilladas a una estructura portante de perfiles primarios F530 "PLACO". 
207,40 m² 
 
 FASE  1  Replanteo de los ejes de la estructura metálica.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo.  1 cada 20 m² y no menos de 
1 por estancia 
  No  se  han marcado  en  el  elemento  soporte  las  líneas 
correspondientes  a  la  situación  de  los  perfiles  de  la 
estructura primaria.    
FASE  2  Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte.  
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   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Anclajes y cuelgues.  1 cada 20 m² y no menos de 
1 por estancia 
  No  se  han  situado  perpendiculares  a  los  perfiles  de  la 
estructura soporte y alineados con ellos.    
FASE  3  Nivelación y suspensión de los perfiles primarios.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
3.1 Colocación de las maestras 
primarias. 
1 cada 20 m² y no menos de 
1 por estancia 
  No se han encajado sobre las suspensiones. 
  No se han nivelado correctamente. 
  No se han empezado a encajar y nivelar por los extremos 
de los perfiles. 
3.2 Distancia a los muros perimetrales 
de las maestras primarias paralelas a 
los mismos. 
1 cada 20 m² y no menos de 
1 por estancia 
  Superior a 1/3 de la distancia entre maestras. 
   
FASE  4  Atornillado y colocación de las placas.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
4.1 Colocación.  1 cada 20 m² y no menos de 
1 por estancia 
  No  se  han  colocado  perpendicularmente  a  los  perfiles 
portantes. 
  No se han colocado a matajuntas. 
  Solape entre juntas inferior a 40 cm. 
  Espesor de las juntas longitudinales entre placas superior 
a 0,3 cm. 
  Las  juntas  transversales entre placas no han coincidido 
sobre un elemento portante. 
4.2 Atornillado.  1 cada 20 m² y no menos de 
1 por estancia 
  No se ha atornillado perpendicularmente a las placas. 
  Los  tornillos  no  han  quedado  ligeramente  rehundidos 
respecto a la superficie de las placas. 
  Separación entre tornillos superior a 20 cm.    
FASE  5  Tratamiento de juntas.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
5.1 Colocación de la cinta de juntas.  1 cada 20 m² y no menos de 
1 por estancia 
  Existencia de cruces o solapes. 
   
RVE010  Espejo de luna incolora de 3 mm de espesor, acabado biselado, fijado mecánicamente al paramento.  4,00 m²  
 FASE  1  Colocación del espejo.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Separación entre espejos.  1 cada 10 m²    Inferior a 0,1 cm.    
SAL050  Lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA", color Blanco, de 650x510 mm, con pedestal de 
lavabo,  equipado  con  grifería monomando de  repisa para  lavabo,  con  cartucho  cerámico,  acabado  cromado, 
modelo Moai, y desagüe con sifón botella extensible, modelo Minimal. 
5,00 Ud 
SAU010 Urinario  de  porcelana  sanitaria,  con  alimentación  superior  vista,  modelo  Mural  "ROCA",  color  Blanco,  de 
330x460x720 mm, equipado  con grifo de paso angular para urinario,  con  tiempo de  flujo ajustable,  acabado 
cromo, modelo Instant. 
3,00 Ud 
 
 FASE  1  Montaje de la grifería.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Uniones.  1 por grifo    Inexistencia de elementos de junta.    
SCE040  Lavavajillas no doméstico, de acero inoxidable.  1,00 Ud  
 FASE  1  Colocación del aparato.  
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   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Separación entre el paramento y la 
carcasa del horno. 
1 por unidad    Inferior a 0,2 cm. 
   
FASE  2  Conexión a la red.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Conexión eléctrica.  1 por unidad    Ausencia de toma de tierra.    
SCF010 Fregadero  de  acero  inoxidable  para  instalación  en  encimera,  modelo  Duo  90  "ROCA",  de  2  cubetas,  de 
900x480x150  mm,  equipado  con  grifería  monomando  con  cartucho  cerámico  para  fregadero,  serie  básica, 
acabado cromado. 
1,00 Ud 
 
 FASE  1  Montaje de la grifería.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Uniones.  1 por grifo    Inexistencia de elementos de junta.    
GRA010 Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, con 
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
3,00 Ud 
 
 FASE  1  Carga a camión del contenedor.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Naturaleza de los residuos.  1 por contenedor    Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.   
4 Control de recepción de  la obra terminada: prescripciones sobre verificaciones 
en el edificio terminado 
En el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el edificio 
terminado se establecen  las verificaciones y pruebas de  servicio a  realizar por  la empresa  constructora o 
instaladora, para comprobar las prestaciones finales del edificio; siendo a su cargo el coste de las mismas. 
Se  realizarán  tanto  las  pruebas  finales  de  servicio  prescritas  por  la  legislación  aplicable,  contenidas  en  el 
preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA redactado por el Director 
de Ejecución de la Obra, como las indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto y las que 
pudiera ordenar la Dirección Facultativa durante el transcurso de la obra. 
 
5 Valoración económica 
Atendiendo a lo establecido en el Art. 11 de la LOE, es obligación del constructor ejecutar la obra con sujeción 
al proyecto, al contrato, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y del director de la 
ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto, acreditando mediante el aporte de 
certificados, resultados de pruebas de servicio, ensayos u otros documentos, dicha calidad exigida. 
El coste de todo ello corre a cargo y cuenta del constructor, sin que sea necesario presupuestarlo de manera 
diferenciada y específica en el capítulo "Control de calidad y Ensayos" del presupuesto de ejecución material 
del proyecto. 
En  este  capítulo  se  indican  aquellos  otros  ensayos  o  pruebas  de  servicio  que  deben  ser  realizados  por 
entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación, debidamente homologados y acreditados, 
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distintos  e  independientes de  los  realizados por  el  constructor.  El  presupuesto estimado en este Plan de 
control de calidad de la obra, sin perjuicio del previsto en el preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL 
CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, a confeccionar por el Director de Ejecución de  la Obra, asciende a  la 
cantidad de 3.961,86 Euros. 
A continuación, se detalla el capítulo de Control de calidad y Ensayos del Presupuesto de Ejecución material 
(PEM).  
Nº UD  DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  PRECIO  TOTAL 
1  Ud  Ensayo sobre una muestra de agua, con determinación de: pH.  1,00  11,59  11,59 
2  Ud  Ensayo  sobre  una  muestra  de  mortero  fresco,  con  determinación  de: 
consistencia.  1,00  206,16  206,16 
3  Ud  Ensayo  sobre  una  muestra  de  mortero,  con  determinación  de  porosidad, 
densidad real y densidad aparente.  1,00  207,72  207,72 
4  Ud  Ensayo sobre una muestra de mármol o caliza, con determinación de: módulo 
elástico y dureza Knoop.  1,00  528,32  528,32 
5  Ud  Ensayo  sobre  una  muestra  de  perfil  de  aluminio  para  carpintería,  con 
determinación de: medidas y tolerancias (inercia del perfil).  1,00  210,68  210,68 
6  Ud  Ensayo  sobre  una  muestra  de  vidrio,  con  determinación  de:  planicidad, 
resistencia al impacto.  1,00  326,94  326,94 
7  Ud  Ensayo  sobre  una muestra  de  revestimiento  cerámico,  con  determinación  de: 
características dimensionales y aspecto superficial, dilatación térmica lineal.  1,00  524,07  524,07 
8  Ud  Ensayos para  la medición del aislamiento acústico a ruido aéreo y de  impacto. 
Ruido aéreo: en separación entre área protegida y de actividad, en separación 
entre  área  protegida  y  cualquier  otra,  en  separación  entre  área  habitable  y 
cualquier  otra,  en  elemento  horizontal,  en  fachada.  Ruido  de  impacto:  en 
elemento horizontal.  1,00  1.104,39 1.104,39 
9  Ud Prueba  de  servicio  para  comprobar  la  estanqueidad  de  una  zona  de  fachada, 
mediante simulación de lluvia sobre la superficie de prueba.  1,00  183,44  183,44 
10 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una carpintería exterior 
instalada en obra, mediante simulación de lluvia.  1,00  183,44  183,44 
11 Ud Conjunto  de  pruebas  de  servicio  en  vivienda,  para  comprobar  el  correcto 
funcionamiento  de  las  siguientes  instalaciones:  electricidad,  fontanería  y 
saneamiento.  1,00  50,43  50,43 
12 Ud Prueba de servicio parcial para comprobar la resistencia mecánica y estanqueidad 
de la red interior de suministro de agua.  1,00  286,92  286,92 
13 Ud Prueba de  servicio  final  para  comprobar  el  correcto  funcionamiento de  la  red 
interior de evacuación de aguas residuales.  1,00  137,76  137,76 
TOTAL:  3.961,86   
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IX. CONCLUSIONES 
Con el presente proyecto,  se ha aprendido a  recopilar  la documentación necesaria para poder solicitar  la 
licencia adecuada para comenzar a desarrollar la actividad que engloba este trabajo, aplicando las diferentes 
normativas administrativas y técnicas en vigor.  
Previamente, se han analizado las necesidades que comprende una actividad de este tipo y se ha desarrollado, 
en consecuencia, un proyecto para cubrir las necesidades básicas en cuanto a acústica, confort y accesibilidad, 
principalmente.  Además  de  cumplir  con  los  requisitos mínimos  exigibles  por  la  normativa  en  el  resto  de 
parámetros. 
Se han diseñado los distintos planos de acuerdo a la normativa vigente, buscando la normativa específica de 
cada sector y estudiando cada una de ellas para poder aplicar correctamente dicha normativa sobre el papel 
en  cada  una  de  sus  distintas  partes:  distribución,  instalaciones,  seguridad  de  utilización,  accesibilidad, 
evacuación, electricidad, fontanería… 
También han sido consultados expertos en la materia para desarrollar los sistemas acústicos de particiones 
interiores adecuándolos a la actividad que va a ser desarrollada, para conseguir los mejores niveles acústicos 
y de confort, dentro y fuera del local, y de esta manera conseguir desarrollar la actividad propuesta como 
objeto de este proyecto sin ningún problema si algún día se materializara y se hiciera realidad este trabajo.  
Tras el desarrollo del proyecto y para finalizarlo, han sido elaborados los siguientes bloques: 
‐ presupuesto:  ha  sido  confeccionado  utilizando  el  Generador  de  Precios,  buscando  las  distintas 
partidas que han sido necesarias para la elaboración del mismo. Se ha intentado economizar donde 
ha sido posible para no obtener un PEM demasiado alto, intentado crear un presupuesto justo con 
las calidades y materiales empleados. 
‐ estudio de seguridad y salud: ha sido redactado para convertirse en el  instrumento esencial de  la 
planificación preventiva para la futura obra condicionando con sus contenidos todo el desarrollo de 
seguridad y salud en esta. Es un elemento necesario para la aprobación administrativa del proyecto, 
además de un instrumento de enorme trascendencia preventiva. Por tanto, nos concienciaremos de 
la importancia del mismo y la tendremos presente en su desarrollo para evitar problemas futuros. 
‐ plan  de  gestión  de  residuos:  se  desarrolla  con  la  finalidad  de  minimizar  el  volumen  de  residuos 
generados. En definitiva, de esta manera y con este plan se puede estimar la cantidad y naturaleza 
de los residuos que se van a generar. 
‐ control de calidad: se establece para controlar la recepción de los materiales, su puesta en obra o su 
ejecución y su verificación una vez finalizada la obra. Con ello se consiguen unos mínimos de calidad 
exigidos por la normativa y el técnico asegura que se han cumplido. De otro modo, sería imposible 
controlar todos los materiales que llegan a la obra y hay que hacer un exhaustivo seguimiento de ellos 
para conseguir el control de calidad deseado. 
Con todo ello, estamos en condición de desarrollar en la realidad un proyecto de estas características y llevarlo 
a buen fin. 
Personalmente, me he sentido realizado con la elaboración de este proyecto porque he podido aplicar todo 
lo aprendido en estos años de carrera y concentrarlo en un solo trabajo, el Trabajo Fin de Grado. Es entonces 
cuando te das cuenta que no debes olvidar nada de  lo aprendido porque todas  las materias se unen y se 
suman para convertirse en un único proyecto. 
Orgulloso de haber pasado por esta escuela universitaria y orgulloso de haber tenido el profesorado que he 
tenido, que me han ayudado y enseñado a convertirme en arquitecto técnico y ser un buen profesional. 
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 Guıá técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de construcción. 
(2003). 1st ed. Madrid: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
 BOE (1997), Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, Ministerio de Presidencia, Madrid. 
   
 Trabajo Fin de Grado Sergio Moya Burgos 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
 
 
PROYECTO DE EJECUCIÓN Y ADECUACIÓN DE UN LOCAL COMERCIAL A ESCUELA DE MÚSICA                                                                             268/296 
XI. ÍNDICE DE FIGURAS 
Imagen 1. Panorámica de Benicarló. Web del ayuntamiento de Benicarló ........................................................ 9 
Imagen 2. Conservatorio Profesional de Música “Mestre Feliu”. Web del conservatorio ................................. 9 
Imagen 3. Estado actual del edificio. Fuente propia .........................................................................................10 
Imagen 4. PAR‐KER, parquet cerámico. Web de Porcelanosa ..........................................................................14 
Imagen 5. Volumen de RCD de Nivel I y Nivel II ................................................................................................76 
Imagen 6. Volumen de RCD Nivel II por materiales y naturaleza ......................................................................77 
 
Tabla 1. Superficie útil proyectada ....................................................................................................................12 
Tabla 2. Requisitos básicos del CTE ...................................................................................................................18 
Tabla 3. Cumplimiento del DB‐SI .......................................................................................................................18 
Tabla 4. Tabla de ocupaciones ..........................................................................................................................21 
Tabla 5. Cumplimiento del DB‐SUA ...................................................................................................................24 
Tabla 6. Resbaladicidad de los suelos ................................................................................................................25 
Tabla 7. Discontinuidades en el pavimento ......................................................................................................26 
Tabla 8. Desniveles ............................................................................................................................................26 
Tabla 9. Escaleras y rampas ...............................................................................................................................28 
Tabla 10. Limpieza de acristalamientos exteriores ...........................................................................................28 
Tabla 11. Impacto ..............................................................................................................................................30 
Tabla 12. Atrapamiento .....................................................................................................................................30 
Tabla 13. Aprisionamiento ................................................................................................................................31 
Tabla 14. Alumbrado normal en zonas de circulación ......................................................................................31 
Tabla 15. Alumbrado de emergencia ................................................................................................................33 
Tabla 16. Señalización de elementos accesibles ...............................................................................................34 
Tabla 17. Recogida y evacuación de residuos ...................................................................................................37 
Tabla 18. Suministro de agua ............................................................................................................................40 
Tabla 19. Caudales mínimos ..............................................................................................................................40 
Tabla 20. Unidades de desagüe (UDs) ...............................................................................................................45 
Tabla 21. Ficha aislamiento acústico. Opción simplificada ...............................................................................47 
Tabla 22. Limitación demanda energética. Ficha justificativa simplificada ......................................................48 
Tabla 23. Conformidad demanda energética ....................................................................................................49 
Tabla 24. Agentes que intervienen en la ejecución...........................................................................................67 
Tabla 25. Clasificación de RCD ...........................................................................................................................73 
Tabla 26. Cantidades de RCD de la obra ............................................................................................................75 
Tabla 27. Peso y volumen de RCD .....................................................................................................................76 
Tabla 28. Reutilización, valorización o eliminación de RCD ..............................................................................80 
Tabla 29. Peso de los residuos ...........................................................................................................................81 
Tabla 30. Determinación fianza de gestión de RCD ..........................................................................................83 
Tabla 31. Agentes intervinientes en materia de seguridad y salud ..................................................................87 
Tabla 32. Datos identificativos de la obra .........................................................................................................87 
Tabla 33. Números de emergencia ....................................................................................................................93 
Tabla 34. Tipos de extintores ............................................................................................................................95 
Tabla 35. Riesgos considerados en esta obra ....................................................................................................98 
Tabla 36. Riesgos evitables ................................................................................................................................99 
Tabla 37. Trabajos de conservación, reparación o mantenimiento ............................................................... 100 
 
 
   
 Trabajo Fin de Grado Sergio Moya Burgos 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
 
 
PROYECTO DE EJECUCIÓN Y ADECUACIÓN DE UN LOCAL COMERCIAL A ESCUELA DE MÚSICA                                                                             269/296 
XII. ANEXOS 
1 Solicitud de Compatibilidad Urbanística 
   
 1.-  Solicitud de certificado de compatibilidad urbanística para el ejercicio de una actividad 
Persona 
interesada
Nombre/Denominación social NIF
Datos 
representante 
(en su caso)
Nombre NIF
Domicilio a 
efecto de 
notificaciones
Calle / Plaza / Partida / Carretera Núm. / Km. Piso Puerta
Población Provincia Código postal
Teléfono Fax Apartado de correos Correo electrónico
Datos de la 
actividad
Descripción de la actividad
Emplazamiento/Situación del local 
Referencia catastral del local (suelo urbano) / Partida, polígono y parcela (suelo rústico)
SOLICITO Un certificado municipal sobre la compatibilidad urbanística de la referida actividad e instalación 
con  el  planeamiento  urbanístico  y  las  ordenanzas  municipales,  a  efectos  de  la  posterior  
presentación del correspondiente instrumento ambiental, según el tipo de actividad.
Al efecto, adjunto la documentación que indico en el reverso de este escrito, y quedo así mismo, 
advertido/a de cuál es el procedimiento administrativo a seguir y de los efectos del silencio, de  
acuerdo con las indicaciones que aparecen también en el reverso de este escrito.
Firma
Datación Lugar Fecha
SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE BENICARLÓ
Ajuntament 
de Benicarló
 1.-  Solicitud de certificado de compatibilidad urbanística para el ejercicio de una actividad  
Documentación 
que acompaño
Plano georreferenciado para el supuesto de autorización ambiental integrada y plano de 
emplazamiento para  los  restantes instrumentos  de intervención ambiental,   en el  que 
figure la totalidad de la parcela ocupada por la instalación proyectada.
Memoria descriptiva de la instalación y actividad con sus características principales.
Justificación de la necesidad de uso y aprovechamiento del suelo.
Requerimientos de la instalación respecto a los servicios públicos esenciales.
Observaciones funcionario/a Registro de Entrada:
Información 
sobre el 
procedimiento 
El plazo máximo para la emisión y notificación del certificado solicitado es de un mes 
desde su solicitud.
En caso de que el informe no se emitiera en el plazo señalado, podrá presentarse copia de 
la solicitud del mismo junto con la solicitud de autorización ambiental integrada. En el 
supuesto de actividades sujetas a los restantes instrumentos de intervención ambiental, 
será suficiente con que se indique la fecha en que fue solicitado en la correspondiente 
solicitud/escrito de presentación del correspondiente instrumento ambiental.
Este  informe  urbanístico  municipal  será  vinculante  cuando  sea  negativo,  y  es 
independiente de la licencia urbanística o de cualquier otra licencia o autorización exigible 
en virtud de lo establecido en la normativa urbanística o de ordenación de la edificación.
Política de 
privacidad de 
datos
Los  datos  que  facilitados  se  incluirán  en  un  fichero  de  titularidad  del  Ajuntament  de 
Benicarló,  cuya  finalidad  es  gestionar  las  peticiones  manifestadas  en  el  presente 
documento. Así mismo, le informamos que sus datos no se cederán a terceras personas, 
salvo a las entidades públicas, a las que sea necesario o obligatorio cederlas para poder  
gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos en la Ley.
Según  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal,  puede 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, bien 
enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia del DNI, pasaporte, NIE o 
cualquier otro documento de identificación equivalente, dirigida al Registro de Entrada del 
Ajuntament de Benicarló – c. de Ferreres Bretó núm. 10, 12580 Benicarló (Castelló) o bien 
entregando la  solicitud  personalmente  ante  el  Registro  de Entrada,  exhibiendo el  DNI 
original o un documento equivalente.
Ajuntament 
de Benicarló
 Trabajo Fin de Grado Sergio Moya Burgos 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
 
 
PROYECTO DE EJECUCIÓN Y ADECUACIÓN DE UN LOCAL COMERCIAL A ESCUELA DE MÚSICA                                                                             272/296 
2 Planos 
   
ESCALA: ???FECHA:
AUTOR:
PLANO:TRABAJO FINAL DE GRADO
 ????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????
?????????????????????????
MOYA BURGOS, SERGIO
-- 09/12/2016 01
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